
CÓDIGO:  001/2024

VERSIÓN:   2

ACTIVIDAD: Reunión de Seguimiento FECHA: 2/01/2025 HORA INICIO: 11:00:00

LUGAR: Team ORGANIZADO POR: 
CESAR DARIO 

CORDOBA
HORA FIN: 12:00:00

No. CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS
ENTIDAD EXTERNA / 

DEPENDENCIA
CARGO

CELULAR / 

TELÉFONO / 

EXTENSIÓN

CORREO ELECTRÓNICO FIRMA

1 David Quintero SSF
Ing. de Apoyo a la Supervisión 

del Contrato.
300 3825696 david.quinteror@ssf.gov.co

2 Cesar Dario Cordoba Real Time
Gerente de Proyecto

Líder Técnico
3152351239 ccordoba@rt.com.co

3 Eduar Mendez Real Time Profesional de Soporte 3006719941 carg@rt.com.co

No.

1

2

3

4

LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO

ORDEN DEL DIA

Revisión entregables Contrato

Implementación SOC

Facturación
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CÓDIGO:  001/2024

VERSIÓN:   2

LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNIÓN

No. RESPONSABLE DEL COMPROMISO FECHA DE ENTREGA

1 David Quintero - SSF 3/01/2025

2 David Quintero - SSF 3/01/2025

3 Cesar Cordoba - RT 6/01/2025

2) Implementación SOC

SSF manifiesta que el día de hoy o mas tardar mañana se entregará a Realtime (RT), el catalogo oficial de equipos onpremise y en la nube a conectar al SOC.

RT menciona que según lo indicado en las reuniones de inicio, estos son menos de 100 equipos.

3) Facturación.

El Ing. David Quintero informa que consultará con el equipo financiero si hay algún pendiente.

Consulta al equipo de facturación del concepto de los entregables

Entrega del catalogo de equipos onpremise y en la nube

Programación para conexión de equipos al SOC

COMPROMISO

1) Revisión de Entregables.

- Documento de Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo:  Documento aprobado por OTIC

- Informe de Implementación SOC:  Documento aprobado por OTIC

- Informe Mensual SOC:  Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades:  Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Gestión de Incidentes:  Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Mantenimineto Continuo:  Documento aprobado por OTIC

- Informe de escaneo de vulnerabilidade y EH, dominio ssf.gov.co y supersubsidio.gov.co:  Documento aprobado por OTIC

- Plan de recuperación y contingencia SOC:  Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Continuidad de Seguridad de la Información:  Documento aprobado por OTIC

Pendiente concepto del equipo financiero para la aprobación final de los documentos.
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