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Solicitud apoyo tramite de liquidación convenio No. 341 FIP 2021

Desde Cristyan Styvens Cabrera Mejia <cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co>
Fecha Mié 31/12/2025 12:12 PM
Para Olga Lucia Ramirez Garzon <oramirez@ProsperidadSocial.gov.co>; Wilson Santiago Casas Ortiz <wilson.casas@prosperidadsocial.gov.co>; Maria Leonilde Torres

Rincon <Marial.Torres@prosperidadsocial.gov.co>
CC Paola Maria Miranda Morales <paola.miranda@prosperidadsocial.gov.co>; Carolina Laverde Rojas <Carolina.Laverde@prosperidadsocial.gov.co>

Abg. Olga Ramirez,
Coord. Wilson Santiago Casas,
Prof. Maria Leonilde Torres,
GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Cordial saludo,

La presente tiene como fin solicitar apoyo con los procesos para continuar con la liquidación del convenio No. 341 FIP 2021 el cual termino su plazo de
ejecución el pasado 30 de diciembre de 2024 según otrosí 5 del convenio, por lo anterior en el siguiente enlace: 
https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/IgDNq6RTKx3LRLL1131i6tGTAUIddiyNPVIePdZOSCJvtPA?
e=HRc1RP
 

Encontraran la siguiente información:
Documento Comentario

1. Docs Alcalde o RL Entidad firma acta de
liquidación (cedula, acta de posesión REDAM)

OK
REDAM al 23/11/2025

1.1. Designación Supervisión Memo del 09/07/2025
1.2. Minuta convenio  OK

1.4. Ficha anexa Se anexa ficha iniciativa y ficha de estructuración
1.6 Poliza y aprobación Se anexan poliza inicial

1.7. Otrosies del Convenio Se anexan otrosies 1 a 5
1.8. Poliza y aprobación  otrosies Se anexan polizas actualizadas según otrosies

2.1. Contrato de obra  Se anexa minuta inicial
2.2. Póliza y aprob CTO (cumplimiento y
responsabilidad Civil extracontractual

iniciales)
Se anexan polizas iniciales y aprobaciones

2.3. Acta Asignación Interventoria CTOS
interventoria 2018 y 2019 Se anexa

2.4. Acta de inicio Obra Se anexa
2.5. Otrosies del Contrato de obra  Se anexan

2.5. Polizas de Otroisies Contrato de obra  se anexan
2.5. Actas de suspensión y reinicio suscritas
durante la ejecución de la obra (opcional) Se anexan

2.6. Acta de terminación  Se anexa
2.7. Acta de entrega y recibo final  Se anexa

2.8. Acta de entrega y compromiso de
sostenibilidad Se anexa

2.9. Acta de liquidación (paz y salvo si aplica)  Pendiente
2.10. Actas parciales de ejecucion de obra Se anexan

2.11. Póliza y aprob Estabilidad de la obra (a
fecha acta de entrega y recibo final) Se anexa

2.12. Actas de mayores y menores (opcional) Ver otrosies del contrato de obra
3.1. ultimo Informe de Supervisión Se anexa
2.15. Certificado de Contabilidad Se anexa

2.16. Certificado de Tesoreria  Se solicita apoyo con el proceso
2.18. Docs anexos mod balance financiero -

soportes devoluc tesoro nacional Se anexa, se solicita apoyo en la revisión.

2.19. RP´s del convenio actualizados Se solicita apoyo
Inf cierre supervisión Se solicita apoyo con la proyección

De antemano gracias por la atención prestada, quedo atento a sus comentarios, buen día.
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Cristyan Cabrera
Profesional Especializado
Dirección de Infraestructura y Hábitat
cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 42. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/
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