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No. de radicacion: M-2026-40204-015402
Fecha radicacion: 2026-04-01 03:10:14 PM

MEMORANDO

PARA: Wilson Santiago Casas Ortiz

Coordinador
GIT PLANEACION Y ACOMPANAMIENTO A LA EJECUCION

DE: GIT SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS Y CONTRATOS

ASUNTO: Respuesta a memorando M-2026-40206-013439 "Estado de convenios a cargo y gestion de
liguidacion vigencia 2026", en relacién a los convenios No. 319, 320, 321, 322, 325, 334, 341,
342, 374, 675, 692 y 518 FIP 2021; y 331 y 332 DPS 2025 y 684 FIP 2025.

Cordial saludo:

En atencién a los memorandos M-2026-40206-013439 y M-2026-40200-013530, relacionados con
la radicaciéon oportuna de liquidaciones vigencia 2026, y en cumplimiento de las funciones
asignadas como supervisor de convenios, me permito informar el estado actualizado de los
convenios a mi cargo, asi como las actuaciones adelantadas y en curso para garantizar su
cierre y/o liquidacion conforme al Procedimiento P-GC-15 — Version 3 y al Manual de
Contratacion y Supervision.

1. Estado y trazabilidad de los convenios a cargo

A continuacion, se presenta la relacion de convenios, con su situacién actual y las acciones de
supervision adelantadas:

e Convenio 319 FIP 2021 - Flandes (Tolima):
Convenio finalizado el 15 de marzo de 2026. Actualmente se adelanta el proceso de
alistamiento y revision documental para el posterior tramite de liquidacion.

e Convenio 320 FIP 2021 — Alvarado (Tolima):
Convenio vigente, suspendido hasta el 22 de abril de 2026. Aun no se encuentra en etapa de
liquidacion.

o Convenio 321 FIP 2021 — Rovira (Tolima):

Desde el 2 de febrero de 2026 se remiti¢ informacion al GIT Planeacién y Acompanamiento a

la Ejecucion solicitando apoyo para la liquidacion bilateral. Se requiere culminar el proceso
con caracter urgente, dada la existencia de un presunto incumplimiento vy la imposibilidad

actual de legalizaciéon de recursos desembolsados.

e Convenio 322 FIP 2021 — Purificacion (Tolima):
Fecha de liquidacién programada: 16 de mayo de 2025.

o Convenio 325 FIP 2021 — Puerto Rondén (Arauca):
Fecha de liquidacion programada: 30 de julio de 2025.
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Convenio 334 FIP 2021 - Fortul (Arauca):
Fecha de liquidacién programada: 26 de marzo de 2025.

Convenio 341 FIP 2021 — iquira (Huila):
Desde el 31 de diciembre de 2025 se remitié informacién al GIT Planeacién y
Acompanamiento a la Ejecucidn, solicitando apoyo para finalizar el proceso de liquidacion

bilateral con caracter urgente.

Convenio 342 FIP 2021 — Oporapa (Huila):
Fecha de liquidaciéon programada: 23 de mayo de 2025.

Convenio 374 FIP 2021 — Puerto Asis (Putumayo):
Fecha de liquidacién programada: 27 de agosto de 2025.

Convenio 675 FIP 2021 — San Antonio (Tolima):
Fecha de liquidacion programada: 23 de julio de 2025.

Convenio 692 FIP 2021 — San Luis (Tolima):
Fecha de liquidacion programada: 12 de diciembre de 2025.

Convenio 518 FIP 2021 — San José (Guaviare):

Convenio vigente, suspendido hasta el 30 de abril de 2026. Aun no se encuentra en etapa de
liquidacion.

Convenio 331 FIP 2021 — Rovira (Tolima):

Convenio vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. No se encuentra en etapa de liquidacion.

Convenio 332 FIP 2021 — San José (Guaviare):
Convenio vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. No se encuentra en etapa de liquidacion.

Convenio 684 FIP 2021 — San Juanito (Meta):
Convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Aun no se encuentra en etapa de
liquidacion.

2. Gestion adelantada y compromisos

En concordancia con los lineamientos impartidos en los memorandos de referencia, se informa que:

Se viene adelantando la gestiéon documental, técnica y financiera de los convenios
finalizados o préximos a liquidacion.

Se ha solicitado acompafiamiento transversal a las dependencias competentes en aquellos
casos que presentan complejidades juridicas, financieras o de presunto incumplimiento.

Los convenios que pierden competencia en la vigencia 2026 estan siendo priorizados
conforme a las fechas limite establecidas para la radicacion ante la Oficina de Contratacion.

En los eventos en que no sea posible la liquidacion bilateral, se procedera a solicitar
oportunamente el tramite correspondiente ante la Oficina Juridica, observando lo
dispuesto en el memorando M-2024-1400-057819.

3. Consideraciones finales

Con la presente comunicacion se deja constancia del seguimiento permanente, la gestién activa
del supervisor y el cumplimiento de los lineamientos institucionales orientados a evitar la



i

RS S AR AAVA A

pérdida de competencia, asi como riesgos administrativos, disciplinarios y fiscales para la Entidad.

Quedo atento a las orientaciones adicionales que se consideren pertinentes.

Cordialmente,

CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
Coordinador

Desea adjuntar documento: SI

Anexos:

2026 02 04 Solicitud apoyo liquidacién.pdf

2025 12 31 Sol apoyo liquidacion.pdf
Copia: Olga Lucia Ramirez Garzon - GIT PLANEACION Y ACOMPANAMIENTO A LA EJECUCION
Elaboro: Cristyan Styvens Cabrera Mejia
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