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1. INTRODUCCION

En el marco del programa IMEBU RED MODA - Bucaramanga Territorio de Moda, se desarrolld la ejecucidn inicial
del proyecto orientado al fortalecimiento empresarial, estratégico y comercial de emprendimientos pertenecientes
al ecosistema moda de la ciudad de Bucaramanga.

El presente informe tiene como finalidad evidenciar el avance técnico, metodoldgico, operativo y documental
correspondiente a la ejecucién de la Fase 1 y el avance de la Fase 2 del programa, consolidando los soportes,
actividades realizadas, estrategias implementadas y resultados alcanzados hasta la fecha.

El documento se presenta como soporte institucional, contractual y técnico, evidenciando trazabilidad, organizacion
operativa, gestion documental y cumplimiento metodolégico del programa.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo General

Fortalecer capacidades empresariales, estratégicas y comerciales de emprendimientos del sistema moda de
Bucaramanga mediante procesos de formacidn, acompafiamiento y articulacién institucional.

Objetivos Especificos

e |dentificar el estado actual de los emprendimientos participantes.

¢ Disefiar rutas de fortalecimiento empresarial.

e Generar espacios de articulacidn y networking.

¢ Desarrollar procesos formativos especializados.

* Potenciar capacidades comerciales, financieras y estratégicas.

* Consolidar oportunidades de visibilidad dentro del ecosistema moda regional.

3. METODOLOGIA
El programa fue estructurado mediante una metodologia por fases, integrando:

¢ Diagndstico empresarial.

e Caracterizacién de emprendimientos.
e Convocatoria y seleccion.

* Formacion especializada.

e Acompafnamiento estratégico.

* Seguimiento documental y operativo.

La metodologia implementada permitié obtener informacion cualitativa y cuantitativa sobre cada emprendimiento
participante, identificando necesidades, capacidades y oportunidades de fortalecimiento.
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4. ENTREGA DE CRONOGRAMA Y DESARROLLO DE FASE 1
El dia 15 de abril de 2026 se realizd la entrega oficial del cronograma general de trabajo del programa, incluyendo:

® Programacién de clases.

e Horarios.

e Lugares de formacion.

¢ Docentes asignados.

¢ Desarrollo metodoldgico por fases.

Adicionalmente, se realizo:

¢ Entrega de hojas de vida de docentes.

¢ Planeacién metodoldgica.

¢ Organizacion logistica.

* Consolidacién de lineamientos operativos.
¢ Desarrollo de caracterizacion empresarial.

Caracterizacion Empresarial
Como parte de la Fase 1, se desarrollé un proceso de caracterizacién empresarial orientado a identificar:

¢ Capacidades operativas.

¢ Nivel de desarrollo empresarial.

¢ Necesidades de fortalecimiento.

¢ Debilidades estructurales.

® Proyeccion comercial y estratégica.

Inicialmente se registraron 19 emprendimientos caracterizados; posteriormente, y mediante autorizacién de
supervision, se realizo el ingreso del emprendimiento nimero 20.

Este proceso permitid estructurar el enfoque metodolégico y adaptar las formaciones a las necesidades reales de
los participantes.

5. CONVOCATORIA DE EMPRENDIMIENTOS

La convocatoria del programa fue desarrollada mediante estrategias de difusidn digital orientadas al ecosistema
moda de Bucaramanga.

Se implementaron acciones de:

e Comunicacion digital.

e Difusidn institucional.

¢ Validacion de perfiles.

¢ Confirmacion de participacion.

® Seleccidn estratégica de emprendimientos.

La convocatoria permitié fortalecer el alcance del programa y garantizar transparencia en el proceso de seleccidn,
promoviendo la participacidn activa de emprendimientos con potencial de crecimiento dentro del sector moda.
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6. EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL — BRUNCH EJECUTIVO
IMEBU RED MODA - “Bucaramanga Territorio de Moda”
Fecha: 22 de abril de 2026

Lugar: Degodoy Cocina
Horario: 8:00 a.m. —12:00 m.

Descripcion General

Se realiz6 la produccién y ejecucion integral del evento oficial de lanzamiento institucional del programa
Bucaramanga Territorio de Moda, desarrollado en un espacio premium orientado a la articulacién empresarial,
networking estratégico y fortalecimiento del ecosistema moda de la ciudad.

La jornada permitié presentar oficialmente el programa ante emprendimientos seleccionados, profesionales invitados
y representantes institucionales del IMEBU, generando espacios de integracidn, relacionamiento y socializacion de
beneficios y lineamientos del proyecto.

Participantes
¢ 20 emprendimientos seleccionados.

¢ 15 profesionales e invitados estratégicos.
¢ 10 representantes institucionales del IMEBU.

Participacion directiva

¢ Clinford Bello.
e Laura Patifio.

Total asistentes: 45 personas aproximadamente.
COMPONENTES EJECUTADOS

Evento privado e institucional

¢ Reserva integral del espacio premium.

e Atencién protocolaria.

¢ Experiencia ejecutiva orientada al relacionamiento empresarial.

Produccion y logistica integral

e Coordinacién operativa general.

e Convocatoria y confirmacion de asistentes.
¢ Organizacion de agenda institucional.

® Recepcién y acompafiamiento logistico.
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Lanzamiento institucional del programa

¢ Bienvenida oficial a emprendimientos.
e Presentacion estratégica del programa.
e Socializacidn de lineamientos y beneficios.

Conversatorio y networking empresarial

¢ Integracién entre participantes y directivos.
e Articulacion del ecosistema moda.
e Fortalecimiento de conexiones estratégicas.

Produccién audiovisual y cobertura

e Registro fotografico profesional.
¢ Produccion de video recap oficial.
e Entrevistas a participantes.

e Cobertura digital y generacién de contenido institucional.

Experiencia gastronémica premium

e Servicio brunch ejecutivo.
e Servicio de bebidas.
e Atencién durante toda la jornada.

TIME LINE EJECUTADO

8:00 a.m.—8:30 a.m.

Recepcidn, networking inicial y brunch.

8:30 a.m.—9:00 a.m.

Intervencidn institucional IMEBU.

9:00 a.m.—10:00 a.m.

Presentacion de lineamientos y beneficios del programa.
10:00 a.m.—11:00 a.m.

Conversatorio y participacion de emprendimientos.
11:00 a.m. —12:00 m.

Networking estratégico, entrevistas y cierre institucional.
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VALOR TOTAL DEL EVENTO

Produccion y ejecucidn integral de evento privado de lanzamiento institucional, articulacion empresarial y
experiencia premium del programa IMEBU RED MODA — Bucaramanga Territorio de Moda.

Valor total a pagar IMEBU:

$16.500.000 COP

JUSTIFICACION TECNICA Y FINANCIERA DEL EVENTO

El valor ejecutado corresponde al desarrollo integral del evento institucional contemplando:

¢ Produccion general.

¢ Planeacidn estratégica.

¢ Coordinacion logistica.

® Personal operativo.

e Atencién protocolaria.

¢ Networking empresarial.

¢ Cobertura audiovisual.

¢ Produccién de contenido institucional.

e Convocatoria y confirmacion de asistentes.
¢ Gestion documental.

¢ Experiencia gastrondmica premium.

¢ Posicionamiento institucional del programa.

La ejecucion del evento permitié fortalecer la articulaciéon del ecosistema moda de Bucaramanga y consolidar
espacios de integracion y visibilidad para los emprendimientos participantes.

7. SOPORTES Y EVIDENCIAS
El programa cuenta actualmente con los siguientes soportes documentales y evidencias:

e Registros fotograficos.

¢ Videos y reels recap.

¢ Plantillas de asistencia.

¢ Informes de ejecucidn de formaciones.
e Material pedagdgico.

* Herramientas entregadas a estudiantes.
¢ Planes de accién y mejoramiento.

» Soportes fisicos y digitales.

e Material de apoyo y diapositivas.
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Aclaracion documental

Frente a las presentaciones utilizadas durante las formaciones, se entrega Unicamente la portada de cada
diapositiva como soporte documental.

Asimismo, todos los formularios diligenciados y firmados por los emprendimientos participantes se encuentran
archivados fisica y digitalmente para efectos de validacidn, supervisidn y seguimiento institucional.

Observacion de asistencia

En la tabla de asistencia se evidencia que el emprendimiento LEOGMA, representado por Luis Pérez, no firmé una
de las jornadas debido a incapacidad médica reportada previamente.

8. DESARROLLO DE FORMACIONES
Las jornadas formativas desarrolladas hasta la fecha han integrado:

e Formacion estratégica.

¢ Diagndstico empresarial.

¢ Fortalecimiento comercial.

¢ Orientacion financiera.

e Construcciodn de planes de accidn.

¢ Estrategias de mejoramiento empresarial.

Cada informe de formacion incluye:

¢ Diagndstico.

e Recomendaciones.

¢ Estrategias de fortalecimiento.

* Planes de accidén y mejoramiento.

9. IMPACTO GENERADO
El programa ha permitido:

¢ Fortalecer capacidades empresariales.

e Generar articulacidn institucional.

¢ Consolidar espacios de networking.

* Promover la profesionalizacion del ecosistema moda.

¢ Incrementar capacidades estratégicas de los emprendimientos participantes.

Asimismo, se ha promovido la preparacion de los emprendimientos para oportunidades de visibilidad y
participacion en escenarios como el Santander Fashion Week 2026.
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10. JUSTIFICACION DE VALORES EJECUTADOS
La ejecucion correspondiente a:

o Caracterizacién empresarial (Fase 1).
¢ Diagndstico inicial.

e Convocatoria.

® Gestion documental.

* Planeacién metodoldgica.

e Coordinacidn logistica.

e Acompafnamiento empresarial.

¢ Desarrollo de formaciones.

e Ejecucion hasta la segunda formacién de la Fase 2.

corresponde a un valor ejecutado de:
$34.483.780,753 COP

JUSTIFICACION TECNICA Y FINANCIERA
El valor ejecutado se soporta en:

¢ Talento humano especializado.

¢ Planeacidn estratégica y metodoldgica.
e Coordinacion operativa y logistica.

¢ Disefio de herramientas diagndsticas.

* Gestion documental fisica y digital.

e Produccion de contenidos y materiales.
e Convocatoria y seguimiento.

¢ Desarrollo de jornadas formativas.

¢ Produccion de soportes y evidencias.

e Acompafiamiento técnico y empresarial.

»

La ejecucion desarrollada evidencia cumplimiento metodolégico, operativo y documental conforme a los

lineamientos establecidos para el desarrollo del programa.

11. CONCLUSIONES

Bucaramanga Territorio de Moda evidencia una ejecucion organizada, estructurada y verificable, orientada al

fortalecimiento integral de emprendimientos del sistema moda de Bucaramanga.

Las actividades ejecutadas hasta la fecha han permitido consolidar procesos de formacion, articulacién institucional,
fortalecimiento empresarial y construccién de comunidad dentro del ecosistema moda local.

Asimismo, el proyecto cuenta con soportes fisicos, digitales y metodoldgicos que garantizan trazabilidad, control

documental y validacién institucional de la ejecucién reportada.

CALLE 56# 44-97, BARRIO TERRAZAS, BUCARAMANGA-SANTANDER, COLOMBIA

n @colombiafashionsummit E

(322) 417-4328
(311) 874-0970



COLOMBIA
FASHION

CFS SUMMIT

FUNDACION DE FORMACION

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE Y EJECUCION

IMEBU RED MODA - “Bucaramanga Territorio de Moda”

12. RECOMENDACIONES

e Continuar fortaleciendo los procesos de formacion especializada.

* Mantener seguimiento individual a los emprendimientos participantes.

* Consolidar espacios de networking y visibilidad.
» Fortalecer componentes financieros y comerciales.
® Generar estrategias de sostenibilidad y escalabilidad empresarial.

e Continuar articulando el proceso con escenarios de ciudad como Santander Fashion Week 2026.

13. VALORES A PAGAR IMEBU

DESCRIFCIN e i A R VALDR UMITARID VALOR TOTAL
HORARLA MEDIA ASISTENTES
1. CARACTERIZACIN Y DLAGNOS TICD INTE GRAL DE CAPACIDADES EMPRESARIALES § 2782 TIT AT
1.1. Diagrdsico |mdvicual Z hovas oS ol fri] £ 350,000, 00 5 7000, 000, 00
1.2 Estado del megocic 2 horas pears ona fria] £ 250 000, 00 %3 5000 000, 00
1.3, Warca y producio 2 hovas persona m $ 250,000, 00 % 5.000 000, 0
1.2, Capacidad productiva Z hivad pErsona m £ 200000, 00 5 4000, 0D, D
1.4. Carales de venia Z haoras persona sl £ 160.000,01 $ 3.200 000,27
1.5 Mivel da prepanacin comencial Z horas para ona 0 £ 181.136,35 % 3.822. 727,00
2 DESARFOLLD DE CAPACIDADES ESTRATEGICAS EM BNOVACIIN ¥ MODELD DE MEGDCID £ 13.917.300,45
2.1, Allangas g rands forman: geston esratdgica an T =
e 4 honas persona m § 233 568,02 $ 4.671.360,45
2 3 Coecredcldn asrablgicar |mrovar junkos para Py P £ £ 206.520,00 S 4.180.400,00
(earaiar val of
23 Temdercias globales WESME Impdicae] omes ] S i £ 14321500 £ 2 854 300,00
@D abSgi CaE Pard B Pedoa |0
e e RESe— 4 homa parscnn an $109.562,00 $ 2.191.240,00
SUBTOTAL 5 41.740.027, 72
FOCENTE 1 SESION MES 1 § 1760000, 0 § 1.760.000,00
SUBTOTAL $ 1.760.000,00
TOTAL $ 43.500.027,72

TOTAL A PAGAR: $43.500.027,72 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
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	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE Y EJECUCIÓN IMEBU RED MODA – “Bucaramanga Territorio de Moda”
	1. INTRODUCCIÓN
	En el marco del programa IMEBU RED MODA – Bucaramanga Territorio de Moda, se desarrolló la ejecución inicial del proyecto orientado al fortalecimiento empresarial, estratégico y comercial de emprendimientos pertenecientes al ecosistema moda de la ciudad de Bucaramanga.
	El presente informe tiene como finalidad evidenciar el avance técnico, metodológico, operativo y documental correspondiente a la ejecución de la Fase 1 y el avance de la Fase 2 del programa, consolidando los soportes, actividades realizadas, estrategias implementadas y resultados alcanzados hasta la fecha.
	El documento se presenta como soporte institucional, contractual y técnico, evidenciando trazabilidad, organización operativa, gestión documental y cumplimiento metodológico del programa.

	2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
	Objetivo General
	Fortalecer capacidades empresariales, estratégicas y comerciales de emprendimientos del sistema moda de Bucaramanga mediante procesos de formación, acompañamiento y articulación institucional.

	Objetivos Específicos
	• Identificar el estado actual de los emprendimientos participantes. • Diseñar rutas de fortalecimiento empresarial. • Generar espacios de articulación y networking. • Desarrollar procesos formativos especializados. • Potenciar capacidades comerciales, financieras y estratégicas. • Consolidar oportunidades de visibilidad dentro del ecosistema moda regional.


	3. METODOLOGÍA
	El programa fue estructurado mediante una metodología por fases, integrando:
	• Diagnóstico empresarial. • Caracterización de emprendimientos. • Convocatoria y selección. • Formación especializada. • Acompañamiento estratégico. • Seguimiento documental y operativo.
	La metodología implementada permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre cada emprendimiento participante, identificando necesidades, capacidades y oportunidades de fortalecimiento.
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	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE Y EJECUCIÓN IMEBU RED MODA – “Bucaramanga Territorio de Moda”
	4. ENTREGA DE CRONOGRAMA Y DESARROLLO DE FASE 1
	El día 15 de abril de 2026 se realizó la entrega oficial del cronograma general de trabajo del programa, incluyendo:
	• Programación de clases. • Horarios. • Lugares de formación. • Docentes asignados. • Desarrollo metodológico por fases.
	Adicionalmente, se realizó:
	• Entrega de hojas de vida de docentes. • Planeación metodológica. • Organización logística. • Consolidación de lineamientos operativos. • Desarrollo de caracterización empresarial.
	Caracterización Empresarial Como parte de la Fase 1, se desarrolló un proceso de caracterización empresarial orientado a identificar:
	• Capacidades operativas. • Nivel de desarrollo empresarial. • Necesidades de fortalecimiento. • Debilidades estructurales. • Proyección comercial y estratégica.
	Inicialmente se registraron 19 emprendimientos caracterizados; posteriormente, y mediante autorización de supervisión, se realizó el ingreso del emprendimiento número 20.
	Este proceso permitió estructurar el enfoque metodológico y adaptar las formaciones a las necesidades reales de los participantes. . 5. CONVOCATORIA DE EMPRENDIMIENTOS
	La convocatoria del programa fue desarrollada mediante estrategias de difusión digital orientadas al ecosistema moda de Bucaramanga.
	Se implementaron acciones de:
	• Comunicación digital. • Difusión institucional. • Validación de perfiles. • Confirmación de participación. • Selección estratégica de emprendimientos.
	La convocatoria permitió fortalecer el alcance del programa y garantizar transparencia en el proceso de selección, promoviendo la participación activa de emprendimientos con potencial de crecimiento dentro del sector moda.
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	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE Y EJECUCIÓN IMEBU RED MODA – “Bucaramanga Territorio de Moda”
	 6. EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL — BRUNCH EJECUTIVO
	IMEBU RED MODA – “Bucaramanga Territorio de Moda”
	Fecha: 22 de abril de 2026 Lugar: Degodoy Cocina Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.

	Descripción General
	Se realizó la producción y ejecución integral del evento oficial de lanzamiento institucional del programa Bucaramanga Territorio de Moda, desarrollado en un espacio premium orientado a la articulación empresarial, networking estratégico y fortalecimiento del ecosistema moda de la ciudad.
	La jornada permitió presentar oficialmente el programa ante emprendimientos seleccionados, profesionales invitados y representantes institucionales del IMEBU, generando espacios de integración, relacionamiento y socialización de beneficios y lineamientos del proyecto.

	Participantes
	• 20 emprendimientos seleccionados. • 15 profesionales e invitados estratégicos. • 10 representantes institucionales del IMEBU.

	Participación directiva
	• Clinford Bello. • Laura Patiño.

	Total asistentes: 45 personas aproximadamente.
	COMPONENTES EJECUTADOS
	Evento privado e institucional
	• Reserva integral del espacio premium. • Atención protocolaria. • Experiencia ejecutiva orientada al relacionamiento empresarial.
	Producción y logística integral
	• Coordinación operativa general. • Convocatoria y confirmación de asistentes. • Organización de agenda institucional. • Recepción y acompañamiento logístico.
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	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE Y EJECUCIÓN IMEBU RED MODA – “Bucaramanga Territorio de Moda”
	Lanzamiento institucional del programa
	• Bienvenida oficial a emprendimientos. • Presentación estratégica del programa. • Socialización de lineamientos y beneficios.

	Conversatorio y networking empresarial
	• Integración entre participantes y directivos. • Articulación del ecosistema moda. • Fortalecimiento de conexiones estratégicas.

	Producción audiovisual y cobertura
	• Registro fotográfico profesional. • Producción de video recap oficial. • Entrevistas a participantes. • Cobertura digital y generación de contenido institucional.

	Experiencia gastronómica premium
	• Servicio brunch ejecutivo. • Servicio de bebidas. • Atención durante toda la jornada.

	TIME LINE EJECUTADO
	8:00 a.m. – 8:30 a.m.
	Recepción, networking inicial y brunch.
	8:30 a.m. – 9:00 a.m.

	Intervención institucional IMEBU.
	9:00 a.m. – 10:00 a.m.

	Presentación de lineamientos y beneficios del programa.
	10:00 a.m. – 11:00 a.m.

	Conversatorio y participación de emprendimientos.
	11:00 a.m. – 12:00 m.

	Networking estratégico, entrevistas y cierre institucional.
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	VALOR TOTAL DEL EVENTO
	Producción y ejecución integral de evento privado de lanzamiento institucional, articulación empresarial y experiencia premium del programa IMEBU RED MODA – Bucaramanga Territorio de Moda.
	Valor total a pagar IMEBU:

	$16.500.000 COP
	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL EVENTO
	El valor ejecutado corresponde al desarrollo integral del evento institucional contemplando:
	• Producción general. • Planeación estratégica. • Coordinación logística. • Personal operativo. • Atención protocolaria. • Networking empresarial. • Cobertura audiovisual. • Producción de contenido institucional. • Convocatoria y confirmación de asistentes. • Gestión documental. • Experiencia gastronómica premium. • Posicionamiento institucional del programa.
	La ejecución del evento permitió fortalecer la articulación del ecosistema moda de Bucaramanga y consolidar espacios de integración y visibilidad para los emprendimientos participantes.
	7. SOPORTES Y EVIDENCIAS
	El programa cuenta actualmente con los siguientes soportes documentales y evidencias:
	• Registros fotográficos. • Videos y reels recap. • Plantillas de asistencia. • Informes de ejecución de formaciones. • Material pedagógico. • Herramientas entregadas a estudiantes. • Planes de acción y mejoramiento. • Soportes físicos y digitales. • Material de apoyo y diapositivas.
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	Aclaración documental
	Frente a las presentaciones utilizadas durante las formaciones, se entrega únicamente la portada de cada diapositiva como soporte documental.
	Asimismo, todos los formularios diligenciados y firmados por los emprendimientos participantes se encuentran archivados física y digitalmente para efectos de validación, supervisión y seguimiento institucional.

	Observación de asistencia
	En la tabla de asistencia se evidencia que el emprendimiento LEOGMA, representado por Luis Pérez, no firmó una de las jornadas debido a incapacidad médica reportada previamente.

	8. DESARROLLO DE FORMACIONES
	Las jornadas formativas desarrolladas hasta la fecha han integrado:
	• Formación estratégica. • Diagnóstico empresarial. • Fortalecimiento comercial. • Orientación financiera. • Construcción de planes de acción. • Estrategias de mejoramiento empresarial.

	Cada informe de formación incluye:
	• Diagnóstico. • Recomendaciones. • Estrategias de fortalecimiento. • Planes de acción y mejoramiento.


	9. IMPACTO GENERADO
	El programa ha permitido:
	• Fortalecer capacidades empresariales. • Generar articulación institucional. • Consolidar espacios de networking. • Promover la profesionalización del ecosistema moda. • Incrementar capacidades estratégicas de los emprendimientos participantes.
	Asimismo, se ha promovido la preparación de los emprendimientos para oportunidades de visibilidad y participación en escenarios como el Santander Fashion Week 2026.
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	10. JUSTIFICACIÓN DE VALORES EJECUTADOS
	La ejecución correspondiente a:
	• Caracterización empresarial (Fase 1). • Diagnóstico inicial. • Convocatoria. • Gestión documental. • Planeación metodológica. • Coordinación logística. • Acompañamiento empresarial. • Desarrollo de formaciones. • Ejecución hasta la segunda formación de la Fase 2.

	corresponde a un valor ejecutado de: $34.483.780,753 COP

	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
	El valor ejecutado se soporta en:
	• Talento humano especializado. • Planeación estratégica y metodológica. • Coordinación operativa y logística. • Diseño de herramientas diagnósticas. • Gestión documental física y digital. • Producción de contenidos y materiales. • Convocatoria y seguimiento. • Desarrollo de jornadas formativas. • Producción de soportes y evidencias. • Acompañamiento técnico y empresarial.
	La ejecución desarrollada evidencia cumplimiento metodológico, operativo y documental conforme a los lineamientos establecidos para el desarrollo del programa.

	11. CONCLUSIONES
	Bucaramanga Territorio de Moda evidencia una ejecución organizada, estructurada y verificable, orientada al fortalecimiento integral de emprendimientos del sistema moda de Bucaramanga.
	Las actividades ejecutadas hasta la fecha han permitido consolidar procesos de formación, articulación institucional, fortalecimiento empresarial y construcción de comunidad dentro del ecosistema moda local.
	Asimismo, el proyecto cuenta con soportes físicos, digitales y metodológicos que garantizan trazabilidad, control documental y validación institucional de la ejecución reportada.
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	12. RECOMENDACIONES
	• Continuar fortaleciendo los procesos de formación especializada. • Mantener seguimiento individual a los emprendimientos participantes. • Consolidar espacios de networking y visibilidad. • Fortalecer componentes financieros y comerciales. • Generar estrategias de sostenibilidad y escalabilidad empresarial. • Continuar articulando el proceso con escenarios de ciudad como Santander Fashion Week 2026.

	13. VALORES A PAGAR IMEBU


	TOTAL A PAGAR: $43.500.027,72 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL  VEINTISIETE PESOS  CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
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