Proceso Gestiéon Contractual Codigo: GC-FR-023

. . Versioén: 1
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega Fecha de aprobacion:
Para Contratos de Bienes y Servicios 12-jun-2024
INFORMACION DEL CONTRATO:
Contrato N°: 595 de 2026

Tipo de contrato: Convenio interadministrativo

Objeto: 035 Fortalecer la infraestructura institucional de la Superintendencia de Transporte, mediante el
aprovisionamiento de capacidades tecnoldgicas, orientadas a la implementacion de las estrategias de
transformacion digital, la optimizacion de los procesos misionales y administrativos, la facilitacion del uso vy
apropiacion de herramientas tecnoldgicas y la garantia de la disponibilidad, movilidad y capacidad operativa
requeridas para el desarrollo de las funciones de inspeccion, vigilancia y control, asi como para la atencion eficiente
a los ciudadanos y vigilados

Supervisor: GUNTHE_R GABRIEL ORTIZ .
Jefe Oficina OTIC Superintendencia de Transporte

Contratista: CORPORACION AGENCIA NACIONAL D’IGITAL - AND — NIT: 901144049-7
ADRIANA GARCES RUIZ — Numero de cédula: 42893442

CRONOGRAMA DE EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR PARA LA ENTREGA DE
VIENES Y/O SERVICIOS

PORCENTAJE DE AVANCE
- FECHA EJECUCION
ITEM FECH FIN
INICIO EJECUCION FISICA DEL PLAZO DE CU::VLIJPI\I;:I?LI/ONO
LA ACTIVIDAD
3/02/2026 | 12/03/2026 | FASE 1 37 dias Cumplié
13/03/2026 | 5/05/2026 | FASE 2 53 dias Cumplié

Nota 1: Inserte las filas o columnas necesarias de acuerdo con las actividades que requieran ejecutarse
mediante cronograma, pactadas en el contrato.

Nota 2: Las evidencias de cada actividad ejecutada y planeada debe presentarse como anexo, las cuales
pueden ser registros fotograficos y demas documentos. Estas constituyen una de las evidencias minimas
requeridas.

Nota 3: Si el &rea requiere aspectos adicionales a los propuestos en el presente cronograma, el supervisor
debera incluir las filas o columnas con las descripciones que requiera, para el control y seguimiento de las
obligaciones pactadas dentro del contrato. En todo caso el cronograma debera contener como minimo los
items propuestos.

Nota 4: En caso de NO estar pactado el cronograma de trabajo para la entrega de productos y/o bienes
y/o servicios en el contrato, NO se debera diligenciar el presente formato. De lo contrario es potestativo
del supervisor de comun acuerdo con el contratista, para ser utilizado como herramienta de control.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los 05 del mes de mayo del afio 2026.

Firmado
digitalmen
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) GABRIEL L
R _.‘.m EL CONTRATISTA
GUNTHER GABRYELR %TIZ MARICELA TORRENEGRA BARRIOS
Jefe Oficina OTIC Superintende@gld NE[ HdRporte Asesora de Direccion - Agencia Nacional Digital AND
Nota 1: Las firmas del presente formato, en ningun caso, deberan quedar aisladas del contenido del

documento.
Nota 2: El presente APLICA para los contratos de bienes y servicios, que, por su naturaleza o condiciones
precontractuales, en la etapa de ejecucion deben hacer control y seguimiento mediane cronograma.
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