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Seior

MARIO ANDRES RAMIREZ PENA
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presidencia@fedelonjas.org.co

Maria Victoria Cardozo Maglioni
directordeproyectofedelonjas@gmail.com
UT FEDELONJAS

Bogota D.C.

Asunto: Concepto informe mensual — octubre 2025

Convenio No. CO1.PCCNTR.8355037 de 2025

Conviniente: UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA
Modalidad: Individual

Respetados Sefiores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes” literal b)
“Obligaciones del Conviniente”, del convenio del asunto, la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -
LONJA DE BARRANQUILLA, remitié a la interventoria Informe mensual incluyendo el formato F
6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado, correspondiente al mes de octubre de
2025,y certificacion de no estar obligado al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Aportes Parafiscales y de estar al dia en el pago de impuestos derivados del proyecto, certificacion
de la cuenta bancaria del proyecto, radicados en la Interventoria con el consecutivo No. SC36-0839-
2025-REC del 10 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la interventoria realizo la verificacion en el drive dispuesto por la interventoria para
tales fines, evidenciando el cargue de lo establecido en los lineamientos de la interventoria como
son, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formacion aprobadas, y de
conformidad con el avance del cronograma.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucidn financiera con corte al 30 de octubre de 2025, el
Conviniente reportd de recursos asi:
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Fuente de Valor Valor presentado como Valor No Valor %
financiacion presupuestado ejecucion reconocido reconocido Ejecucion
Cofinanciacion $517.171.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
gﬂgﬁf‘pa”'da en $ 129.747.896,00 $ 420.000,00 $0,00| $420.000,00 0,32%
Contrapartida en $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
especie
Contrapartida total $ 129.747.896,00 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 420.000,00 0,32%

$ 420.000,00

$ 420.000,00

1.1 Recursos de cofinanciaciéon

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el Conviniente con corte al 31 de octubre
de 2025, el Convenio no presenta ejecucion de recursos de cofinanciacion.

Valor

Valor presentado % de

Descripcion rubro N L. . c .
como ejecucion ejecucion

presupuestado

Honorarios expertos Nacionales profesional con titulo de

RO1 R01.1.4 | maestria y experiencia especifica comprobada, minimo $ 33.280.000,00 $ 0,00 0,00%
(3) afios

R02 R02.1 AIOJamleptp, manutencion y transporte local y/o $ 3.600.000,00 $0,00 0,00%
intermunicipal para expertos Nacionales
Cartilla impresa

R05 R05.1.1 (Impresién full color, minimo 30 hojas tamario carta, papel $ 8.800.000,00 $ 0,00 0,00%
bond de 75 gramos)
Diagramacién cartilla o

R05 R05.3.1 Servicio de diagramacion para cartilla de 60 paginas $1.900.000,00 $0,00 0.00%
Aulas basicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios.

R0O7 | R07.1.1.3 | Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomia, salones $11.520.000,00 $ 0,00 0,00%
empresariales
Administracion del Proyecto

R09 R09.1 Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $58.071.672,00 $ 0,00 0,00%
$200.000.000

R010 R010.2 Formacioén virtual curso 40 horas $ 400.000.000,00 $ 0,00 0,00%

TOTALES $ 517.171.672,00 $ 0,00 0,00%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el Conviniente con corte al 31 de octubre de
2025, el convenio presentd la siguiente ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo:

SOCIEDADES

SOMOS
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Ny Valor Valor presentado % de
Descripcion rubro N P . : .
presupuestado como ejecucion ejecucion
R04 R04 Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial $ 5.600.000,00 $ 0,00 0,00%
Diagramacion cartilla
RO5 R05.3.1 | Servicio de diagramacion para cartilla de 60 paginas. Se $ 3.700.000,00 $0,00 0,00%
pagara solo una vez por accion de formaciéon
R05 R05.4.3 | Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada $ 1.000.000,00 $0,00 0,00%
Aulas basicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios.
RO7 R07.1.1.3 | Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomia, salones $ 11.520.000,00 $ 0,00 0,00%
empresariales
R010 R010.2 Formacioén virtual curso 40 horas $99.100.000,00 $0,00 0,00%
R012 R012.5 | Edicién del PODCAST de 10 minutos $ 2.000.000,00 $ 0,00 0,00%
R012 R012.7 Disefio e impresién de infografia $ 520.000,00 $0,00 0,00%
R013 R013 Garantias $ 420.000,00 $ 420.000,00 100,00%
RO15 RO15 Transferencia dg conocimiento y tecnologia $ 5.887.896,00 $0,00 0,00%
Solo aporte en efectivo
TOTALES $ 129.747.896,00 $ 420.000,00 0,32%

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo el convenio presentd ejecucién por valor de
$420.000, equivalente a un 0.32% del total establecido para esta fuente de financiacién y que
corresponde al pago de las pdlizas del convenio. Dicha ejecucion sera objeto de validacién para la
segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucién del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en
especie.

2. Avance académico

El Conviniente presenté el siguiente avance académico con corte al 12 de noviembre de 2025:

Grado de
ejecucion | % ponderado
por accion de
de cumplimient
formacion(2 o (3)

)

Beneficiario Horas %
sen ejecutada | participacio
capacitacion s n (1)

Horas
presupuestad
as

Beneficiario
s esperados

N i Lo
- | Accion de formacion

AF 2
ACTUALIZACION
TECNICA EN LA
1 | GESTION DE 280 217 71
PROPIEDAD
HORIZONTAL
RESIDENCIAL

56,00 44,87% 20,00% 8,97%
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Grado de
ejecucion | % ponderado
por accion de
de cumplimient
formacion(2 o (3)

)

Horas . Beneficiario Horas %
Beneficiario R L
sen ejecutada | participacio
s esperados vy
capacitacion s n (1)

Accion de formacion | presupuestad
as

AF3 GESTION
AVANZADA EN
VENTAS
INMOBILIARIAS:
PLANEACION,
MARKETING Y
NEGOCIACION
ESTRATEGICA BAJO
ESTANDARES
INTERNACIONALES

280 217 0 0,00 44,87% 0,00% 0,00%

AF4.TECNOLOGIAS
INMERSIVAS PARA
3 | LA PROMOCION DE 8 20 0 0,00 1,28% 0,00% 0,00%
PROYECTOS

INMOBILIARIOS

AF5.NORMATIVAS Y
REGULACIONES

4 | PARA EMPRESAS 56 140 40 16,00 8,97% 28,57% 2,56%
DEL SECTOR DE
MOTOCICLETAS

TOTALES 100,00% 11,54%

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

El Conviniente la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA, present6
certificado del 6 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal Mario Andrés Ramirez
Pefa, y la contadora Karla Milena Castro identificada con cédula de ciudadania No. 1.075.284.138
y de TP # 327994-T,certifican que: Dicha entidad: No se encuentra obligada a efectuar pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo
sefiala el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007. Asi mismo, declaro que la persona juridica referida no esta obligada a tener revisor
fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.”

4. Certificado de impuestos

El Conviniente la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA present6
certificado del 6 de noviembre de 2025, firmado por el representante legal Mario Andrés Ramirez
Pefa, y la contadora Karla Milena Castro identificada con cédula de ciudadania No. 1.075.284.138
y de TP # 327994-T, certifican que: la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de
presentacién y pago de Impuestos Nacionales (Retencion en la Fuente e IVA) y confirma que ha
cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos de impuestos nacionales e impuestos
distritales de noviembre de 2025.
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5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecuciéon de los recursos de
cofinanciacion es la cuenta de ahorros No. 239327232 del Banco de Bogota.

El Conviniente realiz6é entrega de certificacion de la cuenta bancaria del convenio, de fecha 14 de
octubre de 2025 y presenta saldo en ceros. En este sentido, el Conviniente no realizé entrega del
extracto bancario del mes de octubre de 2025.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso
exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben
corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el
Conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciaciéon) y tomando en consideracion los
valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio
“pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentara
a la Interventoria los soportes de las consignaciones o transferencias electrénicas realizadas, asi
como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el Conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

e Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucion de rubros financiables
SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda reconocer y aceptar
todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

e El Conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2025 formatos F6.1 y F6.2, en los cuales
no reporta ejecucién para los recursos de cofinanciacion presupuestados.

e En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion reportada para esta fuente de
financiacion por valor de $420.000 por concepto de pago de garantias del convenio.

e Para la fuente de financiacidon de contrapartida en especie, no se evidencia ejecucion, ya
que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.

e En cuanto al avance académico presenta un porcentaje del 11.54%, con corte al 12 de
noviembre de 2025, cuya ejecucidon académica inicié el 8 de noviembre de 2025.

e De acuerdo con lo anterior se evidencia un bajo porcentaje de avance financiero con
respecto al avance académico. Se recomienda al Conviniente efectuar las causaciones
correspondientes con cargo a la fuente de cofinanciacién y realizar los pagos de
contrapartida en efectivo, los cuales seran objeto de verificacién en la visita en sede de la
interventoria.
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7. Solicitud

Se solicita al convenio remitir la siguiente informacion:

e Remitir a la interventoria extracto bancario de la cuenta bancaria No. 239327232 del Banco

de Bogota con corte al 31 de octubre de 2025.

e Cargar al drive de la interventoria disponible para tales fines, los listados de asistencia y sus
respectivos soportes de evidencia necesarios para alcanzar el porcentaje de avance
requerido para emitir el primer desembolso del convenio.

Agradecemos la respuesta en un término de dos (2) dias habiles a partir del recibo, con el fin

de generar las verificaciones correspondientes.

Este concepto no constituye aceptacion de la ejecucion financiera y académica del convenio. La
informacion detallada en los documentos presentados sera verificada en las correspondientes visitas
de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones
convenidas, se definira en el concepto de liquidacion del convenio.

Atentamente,

Oy C— £

rrillo
Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Omar Raul Martinez
Director Interventoria

Copia: Martha Carolina Beltran Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT.
Correo Electrénico: mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co, Profesional de seguimiento Sena: Johanna Acela Valencia,

correo electronico: nacela@sena.edu.co

Proyecto: Lucia Inés Carrillo Alvarez- Interventor lider

Reviso: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Informacion / Yuly Mufioz Coordinadora

Financiera.
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