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Bogota, D.C. 11 de diciembre de 2025.

Sefor

MARIO ANDRES RAMIREZ PENA
Representante Legal
presidencia@fedelonjas.org.co

Maria Victoria Cardozo Maglioni
directordeproyectofedelonjas@gmail.com
UT FEDELONJAS

Bogota D.C.

Asunto: Concepto informe mensual — noviembre de 2025

Convenio No. CO1.PCCNTR.8355037 de 2025

Conviniente: UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA
Modalidad: Individual

Respetados Sefiores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes” literal b)
“Obligaciones del Conviniente”, del convenio del asunto, la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -
LONJA DE BARRANQUILLA, remitié a la interventoria Informe mensual incluyendo el formato F
6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado, correspondiente al mes de octubre de
2025,y certificacion de no estar obligado al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Aportes Parafiscales y de estar al dia en el pago de impuestos derivados del proyecto, certificacion
de la cuenta bancaria del proyecto, radicados en la Interventoria con el consecutivo No. SC36-1337-
2025-REC del 25 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la interventoria realizé la verificacion en el drive dispuesto por la interventoria para
tales fines, evidenciando el cargue de lo establecido en los lineamientos de la interventoria como
son, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formaciéon aprobadas, y de
conformidad con el avance del cronograma.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado
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De acuerdo con el informe de ejecucion financiera con corte al 30 de noviembre de 2025, el
Conviniente report6 de recursos asi:

Fuente de financiacion

Valor presupuestado

$517.171.672,00

Valor presentado
como ejecucion

Valor No
reconocido

Valor reconocido

% Ejecucion

Cofinanciacion $ 345.196.000,00 $0,00 | $345.196.000,00 66,75%
Contrapartida en dinero $ 129.747.896,00 $ 51.647.896,00 $0,00| $51.647.896,00 39,81%
Contrapartida en especie $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
Contrapartida total $ 129.747.896,00 $ 51.647.896,00 $ 0,00 $ 51.647.896,00 39,81%

$ 646.919.568,00

$ 396.843.896,00

$ 396.843.896,00

61,34%

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el Conviniente con corte al 30 de noviembre
de 2025, el Convenio presento la siguiente ejecucion de recursos de cofinanciacion.

R01.1.4

Descripcion

rubro

Profesional
con titulo de
maestria

Valor
presupuestad
o

$
33.280.000,00

Valor
presentado
como
ejecutado

$
23.296.000,00

Recursos
ejecutado
sylo
[ELELLEY

$0,00

Recursos

Recursos
cofinanciacio
n causados

$
23.296.000,00

no

aceptados

por la

interventori

a

$0,00

Recursos
aceptados
como
ejecucion

$
23.296.000,00

%
Ejecucioé
n

70,00%

R02.1

Alojamiento
manutencion
y transporte
local
Capacitador
Nacional

$ 3.600.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

R05.1.1

Cartilla
Impresa

$ 8.800.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

R05.3.1

Diagramacion
Cartilla

$ 1.900.000,00

$ 1.900.000,00

$0,00

$ 1.900.000,00

$0,00

$ 1.900.000,00

100,00%

R07.1.1.

Salones
Hoteles,
laboratorios,
aulas
gastronomia,
salones
empresariale
s hasta 30
beneficiarios

$
11.520.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

R10.2

Curso 40
horas
(Virtual)

$
400.000.000,00

$
320.000.000,0
0

$0,00

$
320.000.000,0
0

$0,00

$
320.000.000,0
0

80,00%

R09.1

Gastos de
Operacion
del Proyecto
hasta el 10%
del valor total
de las

$
58.071.672,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%
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Acciones de
formacién del
proyecto.

$ 0,00

$ 0,00

66,75%

$
345.196.000,0
0

$
345.196.000,0
0

$
345.196.000,0
0

Por lo anterior la interventoria reconoce una ejecucion de recursos de cofinanciacion de
$345.196.000,00, equivalentes a un 66,75% del total presupuestado para esta fuente de
financiacion.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucién presentado por el Conviniente con corte al 30 de noviembre
de 2025, el convenio presento la siguiente ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo:

Recursos
Iy Valor el Recursos Recursos no Bl %
Descripcion presentado p fi oy aceptados aceptados " A
i presupuestad — ejecutados | cofinanciacié por Ia i Ejecucio
o . y/o pagados n causados . q . > n
ejecutado interventori ejecucion
a
Tiquetes
Aéreos,
R04 terrestres $ 5.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
intermunicipale
s y/o fluvial
Diagramacion $ $ $ o
R05.3.1 Cartilla $ 3.700.000,00 3.700.000,00 | 3.700.000,00 $0,00 $ 0,00 3.700.000,00 100,00%
Acceso a
entornos de
R05.4.3 realidad virtual $ 1.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
0 aumentada.
Salones
Hoteles,
laboratorios,
R07.1.1. aulas $ .
3 gastronomia, 11.520.000 00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
salones . . ’
empresariales
hasta 30
beneficiarios
R10.2 | Curso 40 horas $ 39 64(? 000,0 | 39 64(? 000,0 $0,00 39 64gs 000,0 | 40,00%
: (Virtual) 99.100.000,00 : 0 ’ : 0 ’ ’ : 0‘ ’ we
Edicion $ $ $
0,
R12.5 p(r)‘r(lji(r:’niit)go $2.000.000,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 $0,00 $ 0,00 2.000.000,00 100,00%
Disefio e
R12.7 impresion de $520.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00%
infografia
Pdlizas de o
R13. Seguro $420.000,00 | $420.000,00 | $420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $420.000,00 | 100,00%
Transferencia
R15 de $ 5.887.896,00 $ $ $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00%
: conocimiento y A 5.887.896,00 | 5.887.896,00 ! ’ 5.887.896,00 ’
tecnologia.
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$ $
TOTALES 129.747.896,0 51.647.896,0 51.647.896,0 .647.896,0  39,81%
[ () ) [

Por lo anterior la interventoria reconoce una ejecucion de contrapartida en efectivo de
$51.647.896,00, equivalentes a un 39,81% del total presupuestado para esta fuente de

financiacion.
1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucién del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en
especie.

2. Avance académico

El Conviniente presenté el siguiente avance académico con corte al 25 de noviembre de 2025:

Grado de
ejecucion | % ponderado
por accion de

Horas L Beneficiario Horas %
Beneficiario . _ 7
presupuestada sen ejecutada | participacio
s esperados oL
s capacitaciéon s n (1)

Accion de

formacion de cumplimient

formacion(2 o (3)

AF 2
ACTUALIZACION
TECNICA EN LA
1 | GESTION DE 280 217 217 196,00 44,87% 70,00% 31,41%
PROPIEDAD
HORIZONTAL
RESIDENCIAL

AF3 GESTION
AVANZADA EN
VENTAS
INMOBILIARIAS:
PLANEACION,
M’E*ESE,T,L“({?OL 280 217 217 196,00 44.87% 70,00% 31,41%
ESTRATEGICA
BAJO
ESTANDARES
INTERNACIONALE
S

AF4 TECNOLOGIA
S INMERSIVAS
PARA LA 0 . .
3 | PROMOCION DE 8 20 0 0,00 1,28% 0,00% 0,00%
PROYECTOS
INMOBILIARIOS
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Grado de
ejecucion | % ponderado
por accion de
de cumplimient
formacion(2 o (3)

)

Horas Beneficiario Horas %

Accion de Beneficiario . .
‘s presupuestada sen ejecutada participacio

formacion s esperados

capacitacion n (1)

AF5.NORMATIVAS

Y REGULACIONES

PARA EMPRESAS 55,90 8,97% 99,82% 8,96%
DEL SECTOR DE

MOTOCICLETAS

TOTALES ‘ 447,90 ‘ 100,00%

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

El Conviniente, la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA, presento certificacion de
fecha 14 de noviembre de 2025 firmada por el Representante legal Mario Andrés Ramirez Pefia, identificado
con cédula de ciudadania No. 80.076.322 y la contadora Karla Milena Castro, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.075.284.138 y con tarjeta profesional No. T.P. 327994-T, donde indican: “que dicha entidad no
se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado
laboralmente personal conforme lo sefiala el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de
2003, y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Asi mismo, declaro que la persona juridica referida no esta
obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia”.

4. Certificado de impuestos

El Conviniente la UNION TEMPORAL FEDELONJAS -LONJA DE BARRANQUILLA presenté certificado del 14
de noviembre de 2025, firmado por el representante legal Mario Andrés Ramirez Pefa, y la contadora Karla
Milena Castro identificada con cédula de ciudadania No. 1.075.284.138 y de TP # 327994-T, certifican que: /a
empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentacion y pago de Impuestos Nacionales
(Retencién en la Fuente e IVA) y confirma que ha cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos
de impuestos nacionales e impuestos distritales de noviembre de 2025.”

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos de
cofinanciacion es la cuenta de ahorros No. 239327232 del Banco de Bogota.

El Conviniente realizé entrega de movimiento de la cuenta bancaria del convenio, de fecha 22 de
noviembre de 2025 y presenta saldo en ceros. En este sentido, el Conviniente no realizé entrega del
extracto bancario del mes de noviembre de 2025.
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La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso
exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben
corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el
Conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacién) y tomando en consideracion los
valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio
“pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentara
a la Interventoria los soportes de las consignaciones o transferencias electronicas realizadas, asi
como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el Conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

e Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucién de rubros financiables
SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda reconocer y aceptar
todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

e EI Conviniente allega con corte a 25 de noviembre de 2025 formatos F6.1 y F6.2, en los
cuales reporta una ejecucion de $345.196.000,00 equivalente al 66,75%para los recursos
de cofinanciacion presupuestados.

¢ Encuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion reportada para esta fuente de
financiacion por valor de $51.647.896, equivalente al 39,81% del total presupuestado.

e Para la fuente de financiacién de contrapartida en especie, no se evidencia ejecucion, ya
que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.

e En cuanto al avance académico presenta un porcentaje del 71,78%, con corte al 25 de
noviembre de 2025.
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7. Solicitud

Se solicita al convenio remitir la siguiente informacioén:

e Remitir a la interventoria extracto bancario de la cuenta bancaria No. 239327232 del Banco
de Bogota con corte al 30 de noviembre de 2025.

Agradecemos la respuesta en un término de dos (2) dias habiles a partir del recibo, con el fin
de generar las verificaciones correspondientes.

Este concepto no constituye aceptacién de la ejecucion financiera y académica del convenio. La
informacion detallada en los documentos presentados serd verificada en las correspondientes visitas
de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucién y el cumplimiento de las obligaciones
convenidas, se definira en el concepto de liquidacién del convenio.

Atentamente,
Omar Raul Martinez Lucia Inés Carrillo Alvarez.
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltran Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT.

Correo Electronico: mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co, Profesional de seguimiento Sena: Johanna Acela Valencia,
correo electronico: nacela@sena.edu.co

Proyecto: Lucia Inés Carrillo Alvarez- Interventor lider
Revisé: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Informacién / Yuly Mufioz Coordinadora
Financiera.
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