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Apartadd, Antioquia, 6 de mayo del 2026.
Sefior(es)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y VALORIZACION
Ing. Leiner Ivan Mena

ASUNTO: Solicitud de informe técnico detallado sobre el Convenio Interadministrativo No.
861 de 2023 - Radicado Procuraduria E-2026-208259.

Cordial saludo,

En atencién a la Convocatoria de Conciliacion Extrajudicial radicada por el INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA (INDEPORTES) el pasado 20 de
abril de 2026, bajo el numero de radicado E-2026-208259, en mi calidad de asesora juridica
de esta dependencia, y en aras de establecer una estrategia de defensa idoneay oportuna,
requiero de su despacho un informe técnico integral que sirva de sustento para fijar la
posicién de defensa o arreglo del Municipio de Apartad®é.

Sobre el caso en cuestion, INDEPORTES pretende el reintegro de $50.961.895 por
concepto de obras no previstas y la cuantificacion de rendimientos financieros derivados
del Convenio 861 de 2023. Por lo anterior, solicito que dicho informe aborde, como minimo,
los siguientes puntos técnicos:
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1. Sobre las Obras No Previstas ($50.961.895)
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o Justificaciéon Técnica: Detallar la necesidad y oportunidad de las obras adicionales
ejecutadas. ;Eran indispensables para la funcionalidad y estabilidad de la obra
principal?

o Trazabilidad de Aprobacion: Informar si existié algun tipo de comunicacion, acta
de comité o instruccién verbal por parte de la supervision de INDEPORTES que
motivara la ejecucién de estas obras, a pesar de la falta de aprobacién escrita
formal.

o Certificacion de Ejecucion: Confirmar si las obras fueron efectivamente
construidas a satisfaccion y si el municipio las esta aprovechando actualmente.

2. Sobre los Rendimientos Financieros

o Balance Financiero: Informe detallado sobre el manejo de la cuenta bancaria
exclusiva del convenio.
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o Certificacién: Adjuntar certificacion o estado de cuenta suscrito por el profesional
que corresponda de la secretaria de Hacienda, donde se discriminen los
rendimientos generados desde la transferencia de los recursos hasta la fecha de
liquidacion (16 de abril de 2026).

3. Sobre las Garantias Contractuales

o Estado de Pdlizas: Explicaciéon técnica y administrativa sobre las pdlizas y
esclarecer si en efecto existe una omision en la actualizacién de las pdlizas de
cumplimiento y estabilidad de la obra.

e Acciones de Subsanacion: Informar si a la fecha ya se realizaron las gestiones
ante la aseguradora para la extension de dichas garantias.

4. Concepto de Viabilidad
e Emitir un concepto técnico sobre la procedencia de la formula conciliatoria
propuesta por el convocante, indicando si los hallazgos consignados en el Acta de
Liquidacion del 16 de abril de 2026 son técnica y facticamente irrefutables por parte
del municipio.
Este informe es de caracter urgente, toda vez que debe ser presentado ante el Comité de
Conciliacion Municipal previo a la audiencia programada por la Procuraduria Judicial.

Atentamente,

Kendy Jflliana Mena
Asesora®Juridica Externa
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