DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria Desarrollo Agropecuario

GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO

EXTENSION AGROPECUARIA
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Vigencia: 04-2020

MES: 18 de noviembre al 30 de noviembre ANO: 2025 CONTRATO No. 652

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE MONTOYA VELEZ.

OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA, CON LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL COMPONENTE AGRICOLA
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

INDICADORES DEL CONTRATO: 652

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL
CONTRATO

QUE HIZO PARA CUMPLIR
DICHA ACTIVIDAD

AVANCE
MES

AVANCE
ACUMULADO

1). Seleccionar 40 productores del municipio de
Pueblo Rico y Belén de Umbria en las lineas
productivas agricolas priorizadas por parte de la
secretaria de desarrollo agropecuario, inmersos en
el proceso de implementacion del programa de
agricultura campesina, familiar y comunitaria.

1). En cumplimiento de la actividad
relacionada, se logré la totalidad de los
40 productores de los municipios de
Pueblo Rico y Belén de Umbria
Risaralda, decimo periodo con 11
usuarios de los 20 para asi lograr las
metas de la implementacion del
programa de agricultura campesina,
familiar y comunitaria, en las lineas
productivas de platano y banano
primitivo, en la vereda Cundumi para el
municipio de Pueblo Rico y La Selva
Alta, Yarumal, La Llorona Alta, del
Belén de Umbria.

Resumen del contrato 652: En
cumplimiento al objeto del contrato 652
de 2025, suscrito con la Gobernacion de
Risaralda y la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y en relacion al nmero de
productores objetivo a atender a través
de la asistencia técnica, bajo los procesos
de implementacion del programa de
agricultura campesina, familiar vy
comunitaria y que harian parte de las
obligaciones contractuales, tanto

100%

10%

100%

100%
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2). En los 40 predios seleccionados, realizar
caracterizacion  general del productor 'y
caracterizacion de las lineas productivas,
implementacion en actividades de agricultura de
Conservacion y buenas practicas, productividad,
frecuencia e ingresos; esta informacion se
presentara mensualmente anexo al informe de
actividades y el cargue de la informacion
recolectada en los predios atendidos, en el sistema
de informacion implementado por la secretaria de
Desarrollo Agropecuario.

inicialmente para el municipio de Pueblo
Rico con 18 productores seleccionados y
posteriormente para Belén de Umbria,
con 22 agricultores, este Gltimo como
parte de apoyo a la emergencia suscitada
de ola invernal acaecida en el mes de
junio del presente afio, es importante
destacar el apoyo y la participacion de
parte de la Unidad Municipal de
Asistencia  Técnica  Agropecuaria
UMATA del municipio d Pueblo Rico;
por su parte para el municipio de Belén
de Umbria, se conté con la participacién
de la Asociacion de Productores de 10%
Platano Asplabel, fortaleciendo la
cadena de produccion, orientando en
mejorar las précticas agricolas vy
fortalecimiento de las capacidades
productivas; como complemento, fue
necesario la realizacion de las
demostraciones de método y actividades
de socializacion, favoreciendo la
adopcion de nuevas técnicas y el trabajo
colaborativo entre los participantes.

2). En la formalizacion para el presente
periodo de desarrollo de la actividad
N°2, se relaciona a través del presente
informe, la ejecucion de once (11) visitas 10%
de  acompafiamiento  técnico a
productores, tomando la informacion
relacionada con la caracterizacion de los
usuarios a asistir técnicamente, sobre las
lineas productivas, informacion de areas
establecidas y la producciéon de las
mismas, permitiendo al finalizar el
presente afio 2025 la medicion y el
impacto  referente  al  aumento
productivo, en base a labores
agronémicas y transferencia de
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100%
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3). Implementar la herramienta disefiada por la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, para la
captura y recoleccién de la informacion del area
agricola, utilizando los formatos adoptados vy
normalizados por esta entidad, para la
consolidacion de la informacion de los productores
beneficiarios de los programas y proyectos que
ejecute dicha Secretaria

conocimientos en las lineas agricolas
atendidas.

Resumen del contrato 652:

Durante el desarrollo de la ejecucion del
presente  contrato, se realizd la
caracterizacién general de los cuarenta
(40) productores previamente
seleccionados, ademas de la
caracterizacién de las lineas productivas
como lo fueron: el platano y banano
primitivo; la  implementacion  de
actividades de agricultura de
Conservacion 'y buenas précticas,
productividad, frecuencia e ingresos.

La informacion resultante del proceso,
fue presentada mensualmente vy
sustentada junto con los anexos a los
informes de las actividades y el cargue
de la informacion recolectada de los
predios atendidos, en el sistema de
informacion implementada por la
secretaria de Desarrollo Agropecuario.

3). En relacion a la ejecucion de la
presente actividad, donde solicita
relacionar la  implementacion  de
herramientas disefiada por la Secretaria
de Desarrollo Agropecuario, esta
implementacion se desarroll6 en once
(11) predios atendidos mediante la
asistencia técnica brindada, donde se
toma informacién de cultivos, areas,
produccion y frecuencia de la misma.

Resumen del contrato 652:

En el cumplimiento de la actividad N°3
del  contrato, “Implementar la
herramienta disefiada por la Secretaria
de Desarrollo Agropecuario, para la
captura y recoleccion de la informacion

10%

10%

100%
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4). Realizar 20 visitas de asistencia técnica
mensuales a los productores seleccionados de las
lineas agricolas del municipio asignado en el
numeral 1, donde se implementen los procesos de
agricultura familiar campesina y comunitaria,
agricultura de conservacion, buenas practicas
como parte del desarrollo productivo, para
constancia presentar el reporte que generado por el
sistema.

del &rea agricola, utilizando los formatos
adoptados y normalizados por esta
entidad”, se emplearon los documentos
oficiales y estandarizados por la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
logrando con ello registrar y recopilar la
informacién correspondiente a 191
visitas de asistencia técnica, la
participacion en 10 actividades de
capacitacion y  transferencias de
tecnologia con la construccion de cinco
(5) tuneles térmicos, ejecutadas entre el
18 de febrero y el 30 de noviembre de
2025. Los formatos relacionados
contienen datos con la ubicacion, lineas
productivas, ademas de la informacion
biografica, geografica, econémica vy
social de las personas productoras
beneficiadas.

4). Para el desempefio del presente
componente de ejecucion de actividades,
se logré el acompafiamiento técnico a
once (11) unidades productivas
familiares de la linea agricola del cultivo
platano y banano primitivo, en la vereda
Cundumi para el municipio de Pueblo
Rico y La Selva Alta, Yarumal, La
Llorona Alta, del Belén de Umbria,
implementando como objetivo de
relevancia la implementacion de las
Buenas  Practicas  Agroecoldgicas,
fomento a la agricultura familiar
comunitaria y de conservacion, ademas
del valor agregado que generan las
unidades productivas, siendo este el
principio de la implementacién de la
agroecologia; la promulgacion de las
labores culturales que mitiguen el uso de
plaguicidas y deméas productos que
generen contaminacion.

10%

100%
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5). Realizar como minimo 1 actividad mensual de
implementacion de acciones enfocadas en
agricultura de conservacion, elaboracion de
compostajes, biopreparados,

establecimiento de arboles de sombrio y barreras
protectoras,  proteccion  de  polinizadores,
conservacion de fuentes hidricas y buenas
préacticas, promover e incentivar programas de
seguridad alimentaria como parte de la
diversificacion productiva y nutricional de las
familias productoras atendidas, por medio de la
siembra de huertas caseras y siembra de especies
nativas y ancestrales las cuales son generadoras de
alimentos, protectoras del medio ambiente y

Resumen del contrato 652:

En la ejecucion de las actividades del
presente punto, se relaciona un total de
191 visitas de asistencia técnica dirigidas
a los productores seleccionados,
buscando en ellas el mejoramiento de
sus practicas agricolas, el
fortalecimiento de sus capacidades
productivas, sujetos a los objetivos
establecidos en el programa de
agricultura  campesina, familiar y
comunitaria, complementada ademas
con la realizacion de diez (10)
capacitaciones y cinco (5) de ellas con
transferencia de tecnologia a través de la
construccion de tdneles térmicos para
produccién de semilla de platano vy
banano, las cuales sumaron tematicas
previamente acordadas en las reuniones
técnicas mensuales, obteniendo como
resultados, que los productores
accedieran a nuevos conocimientos y
herramientas, favoreciendo la adopcion
de técnicas innovadoras y el
mejoramiento de  los  procesos
productivos.

5). En cumplimiento de la actividad
especifica que data sobre la realizacion
de una actividad grupal que, para el caso
especifico del presente cumplimiento, el
tema tratado fue  “Alistamiento,
planeacion y construccién de tunel
térmico para platano”, en fases tan
importantes que inician desde el
establecimiento del cultivo, dirigido a
cuatro (4) asistentes técnicos de la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
del municipio de Dosquebradas y
acompafiados ademas de tres (3)
docentes de la Universidad Nacional
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100%
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regeneradoras del ecosistema en los 40 predios
seleccionados, para constancia entregar anexo al
informe mensual, el acta de reunion con la
descripcion de la actividad, los avances del
procgso, listado de asistencia y registro fotografico.

6). Participar en la actividad mensual del equipo
técnico agricola, en la cual se lleven a cabo
procesos de actualizacion en temas de interés desde
el componente agricola de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario.

Abierta y Distancia UNAD, llevadas a
cabo en zona rural del municipio de
Dosquebradas, vereda La Unién.

Resumen del contrato 652:

Se relaciona como consolidado de la
actividad numero cinco (5), la
realizacion de un total de 12 actividades
de capacitacion, dirigidas a productores,
técnicos y docentes de los municipios de
Pueblo Rico, Belén de Umbria, Santa
Rosa de Cabal y Dosquebradas. Las
tematicas de estas actividades estuvieron
direccionadas a temas tan relevantes
como lo son: la agricultura de
conservacion, propagacion de semilla de
musaceas bajo los sistemas de tlnele s
térmicos; Asimismo, se trataron aspectos
fundamentales relacionados con la
protecciébn de cultivos frente a
condiciones climaticas adversas, el
aporte de materia organica al suelo y la
produccién bajo cubierta.

Como resultado de la realizacién de
estas actividades, fueron beneficiados un
total de 127 productores directamente,
mejorando sus practicas agricolas y
fortaleciendo sus conocimientos para
afrontar los retos del sector.

6). En la participacion del encuentro con
el equipo técnico esta fue llevada a cabo
en el periodo pasado con fecha del 29 de
octubre del presente afio, en el
corregimiento de Cerritos, zona rural del
municipio de Pereira, con el objetivo
entre otros, el de sustentar y concluir las
acciones del objeto de la asistencia
técnica impartida en el departamento,
con miras a fortalecer dichas actividades
para el préximo afo, conservando los
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conceptos  seguridad  alimentaria,
agricultura  familiar, campesina vy
comunitaria.

- Apoyo al evento “La feria Asocebu”,
Ilevada a cabo en las instalaciones de la
plaza de feria de cerritos.

- Distribuciéon y estrategias para la
entrega de equipos de beneficio de café.
- Estrategia para la seleccion
beneficiarios en la entrega de tanques
australianos.

Resumen del contrato 652:

Dentro de las actividades comprendidas
en el periodo contractual comprendido
entre el 17 de febrero y el 30 de
noviembre, se destaca la participacién
activa en las reuniones mensuales del
equipo agricola; las que en ellas se
permitié constituir fundamentalmente el
desarrollo y fortalecimiento de los
procesos productivos de los usuarios,
tratando temas diversos y esenciales para
el sector primario agricola del
departamento. En dichos espacios se
impartieron capacitaciones e
instrucciones para el direccionamiento
positivo de la mision de la extension,
ademads de la adquisicion de
herramientas y conocimientos para
optimizar sus actividades agricolas y
enfrentar los retos actuales del sector,
entre otras como: la accion de sensores
de plagas de control cuarentenario,
estrategias de gestion de residuos

solidos, promoviendo practicas
responsables y sostenibles dentro de las
unidades productivas; El

funcionamiento de la plataforma UPRA,
facilitando el reconocimiento de lineas
productivas en los diferentes municipios.
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7). Realizar actividades de verificacion técnica en
campo de condiciones de los potenciales
beneficiarios de proyectos que se ejecuten por parte
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, y
demas actividades de apoyo que sean requeridas
por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Concluyendo  finalmente con la
planificacion mensual de actividades,
asegurando  que los  esfuerzos
desplegados beneficiaran de manera
directa a los usuarios del programa.

7). Evidenciar en campo la puesta en
practica y la implementacion de los
métodos de propagacién de semilla bajo
los sistemas recomendados
técnicamente, como lo son el “Tunel
Térmico”, llevado a cabo en el
municipio de Belén de Umbria, se anexa
documento creado como recomendacién
para la mitigacion de los impactos
generados y proceso de recuperacion de
cultivos.

Resumen del contrato 652:

En cumplimiento de la presente
actividad y durante el desarrollo del
presente contrato, se prestd el apoyo en
la entrega de insumos agricolas en los
municipios de Guatica, Dosquebradas,
Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico;
estas actividades no s6lo permitieron
garantizar la adecuada distribucion de
recursos a los productores beneficiarios,
sino ademas el aseguramiento y
orientacion del uso los insumos de
manera adecuada.

Se relaciona ademas la participacion
activamente en eventos institucionales
relevantes para el sector, como lo fueron:
la rendicion de cuentas del secretario
ante la asamblea departamental de
Risaralda, respaldando desde alli el
consolidado técnico e institucional y
facilitando la transparencia en la gestion;
apoyé a la inauguracion de la feria
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Expocebd, evento de gran impacto y
relevancia para el sector agropecuario,
no solo desde su difusién, ademas del
control de visitantes en la zona de
taquilla y soporte logistico durante la
realizacion de la feria.

BASE DE DATOS

CAPACITACION, SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA GRUPALES:

RENGLON NOMBRE DEL TELEFONO TEMA DE LA NUMERO
MUNICIPIO GRUPO | LoobucTivo | REPRESENTANTE Y CAPACITACION Y DE
LEGAL DIRECCION ASESORIA ASISTENTES
“Alistamiento y
Asistentes construccién de
o . Luz Yasmid Vereda La | tunel térmico para la
Dosquebradas | técnicosy Platano . - L 5
Lopez Union produccion de
docentes . .
semilla de platano y
banano.
SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA A
PRODUCTORESAGROPECUARIOS INDIVIDUALES
AREA
NOMBRE DEL RENGLON (HAS) o OBSERVACIONES
b ONLELPIO VERNERA AN BENEFICIARIO [ PRODUCTIVO especie (objeto de la visita)
pecuaria
Pueblo Rico Cundumi Lote N°9 Alba Miriam B_angir)o 2.1 Ha. Visita d? . .
Nayaza Eragama Primitivo acompanamiento técnico
Pueblo Rico Cundumi Lote N°11 Aragglly Enebia B_angr_lo 4.8 Ha. Visita d? . o
Gutierrez Primitivo acompanamiento técnico
Pueblo Rico Cundumi Lote N°3 | Floralba Nahasa B_angr_lo 2.1 Ha. Visita d? . .
Primitivo acompafiamiento técnico
Pueblo Rico Cundumi Lote N°18 Wengjy J_|mena B_angr_lo 2.7 Ha. Visita d? . o
Guatiqui Primitivo acompafamiento técnico
Pueblo Rico Cundumi Lote N°17 quca Liliana B_angr_lo 1.9 Ha. Visita d? . o
Caisales Primitivo acompafiamiento técnico
Pueblo Rico Cundumi Lote N°13 Brlgr_n Marltza B_angr_lo 3.5 Ha. Visita d? . P
Guatiqui Primitivo acompafamiento técnico
Belén de Umbria | Frisolera Alta | Bellavista Yorladis Gallego Platano 2.1 Ha. Visita d? . -
R. acompafiamiento técnico
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. . La . . Visita de
Belén de Umbria | Llorona Alta Herencia Ximena Parra Platano 6.4 Ha. acompafiamiento técnico
. . S . Julio Andrés . Visita de
Belén de Umbria | Sirguia Alto La Villa Lotero Platano 4.1 Ha. acompafiamiento técnico
Belén de Umbria | Yarumal LaPalma [ Augusto Ramirez Platano 3.8Ha Visita d? . o
’ ' acompafiamiento técnico
Belén de Umbria | Frisolera Alta La José Andrés Sora Platano 2.3 Ha. Visita d? . L.
Esperanza acompafiamiento técnico

CUADRO RESUMEN DE POBLACION BENEFICIADA

NUmero de beneficiarios

Actividad Poblacién
Total | H M especial*
H M
Seguimiento y asistencia 11 3 8 7
técnica
Capacitacion 5 3 2

Implementacion Buenas
Practicas Agroecoldgicas, a
través de la labranza
minima”

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

’ :‘éf/ i
% ~2

Asistencia técnica predio “La Villa” Asistencia técnica predio “La Palma”.
Propietario: Julio Andrés Lotero Propietario: Augusto Ramirez.
Objetivo: Evaluacion estado Fitosanitario del Cultivo, instruccion Obijetivo: Evaluacion estado Fitosanitario del Cultivo, instruccion
implementacidn de las Labores Culturales implementacion de las Labores Culturales
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Capacitaci

on Servicio d

Lugar: Sector Cerritos.
Objetivo: Sustentar y concluir las acciones del objeto de la asistencia técnica impartida en el departamento, con miras a fortalecer dichas
actividades para el préximo afio.

e Extension agropecuaria grupales

CUADRO RESUMEN DE POBLACION BENEFICIADA.

AREA (HAS) 0 PRODUCCION AREA
NOMBRE DEL RENGLON A AREA AREA EN .
RERERS FINCA | BENEFICIARIO | PRODUCTIVO | ©©SPECI® | 1o1A| (Has) | SOSTENIMIENTO (X1eE) REIBA (1)
pecuaria mensual (edad)
Alba Miriam
Cundumi Lote N°9 Nayaza Banano Primitivo 2.1 Ha. 6.2 Ha. 1.1 Ha. 120 kg.
Eragama
Avracelly
Cundumi Lote N°11 Enebia Banano Primitivo 4.8 Ha. 4.1 Ha. 2.8 Ha. 180 kg.
Gutiérrez
. o Floralba N
Cundumi Lote N°3 Banano Primitivo 2.1 Ha. 3.3 Ha. 2.1 Ha. 220 kg.
Nahasa
Cundumi Lote N°18 \é‘ﬁ*a”t‘ija’uji'me”a Banano Primitivo [ 2.7 Ha. 4.5 Ha. 1.7 Ha. 310 kg.
Cundumi Lote N°17 qulca Liliana Banano Primitivo 1.9 Ha. 2.7 Ha. 0.9 Ha. 99 kg.
Caisales
Cundumi Lote N°13 Brigni Maritza Banano Primitivo 3.5 Ha. 3.3 Ha. 1.5 Ha. 210 kg.
Guatiqui
Frisolera Alta | Bellavista Yorladis Platano 3.9 Ha. 4.6Ha. 0.9 Ha. 106 kg.
Gallego R.
Llorona Alta | La Herencia | Ximena Parra Platano 4.1 Ha. 7.1 Ha. 2.1 Ha. 310 kg.
Sirguia Alto | La Villa f_‘gt':r?”dres Platano 2.8 Ha. 12.5 Ha. 1.8 Ha. 220 kg.
Yarumal La Palma Augqsto Platano 9.8 Ha. 2.0 Ha. 0.8 Ha. 110 kg.
Ramirez
Frisolera Alta | La Esperanza José Andrés Platano 3.8 Ha. 1.7 Ha. 1.1 Ha. 208 kg.

Sora
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