Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 1271

DE 2023

1. Datos generales

Tipo de Numero de
contrato/convenio/ Compraventa contrato/convenio/orden 1271-2023
orden de compra de compra:
Fecha suscripcién
Valor Inicial del contrato/convenio/ orden 22/11/2023
contrato/convenio/ $ 115.561.500 | de compra:
orden de compra Plazo de I’EJeCUf:lon Inicial 20/12/2023
(hasta cuando):

Objeto

Adquisicién e Instalacion de cortinas para la ventaneria de las fachadas externas e internas del
Edificio Murillo Toro Sede del Ministerio de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones

Alcance del objeto (si

aplica) N/A

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor (segun
clausula de supervision del
contrato/convenio/  orden de
compra)

Servicios Administrativos

David Steven Suarez Estrada -
Coordinador GIT de Gestion de

Nombre y cargo
Supervisor (que
€onocio de la
ejecucion del

contrato/convenio/
orden de compra) (*)

David Steven Suarez
Estrada - Coordinador GIT
de Gestion de Servicios
Administrativos

Nombre y cargo Supervisor (segun
memorando de designacioén, si
aplica)

ESTRADA

Servicios Administrativos

DAVID STEVEN SUAREZ

Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Gestion de

Fecha memorando
de designaciéon de
supervision (si
aplica)

24/11/2023

Nombre Supervisor (para efectos
de liquidacion)

Servicios Administrativos

Juan Carlos Rodriguez Herrera
- Coordinador Git de Gestion de

Supervisores otras
entidades
(cooperantes) - (Si
aplica)

Otros supervisores (*)

N/A

Cargos de otros

N/A

supervisores

N/A

N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.

3. Datos contratista

L ROLTEX CORTINAS Y| A, )
Nombre Contratista: PERSIANAS SAS Cédula o NIT: 901389984 - 0
Direccién: Vereda Pueblo Viejo Km 1 Via | Correo patricia.r@roltexpersianas.com
) Sopo Bricefio Bodega Gris electronico: ' )

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Representante Legal que

suscribio el

contrato/convenio/orden de DANIEL ROLDAN TERAN Representante
compra (si aplica) Legal que

Fecha Certificado Actualizado de
Existencia 'y Representacion
Legal:

11/05/2026

suscribira el acta
de Liquidacion (*):

DANIEL ROLDAN TERAN

(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidacién tenga la facultad para ello.

4. Plazo de duracién del contrato/convenio/orden de compra

Fecha inicial: 27/11/2023 Fecha final: 20/12/2023
Fecha aprobacion pdlizas: 28/11/2023 Fecha expedicion R.P.: | 23/11/2023
Fecha inicio del
Fecha acta de inicio (si aplica): 27/11/2023 contrato/convenio/orden | 27/11/2023
de compra:
Fecha documento de Prorroga (si Prorrogado hasta
oo N/A . S N/A
aplica): cuando (si aplica):
Fecha de terminacién
Fecha aprobacion pdliza de la del
j } N/A contrato/convenio/orden | 20/12/2023
prorroga: de compra con
prérrogas:
Fecha de inicio de Suspension (si N/A Fecha de Reinicio (si N/A

aplica)

aplica)

Si se presentan mas prorrogas o suspensiones, incluir mas filas para éstas.

5. Informacién presupuestal

Valor Inicial del
contrato/convenio/orden de | $115.561.500
compra
Aporte Ministerio/Fondo N/A
Aporte Contratista (si aplica por
" . N/A
Ej: convenios)
. . Valor de
No. de CDP: 176023 Fecha CDP: 19/10/2023 CDP- $115.561.500
No. de RP: 370123 Fecha RP: 23/11/2023 Valor de RP: | $115.561.500
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicion: N/A Valor Adicion: N/A
Descripcion del concepto de adicidn realizada en el N/A
periodo:
No.CDP Fecha CDP Valor CDP
Adicion: N/A Adicion: Adicién: N/A
No. de RP Fecha RP Valor RP
Adicion: N/A Adicion: Adicion: N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ 3 )
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA ‘Q/V \

Valor adicion aporte contratista (si

AR N/A
aplica):
Fephg aprobacién poliza de la N/A
adiciéon

*Si se presentan mas adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha del Documento

o Valor disminucion: | 576,20
Disminucién:

Descripcion del concepto de disminucion realizada:

No.CDP Fecha CDP Valor CDP
disminucion: disminucion: disminucion:
No. de RP Fecha RP Valor RP
disminucion: disminucion: disminucion:

*Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | $115.560.923,80

Fecha pago

Valor anticipo (si aplica): N/A anticipo (si| N/A
aplica):
Porcen.taje amortizacion (si N/A
aplica):
Fecha pago
Valor pago anticipado (si aplica) | N/A anticipado (si| N/A
aplica):
Forma de Pago (clausula .
. Periodo
contractual o clausula del .
) facturado:
acuerdo marco):

6. Informacion relacionada con la contratacién derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. de , consistente en
(cantidad) contratos, suscritos por (contratante), con el fin de (objeto). De igual
manera indica el ID, pagina, folio del expediente virtual o fisico donde se encuentra dicha contratacion,

en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de suscripcion, el contratista, el objeto, la duracién, el valor,
observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que dicha contrataciéon derivada se encuentra
finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sélo debe diligenciarse en el evento de existir contratacion derivada. Se debe alleqar la relacion de la
misma y la certificacion de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De . . Fecha de Amortizacion | Observaciones
Periodo certificado e o Valor pagado . .
pago certificacion del anticipo
1 Febrero de 2024 06/02/2024 $115.560.923,80 | N/A N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

8. Pagos Efectuados seguin estado de cuenta o informacién suministrada por la Subdireccion Financiera

Observaciones
(si el valor
Numero de . p_agado fue
Numero de diferente al
pago/desem Valor de . Fecha de la
. Valor pagado o | Diferenc la orden de pactado en la
bolso, segin | desembolsos . orden de pago - L
. - . desembolsado ia . pago minuta, describir
clausula de segun minuta correspondient .
(B) (A-B) correspondi breve
forma de contractual (A) e s e o
ado ente justificacion,
pag descuentos y
concepto de los
mismos)
1 $115.561.500 $115.560.923,80 576,2 06/02/2024 20156724 N/A
TOTALES
9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Valor Comprobante Concepto
Liberaciéon/Reduccion Liberacién/Reduccién Liberacién/Reduccién Liberacién/Reduccién
576,20 Balance financiero emitido Liberacién
23/11/2023 el 17 de noviembre de 2023
TOTALES

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro

Comprobante
reintegro

Concepto reintegro

N/A

N/A N/A

N/A

TOTALES

11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado

Concepto Valor
Aporte inicial en dinero por MinTIC/Fondo Unico $ 115.561.500
TIC .561.
Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo $ )
- Unico TIC (si aplica)
Valor | | del
P omveria o |Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o |$ .
contrato COOPERANTE
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o | $ -
COOPERANTE (si aplica)
Total $ 115.561.500
Adicién aporte MinTIC/Fondo Unico TIC $ B
Valor adiciones "Aqician ™ aporte  CONTRATISTA 0% -
COOPERANTE

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ 3 )
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA ‘Q/V \

Total

Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico TIC

Valor Disminuciones aporte CONTRATISTA o
disminuciones | COOPERANTE

Total

Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC 115.561.500

Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC
Valor total del |"An,4e ™ en  dinero por CONTRATISTA o
convenio o | cCOOPERANTE
contrato Aporte en especie por CONTRATISTA o
COOPERANTE

Total

P AP AL | N | N || P

115.561.500

Valor Anticipo (si aplica)

Valor amortizado (si aplica)

Saldo por amortizar (si aplica)

Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC 115.560.923,80

Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC 115.560.923,80

Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE

Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) *

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o
COOPERANTE

Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC

Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE

A P NH| P h| NP P P A AP h| NP P

Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC **

Otros (si aplica) $ 576,20 (recursos liberados)

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado
de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificacién de la Subdireccién Financiera
que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar
las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista): N/A

Justificacién De La Liberacion (Si Aplica): N/A

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucién del contrato donde conste las 6rdenes de pagos.
Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GCC-TIC-FM-051
Informe Mensual de Supervision del Contrato o Convenio y GCC-TIC-FM-053 Certificacion idoneidad, en los
demds casos, deberd relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortizacién del anticipo de cada uno.

Balance presupuestal emitido el dia 17 de noviembre de 2024 por el GIT de
Fechas de los estados de cuenta Presupuesto, y la relacion de pagos emitida el dia 28 de noviembre de 2024 por
el GIT de Tesoreria.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Ley 1150 de 2007)

12. Garantias
. . Fecha de ID pagina,
Amparos Compaiiia No. de Vigencia aprobaciéon | expediente
aseguradora poliza Desde Hasta virtual o folio
CUMPLIMIENTO 21/11/2023 | 30/06/2024 28/11/2023 | 6916262
PRESTACIONES SOCIALES SEGUROS NB — 21/11/2023 | 30/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO MUNDIAL 1100295332 | 5155023 | 30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO 20/12/2023 | 30/06/2024
Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.
12. 1. Modificacion de Garantias
A Compaiiia - Vigencia Fecha de ID pagina,
mparos aseguradora No. de péliza Desd Hast aprobacién expediente
esde asta virtual o folio
CUMPLIMIENTO 21/11/2023 | 30/07/2026 | 13/05/2026
PRESTACIONES
SOCIALES 21/11/2023 | 30/12/2026
CALIDAD DEL SEGUROS
NB - 100295332
SERVICIO MUNDIAL 20/12/2023 | 30/06/2024
CALIDAD Y
CORRECTO 20/12/2023 | 30/06/2024
FUNCIONAMIENTO
13. Sanciones (si aplica)
Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.
Numero y
fecha del acto | Niumero y fecha Fecha de
administrativo del acto ejecutoria del o
. ‘o . . Valor de la ID pagina,
Tipo de Sancion que resuelve | administrativo proceso sancion expediente
(seleccionar con una x) el proceso que resolvié el | administrativo impuesta virtsal o folio
administrativo recurso (si sancionatorio P
sancionatorio aplica) contractual.
contractual.
Multa. (art. 17 Ley 1150 N/A N/A N/A N/A N/A
de 2007)
Declaratoria de N/A N/A N/A N/A N/A
incumplimiento | Total
con cobro de
17 Ley 1150 de | Parcial
2007)
i N/A N/A N/A
Caducidad (art. 14, 18. N/A N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ 3 )
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA Q/‘i\

14. Cumplimiento de Obligaciones

Ubicacion del
documento que
evidencia el .
o Observaciones
cumplimiento de la (iv)
obligacioén (ID, pagina
expediente virtual o folio
expediente fisico) (iii)

Cumplimiento de Obligaciones Generales del | Cumplimiento
Contrato y/o Convenio/érdenes de compra (i) | (SI, NO, N/A) (ii)

Cumplir con lo establecido en las politicas de
tratamiento de Datos Personales, Seguridad y
Privacidad de la Informacién, Seguridad Digital y
Continuidad de la Operacién de los Servicios y
Tratamiento de la Informacion de la Entidad, de Sl ID 232135836
conformidad a la Ley 1581 de 2012, decreto 1377
de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto 1074 de
2015 Resolucion No. 448 de 2022 y demas
normas que apliquen.

Cumplir a cabalidad con lo establecido en el
objeto descrito en el presente documento en los
términos y condiciones aqui pactadas y lo
sefialado en su propuesta, observando en todo

momento la constitucion politica, las leyes Sl ID 232135836
colombianas y el régimen de contratacion publica.
Por ningn motivo suspendera o abandonara el
cumplimiento del contrato, sin previa justificaciéon
aceptada por la Entidad contratante.
Ejercer la direccion y el control propio de todas
las actividades encomendadas, en forma
oportuna y dentro del término establecido, con el Sl ID 232135836
fin de obtener la correcta realizacion del objeto
contratado.

Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia,
por el cumplimiento y calidad de los servicios S| ID 232135836 Informes de
prestados, por el término previsto en el presente ejecucion
contrato.

Responder ante terceros por los dafios que se

ocasionen y que provengan de causas que le Sl ID 232135836

sean imputables.

Salvaguardar la informacion confidencial que
obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de

Autoridad competente. Toda la informacion y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del
presente contrato seran de uso exclusivo del
Fondo, obligandose desde ya el contratista a no
utilizarlos para fines distintos a los previstos en S| ID 232135836 Informes de

este contrato, ni a divulgar la ejecucion
informacién que se le suministre ni los resultados
de su trabajo conservando la confidencialidad de
los mismos, de conformidad con la Ley, so pena
de las acciones civiles, administrativas o penales
a que haya lugar.

Informes de
ejecucion

Informes de
ejecucion

Informes de
ejecucion

Informes de
ejecucion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta el Fondo a través del
supervisor del mismo, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Si

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Reportar, de manera inmediata al supervisor, la
ocurrencia de cualquier novedad o anomalia
durante la ejecucién del contrato.

Si

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Informar sobre peticiones o amenazas de que sea
objeto por quienes actuen por fuera de la ley, con
el propdsito de obligarlo a hacer o a omitir algun
acto o hecho, al Fondo Unico de Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones a través del
funcionario responsable de la supervisién y
control de ejecucion, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.

SI

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Presentar la factura electrénica previamente
validada por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020,
en los casos que aplique.

Sl

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del
Contrato/ convenio/orden de compra, y el
anexo técnico en caso de que aplique (i)

Cumplimiento
(SI, NO, N/A) (ii)

Ubicacion del
documento que
evidencia el
cumplimiento de la
obligacioén (ID, pagina
expediente virtual o folio
expediente fisico) (iii)

Observaciones

(iv)

Entregar plan y cronograma de trabajo
relacionado con el suministro e instalacién de las
cortinas, dentro de los tres (3) primeros dias
siguientes a la suscripcion del contrato y previo a
la firma del acta de inicio.

SI

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Cumplir con plena autonomia técnica y
administrativa, con las actividades, los
lineamientos y estandares requeridos por la
Entidad, contemplados en el anexo de
especificaciones técnicas.

SI

ID 232135836

Informes de
ejecucion

Contratar por su propia cuenta y riesgo la
totalidad del personal requerido para la adecuada
y oportuna ejecucion del objeto contractual, asi
como logistica y los equipos necesarios para el
efecto.

SI

ID 232135836

N/A

EL CONTRATISTA debera mantener indemne y
defender al Fondo Unico de TIC o al MINTIC de
cualquier reclamacién proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones de EL
CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. EL
CONTRATISTA mantendra indemne al Fondo
Unico de TIC y al MINTIC contra todo reclamo,
demanda, accién y costo que pueda causarse o

SI

ID 232135836

N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, que se ocasionen
durante la ejecucioén del contrato. En caso de que
se instaure demanda o accién alguna, o se
formule reclamo contra el Fondo Unico de TIC o
el MINTIC, por asuntos, que segun el contrato
sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA,
el Fondo Unico de TIC o el MINTIC se lo
comunicara para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas pertinentes previstas
por la ley para mantener indemnes al Fondo
Unico de TIC o al MINTIC y adelante los tramites
para, en lo posible, llegar a un arreglo del
conflicto. Si en cualquiera de los eventos
previstos en esta clausula, EL CONTRATISTA
no asumiere debida y oportunamente la defensa
de los intereses del Fondo Unico de TIC o el
MINTIC, éste podra hacerlo directamente, previa
notificacion escrita a EL CONTRATISTA y este
pagaré todos los gastos en que el Fondo Unico
de TIC o el MINTIC incurran por tal motivo.

Responder los requerimientos elevadas por la

supervision del contrato dentro del término Sl ID 232135836 N/A
perentorio establecido para ello.
Los elementos por entregar deben ser nuevos y
no .rem_a’nufacturados.con calldaq pptlma de S| ID 232135836 Iryform.e’s de
fabricacion que garantice la durabilidad de los ejecucion
elementos suministrados.
Asistir a las reuniones y/o citaciones que realice sI ID 232135836 N/A
el supervisor del contrato.
Proteger con debida diligencia y cuidado los Informes de
muros, techos, acabados y las zonas en las que Sl ID 232135836 . o
. ) . . ejecucion
se llevaran las instalaciones respectivas.
Entregar dentro del plazo de ejecucion del
contrato y como requisito para la suscripcion
del acta de entrega final y recibo a satisfaccion, Informes de
en fisico y original: SI ID 2321358366916258 ingreso
- Manual de uso de las cortinas instaladas. almacén
- Anexo técnico de los materiales utilizados para
su correcta instalacion.
Suministrar e instalar a todo costo las cortinas
requeridas por la Entidad de acuerdo con las S| ID 232135836 Informes de
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo ejecucion
de especificaciones técnicas.
Realizar una visita técnica a las instalaciones de
la Entidad bajo su propio costo y cuidado previa a
la fabncf'amon del mobiliario, con (_el animo de S| ID 232135836 N/A
determinar que los elementos a instalar se
adecuan en correcta medida a los espacios
destinados por la Entidad.
Realizar una capacitacion al personal que a bien
disponga la Entidad en cuanto uso y Si ID 232135836 N/A

mantenimiento de los elementos instalados.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Pablica

INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ 3 )
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA Q/- \

Atender dentro de las 48 horas siguiente a la
solicitud, los requerimientos postventa Sl ID 232135836 N/A
presentados por la Entidad.

Asumir los costos de transporte, embalaje y
logistica requeridos para el suministro de las Sl ID 232135836 N/A
cortinas.

Suministrar una muestra al supervisor del
contrato, de una cortina dentro de los dos 2
dias habiles siguientes a la suscripcion del Sl ID 232135836 N/A
contrato, en aras de validar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de la misma.

Garantizar que todas y cada una de las personas
que destine para la instalacién del elemento
contratado se encuentren debidamente Sl ID 232135836
uniformadas e identificadas mediante carné como
personal del contratista.

Informes de
ingreso

almacén - Informes
de ejecucién

Tomar las precauciones necesarias para la
seguridad del personal a su cargo y que
des;tme para la prestacion del servicio y sI ID 232135836 N/A

ejecucion del contrato, dando estricto
cumplimiento a las normas de seguridad industrial
y salud ocupacional vigentes.

Realizar la entrega de las cortinas al Fondo

Unico TIC a través del acta de recibo, con el Informes de
fin de serincorporados en el inventario de la ingreso
Entidad, El contratista cuenta con cinco (5) dias Sl ID 232135836 almaceén - Informes

habiles para generar cambios de los elementos de ejecucién
adquiridos gue cuenten con algun defecto.

El personal que realizara la instalacion debera

contar con el certificado vigente de trabajo seguro Sl ID 232135836 Idn;‘oerg s:cién
en altura. )
Designar una persona de contacto, quien sera la
encargada de atender los requerimientos que
efectie el Sl ID 232135836 N/A

Supervisor del Contrato.

Consultar con el Ministerio las inquietudes que se
presenten en relacion con la ejecucion del Sl ID 232135836 N/A
contrato.

Informar de inmediato y por escrito, al Ministerio,
la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que puedan afectar la ejecucion Sl ID 232135836 N/A
del contrato, incluyendo las recomendaciones
que procedan segun el caso

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del
contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible,
debera sefialar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los informes
periodicos, debera indicar las razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento.
Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y
presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor sefiala que una obligacion "N/A" sélo
podra ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligacién especifica no sea requerida.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacion
correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones,
comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacién fue
efectivamente cumplida. Debera igualmente indicar el folio del documento y su ubicacién ID, pagina expediente virtual
o folio.

(iv) El supervisor deberéa sefialar en "Observaciones” cualquier informacion que considere relevante relacionada con el
cumplimiento de la obligacién. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesion (si aplica)

Ubicacion del Fecha de
Certificado que avala
los productos o
conceptos y ubicacién

registro de la

No. de documento Fecha documento cesion ante la

de cesion de cesion de derechos Direccién Observaciones
de los Productos o .
derechos de autor de autor . Nacional de
conceptos (ID, pagina Derechos de
expediente virtual o Autor
folio expediente fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A

16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)

Periodicida Integrantes No. Del Integrantes del | Integrantes del Ubicacion del
d del inicigales memoran Comité Comité documento que
comité del Comité do (s) de | operativo (que operativo al evidencia el
operativo o (segun designaci | conocieron de finalizar cumplimiento
técnico No.de | Fecha megmorand on comité | la ejecucion del convenio (si de la obligacion
segun Acta |del Acta o de (si aplica) | contrato/conven aplica). (ID, pagina
clausula del desi <. io/ orden de expediente
esignacio - : .
contrato o n. si compra) (si virtual o folio
convenio > aplica) expediente
aplica). g
fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*Si se presentan mas actas, incluir filas para éstas.

17. Seguimiento a matriz de riesgos

Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de S X NO
compra?
Descripcion de las acciones adelantadas para hacer seguimiento:

Los riesgos asociados al contrato fueron adecuadamente mitigados mediante la implementacién de controles en las
diferentes etapas del proceso. Para ello, se realizd una verificacidn rigurosa del contratista, asegurando el
cumplimiento de requisitos legales, técnicos y financieros, asi como la ausencia de inhabilidades o conflictos de
interés.

Se establecieron mecanismos de seguimiento y control que permitieron prevenir retrasos y garantizar el cumplimiento
oportuno de las obligaciones. Asimismo, se validé la idoneidad del personal y el cumplimiento de normas técnicas,
incluyendo el uso adecuado de equipos de proteccion y certificaciones requeridas.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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En materia operativa y financiera, se efectu6é un seguimiento continuo a la ejecucion y a la capacidad econémica del
contratista, reduciendo el riesgo de fallas en los procesos o falta de liquidez. Adicionalmente, se implementaron
medidas de seguridad de la informacion para proteger los datos sensibles.

Finalmente, se contemplaron estrategias de gestion de riesgos y contingencias, incluyendo la cobertura frente a
eventos de fuerza mayor, lo que permitié asegurar la continuidad y correcta ejecucion del contrato

¢ Luego del seguimiento detectod alguno con alta probabilidad de ocurrencia? si NO X

Detalle cual(es) riesgos detectd con alta
probabilidad de ocurrencia:

Se contemplaron estrategias de gestion de riesgos y
contingencias, incluyendo la cobertura frente a eventos de fuerza
mayor, lo que permitié asegurar la continuidad y correcta ejecucion
del contrato.

Observaciones adicionales:

Si hay algun riesgo que se materializd o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG
del area.

18. Certificacion

Me permito certificar que el contratista CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contractual: “Adquisicién e Instalacion de
cortinas para la ventaneria de las fachadas externas e internas del Edificio Murillo Toro Sede del Ministerio de
Tecnologias de la informacién y las comunicaciones” en las condiciones y plazos establecidos.

Durante la ejecucion del contrato se logré el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, conforme a las
especificaciones técnicas, condiciones de calidad y plazos establecidos, garantizando la adecuada instalaciéon y
funcionamiento de las cortinas requeridas para las diferentes areas intervenidas.

Asi mismo, se fortalecieron las condiciones de funcionalidad, control luminico y adecuacion de los espacios fisicos de la
Entidad, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales y de bienestar de los funcionarios, en
observancia de los principios de eficiencia, calidad y satisfaccion de la necesidad contractual que motivo la celebracion
del contrato.

En desarrollo de lo anterior, se alcanzaron los siguientes logros:

» Suministro e instalacion total de las cortinas, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

» Mejoramiento de las condiciones de control solar, confort térmico y aprovechamiento de la iluminacién natural en las
areas intervenidas.

» Cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y acabados exigidos para la infraestructura institucional.

* Ejecucion eficiente de las actividades de instalacion, garantizando la continuidad operativa de las dependencias
intervenidas.

« Entrega oportuna del proyecto, en cumplimiento del cronograma y de las obligaciones contractuales establecidas.

* Atencion y solucién efectiva de los requerimientos técnicos presentados durante la ejecucion contractual.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, el contratista acredité el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de
Seguridad Social Integral, en pensiones, salud y aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA cuando a ello hubo lugar, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de
julio de 2003 y demas normas complementarias, situacion que consta en la certificacion con fecha del 20 de mayo de
2026 expedida por Maria Cristina Rodriguez Limas identificada con cédula de ciudadania 51.815.604 de Bogota en
calidad de revisora fiscal identificada con la TP60999.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacién del mencionado contrato/convenio/orden de compra y para tal efecto
adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Fecha emision de Informe 27 de Mayo de 2026

Firma
Nombre Supervisor JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERRERA
Cargo Supervisor COORDINADOR DEL GIT DE GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Apoyo (s) a la supervision
proceso de liquidacion (si|N/A
aplica)

Nota: Si se requiere la firma de méas personas que intervinieron en el ejercicio de supervision, se podran incluir.

Proyectd: Diana Enriquez — Profesional Especializado GIT Servicios Administrativos
Aprob¢: Juan Carlos Rodriguez Herrera — Coordinador del GIT de Gestion de Servicios Administrativos

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL Roltex Cortinas y Persianas 1271-2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260527-163210-2c47f2-56571725 Creacion: 2026-05-27 16:32:10

Escanee _e] céqligo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-05-27 17:14:30 para verificacion

Firma: Coordinador GIT de Gestidn de Servicios Administrativos

Juan Carl Rodrlguez Hérrera
1.015. 397
Jcrodrlguez@mlntlc.gov.co

Ministerio de Tic

Elaboracién: Profesional Especializada GIT de Gestion de Servicios Administrativos

L.

Diana Enriquez
1085292725
denriguez@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic GIT - de Gestion de Servicios Administrativos




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL Roltex Cortinas y Persianas 1271-2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260527-163210-2c47f2-56571725

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-05-27 16:32:10
Finalizacion: 2026-05-27 17:14:30

Escanee el cédigo
para verificacion

Diana Enriquez
denriguez@mintic.gov.co

Env.: 2026-05-27 16:32:18
Lec.: 2026-05-27 16:39:13

Elaboracion Profesional E inlizad Aprobado Res.: 2026-05-27 16:39:16
roleslonal Especialzado. o IP Res.: 190.145.189.98
Mintic GIT - de Gestién de Servicios Administrativ Canal: Email
Juan Carlos Rodriguez Herrera Env.: 2026-05-27 16:39:17
] jcrodriguez@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-27 17:14:13
Firma Aprobado Res.: 2026-05-27 17:14:30

Ministerio de Tic

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: AZSign
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