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FOR NJGENERAL DEL CONTRATO - -
~ CONTRATO | X | CONVENIO |
Contrato nimero: |1.330.19.13-3855 | de [14DEENERODE2026
Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006903 DEL 08 DE ENERO DEL 2026; Registro
presupuestal RPC No. 5600102496 DE 14 DE ENERO DE 2026 Apropiaciones: ITEM 2:
121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/31:

ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios
prestadoslBiodiversidad,Valle,rio/BRINDARACOMPANAMIEN

contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: N/A

PROGRAMA 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia

( SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montafas

' META DE RESULTADO MR33003 — RECUPERAR AL MENOS 9.000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS

' DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA

COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

META DE PRODUCTO: MP3300303033202005 — IMPACTAR AL MENOS 4.000 HECTAREAS EN AREAS ‘

ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO Y EN AREAS DE IMPORTANCIA

PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS

ECOSISTEMICOS ASOCIADO EN EL PERIODO DE GOBIERNO

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso hidrico, ‘

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del Departamento del Valle del |
|
|
/

Cauca
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion del recurso

hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas
ELEMENTO PEP: P135-102430/1/1/01/31 Brindar acompafiamiento profesional, técnico y asistencial el
seguiniento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones que soporten desarrolladas para la restauracion,

proteccién y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad
Posicién Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de |

Cuenta Mayor: 5507052102
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION
DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOCONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |

" |NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Supervisor: Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
C.C. 38.790.291; Teléfono: 3152641974
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i NOHORA ASTRID GUERRA CARDOZO ]

Contratista: Ubicacioén: ‘
C.C.1.006.095.772: Teléfono: ‘

OBJETIVO ['E'l INFORME
: Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y}
'plan de trabajo presentado SZ/MAYO DE 2026 por lo que se concluye que, las obligaciones
' contractuales durante MAYO 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion |

por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

IENTO'DE EASTESPE

\S GO vl,"r;“ﬂ}?,lﬂn\\ DAS E

l 1. Apoyar la ejecucién de acciones, jornadas, mesas de trabajo Y|
' eventos orientados al fortalecimiento de la gobernanza y la
| educacién ambiental para la restauracion progresiva de la
: biodiversidad y sus servicios ecosistémicos valle del cauca
i Especificaciones, | ?.Realiza}f acciones que cor_1tribuyan ala recopilaciép y registro de
' Actividades u informacién y datos relacionados con el fortalecimiento de la
Obligaciones gobernanza y la educaciéon ambiental para la restauracién
Especificas progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos valle
 Contractuales. del cauca. 3. Cumplir y acatar las directrices, orientaciones y
‘ actividades impartidas por el supervisor del contrato, de acuerdo
\ con el alcance, objetivos y acciones definidas en el proyecto. 4.
' Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de
’ cumplir los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacion
|
|

y Gestion - MIPG.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, acjividades u|100%

obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lofrogramado

Porcentaje de en el plan de trabajo del mes de MAYO DE 2026: //

Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la 83.33%

vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo

' consideraciones Sin novedad

Compromiso Fecha de entrega Responsable

r f - Sin novedad
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Juspensiones.o e iciol Nes

E F_ecl;a éuspelisiéh, prorroga 6 adiciones Fecha de reinicio ; ; 'Res»poirisablé

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.
Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas
juridicas en contratacién puablica.

ACTIVIDAD 1. Apoyar la ejecucién de acciones, jornadas, mesas de trabajo y eventos
orientados al fortalecimiento de la gobernanza y la educacién ambiental para la
restauracion progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Valle del

|
Cauca. i

El contratista desarroll6 jornadas pedagégicas de educacién ambiental dirigidas a
estudiantes de la Institucién Educativa Integral de Trujillo y de la Institucién Educativa Elias
Enrique Quijano, orientadas a la sensibilizacién sobre la adecuada disposicion final de
residuos sélidos y la separacion en la fuente. Estas actividades se ejecutaron mediante f
metodologias participativas y didacticas, promoviendo la adopcion de practicas ambientales |
responsables y el fortalecimiento de la cultura ambiental en el entorno educativo. |

Asimismo, el contratista particip6 en espacios de articulacion interinstitucional con la
Alcaldia Municipal de Trujillo, la Junta de Accién Comunal de Andinapolis y actores locales,
con el propésito de identificar problematicas asociadas al manejo de residuos soélidos y
promover acciones conjuntas para el mejoramiento de la gestion ambiental en el territorio,
especialmente en lo relacionado con la proteccion de fuentes hidricas.

De igual forma, el contratista acompafié reuniones comunitarias en el corregimiento de
Andinapolis, incluyendo la asamblea previa a la eleccién de dignatarios de la Junta de
Accién Comunal, en las cuales apoy6 procesos de sensibilizacion ambiental enfocados en
la conservacién de los recursos naturales y el fortalecimiento de la corresponsabilidad

comunitaria frente al manejo de residuos.

Finalmente, el contratista acompafié la jornada de rendicién de cuentas de la Alcaldia
Municipal de Trujillo vigencia 2025, apoyando el fortalecimiento de la participacién
ciudadana y el acceso a la informacién publica, en coherencia con los principios de

transparencia y control social.
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ACTIVIDAD 2. Realizar acciones que contribuyan a la recopilacion y registro de _ {
informacién y datos relacionados con el fortalecimiento de la gobernanza y la educacion
ambiental para la restauracién progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
en el Valle del Cauca.

|

El contratista particip6 en la jornada de eleccién de dignatarios de la Junta de Accion
Comunal del corregimiento de Andinapolis, donde apoyo el registro y recopilacion de
informacién relacionada con las dindmicas organizativas y los procesos comunitarios
'asociados a la gestion ambiental del territorio.

Durante esta actividad, se consolidaron insumos relevantes sobre problematicas asociadas |
al manejo de residuos solidos y su incidencia en las fuentes hidricas, contribuyendo al
fortalecimiento de los procesos de seguimiento y toma de decisiones en el marco del
proyecto.

ACTIVIDAD 3. Cumplir y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el
supervisor del contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en el
proyecto.

!
|
El contratista realizé acompafiamiento a una jornada de asistencia técnica sobre l
mecanismos de participacion ciudadana, desarrollada con el apoyo de la oficina de ‘
'planeacién municipal, en la cual se socializaron herramientas e instrumentos normativos
orientados al fortalecimiento de la participacion comunitaria.

\

|

| “ |
En este espacio, se abordaron aspectos relacionados con la normativa vigente en materia |
‘ de rendicién de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades institucionales y I
comunitarias para la gestién participativa y el control social. 1
1

|

[

!

‘ ACTIVIDAD 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los

objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

|

| El contratista participé en jornadas de capacitacion institucional relacionadas con seguridad |

social, seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y ergonomia, fortaleciendo conocimientos |

orientados a la prevencion de riesgos laborales y la promocién de entornos de trabajo 1

seguros. 1\
i

Asimismo, asisti6 a capacitacién en el marco del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
(MIPG) sobre la gestion de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS),
fortaleciendo competencias en atenci6n al ciudadano, transparencia y mejora continua de |
la gestion publica. ; '

|
Estas actividades aportan al cumplimiento de los lineamientos del MIPG y al fortalecimiento i
de una cultura institucional basada en la eficiencia, la transparencia y el autocuidado. |

SDS 2026




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca
INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Version:02
SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacién Pagina 5de 7

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

o Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

o . Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

o Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

o Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA

o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.
o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA
o Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
o Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
+ Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
o Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud |

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y gtalquier otra norma aplicable

la cuota nimero CINCO (5), el/la

de acuerdo con l3/haturaleza del contpdto: Correspondiente
contratista realiZd el pago de la plagrilla No. 9503952692"y comprobante/autorizacion/CUS No.
9641338093, del mes de ABRIL de 2026, se enci:entra afiliado a EPS (NUEVA EPS), Pension
(PORVENIR) y ARL (POSITIVA). segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de
julio de 2018 y 948 de 2018.
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, | pocpg Valor |Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del /.
contrato $18.000.000 CUOTA 1 ENERO ) / $3.000.000 PAGADA
Valor Adiciones
= L 1 CUOTA 2 | FEBRERO /é.OO0.000 PAGADA
Reajustes $0 y
. . 7
Acm:::::i:,l: g8 $0 CUOTA 3 MARZO /| $3.000.000 PAGADA
Valg;:;taatz)del $18.000.000 /CUOTA 4 ABRIL //33.000.000 PAGADA
4 o
Valor pagado $12.000.000
Valor causado que no Koo
se ha pagado $3000000 -
Valor total ejecutado | $15.000.000 /|
Valor saldo por /
Intereses moratorios $0

:ROLY: ﬂc‘i‘ﬁ '

Segunmlento financiero y contable segun corresponda, sies apllcable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se
puede agregar.
@ Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciono, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.
® Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a |
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es|
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segtin el objeto y sus especificaciones.
@ Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacion del mismo: NO APLICA.
@ Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizaciéon del mismo, |
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
@ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del |
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA. i |
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I ® Tramites para la quhﬂacﬁn del contrato y entréga de los documentos soporte que
| correspondan para efectuar: NO APLICA.
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

;e_n_trergableg.? o » __ =
VALOR

DESCRIPCION ENTREGABLES
| VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

BR== 3 == T
SEGUIMIENTO JURIDICC

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo
18 delaLey 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el
Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de |a Ley 80 de 1993.

ARDE. AN
DOBRE SAN

'NOA

PLICA
NSTANCIAS Y.MECAN

NO APLICA - N
Fecha del préximo informe 16 g J De { JUNIO g I De I 2026
Para constancia de lo anterior, firnan la presente acta los que enella iplgr\{mér; alos

15 [dias del mes de MAYO e 2026

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
C.C. 38.790.291

SUPERVISOR(A)
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