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Bogotá D.C., 20 de marzo de 2026. 

Señores: 
CONSORCIO HABITAT URBANO 
Atn. JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 
Director de Consultoría  
habitaturbano2025@gmail.com 
Ciudad  

C-302-0096-0672-26

REF: Contrato de Interventoría  1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN 
LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 
2” 

Asunto: Solicitud de Plan de Contingencia por atraso superior al 5% en el cronograma del 
contrato semana 6 corte del 20 de marzo del 2026. 

Cordial saludo, 

En el marco del seguimiento realizado al cronograma contractual y conforme a los reportes de 
avance presentados por el contratista, esta Interventoría evidenció un atraso superior al cinco por 
ciento (5%) respecto del porcentaje programado vs el ejecutado para a corte del 20 de marzo del 
2026. 

Dicho atraso se sustenta principalmente en la no entrega oportuna de los siguientes productos y 
documentos técnicos requeridos para la etapa de factibilidad. 

En atención a lo anterior, esta Interventoría solicita de manera formal la presentación de un Plan de 
Contingencia, el cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

1. Acciones técnicas, administrativas y operativas que serán implementadas para mitigar el
atraso identificado.

2. Cronograma detallado con fechas de entrega de los productos pendientes.
3. Estrategia de recuperación del cronograma contractual.
4. Fecha prevista para la superación del atraso identificado en el seguimiento al proyecto.

• Metodología de tránsito.

• Productos correspondientes a redes secas.

• Productos correspondientes a redes hidrosanitarias.

• Productos correspondientes a geotecnia

• Productos correspondientes a pavimentos.
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El mencionado plan deberá ser remitido a esta Interventoría en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles, contados a partir del recibo del presente comunicado, con el fin de realizar la revisión 
correspondiente y efectuar el seguimiento a las acciones planteadas. 

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el propósito de garantizar el 
adecuado desarrollo del proyecto. 

Cordialmente, 

___________________________________ 
ARQ. JOHN SORIANO ESPINOSA 
Director de Interventoría.  

Elaboró: Ing. S. Tellez. 
Aprobó: Arq. J. Soriano 
Anexos: N/A  
Copia: Arq. L. Orduña. 


