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Bogota D.C., 20 de marzo de 2026.

Seiiores:

CONSORCIO HABITAT URBANO
Atn. JOSE LUIS CIPAMOCHA
Director de Consultoria
habitaturbano2025@gmail.com
Ciudad

C-302-0096-0672-26

REF: Contrato de Interventoria 1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN
LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. GRUPO
2”

Asunto: Solicitud de Plan de Contingencia por atraso superior al 5% en el cronograma del
contrato semana 6 corte del 20 de marzo del 2026.

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento realizado al cronograma contractual y conforme a los reportes de
avance presentados por el contratista, esta Interventoria evidencié un atraso superior al cinco por
ciento (5%) respecto del porcentaje programado vs el ejecutado para a corte del 20 de marzo del
2026.

Dicho atraso se sustenta principalmente en la no entrega oportuna de los siguientes productos y
documentos técnicos requeridos para la etapa de factibilidad.

Metodologia de transito.

Productos correspondientes a redes secas.
Productos correspondientes a redes hidrosanitarias.
Productos correspondientes a geotecnia

Productos correspondientes a pavimentos.

En atencion a lo anterior, esta Interventoria solicita de manera formal la presentacion de un Plan de
Contingencia, el cual debera incluir como minimo la siguiente informacion:

1. Acciones técnicas, administrativas y operativas que seran implementadas para mitigar el
atraso identificado.

2. Cronograma detallado con fechas de entrega de los productos pendientes.

3. Estrategia de recuperacién del cronograma contractual.

4. Fecha prevista para la superacion del atraso identificado en el seguimiento al proyecto.
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El mencionado plan debera ser remitido a esta Interventoria en un término no mayor a dos (2) dias
habiles, contados a partir del recibo del presente comunicado, con el fin de realizar la revision
correspondiente y efectuar el seguimiento a las acciones planteadas.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el propésito de garantizar el
adecuado desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

ARQ/JOHN SORIANO ESPINOSA
Director de Interventoria.

Elaboro: Ing. S. Tellez.
Aprobo: Arg. J. Soriano
Anexos: N/A

Copia: Arq. L. Orduia.
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