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Bogota D.C., 26 de marzo de 2026

Seiores:

CONSORCIO HABITAT URBANO
Atn. JOSE LUIS CIPAMOCHA
Director de Consultoria
habitaturbano2025@gmail.comCiudad

C-302-0108-0713-26

REF: Contrato de Interventoria 1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN
LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. GRUPO
2"

Asunto: Apremio Entrega Productos-Atencién de Observaciones
Saludo cordial.

En cumplimiento de las funciones de interventoria y en ejercicio de las actividades de seguimiento,
control y verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se reiteran a continuacion
los entregables pendientes y sus fechas contractuales de entrega:

e METODOLOGIA ESTUDIOS DE PREDIOS E INFORME DE ESTUDIO DE TiTULOS Y
GESTION PREDIAL el 18/03/2026 se remitid con el comunicado C-302-0083-0627-26
Respuesta Comunicado CE-CHU-0094-2026. Revisién Metodologia Estudios De Predios y
solicitud para la presentacion del Informe de Estudio de Titulos y Gestion predial.

Incumplimiento en la entreqa programada para el 20/03/2026. En consecuencia, se apremia
al contratista para que realice la entrega en un plazo perentorio de un (01) dia habil, contado
a partir del recibo del presente comunicado.

e CARTOGRAFIA PRELIMINAR el 19/03/2026 se remitid con el comunicado C-302-0086-
0638-26 Respuesta CE-CHU-0090-2026. Revision De Cartografia Preliminar — Planos
Planimétricos Parque Santa Sofia Y Parque San Felipe.

Incumplimiento en la entreqa programada para el 24/03/2026. En consecuencia, se apremia
al contratista para que realice la entrega en un plazo perentorio de un (01) dia habil, contado
a partir del recibo del presente comunicado.

e INFORME COMUNICACIONES A ENTIDADES Atencion al comunicado C-302-0097-0675-
26 - 26/03/2026

e PRESUPUESTO ETAPA FACTIBILIDAD Atencion al comunicado C-302-0098-0676-26-
26/03/2026

e METODOLOGIA DE TRABAJO Atencién al comunicado C-302-0102-0702-26 - 27/03/2026
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e INFORME DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION, SOPORTADO CON
MAPAS, IMAGENES, RENDERS Y ANEXOS (DIAGNOSTICO URBANISMO) Atencién al
comunicado C-302-0101-0700-26 — 27/03/2026

e RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION - TRANSITO Atencién al comunicado C-
302-0105-0709-26- 27/03/2026

e INFORME DE FACTIBILIDAD ESTRUCTURAL Atencién al comunicado C-302-0103-0704-
26- 27/03/2026

e INFORME DE INVESTIGACION Y RECOPILACION DE INFORMACION-GEOTECNIA
Atencion al comunicado C-302-0107-0711-26 — 30/03/2026

e INFORME TOPOGRAFICO ETAPA DE FACTIBILIDAD Atencion al comunicado C-302-
0106-0710-26 — 30/03/2026

Tener en cuenta que conforme a lo establecido en el Apéndice 16 — Acuerdos de Niveles de Servicio,
si no se cumplen con los compromisos se procedera a iniciar la aplicacion de las medidas
correspondientes, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, se recuerda al contratista que, para dar cumplimiento a los plazos contractuales, la
totalidad de los productos correspondientes a la Fase 1 — Etapa 1 (Factibilidad) deben ser entregados
el dia 26/03/2026, garantizando el cumplimiento de entrega a los cinco (05) dias habiles previos a la
finalizacién de dicha fase.

Cordialmente,

Arq. JOHN SORIANO ESPINOSA
Director de Interventoria

Elaboré: S. Téllez.
Aprobé: Arqg. J. Soriano
Anexos: N/A
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