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Bogotá D.C., 20 de mayo de 2026  

 

 

SEÑORES 

CONSORCIO INTERVENTORES B&C 

JOHN SORIANO ESPINOSA 

Director de Interventoría 

interventoresbyc1334@gmail.com  

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA 

 

REF.    CONTRATO DE OBRA No. 1267-2025 “REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA 

DISTRITAL DEL HABITAT – LOTE 2” 

 

ASUNTO. ENTREGA PROGRAMACIÓN V3 

 

Respetado(s) señor(es) 

 

Por medio de la presente, el CONSORCIO HÁBITAT URBANO, identificado con NIT 902.005.704-1, se permite remitir 

la Programación de Obra V3, elaborada con base en las revisiones y mesas de seguimiento realizadas conjuntamente 

con la interventoría, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Durante el seguimiento semanal al avance del proyecto, se evidenció que el cronograma inicialmente 

planteado contenía actividades formuladas de manera general, sin productos claramente identificables o 

entregables cuantificables, dificultando así el control, seguimiento y medición real del avance de cada 

componente. 
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En consecuencia, se realizó una restructuración de las actividades, desagregando y ajustando aquellas que requerían 

mayor nivel de detalle técnico y operativo, permitiendo una programación más precisa, trazable y coherente con el 

estado actual de desarrollo de los diferentes apéndices y componentes del contrato. 

 

2. Así mismo, se identificó que los entregables correspondientes a la etapa de estudios y diseños habían sido 

programados inicialmente con fechas de entrega anticipadas aproximadamente en un (1) mes respecto a los 

tiempos contractuales establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 

 

 
 

Dicha condición generaba una programación restrictiva para el desarrollo técnico adecuado de los productos, 

especialmente considerando la complejidad de coordinación entre especialistas, mesas de trabajo con entidades, 

revisiones técnicas, ajustes interdisciplinarios y procesos de aprobación requeridos dentro de la consultoría. 

 

Por lo anterior, se procedió a realizar el ajuste de la programación correspondiente a la etapa de estudios y diseños y 

a la etapa de aprobaciones, manteniendo sin modificación las fechas ya ejecutadas de la etapa de factibilidad y 

conservando la duración contractual total del proyecto. 

 

Es importante precisar que el ajuste realizado no modifica los tiempos finales establecidos contractualmente para cada 

fase, ni contempla el traslado de actividades de estudios y diseños hacia la etapa de aprobaciones. Por el contrario, la 

presente actualización busca garantizar que los productos sean desarrollados dentro de tiempos técnicamente 

razonables, permitiendo su adecuada revisión, coordinación y consolidación antes de su respectiva entrega. 
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De igual forma, la Programación V3 busca reflejar de manera más realista el estado actual del proyecto, fortaleciendo 

el seguimiento de actividades críticas y facilitando el control efectivo del avance por parte de todas las partes 

involucradas. 

 

Para su consulta y análisis, se pone a disposición el siguiente enlace, en el cual se encuentra toda la documentación 

correspondiente: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hI3q62GM7iWYzaoVn-4FPhVF6C4L7QOl?usp=sharing  

 

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

JHON JAIRO MONROY 

Director de Consultoría 

CONSORCIO HABITAT URBANO 

 

Anexo(s):    PROGRAMACIÓN V3 

Copia:        laura.orduna@habitatbogota.gov.co  

Elaboro: HLPM 

Reviso:  JLC 

Aprobó: AFAA 
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