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Fecha Ingreso en 
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CE-CHU-0143-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 1/4/2026 1/4/2026 6/4/2026

ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL – INFORME GESTION SOCIAL 1 AJUSTES 

SOLICITADOS POR APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL

CE-CHU-0144-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 1/4/2026 1/4/2026 6/4/2026

Respuesta comunicado C-302-0107-0711-26. Respuesta Comunicado CE-CHU-0116-

2026 METODOLOGIA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA APENDICE 12 Y 13

CE-CHU-0145-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 1/4/2026 1/4/2026 6/4/2026

RESPUESTA COMUNICADO C-302-0097-0675-26 INFORME CON LAS 

SOLICITUDES Y GESTIONES REALIZADAS.

CE-CHU-0146-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 1/4/2026 1/4/2026 6/4/2026

Respuesta comunicado C-302-0106-0710-26. Revisión Entrega Topografía Factibilidad 

Apéndice 3

CE-CHU-0147-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 6/4/2026 6/4/2026 8/4/2026

INFORME MENSUAL N° 2 (MARZO) TÉCNICO Y SST

CE-CHU-0148-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 7/4/2026 7/4/2026 8/4/2026

RESPUESTA COMUNICADO C-302-0124-0771-26– Observaciones al Plan de 

Contingencia – Fase 1 Etapa 1 – Factibilidad – Comunicado CE-CHU-0129-2026.

CE-CHU-0149-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 7/4/2026 7/4/2026 8/4/2026

Respuesta a comunicado C-302-0109-0717-26_Respuesta Comunicado CE-CHU-

0112-2026. Avance Segunda entrega SST.

CE-CHU-0150-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 7/4/2026 7/4/2026 8/4/2026

INFORME MENSUAL N° 2 (MARZO) AMBIENTAL Y SOCIAL

CE-CHU-0151-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 7/4/2026 7/4/2026 8/4/2026

Remisión de diagnóstico arqueológico – Grupo 2

CE-CHU-0152-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 9/4/2026 9/4/2026 10/4/2026

Respuesta a comunicado C-302-0122-0768-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0125-

2026. Revisión Entrega Metodología Estudios De Predios

CE-CHU-0154-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 10/4/2026 10/4/2026 13/4/2026

Respuesta a comunicado C-302-0130-0783-26. Respuesta Comunicado CE-CHU-

0130-2026. Revisión Entrega 02 Metodologia transito

CE-CHU-0156-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 10/4/2026 10/4/2026 13/4/2026

Respuesta a comunicado C-302-0127-0777-26 Respuesta Comunicado CE-CHU-0126-

2026. Revisión Entrega Informe de Recopilación y Análisis de Información Hidráulico.

CE-CHU-0157-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 10/4/2026 10/4/2026 13/4/2026

ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA (CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 

DIRECTOR DE CONSULTORIA Y PROFESIONAL SIG)

CE-CHU-0158-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 10/4/2026 10/4/2026 13/4/2026

ACLARACIÓN ENTREGA GEOTECNIA-FACTIBILIDAD

CE-CHU-0160-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JOSÉ LUIS CIPAMOCHA
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 10/4/2026 10/4/2026 13/4/2026 Atención al comunicado C-302-0143-0824-26. Respuesta comunicado CE-CHU-0150-

2026. Observaciones documento “INFORME MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO 

DE 2026” – COMPONENTE AMBIENTAL

CE-CHU-0161-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

ANDRES FELIPE ARDILA 

ARANGO

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 13/4/2026 13/4/2026 15/4/2026

Respuesta al comunicado C-302-0156-0858-26 - Revisión Hojas de Vida – Cambio de 

personal Contrato De Obra No. 1267-2025

Correspondecia ENTRADA

CONSORCIO INTERVENTORES BYC: Contrato de Interventoría 1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2”

Registro de Correspondencia del Proyecto C-302



CE-CHU-0162-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

ANDRES FELIPE ARDILA 

ARANGO

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 14/4/2026 14/4/2026 15/4/2026

Matriz de aspectos e impactos ambientales

CE-CHU-0163-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

ANDRES FELIPE ARDILA 

ARANGO

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 14/4/2026 14/4/2026 15/4/2026

RESPUESTA OFICIO C-302-0132-0791-26 RESPUESTA OFICIO CE-CHU-0143-

2026 ASOCIADO ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL – INFORME GESTION 

SOCIAL 1 AJUSTES SOLICITADOS

POR APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL” - C-302-0154-0851-26 

RESPUESTA COMUNICADO CE-CHU-0150-2026 OBSERVACIONES INFORME 

MENSUAL # 2 GESTIÓN SOCIAL

CE-CHU-0164-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

ANDRES FELIPE ARDILA 

ARANGO

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 14/4/2026 14/4/2026 15/4/2026

Atención al comunicado C-302-0147-0829-26 Observaciones documento “INFORME 

MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” – COMPONENTE TECNICO”

CE-CHU-0168-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

ANGIE ESPINEL

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C

JOHN SORIANO 15/4/2026 15/4/2026 17/4/2026

Avance Entregables Abril_SST

CE-CHU-0170-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C

JOHN SORIANO 16/4/2026 16/4/2026 17/4/2026
Respuesta al comunicado C-302-0155-0852-26. Revisión Entrega Topografía 

Factibilidad Apéndice 3.

CE-CHU-0171-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C

JOHN SORIANO 17/4/2026 17/4/2026 23/4/2026

Respuesta a comunicado C-302-0144-0825-26 Respuesta al Comunicado CE-CHU-

0147-2026 Revisión Informe Mensual SST No 2 V1. del Contratista del 1 al 31 de 

marzo de 2026 y C-302-0165- 0902-26 Apremio No. 1 – Incumplimiento en la atención 

de observaciones al Informe Mensual SST No. 2 V1 (Periodo del 1 al 31 de marzo de 

2026)

2-2026-24227

SDHT
CAMILO EDUARDO TORRES 

MUNOZ

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 20/4/2026 20/4/2026 23/4/2026 RESPUESTA AL RADICADO NO. 1-2026-10704 DEL 6 DE MARZO DE 2026_

CONCEPTO MODIFICACIÓN ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO SOLICITUD 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL_ SEGÚN OFICIO C-302-0059-0532-26

CE-CHU-0172-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C

JOHN SORIANO 20/4/2026 20/4/2026 23/4/2026 ENTREGA ELECTRICA FACTIBILIDAD APENDICE 6

CE-CHU-0174-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C

JOHN SORIANO 21/4/2026 21/4/2026 23/4/2026
Respuesta a comunicado C-302-0171-0927-26- Respuesta a CE-CHU-0168-2026 

Avance entregables Abril SST- Observación Políticas del SG-SST

CE-CHU-0175-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

22/4/2026 22/4/2026 23/4/2026 ENTREGA PAVIMENTOS APENDICE 13

CE-CHU-0176-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

22/4/2026 22/4/2026 23/4/2026
Respuesta al comunicado C-302-0170-0918-26. Respuesta Oficio CE-CHU-0163-2026 

Asociado a: PLAN DE GESTION SOCIAL, INFORME GESTION SOCIAL 1 E 

INFORME MENSUAL # 2 GESTIÓN SOCIAL

CE-CHU-0177-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

22/4/2026 22/4/2026 23/4/2026
ENTREGA INFORME DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO APENDICE 6

CE-CHU-0180-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

23/4/2026 23/4/2026 23/4/2026

Atención al comunicado C-302-0175-0937-26 Apremio N°1 Solicitud entrega productos 

componente ambiental y C-302-0162-0882-26 Respuesta comunicado CE-CHU-0162-

2026. Observaciones MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES y 

traslado Lineamientos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Contratos 1334-

2025 y 1267-2025

CE-CHU-0181-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

24/4/2026 24/4/2026 28/4/2026 Avances entregables N2_ Mes 3_SST

CE-CHU-0182-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

24/4/2026 24/4/2026 28/4/2026 ENTREGA INFORME ESTUDIOS DE TÍTULOS Y GESTIÓN APENDICE 2

CE-CHU-0183-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

24/4/2026 24/4/2026 28/4/2026 ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V3

CE-CHU-0184-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

28/4/2026 28/4/2026 29/4/2026
Aclaración frente a tiempos de respuesta – Observaciones Diagnóstico Arqueológico 

Grupo 2



CE-CHU-0185-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

28/4/2026 28/4/2026 29/4/2026
RESPUESTA COMUNICADO C-302-0149-0839-26 Observaciones al producto 

entregado mediante comunicado CE-CHU-0145-2026– Componente Verificación 

Normativa – Fase de Factibilidad (Numeral 3.1 Apéndice 02)

2-2026-26457

SDHT
CAMILO EDUARDO TORRES 

MUNOZ

CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C
JOHN SORIANO 28/4/2026 28/4/2026 29/4/2026

RESPUESTA AL RADICADO 1-2026-16579 DEL 1 DE ABRIL DE 2026 - C302-01828-

0778-26. REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 1 DE LA INTERVENTORÍA Y 

DEL CONTRATISTA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1334 DE 2025. ACUSE 

DE RECIBIDO DEL INFORME 01 POR PARTE DE LA SDHT.

CE-CHU-0186-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

29/4/2026 29/4/2026 30/4/2026
ENTREGA DE COMPLEMENTO AL INFORME DE DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO 

(RAI) – ACTUALIZACIÓN CAPÍTULO 4: GESTIÓN DEL RIESGO Y AMENAZAS.

CE-CHU-0187-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

29/4/2026 29/04/2026 4/5/2026
Respuesta a comunicado C-302-0172-0928-26- Respuesta a CE-CHU-0171-2026 

Remisión Informe Mensual SST No. 2 V2 del Contratista del 01 al 31 de marzo de 2026

CE-CHU-0188-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

30/4/2026 30/4/2026 4/5/2026
Respuesta al comunicado C-302-0173-0931-26. Revisión Entrega Topografía 

Factibilidad Apéndice 3.

CE-CHU-0189-2026

CONSORCIO HABITAT 

URBANO

JHON JAIRO MONROY
CONSORCIO 

INTERVENTORES B&C JOHN SORIANO

30/4/2026 30/4/2026 4/5/2026
Respuesta a comunicado C-302-0180-0981-26- Respuesta Comunicado CE-CHU-

0181-2026. Avance entregables No 2 _Mes 3 _SST


