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FECHA 

RADICADO
ASUNTO

C-302-0127-0777-26

01/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 1/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0126-2026. Revisión Entrega Informe de 

Recopilación y Análisis de Información Hidráulico.

C-302-0128-0778-26

01/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-16579

1/4/2026 Remisión Fisica Informe Mensual No.1 Interventoría y Contratista

C-302-0129-0782-26

01/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 1/4/2026

Respuesta a comunicación CE-CHU-0123-2026 – Presupuesto Etapa de Factibilidad 

(Apéndice 10).

C-302-0130-0783-26

01/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 1/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0130-2026. Revisión Entrega 02 METODOLOGÍA 

TRANSITO,

C-302-0131-0790-26

06/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0134-2026 Asociado “ENTREGA CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL V.2”

C-302-0132-0791-26

06/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0143-2026 Asociado ENTREGA PLAN DE GESTION 

SOCIAL– INFORME GESTION SOCIAL 1 AJUSTES SOLICITADOS POR APOYO A 

LA SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL”

C-302-0133-0793-26

06/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0131-2026. Aprobación “Entrega Diagnóstico 

Urbanístico–Versión 01” y “Entrega Metodología de Trabajo Arquitectónico y 

urbanístico”

C-302-0134-0794-26

06/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0119-2026. Factor Multiplicador del Contrato de Obra 

No. 1267-2025 – Solicitud Costos trabajos de Campo-Ensayos

C-302-0135-0797-26

06/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026

Solicitud de ajuste en la denominación de los productos conforme a los apéndices

contractuales para la etapa de Factibilidad.

C-302-0136-0798-26

13/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0158-2026. Revisión Entrega Informes De 

Diagnostico Parque Barrio San Felipe Y Barrio Santa Sofia

C-302-0137-0806-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 8/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0144-2026. Entrega Informes De Diagnostico Parque 

Barrio San Felipe Y Barrio Santa Sofia

C-302-0138-0807-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-17552

8/4/2026 Remisión Documentos Ambientales fase Factibilidad Contrato 1267-2025

C-302-0139-0808-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-17555

8/4/2026
Remisión Documentos Componente Arquitectónico y Urbano - Fase Factibilidad

Contrato 1267-2025

C-302-0140-0809-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-17557

8/4/2026 Remisión Documento Componente Estructural- Fase Factibilidad Contrato 1267-2025

C-302-0141-0814-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 8/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0136-2026 Aprobación Metodología Diseño 

Geométrico

C-302-0142-0815-26

08/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 8/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0137-2026 Aprobación Informe de recopilación y

análisis de información versión 1

C-302-0143-0824-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0150-2026. Observaciones documento “INFORME 

MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” – COMPONENTE AMBIENTAL

CONSORCIO INTERVENTORES BYC: Contrato de Interventoría 1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO 

PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2”

Correspondecia SALIDA

Registro de Correspondencia del Proyecto C-302



C-302-0144-0825-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026

Respuesta al Comunicado CE-CHU-0147-2026 Revisión Informe Mensual SST No 2 

V1. del Contratista del 1 al 31 de marzo de 2026.

C-302-0145-0826-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0149-2026. Avance Segunda entrega SST.

C-302-0146-0827-26

09/04/2026 Arq.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-17790

9/4/2026
Remisión Documentos Componente Geometría Vial- Fase Factibilidad Contrato 1267-

2025

C-302-0147-0829-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0147-2026. Observaciones documento “INFORME 

MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” – COMPONENTE TECNICO

C-302-0148-0837-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026

Observaciones al Plan de Contingencia – Fase 1 Etapa 1 – Factibilidad – Comunicado 

CE-CHU-0148-2026

C-302-0149-0839-26

09/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026

Observaciones al producto entregado mediante comunicado CE-CHU-0145-2026–

Componente Verificación Normativa – Fase de Factibilidad (Numeral 3.1 Apéndice 02)

C-302-0150-0840-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0141-2026. RAI tránsito entrega 02-Aprobacion

C-302-0151-0842-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-18066

10/4/2026 Remisión Documento Componente Tránsito- RAI

C-302-0152-0846-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 1-2026-18084 10/4/2026 Remisión documentos sociales PGS-CRONOGRAMA-INF SOCIAL 1

C-302-0153-0850-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 12/4/2026 Apremio entrega Componente Redes Hidrosanitarias-Factibilidad

C-302-0154-0851-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0150-2026 Observaciones Informe Mensual # 2 

Gestión Social

C-302-0155-0852-26

10/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026

Respuesta comunicados CE-CHU-0132-2026 y CE-CHU-0146-2026 2° REVISION

CARTOGRAFIA PRELIMINAR Y ENTREGA TOPOGRAFIA FACTIBILIDAD APENDICE 

3.

C-302-0156-0858-26

13/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/4/2026 Revisión Hojas de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0157-0859-26

13/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0160-2026. Aprobación INFORME MENSUAL

AMBIENTAL No 2 (1 AL 31 DE MARZO DE 2026), versión 2 de fecha 10/04/2026.

C-302-0158-0863-26

13/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO

DIEGO FERNANDO AYALA 

SOMBREDERO
13/4/2026 Revisión Hoja de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0159-0865-26

13/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 1-2026-18568 13/4/2026 Remisión Componente de Geotecnia-Factibilidad Contrato 1267-2025

C-302-0160-0874-26

14/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 1-2026-18610 14/4/2026 Remisión Cambio personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0161-0880-26

14/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO

DIEGO FERNANDO AYALA 

SOMBREDERO
14/4/2026

Apremio Atención de observaciones Plan de Contingencia – Fase 1 Etapa 1 – 

Factibilidad

C-302-0162-0882-26

14/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT
DIEGO FERNANDO AYALA 

SOMBREDERO
14/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0162-2026. Observaciones MATRIZ DE ASPECTOS 

E IMPACTOS AMBIENTALES y traslado Lineamientos Matriz de Aspectos e Impactos 

Ambientales - Contratos 1334-2025 y 1267-2025

C-302-0163-0883-26

14/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT
DIEGO FERNANDO AYALA 

SOMBREDERO
14/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0156-2026. Revisión Entrega informe de recopilación 

y análisis de información hidráulico- V1.



C-302-0164-0889-26

15/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 15/4/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0152-2026 - Metodología y Estudio de Títulos.

C-302-0165-0902-26

16/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 16/4/2026
Apremio No. 1 – Incumplimiento en la atención de observaciones al Informe Mensual 

SST No. 2 V1 (Periodo del 1 al 31 de marzo de 2026)

C-302-0166-0905-26

16/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña  1-2026-19396 16/4/2026
Solicitud de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento – Contrato de Obra 

No. 1267-2025 (CONSORCIO HÁBITAT URBANO)

C-302-0167-0907-26

17/04/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 17/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0154-2026. Metodología del componente de tránsito 

entrega 02

C-302-0168-0908-26

17/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 1-2026-19401 17/4/2026 Remisión Metodología-Componente de Tránsito Contrato 1267-2025

C-302-0169-0909-26

16/04/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 17/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0164-2026. Aprobación “INFORME MENSUAL No 2. 

Correspondiente al periodo del 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” – COMPONENTE 

TECNICO

C-302-0170-0918-26

17/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 17/4/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0163-2026 Asociado a: PLAN DE GESTION SOCIAL, 

INFORME GESTION SOCIAL 1 E INFORME MENSUAL # 2 GESTIÓN SOCIAL

C-302-0171-0927-26

20/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 20/4/2026
Respuesta Comunicado CE-CHU-0168-2026. Avance entregables Abril SST- 

Observación Políticas del SG-SST

C-302-0172-0928-26

20/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 20/4/2026
Respuesta al Comunicado CE-CHU-0171-2026 Revisión Informe Mensual SST No 2 

V2. del Contratista del 1 al 31 de marzo de 2026.

C-302-0173-0931-26

20/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 20/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0170-2026. 3° REVISION ENTREGA TOPOGRAFIA 

FACTIBILIDAD APENDICE 3.

C-302-0174-0935-26

21/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 21/4/2026
Respuesta a comunicación CE-CHU-0151-2026. Observaciones al Diagnóstico

Arqueológico - Grupo 2.

C-302-0175-0937-26

21/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 21/4/2026 Apremio N°1 Solicitud entrega productos componente ambiental

C-302-0176-0945-26

22/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 22/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0174-2026. Avance entregables Abril SST- Políticas 

del SG-SST

C-302-0177-0948-26

22/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 22/4/2026 Respuesta Oficio CE-CHU-0176-2026 Aprobación Informe Mensual # 2 Gestión Social

C-302-0178-0954-26

23/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 23/4/2026
Respuesta Comunicado CE-CHU-0175-2026, Asunto. Entrega Pavimentos Apéndice 

13

C-302-0179-0979-26

27/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 28/4/2026

Revisión Plan de Contingencia V.3 y Apremio de Cumplimiento de Entregables Fase

Factibilidad.

C-302-0180-0981-26

28/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 28/4/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0181-2026. Avance entregables No 2 _Mes 3 _SST

C-302-0181-0983-26

28/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 28/4/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0172-2026. RAI Componente Redes Energía

C-302-0182-0992-26

29/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 29/4/2026 Aplicación ANS Incumplimiento Atención observaciones Entregables Fase Factibilidad.

C-302-0183-0994-26

30/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 1-2026-22394 30/4/2026 Remisión Informe Mensual No.2 Interventoría



C-302-0184-1011-26

30/4/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 30/4/2026
Respuesta Comunicado CE-CHU-0177-2026. Entrega Informe diagnostico hidráulico 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado Apéndice 6

C-302-0185-1012-26

30/4/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JHON JAIRO MONROY SUAREZ 30/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0180-2026. Observaciones Ítem 5. Inventario forestal, 

Ítem 6. Traza de solicitud de creación código SIGAU ante JBB, Ítem 8. Documentos de 

fauna y rescate y aprobación cronograma actividades ambientales Etapa 1


