/,-_\\ Registro de Correspondencia del Proyecto C-302
a‘_,gsi CONSORCIO INTERVENTORES BYC: Contrato de Interventoria 1334-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO
CONSORCIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. GRUPO 2”
e R Correspondecia SALIDA
FECHA DE ENVIO ENVIADA POR FECHA
CONSECUTIVO DE (QUIEN FIRMA EL EMPRESA DESTINO DESTINATARIO No. DE RADICADO RADICADO ASUNTO
COMUNICACION | OFICIO DE SALIDA)
€-302-0127-0777-26 Arq.JOHN SORIANO| ~ CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 1/ar2026 | Respuesta Comunicado CE-CHU-0126-2026. Revision Entrega Informe de
URBANO Recopilacién y Andlisis de Informacién Hidraulico.
01/04/2026
C-302-0128-0778-26 Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arg. Laura Ordufia 1/4/2026 Remision Fisica Informe Mensual No.1 Interventoria y Contratista
01/04/2026 1-2026-16579
C-302-0129-0782-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 1/412026 Respue_sta a comunicacién CE-CHU-0123-2026 — Presupuesto Etapa de Factibilidad
URBANO (Apéndice 10).
01/04/2026
C-302-0130-0783-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 1/412026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0130-2026. Revisiéon Entrega 02 METODOLOGIA
URBANO TRANSITO,
01/04/2026
CONSORCIO HABITAT - Respuesta Oficio CE-CHU-0134-2026 Asociado “ENTREGA CRONOGRAMA DE
C-302-0131-0790-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL V.2"
06/04/2026
CONSORCIO HABITAT Respuesta Oficio CE-CHU-0143-2026 Asociado ENTREGA PLAN DE GESTION
C-302-0132-0791-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026 SOCIAL- INFORME GESTION SOCIAL 1 AJUSTES SOLICITADOS POR APOYO A
06/04/2026 LA SUPERVISION COMPONENTE SOCIAL”
CONSORCIO HABITAT . Respuesta Comunicado CE-CHU-0131-2026. Aprobacion “Entrega Diagndstico
C-302-0133-0793-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026 Urbanistico—Version 01” y “Entrega Metodologia de Trabajo Arquitecténico y
06/04/2026 urbanistico”
CONSORCIO HABITAT - Respuesta comunicado CE-CHU-0119-2026. Factor Multiplicador del Contrato de Obra
C-302-0134-0794-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026 No. 1267-2025 — Solicitud Costos trabajos de Campo-Ensayos
06/04/2026
C-302-0135-0797-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 6/4/2026 Solicitud de ajuste en la denommacvlovnv de los productos conforme a los apéndices
URBANO contractuales para la etapa de Factibilidad.
06/04/2026
CONSORCIO HABITAT - Respuesta Comunicado CE-CHU-0158-2026. Revisién Entrega Informes De
C-302-0136-0798-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 13/4/2026 Diagnostico Parque Barrio San Felipe Y Barrio Santa Sofia
13/04/2026
C-302-0137-0806-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 8/4/2026 Respuesta Comunlcado ICE-CHU-0144-2026. Entrega Informes De Diagnostico Parque
URBANO Barrio San Felipe Y Barrio Santa Sofia
08/04/2026
C-302-0138-0807-26 Argq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Ordufia 8/4/2026 Remisién Documentos Ambientales fase Factibilidad Contrato 1267-2025
08/04/2026 1-2026-17552
€-302-0139-0808-26 Arg.JOHN SORIANO | SECRETARIA HABITAT Arg. Laura Ordufia siar2026 |Remision Documentos Componente Arquitectonico y Urbano - Fase Factibiidad
Contrato 1267-2025
08/04/2026 1-2026-17555
C-302-0140-0809-26 Argq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Ordufia 8/4/2026 Remisién Documento Componente Estructural- Fase Factibilidad Contrato 1267-2025
08/04/2026 1-2026-17557
C-302-0141-0814-26 ArG.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 81412026 Respu/es.ta Comunicado CE-CHU-0136-2026 Aprobacién Metodologia Disefio
URBANO Geométrico
08/04/2026
C-302-0142-0815-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 81412026 RE’SPL.IESla pomunlga}do CETE:HU-0137-2026 Aprobacién Informe de recopilacién y
URBANO analisis de informacion version 1
08/04/2026
C-302-0143-0824-26 ArG.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 91412026 Respuesta comunicado CE-CHU-0150-2026. Observaciones documento “INFORME

09/04/2026

URBANO

MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” — COMPONENTE AMBIENTAL




CONSORCIO HABITAT

Respuesta al Comunicado CE-CHU-0147-2026 Revision Informe Mensual SST No 2

C-302-0144-0825-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026 V1. del Contratista del 1 al 31 de marzo de 2026.
09/04/2026
€-302-0145-0826-26 Arg.JOHN SORIANO CONS%’;%'EN%AB'TAT JOSE LUIS CIPAMOCHA /412026  |Respuesta Comunicado CE-CHU-0149-2026. Avance Segunda entrega SST.
09/04/2026
C-302-0146-0827-26 SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Ordufia 9/4/2026 §Oezn'|5|5|on Documentos Componente Geometria Vial- Fase Factibilidad Contrato 1267-
09/04/2026 Arq.JOHN SORIANO 1-2026-17790
CONSORCIO HABITAT - Respuesta comunicado CE-CHU-0147-2026. Observaciones documento “INFORME
C-302-0147-0829-26 Arg.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026 MENSUAL No 2. 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” — COMPONENTE TECNICO
09/04/2026
CONSORCIO HABITAT - Observaciones al Plan de Contingencia — Fase 1 Etapa 1 — Factibilidad — Comunicado
C-302-0148-0837-26 Arg.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 9/4/2026 CE-CHU-0148-2026
09/04/2026
200 g . CONSORCIO HABITAT - Observaciones al producto entregado mediante comunicado CE-CHU-0145-2026—
C-302-0149-0839-26 Arg.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 9/412026 Componente Verificacion Normativa — Fase de Factibilidad (Numeral 3.1 Apéndice 02)
09/04/2026
C-302-0150-0840-26 Argq.JOHN SORIANO CONS?E%IENHOAB”AT JOSE LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026  [Respuesta Comunicado CE-CHU-0141-2026. RAI transito entrega 02-Aprobacion
10/04/2026
C-302-0151-0842-26 Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Ordufia 10/4/2026  [Remision Documento Componente Transito- RAI
10/04/2026 1-2026-18066
C-302-0152-0846-26 Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arg. Laura Ordufia 1-2026-18084 10/4/2026  [Remision documentos sociales PGS-CRONOGRAMA-INF SOCIAL 1
10/04/2026
C-302-0153-0850-26 Arq.JOHN SORIANO CONS?E%IENHOAB”AT JOSE LUIS CIPAMOCHA 12/4/2026  |Apremio entrega Componente Redes Hidrosanitarias-Factibilidad
10/04/2026
C-302-0154-0851-26 Arg.JOHN SORIANO CONSORCIO HABITAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026 Respt’lesta Qomumcado CE-CHU-0150-2026 Observaciones Informe Mensual # 2
URBANO Gestion Social
10/04/2026
CONSORCIO HABITAT Respuesta comunicados CE-CHU-0132-2026 y CE-CHU-0146-2026 2° REVISION
C-302-0155-0852-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO JOSE LUIS CIPAMOCHA 10/4/2026 |CARTOGRAFIA PRELIMINAR Y ENTREGA TOPOGRAFIA FACTIBILIDAD APENDICE
10/04/2026 3.
©-302-0156-0858-26 Arg.JOHN SORIANO CONS%';CB'/SN%AB'TAT JOSE LUIS CIPAMOCHA 13/4/2026  |Revision Hojas de Vida — Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025
13/04/2026
CONSORCIO HABITAT - Respuesta comunicado CE-CHU-0160-2026. Aprobacién INFORME MENSUAL
€-302-0157-0859-26 Arq.JOHN SORIANO URBANO JOSELUIS CIPAMOCHA 13/4/2026 AMBIENTAL No 2 (1 AL 31 DE MARZO DE 2026), version 2 de fecha 10/04/2026.
13/04/2026
CONSORCIO HABITAT DIEGO FERNANDO AYALA . . . .
C-302-0158-0863-26 Argq.JOHN SORIANO URBANO SOMBREDERO 13/4/2026 |Revision Hoja de Vida — Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025
13/04/2026
C-302-0159-0865-26 Arg.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arg. Laura Ordufia 1-2026-18568 13/4/2026 |Remisién Componente de Geotecnia-Factibilidad Contrato 1267-2025
13/04/2026
C-302-0160-0874-26 Arg.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arg. Laura Ordufia 1-2026-18610 14/4/2026  [Remision Cambio personal Contrato De Obra No. 1267-2025
14/04/2026
CONSORCIO HABITAT DIEGO FERNANDO AYALA Apremio Atencién de observaciones Plan de Contingencia — Fase 1 Etapa 1 —
C-302-0161-0880-26 Arg.JOHN SORIANO URBANO SOMBREDERO 14/4/2026 Eactibilidad
14/04/2026
DIEGO FERNANDO AYALA Respuesta comunicado CE-CHU-0162-2026. Observaciones MATRIZ DE ASPECTOS
C-302-0162-0882-26 Arg.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT SOMBREDERO 14/4/2026  |E IMPACTOS AMBIENTALES y traslado Lineamientos Matriz de Aspectos e Impactos
14/04/2026 Ambientales - Contratos 1334-2025 y 1267-2025
C-302-0163-0883-26 Arg.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT DIEGO FERNANDO AYALA 141412026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0156-2026. Revisién Entrega informe de recopilacién

14/04/2026

SOMBREDERO

y analisis de informacién hidraulico- V1.




C-302-0164-0889-26

15/04/2026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

15/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0152-2026 - Metodologia y Estudio de Titulos.

C-302-0165-0902-26

16/04/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

16/4/2026

Apremio No. 1 — Incumplimiento en la atencién de observaciones al Informe Mensual
SST No. 2 V1 (Periodo del 1 al 31 de marzo de 2026)

C-302-0166-0905-26

16/04/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

Arq. Laura Ordufia

1-2026-19396

16/4/2026

Solicitud de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento — Contrato de Obra
No. 1267-2025 (CONSORCIO HABITAT URBANO)

C-302-0167-0907-26

17/04/2026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

17/412026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0154-2026. Metodologia del componente de transito
entrega 02

C-302-0168-0908-26

17/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

Arq. Laura Ordufia

1-2026-19401

17/412026

Remisién Metodologia-Componente de Transito Contrato 1267-2025

C-302-0169-0909-26

16/04/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

17/412026

Respuesta comunicado CE-CHU-0164-2026. Aprobacion “INFORME MENSUAL No 2.
Correspondiente al periodo del 1 AL 31 DE MARZO DE 2026” - COMPONENTE
TECNICO

C-302-0170-0918-26

17/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

17/4/12026

Respuesta Oficio CE-CHU-0163-2026 Asociado a: PLAN DE GESTION SOCIAL,
INFORME GESTION SOCIAL 1 E INFORME MENSUAL # 2 GESTION SOCIAL

C-302-0171-0927-26

20/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

20/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0168-2026. Avance entregables Abril SST-
Observacion Politicas del SG-SST

C-302-0172-0928-26

20/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

20/4/2026

Respuesta al Comunicado CE-CHU-0171-2026 Revisién Informe Mensual SST No 2
V2. del Contratista del 1 al 31 de marzo de 2026.

C-302-0173-0931-26

20/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

20/4/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0170-2026. 3° REVISION ENTREGA TOPOGRAFIA
FACTIBILIDAD APENDICE 3.

C-302-0174-0935-26

21/4/12026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

21/4/2026

Respuesta a comunicacién CE-CHU-0151-2026. Observaciones al Diagnéstico
Arqueoldgico - Grupo 2.

C-302-0175-0937-26

21/4/12026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

21/4/2026

Apremio N°1 Solicitud entrega productos componente ambiental

C-302-0176-0945-26

22/4/2026

Arq.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

22/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0174-2026. Avance entregables Abril SST- Politicas
del SG-SST

C-302-0177-0948-26

22/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

22/4/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0176-2026 Aprobacion Informe Mensual # 2 Gestién Social

C-302-0178-0954-26

23/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

23/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0175-2026, Asunto. Entrega Pavimentos Apéndice
13

C-302-0179-0979-26

27/4/12026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

28/4/2026

Revisién Plan de Contingencia V.3 y Apremio de Cumplimiento de Entregables Fase
Factibilidad.

C-302-0180-0981-26

28/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

28/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0181-2026. Avance entregables No 2 _Mes 3 _SST

C-302-0181-0983-26

28/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

28/4/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0172-2026. RAI Componente Redes Energia

C-302-0182-0992-26

29/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

CONSORCIO HABITAT
URBANO

JHON JAIRO MONROY SUAREZ

29/4/2026

Aplicacién ANS Incumplimiento Atencién observaciones Entregables Fase Factibilidad.

C-302-0183-0994-26

30/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

SECRETARIA HABITAT

Arq. Laura Ordufia

1-2026-22394

30/4/2026

Remisién Informe Mensual No.2 Interventoria




Respuesta Comunicado CE-CHU-0177-2026. Entrega Informe diagnostico hidraulico

C-302-0184-1011-26 Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 30/4/2026 N N g
de los sistemas de acueducto y alcantarillado Apéndice 6
30/4/2026
Respuesta comunicado CE-CHU-0180-2026. Observaciones item 5. Inventario forestal,
CONSORCIO HABITAT JHON JAIRO MONROY SUAREZ 30/4/2026  |item 6. Traza de solicitud de creacién cédigo SIGAU ante JBB, item 8. Documentos de

C-302-0185-1012-26

30/4/2026

Arg.JOHN SORIANO

URBANO

fauna y rescate y aprobacion cronograma actividades ambientales Etapa 1




