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C-302-0045-0482-26
02/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 2/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0058-2026 Asociado a Observaciones al Plan De Gestión Social V1 

Contrato Obra 1267-2025.

C-302-0046-0483-26
02/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 2/3/2026 Requerimiento De Acciones Previas Para La Reunión De Inicio Del Proyecto.

C-302-0047-0484-26
02/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 2/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0057-2026. Revisión Programa de Gerencia de

Proyectos V2 Contrato De Obra No. 1267-2025.

C-302-0048-0505-26
04/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 4/3/2026
Solicitud de gestión institucional ante IDECA – Información IRSP Barrio Vital San Felipe y Parque Santa 

Sofía.

C-302-0049-0511-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 5/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0065-2026 Informe Mensual Social No 1 (febrero). Remitido El 02 De marzo 

De 2026

C-302-0050-0514-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026

Apremio Entrega Componente Ambiental -Imposición de Multa Por Incumplimiento a los términos de 

subsanación del documento “Diagnóstico - Línea Base Ambiental”.

C-302-0051-0515-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0065-2026. Observaciones documento “Informe Mensual No 1 – 

Componente Ambiental

C-302-0052-0516-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026

Respuesta al Comunicado CE-CHU-0065-2026 Revisión Informe Mensual SST No 1 V1. del Contratista 

del 4 al 28 de febrero de 2026.

C-302-0053-0518-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0064-2026. Revisión técnica del producto

correspondiente al Primer Mes – Diagnóstico y Contexto del Proyecto (Componente SST),conforme al 

Cronograma SST aprobado.

C-302-0054-0519-26
06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-10704 05/03/2026 Traslado solicitud contratista – Impuesto de Timbre – Contrato de Obra No. 1267-2025

C-302-0055-0520-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0065-2026. Revisión Informe Mensual No.1

Componente Técnico Contrato De Obra No. 1267-2025.

C-302-0056-0524-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026 Apremio Por Incumplimiento en presentación De Caracterización Social

C-302-0057-0525-26
05/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

05/03/2026
Apremio Atención de Observaciones Plan de Calidad y Documentos Personal

C-302-0058-0526-26
06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/3/2026

Apremio Entrega Componente Ambiental -Imposición de Multa Por Incumplimiento a los términos de 

subsanación del documento “Identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos 

requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto”.

C-302-0059-0532-26
06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-10704

6/3/2026 Concepto modificación Acuerdos Niveles de Servicio – Solicitud Modificación Contractual.

C-302-0060-0534-26

06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña

1-2026-10716

6/3/2026
Respuesta Comunicado 2-2026-13407 “INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LOS

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ANS CONTRATO DE OBRA NO. 1267 DE 2025”.

C-302-0061-0535-26
06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0071-2026. Entrega Cartografía Preliminar

C-302-0062-0536-26
06/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 6/3/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0076-2026. Segundas observaciones documento línea Base 

Ambiental preliminar – Contrato de obra No. 1257-2025

C-302-0063-0549-26

09/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0077-2026 Asociado A Respuesta Comunicado C-302-0056-0524-26 

“Apremio Por Incumplimiento En Presentación De Caracterización Social”

C-302-0064-0550-26

09/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0067-2026 Remitido El 03 De marzo De 2026, Respuestas Oficios C-302-

0018-0309-26 - C-302-0031-0375-26 - C-302-0039-0414-26 - C-302-0041-0430-26 - C-302-0044-0477-

26.

C-302-0065-0552-26
09/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 9/3/2026

Apremio Por Incumplimiento entrega Estudios de Títulos y Gestión predial- Metodología e Imposición de 

Multa Plan de calidad

Registro de Correspondencia del Proyecto C-302
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C-302-0066-0555-26

09/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 09/03/2026

Respuesta comunicado CE-CHU-0079-2026. Segundas observaciones documento “IDENTIFICACIÓN 

DE DETERMINANTES AMBIENTALES, TRÁMITES Y PERMISOS REQUERIDOS POR LA AAC, PARA 

VIABILIZAR EL PROYECTO”

C-302-0067-0558-26
09/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 09/03/2026 Respuesta a solicitud de mesas de trabajo técnicas – Radicado CE-CHU-0078-2026.

C-302-0068-0559-26
10/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 10/3/2026

Respuesta a comunicaciones CE-CHU-0080-2026 y CE-CHU-0082-2026 relacionadas con la atención 

de observaciones del componente ambiental.

C-302-0069-0560-26
10/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 10/3/2026 Revisión Hoja de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0070-0569-26
11/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 11/3/2026 Respuesta al comunicado CE-CHU-0083-2026. Aprobación del INFORME MENSUAL No. 1 – 

COMPONENTE AMBIENTAL

C-302-0071-0579-26
12/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-12004

12/3/2026 Remisión Cambio personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0072-0592-26
12/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 12/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0087-2026. Documentación personal.

C-302-0073-0595-26
12/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 12/3/2026 Respuesta Comunicados CE-CHU-0085-2026 - CE-CHU-0086-2026

C-302-0074-0596-26
13/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0084-2026. Diagnósticos del SG-SST

C-302-0075-0597-26
13/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/3/2026

Respuesta al comunicado CE-CHU-0093-2026. Revisión Informe Mensual SST No 1 V1.del Contratista 

del 4 al 28 de febrero de 2026.

C-302-0076-0599-26
13/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 13/3/2026

Respuesta al comunicado CE-CHU-0092-2026. Revisión Informe Mensual Técnico No 1 V1 del 

Contratista del 4 al 28 de febrero de 2026.

C-302-0077-0603-26
13/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-12687

13/3/2026 Remisión Informe Mensual No.1 Interventoría

C-302-0078-0607-26
16/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-12774

16/3/2026 Remisión Hojas de vida Cambio de personal interventoría

C-302-0079-0609-26
16/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 16/3/2026 Remisión Arte Valla PAC

C-302-0080-0610-26
16/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 16/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0091-2026. Solicitud de tiempo adicional para entrega de documento 

de Línea base ambiental e Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos 

por la AAC, para viabilizar el proyecto

C-302-0081-0614-26
17/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 17/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0056-2026. Revisión plan de Calidad V2

C-302-0082-0619-26
17/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 17/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0095-2026 Asociado a: “RESPUESTA OFICIO C-302-0049-0511-26 

Observaciones Informe Mensual # 1 Gestión Social – Periodo 4 Al 28 de febrero 2026”

C-302-0083-0627-26
18/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

18/03/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0094-2026. Revisión Metodología Estudios De Predios y solicitud 

presentación Informe de Estudio de Títulos y Gestión predial

C-302-0084-0628-26
18/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

18/03/2026
Revisión Hojas de Vida – Cambio de personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0085-0636-26
18/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

18/03/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0090-2026. Revisión Entrega De Cartografía Preliminar– Planos 

Planimétricos Parque Santa Sofía Y Parque San Felipe.

C-302-0086-0638-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 19/3/2026

Alcance Comunicado C-302-0085-0636-26. Respuesta CE-CHU-0090-2026. Revisión De Cartografía 

Preliminar – Planos Planimétricos Parque Santa Sofía Y Parque San Felipe

C-302-0087-0639-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-13926

19/3/2026 Remisión Cambio personal Contrato De Obra No. 1267-2025

C-302-0088-0644-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 19/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0104-2026. Revisión plan de Calidad V3

C-302-0089-0650-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-14282

19/3/2026 Remisión PLAN DE EJECUCIÓN BIM

C-302-0090-0651-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-14290

19/3/2026 Remisión Diagnóstico Y Contexto Del Proyecto- Componente SST



C-302-0091-0652-26
19/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 19/3/2026

Respuesta a comunicación CE-CHU-0103-2026. Observaciones a los insumos

documentales y geográficos para el Registro del Programa de Arqueología Preventiva ante el ICANH

C-302-0092-0660-26
20/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 20/3/0206

Respuesta comunicado CE-CHU-0101-2026. Aprobación documento línea Base Ambiental– Contrato 

de obra No. 1257-2025

C-302-0093-0661-26
20/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 20/3/0206

Respuesta comunicado CE-CHU-0102-2026. Aprobación documento “IDENTIFICACIÓNDE 

DETERMINANTES AMBIENTALES, TRÁMITES Y PERMISOS REQUERIDOS POR LA AAC, PARA 

VIABILIZAR EL PROYECTO”

C-302-0094-0663-26
20/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 20/3/0206 Respuesta Comunicado CE-CHU-0099-2026. Revisión Entrega PLANOS ETB

C-302-0095-0668-26
20/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 20/3/2026 Respuesta a observaciones – Informe Mensual No. 1 Versión 1 Contrato interventoría

C-302-0096-0672-26
20/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 20/3/2026

Solicitud de Plan de Contingencia por atraso superior al 5% en el cronograma del

contrato semana 6 corte del 20 de marzo del 2026.

C-302-0097-0675-26
24/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 24/3/2026

Observaciones al producto entregado mediante comunicado CE-CHU-0106-2026– Componente 

Verificación Normativa

Componente Verificación Normativa – Fase de Factibilidad (Numeral 3.1 Apéndice 02)

C-302-0098-0676-26
24/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 24/3/2026

Observaciones a la entrega del Presupuesto – Etapa de Factibilidad (Apéndice 10) – Su comunicado 

CE-CHU-0111-2026.

C-302-0099-0681-26
24/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 24/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0100-2026. Avance entregables SST.

C-302-0100-0685-26
24/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 24/3/2026

Respuesta Oficio CE-CHU-0114-2026 Asociado a Respuesta Oficio C-302-0073-0595-26 Respuesta 

Comunicados CE-CHU-0085-2026 - CE- CHU-0086-2026

C-302-0101-0700-26
25/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 25/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0108-2026. Revisión Entrega Diagnóstico Urbanístico –Versión 01

C-302-0102-0702-26
25/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 25/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0108-2026. Revisión Entrega Metodología de Trabajo Arquitectónico 

y urbanístico.

C-302-0103-0704-26
25/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 25/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0105-2026. Revisión Entrega Informe De FactibilidadEstructural.

C-302-0104-0707-26
25/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 25/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0115-2026. Solicitud De Tiempo Adicional Entregables hidráulico.

C-302-0105-0709-26
25/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 25/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0110-2026. Revisión Entrega 01 RAI Transito

C-302-0106-0710-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 26/3/2026 Respuesta comunicado CE-CHU-0109-2026. Revisión Entrega Topografía Factibilidad Apéndice 3

C-302-0107-0711-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 26/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0116-2026. Revisión Entrega Geotecnia Etapa De

Factibilidad Apéndice 0A, 0B, 12 y 13

C-302-0108-0713-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 26/3/2026 Apremio Entrega Productos-Atención de Observaciones

C-302-0109-0717-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 26/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0112-2026. Avance Segunda entrega SST.

C-302-0110-0719-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 26/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0120-2026. Solicitud Entrega Plan de contingencia

C-302-0111-0724-26
26/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-15760

26/3/2026
Derecho de petición – Solicitud de aclaración y desglose del factor multiplicador para la etapa de 

diseños.

C-302-0112-0725-26
27/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 27/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0110-2026 RAI DISEÑO GEOMETRICO

C-302-0113-0726-26
27/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 27/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0121-2026 METODOLOGIA DISEÑO GEOMETRICO

C-302-0114-0734-26
27/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 27/3/2026 Rta oficio CE-CHU-0117-2026 aprobacion Informe No 1 Componente Social



C-302-0115-0739-26
27/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 27/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0124-2026. Solicitud Ajuste Cronograma

C-302-0116-0745-26
30/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

30/03/2026

Respuesta a comunicación CE-CHU-0118-2026. Aprobación de los insumos

documentales y geográficos para el Registro del Programa de Arqueología Preventiva ante el ICANH.

C-302-0117-0747-26
30/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

30/03/2026

Respuesta a comunicación CE-CHU-0107-2026. Aclaraciones sobre entrega de

productos del Programa de Arqueología Preventiva (PAP).

C-302-0118-0749-26
30/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

30/03/2026
Solicitud Entrega Física Informes Mensuales Aprobados

C-302-0119-0757-26
30/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 30/3/2026 Apremio Entrega Productos-Atención de Observaciones y Aplicación ANS

C-302-0120-0764-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña
1-2026-16397

31/3/2026 Remisión Plan de Gestión Social Interventoría.

C-302-0121-0765-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO SECRETARIA HABITAT Arq. Laura Orduña 31/3/2026 Remisión PLAN DE CALIDAD Contrato 1267-2025

C-302-0122-0768-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 31/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0125-2026. Revisión Entrega Metodología Estudios De Predios

C-302-0123-0770-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 31/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0128-2026. Revisión Entrega PLANOS ETB

C-302-0124-0771-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 31/3/2026

Observaciones al Plan de Contingencia – Fase 1 Etapa 1 – Factibilidad – Comunicado CE-CHU-0129-

2026.

C-302-0125-0772-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA

1-2026-16431
31/3/2026 Respuesta Comunicado CE-CHU-0127-2026. Avance entregables Responsabilidad SST.

C-302-0126-0773-26
31/03/2026

Arq.JOHN SORIANO
CONSORCIO HABITAT 

URBANO
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 31/3/2026

Respuesta Comunicado CE-CHU-0122-2026. Aprobación Informe De Factibilidad

Estructural.


