
 
  
 
 
 
 

 
 

    

                

  

 
habitaturbano2025@gmail.com  

            
   3218027069 

 
Calle 88 # 22A – 21 

   

 

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026  

 

 

SEÑORES 

CONSORCIO INTERVENTORES B&C 

JOHN SORIANO ESPINOSA 

Director de Interventoría 

interventoresbyc1334@gmail.com  

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA 

 

REF.    CONTRATO DE OBRA No. 1267-2025 “REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA 

DISTRITAL DEL HABITAT – LOTE 2” 

 

ASUNTO. RESPUESTA COMUNICADO C-302-0011-0268-26 – RESPUESTA COMUNICADO CE-CHU-0056-

2026. REVISIÓN PLAN DE CALIDAD V1 

 

Respetado(s) señor(es) 

 

Por medio de la presente, el CONSORCIO HÁBITAT URBANO, identificado con NIT 902.005.704-1, se permite remitir 

la subsanación de las observaciones comunicadas mediante el oficio C-302-0081-0614-26, relacionadas con la revisión 

de la documentación del plan de calidad V2 correspondiente al Contrato de Obra No. 1267-2025. 

 

1. Observación: Si bien se relaciona el Anexo 15 – Matriz de Riesgos, es necesario especificar los riesgos propios 

de calidad asociados a la ejecución del proyecto, así como definir los mecanismos de seguimiento y control, 

la periodicidad de evaluación y los responsables asignados dentro del proyecto. 

 

La observación se subsana mediante el documento SGC-CHU-MA-03 Matriz de Riesgos de Calidad, versión 

0 del 23/02/2026. No obstante, es necesario considerar la Matriz de Identificación, Evaluación y 

Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales definida por el cliente, así como articular su 

seguimiento dentro de los informes periódicos. Dichos informes deberán incluir la comunicación de cualquier 

desviación identificada y el correspondiente plan de acción, orientado a eliminarla o minimizar su impacto. 

 

RESPUESTA 1: En atención al requerimiento realizado, se dio respuesta mediante la adopción de la Matriz de 

Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales definida por el cliente, integrándola 

al sistema de gestión del contrato. Asimismo, se estableció su seguimiento dentro de los informes periódicos, los cuales 

incluirán la identificación y comunicación oportuna de cualquier desviación, junto con el correspondiente plan de acción 

orientado a eliminarla o minimizar su impacto. 

 

2. Observación: Verificar en Capítulo 12 “Recepción y Control de Materiales”, 15.4 “Plan de Inspección y 

Ensayo”, junto con el Anexo 25 lo siguiente: 

 

• El logo y consorcio no corresponden al contrato. 

 

CE-CHU-0104-2026 
Al responder cite este radicado 
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• Revisar las normas relacionadas ya que algunas corresponden a contratos con el acueducto que no aplican 

para este contrato, por ejemplo, la No.1 Impacto Urbano no aplica, la No. 2 Excavaciones aplicarían las normas 

del IDU.  

 

• Revisar las especificaciones generales relacionadas del IDU porque hay una nueva actualización IDU 2018 

Con la Resolución Número 010910 (Diciembre 6 de 2019).  

 

• Se aclara que el PLAN DE INSPECCION DE ENSAYOS se deberá ajustar una vez se finalice la etapa 1 

conforme a los productos aprobados.  

 

 

RESPUESTA 2: En atención a las observaciones realizadas, se informa que estas fueron debidamente revisadas y 

subsanadas en el Plan de Inspección y Ensayos elaborado específicamente para el presente proyecto.  

 

En primer lugar, se corrigió la identificación del documento, ajustando el logo y la información del consorcio para que 

correspondan al contrato vigente.  

 

Así mismo, se realizó la depuración y actualización de las normas aplicables, eliminando aquellas que no corresponden 

al alcance del contrato e incorporando las normas pertinentes del IDU para las actividades requeridas, como es el caso 

de excavaciones.  

 

De igual forma, se actualizaron las especificaciones generales conforme a la versión vigente IDU 2018, adoptada 

mediante la Resolución No. 010910 del 6 de diciembre de 2019. 

 

Finalmente, se deja expresa claridad de que el Plan de Inspección y Ensayos será ajustado una vez se culmine la Etapa 

1, en concordancia con los productos aprobados. 

 

La presente entrega tiene como finalidad avanzar en la atención y subsanación de las observaciones formuladas, dando 

cumplimiento a los tiempos acordados, y garantizando que la documentación remitida se encuentre organizada, 

actualizada y debidamente soportada.  

 

 

A continuación, se relaciona el link de los documentos mencionados anteriormente enviados para su respectiva 

revisión. Plan de Calidad V3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1w3uoZ5T9NasE3FB60eaZG7iBezjQFOrJ?usp=sharing  

 

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________________ 
JOSÉ LUIS CIPAMOCHA 
Director de Consultoría 
CONSORCIO HABITAT URBANO 
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Anexo(s):    PLAN DE CALIDAD V3 
Copia:        laura.orduna@habitatbogota.gov.co  
Elaboro: HLPM 
Reviso:  JLC 
Aprobó: AFAA 
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