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FECHA: 11/05/2026  HORA INICIO: 11:00 HORA FIN: 11:30 

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual         Mixta  

 

LUGAR:  NA  Plataforma Meet 

 

ASUNTO: MESA DE TRABAJO- VANTI- CONTRATO SDHT 1267-2025  

 

ENTIDAD RESPONSABLE: __________ 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: VANTI 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACION CONTRATO SDHT 1267-2025 

2. COMPROMISOS  

DESARROLLO: 

1. El contratista realiza presentación del objetivo, los alcances y la ubicación del Contrato SDHT 

1267-2025, (PARQUE JUAN XXIII-Santa Sofia Y BARRIO VITAL SAN FELIPE) 

OBJETO CONTRATO OBRA: “REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN 

EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS 

PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 2) 

 

 x 
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Inicio Contrato: 04/02/2026 

FASES PROYECTO:   

ETAPA 1 – (Duración 8 MESES) 

Fase 1- Factibilidad (Duración 2 Meses)  

Fase 2 - Estudios Y Diseños (Duración 3 Meses) (En Ejecución) 

Fase 3 - Aprobaciones (Duración 3 Meses) 

ETAPA 2 – Obra (Duración 11 Meses) 

 

Posterior a la presentación, el ingeniero encargado de la empresa VANTI solicitó al contratista 

remitir al correo electrónico hfhernandez@grupovanti.com el archivo KMZ con la ubicación de 

los polígonos de intervención, la presentación realizada y la solicitud de la información 

correspondiente a los planos. 

Adicionalmente, indicó que es necesario gestionar la visita de localización de redes PCM.  

mailto:hfhernandez@grupovanti.com
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Una vez surtido este proceso, la entidad remitirá el modelo de acuerdo de confidencialidad (para 

poder remitir la información en formato editable de la infraestructura construida de Vanti) y el 

convenio de cooperación (de ser necesario el traslado de la red existente para irlo revisando). Así 

mismo, se informó que para la presentación de los planos podrá utilizarse el formato establecido 

por el IDU.  

El ingeniero realizó la verificación de la ubicación de redes en el sistema de VANTI, 

evidenciándose que en el Barrio Vital San Felipe existe una red de acero de 4” localizada sobre la 

Calle 75 y la Carrera 22. En consecuencia, se indicó la necesidad de confirmar la profundidad de 

dicha red durante la visita de localización de redes PCM, y mediante la ejecución de apiques para 

confirmar dicha profundidad. 

Así mismo, se requiere que, para los diseños se tenga claridad sobre el tipo de excavación 

contemplada en el proyecto, y que esta información esté debidamente armonizada con el diseño de 

redes húmedas, teniendo en cuenta que estas requieren cotas específicas. Adicionalmente, deberá 

considerarse la estructura de la vía y verificarse las posibles interferencias entre redes de otros 

servicios. 

Se advirtió que, en caso de requerirse el traslado de la red de acero existente, dicho proceso podría 

tomar seis (06) meses, debido a la exportación de los materiales y accesorios, el valor del traslado 

es bastante costoso. 

Finalmente, se indicó que los apiques necesarios para la identificación de redes de polietileno 

deberán ser ejecutados por el contratista con el acompañamiento de Vanti, se considera que estas 

redes se encuentran aproximadamente a entre 50 cm y 70 cm de profundidad. 
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Posteriormente, el ingeniero realizó la verificación de la ubicación de redes en el sistema de 

VANTI, evidenciándose que en el Parque Juan XXIII – Santa Sofía no se presentan interferencias 

con redes existentes. 

 
Tener en cuenta que es necesario que el día de la visita de Vanti-PCM para la localización de las 

redes el contratista cuente con personal de Tráfico. Adicionalmente tener la Topografía para 

georreferenciar estos puntos identificados con el PCM e incluir estos datos en los planos de diseño 

El ingeniero encargado por parte de Vanti manifestó su disposición para atender cualquier 

requerimiento o inquietud, así como para participar en las mesas de trabajo que se requieran durante 

el desarrollo del proyecto. 

Así mismo, solicitó que se le informe una vez hayan sido remitidas al correo electrónico las 

solicitudes e información previamente mencionadas, debido a bloqueos de los correos. 

 

2. COMPROMISOS: 

- Remitir KMZ y solicitud de información (planos) (Contratista, 11/05/2026) 

- Solicitar Programación Visita técnica de localización de redes subterráneas – PSM (Contratista, 

11/05/2026) 

- Remitir Modelo Acuerdo de confidencialidad (Ing. Vanti) 

 

 

 

ASISTENTES: N/A (VER LISTADO DE ASISTENCIA) 



 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FECHA 

20/05/2025 
CÓDIGO 

PM02-FO299 
 

VERSIÓN 4 

 

 

Página 5 de 5 

 

   

 

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 
 

 

Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 



Marca temporal Nombre Entidad/Empresa Correo Electrónico Cargo

5/11/2026 16:39:34 Hover Leonardo Pedraza Mojica Consorcio Habitat Urbano habitaturbano2025@gmail.com Coordinador de Proyectos

5/11/2026 16:43:35 SEBASTIAN TELLEZ CONSORCIO INTERVENTORES BYC interventoresbyc1334@gmail.com Coordinador interventoria

5/11/2026 16:44:07 John Soriano CONSORCIO INTERVENTORES BYC interventoresbyc1334@gmail.com Director interventoria

5/11/2026 16:52:18 Jhon Jairo Monroy Consorcio Hábitat Urbano jhonjairo92@gmail.com Director de Consultoría

5/11/2026 16:54:06 Edilberto Enrique Carrillo Consorcio Hábitat Urbano enrique081973@hotmail.com Especialista Eléctrico
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