REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLiVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZDE MOMPOX

NIT. 890480643-3

Carrera 2A No. 18B-21 - Palacio Municipal de San Carlos - Santa Cruz de Mémpos - Bolivar - Colombia
http://www.santacruzdemompos-bolivar.gov.co/

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CABECERA CONTRATO DE OBRA N°|SAMC-OBRA-002-2025 VALOR PRESENTE ACTA $ 165,000,194
DISTRITAL DE SANTA CRUZDE MOMPOX - BOLIVAR FINAL
LUGAR: |CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX. FECHA DEL CONTRATO|AGOSTO 22 DEL 2025 FECHA ACTA FINAL lunes, 20 de abril de 2026
VALOR ADICION : |$ 253,092,436 FECHA DE INICIO:|AGOSTO 27 DEL 2025 SUSPENSION No. 1 viernes, 3 de octubre de 2025
VALOR CONTRATO: [$ 123,062,770 REINICIO No. 2 viernes, 13 de marzo de 2026
PLAZO ACTUALIZADO: |TRES (3)MESES FECHA PRESENTE ACTA|SEPTIEMBR 26 DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX. PAGO ANTICIPADO DEL 50%($ 188,077,603
CONTRATISTA DE OBRA:| CONSTRUCTORA ARSEC SAS, CON NIT 901.358.367-3 SUPERVISOR DE OBRA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
En Santa Cruz de Mompox- Bolivar, veinte (20) dias del mes de abril del 2026, se reunieron: El Arquitecto HAROLD MAURICIO NARANJO CORTEZ, en calidad de Supervisor del contrato de obra que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CABECERA DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX —
BOLIVAR, el ing. FRANZ RAFAEL SERRANO LUNA, Representante Legal de la Constructora ARSEC SAS , firma contratista con el fin de suscribir la presente Acta Final , descrita a continuacion:
CONDICIONES ACTUALIZADA ADICION N°1 ACTA PARCIAL Nol ACTA FINAL
a CANTIDADES
ECCION 1 - ITEMS DE OBRA 5
SECCIO SDE O (+ / - ) CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | ESPECIFICACI CANTD CANTD
Ne DE ONES DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANTD VR UNIT Vr. PARCIAL CANTD Vr. PARCIAL CANTD Vr. PARCIAL Vr. PARCIAL i Vr. PARCIAL
EJECU PENDIENTE
PAGO | GRAL | PARTI
1 OBRAS PRELIMINARES $2,444,533.12 $1,180,724.26 $ 3,625,257 $ 1,888,061 $1,737,196
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
1.1 TOPOGRAFICO EN VIAS URBANAS. m2 683.54 $3,576.30 $2,444,533.12 330.15 $ 1,180,724.26 1,013.7 $ 3,625,257 527.94 $ 1,888,061 485.752 $ 1,737,196
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $20,288,250.43 $10,802,767.29 $ 31,091,018 $17,274,382 $ 13,816,635
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO)|
2.1 INCLUYE RETIRO m3 247.0 $15,784.73 $ 3,898,450.95 1255 $1,980,320.13 3724 $ 5,878,771 200.62 $ 3,166,671 171.82 $2,712,100
22 SUB-BASE GRANULAR E=0,15m m3 92.0 $178,148.93 $16,389,799.48 49.5 $ 8,822,447.16 141.5 $ 25,212,247 79.19 $ 14,107,712 62.33 $ 11,104,535
23 BASE DE ARENA E=0.5 m3 0.0 $149,267.74 $0.00 $0 0.0 $0 0.00 $0 0.00 $0
PAVIMENTO $214,587,840.89 $111,079,278.41 $ 325,667,119 $ 182,300,758 $ 143,366,362
3.1 PAVIMENTO EN ADOQUIN m2 0.00 $179,107.61 $0.00 $0 0.0 $0 0.00 $0 0.00 $0
32 VIGA DE SEPARACION 0,15x0,10M ml 0.00 $120,275.05 $0.00 S0 0.0 S0 0.00 $0 0.00 $0
33 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 m3 109.49 $1,749,117.04 $191,508,480.93 59.43 $ 103,945,565.46 168.9 $ 295,454,046 95.03 $ 166,216,249 73.89 $ 129,237,798
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA (PARA PLACA.
34 B k; 6,989,666.82 624.00 133,712.95 1,235.4 $ 14,123,380 434.40 4,966,162 801.00 $9,157,218
BORDILLOS Y CUNETAS) g 611.40 $11,432.23 $ 6,989, $7,133,712.9 s $14,123, $ 4,966, $9,157,
35 BORDILLOS EN CONCRETO HIDRAULICO de 0,15mx0,15 m ml 239.50 $67,180.35 $16,089,693.14 $0 239.5 $ 16,089,693 165.50 $ 11,118,347 74.00 $4,971,346
4 SENALIZACION $ 6,080,000.00 $0.00 $ 6,080,000 $0 $ 6,080,000
4,1 SENALIZACION VERTICAL EN LAMINA REFLECTIVA 60 und 8.00 $ 760,000.00 $ 6,080,000.00 $0 8.0 $ 6,080,000 0.00 $0 8.00 $ 6,080,000
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DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZDE MOMPOX
NIT. 890480643-3
Carrera 2A No. 18B-21 - Palacio Municipal de San Carlos - Santa Cruz de Mémpos - Bolivar - Colombia
http://www.santacruzdemompos-bolivar.gov.co/

VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE OBRA No 1

$ 211155012 SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESO

% DE EJECUCION 56.14%
VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE OBRA FINAL $165,000,194.00
% DE EJECUCION 43.86%
VALOR DE PENDIENTE POR EJECUTAR $ -
% POR EJECUTAR 0.0%
]
| N
‘ D °
AEL SERR. LUNA HAROLD MAU c JO CO
L CONSTRUCTORA ARSEC SAS SE(RETARIO DE PLANEACION E INFRAES RUCTURA
CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA

e ————————————
SECCION II - ITEMS DE OBRAS NO CONTEMPLADAS
5 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (ANDENES) m3 54 $ 178,149 $ 962,004.22 $0 54 $ 962,004 5.40 $ 962,004 0.00 $0
6 ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO, E=. 0,07 M m2 36 $ 98,500 $ 3,546,000.00 $0 36.0 $ 3,546,000 36 $ 3,546,000 0.00 $0
7 Egilgggosmlmmo DE 70X70 CM, INCLUYE TAPA EN Und 4 $ 697,197 $2,788,787.24 $0 40 $ 2,788,787 4 $ 2,788,787 0.00 $0
8 CANAL EN CONCRETO Ml 9 $ 162,300 $ 1,460,700.00 $0 9.0 $ 1,460,700 9 $ 1,460,700 0.00 $0
ADECUACION DE MANJOL, INCLUYE CONSTRUCCION DE
> 1 34,32 34,320 1. 4,32 1 4,32 .
9 TAPA NUEVA Und $ 934,320 $934,320.00 $0 0 $ 934,320 $ 934,320 0.00 $0
$9,691,811.46 SUBTOTAL] $ 9,691,811 $9,691,811 $0
Costo Total $ 253,092,436 $123,062,770 $ 376,155,206 $211,155,012 $ 165,000,194
[
Administracion 25.8%
Imprevistos 1%
Utilidad 5%
LIQUIDACION DE ACTA FINAL
VALOR CONTRATO INICIAL $ 376,155,206
PAGO ANTICIPADO (50%) $ 188,077,603
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