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Código Dependencia- 
Fecha- (de radicación) 

Revisión del avance físico y financiero, y propuesta redistribución de 
recursos para la financiación de un nuevo piloto. 

 

Fecha de reunión Hora de reunión Lugar de reunión 

2026-03-11 2:00 pm 
 

Sede Central de Corantioquia 
 

Asistentes 

NOMBRE ENTIDAD FIRMA 

Andrea Bedoya Pulgarín  
Ordenador del gasto 
CORANTIOQUIA 

Se adjunta listado de 
asistencia 

Henry Cardona Aguirre CORANTIOQUIA 

Camilo Andrés Cano 
Granada  

CIS 

 
Orden del día: 
 
1 Saludo inicial ............................................................................................ 1 
2 Motivos de la reunión ............................................................................... 1 
3 Discusión y aprobación ............................................................................ 2 
4 Compromisos ........................................................................................... 5 
 
Desarrollo: 
 
1 Saludo inicial 
 
La reunión dio inicio con un saludo dirigido a los integrantes de las entidades 
participantes: la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). 
Posteriormente, se realizó la presentación de cada uno de los participantes, 
indicando su nombre y el rol desempeñado dentro del proyecto. 
 
2 Motivos de la reunión 
 
La reunión se llevó a cabo con el propósito revisión del avance físico y 
financiero del proyecto a la fecha, además de la presentación propuesta 
redistribución de recursos para la financiación de un sexto piloto con los 

http://www.corantioquia.gov.co/
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recursos optimizados durante la ejecución del proyecto, estas acciones se 
desarrollan en el marco del Acta de Ejecución CT-2025-000556 A2 suscrita 
entre CORANTIOQUIA y EPM, y se ejecuta bajo el Contrato No. 140-
CNT2511-284 celebrado entre CORANTIOQUIA y la CIS. 
 
3 Discusión y aprobación 
 

En primer lugar, la reunión inicio con la socialización del cambio en la 
coordinación del proyecto por parte de la CIS, dado que Johan Steven 
Londoño Tamayo identificado con Cedula 1.035.421.662 finalizo el contrato; el 
papel de coordinador será asumido por Camilo Andrés Cano Granada con 
cedula 1.041.147.400 quien se desempeña como profesional especializado 
desde el inicio del proyecto y asume la coordinación del proyecto a partir del 
mes de marzo. 
 
Más adelante, se dio presentación de los resultados del proceso de evaluación 
y selección de los pilotos bajo los criterios técnicos, administrativos y 
financieros establecidos en los estudios previos. Los 5 pilotos seleccionados 
cumplen con los criterios técnicos orientados a incidir en la promoción de una 
agricultura y ganadería regenerativa, la viabilidad financiera y presupuestal, 
además de contar con los documentos que garantizan la disponibilidad del 
predio y su ubicación dentro de las cuencas del Rio Grande y Rio Chico. 
 

Tabla 9. Analisis de posesión. 

Municipio Nombre del Ganador Tipo de predio 
Es viable el 

predio 
Presupuesto 

Belmira 
Juan Guillermo 

Londoño 
Familiar Si $ 20.206.320,00 

Don Matías Corporación Musenida Propio Si $ 21.821.855,00 

Entrerríos Luis Alfonso Tamayo Propio Si $ 21.995.813,00 

San Pedro de los 
Milagros 

Carolina Tatiana 
Osorio Patiño 

Propio 
Si 

$ 23.785.550,00 

Santa Rosa de 
Osos 

Believe Inorganic Propio 
Si 

$ 24.749.708,00 

TOTAL $ 112.559.246,00 

 
En este caso, como lo establecen los estudios previos a las distintas iniciativas 
se financiarían con hasta $ 25.874.280, el cual se realizará a través de dos 
consignaciones por igual valor, con lo cual el presupuesto disponible que 
considera el proyecto es de $129.371.399, con lo cual al revisar el 
presupuesto establecido en los pilotos, queda un valor sin destinación 
por cerca de $ 16.812.153. 
 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Discutiendo frente a la disponibilidad del recursos y los avances del proyecto, 
se identificó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la presencia 
territorial y el valorar los procesos pilotos formulados, se presentó la propuesta 
de la inclusión de un nuevo piloto que cumpla con todos los criterios 
establecidos en los estudios previos, además de la inclusión de una visita 
previa a los predios antes de la primera transferencia de los recursos, para 
identificar las condiciones en territorio, además del fortalecimiento del trabajo 
técnico, comunitario y administrativo. 
 
En este caso, se realizó una amplia revisión de las iniciativas que habían 
quedado en segundo lugar, revisando aquellas que presenten una mayor 
viabilidad, unas condiciones de planeación de mayor detalle y que presentaran 
unas condiciones de previo favorables; de igual forma, se consideró la 
disponibilidad e interés de las personas participantes, dada la necesidad de 
avanzar de manera pronta. 
 

Después de revisar las propuestas disponibles, evaluar las condiciones 
técnicas y financieras, resulto seleccionada la iniciativa presentada por Jairo 
Alonso Pérez Monsalve, del municipio de Entrerríos. La propuesta 
denominada como “Sistema productivo de arándanos”, integra tres 
componentes complementarios con una alta incidencia dentro del proceso de 
agricultura regenerativa: implementación de un sistema de recolección de 
aguas lluvias, establecimiento de un cultivo especializado de arándanos bajo 
criterios agroecológicos y reforestación con especies nativas en franja 
protectora hídrica.  
 

La articulación de procesos y la propuesta técnica evidenciada en la presente 
propuesta, permite avanzar en la consolidación de un modelo productivo que 
combina eficiencia en el uso del recurso hídrico, generación de valor agregado 
agrícola y fortalecimiento de la estabilidad ecológica del predio. 
 

Desde una perspectiva estratégica, el piloto propuesto no se limita a una 
mejora productiva puntual, sino que se concibe como una experiencia 
demostrativa de transición hacia sistemas agrícolas más resilientes, 
ambientalmente responsables y económicamente viables, con potencial de 
replicabilidad en otras unidades productivas de la microcuenca, proceso que 
también reconoce la necesidad de vincular procesos comunicatorios y 
asociativos, generando un mayor impacto en el territorio.  
 
En este sentido, la iniciativa se alinea con los enfoques regenerativos del 
proyecto y con los instrumentos de planificación ambiental regional y nacional 
orientados a la gestión integral del recurso hídrico y la sostenibilidad territorial. 
Dichos elementos, garantizan que la financiación de esta nueva iniciativa 

http://www.corantioquia.gov.co/
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posibilitara ampliar la incidencia y la promoción de nuevos procesos 
productivos que garanticen la sostenibilidad hídrica del territorio, 
 

Ante la identificación de la viabilidad y pertinencia técnica, se avanzó en la 
verificación de los criterios de posesión y ubicación de los predios para la 
realización de la intervención, los cuales fueron aprobados, con lo cual el 
proceso de formulación del piloto y la estructura financiera del mismo, dejando 
el siguiente resultado. 
 

Municipio 
Nombre del 

Ganador 
Tipo de 
predio 

Certifica 
posesión 

Es viable el 
predio 

Presupuesto 

Entrerríos 
Jairo Alonso 

Pérez Monsalve 
Propio SI SI $ 23.761.000,00 

 
Como se puede identificar en la tabla anterior, el predio presentado para la 
implementación de la iniciativa número 2 de Entrerríos es viable para la 
priorización y entrega de recursos para el desarrollo del Piloto. En tal sentido, 
se examinó la posibilidad de destinar los recursos que no estaban 
comprometidos o pagados a su financiación. 
 
De igual forma, se revisó con la supervisión de que parte de los recursos 
disponibles se debían utilizar no solo en la financiación del nuevo piloto y los 
viáticos para las visitas técnicas y sociales previstas en el contrato, sino 
también para realizar una visita previa a todos los predios previo al traslado de 
los recursos, realizando una verificación en campo y unas mayores garantías 
para la inversión de los recursos 
 
En tal sentido, para poder realizar la financiación del sexto piloto y las visitas 
previas de verificación del estado de los predios a intervenir: 
 

ITEM 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

AJUSTADO 
VARIACIÓN OBSERVACIÓN 

Financiación 
de Iniciativas 

$ 129.371.399 $ 137.000.000 $ 7.628.601 
Recursos asignados 
para financiar el sexto 
piloto (iniciativa) 

Personal $ 167.531.640 $ 166.003.039 ($ 1.528.601) 

Estos recursos 
disponibles se tomaron 
para financiar las visitas 
de asesoría. 

Viáticos para 
asesorías 

$ 8.053.280 $ 9.253.280 $ 1.200.000 
Recursos asignados 
para financiar las visitas 
adicionales 

Procesos de 
Apropiación 

social 
$ 577.086.691 $ 569.786.691 ($ 7.300.000) 

Estos recursos 
disponibles se tomaron 
para financiar el sexto 
piloto (iniciativa) 

http://www.corantioquia.gov.co/
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TOTAL $ 882.043.010 $ 882.043.010 0  

 
Con la anterior propuesta, se garantiza la financiación de un piloto adicional 
en el proyecto y la inclusión de visitas previas a los predios ganadores, dado 
que se requiere una verificación en campo de las condiciones técnicas 
descritas en el piloto, con el cual se evidencie la posibilidad de adelantar los 
mismos. 
 

Cabe destacar que los excedentes por eficiencia y rendimientos internos de 
recursos, se dan sin afectar el cumplimiento de las actividades iniciales 
establecidas en el contrato, por el contrario, evidencia una correcta 
administración de los recursos, la cual ha dado como resultado una importante 
optimización de recursos y dinero. 
 

Después de revisar la propuesta técnica y financiera, las partes aprobaron la 
propuesta de financiar un sexto piloto y la realización de visitas técnicas 
iniciales a los predios priorizados, con lo cual se procede a realizar la 
modificación interna del presupuesto sin afectar el objeto. 
 
4 Compromisos 
 

Compromiso Responsable 
Fecha de logro 
aaaa-mm-dd 

Enviar al supervisor la cuenta de cobro y parafiscales Camilo Cano (CIS) 2026-03-10 

Remitir los 6 pilotos ganadores con sus anexos Camilo Cano (CIS) 2026-03-10 

Comunicarse con los ganadores y entregar la 
información requerida 

Camilo Cano (CIS) 2026-03-10 

Agendar las visitas de campo iniciales Camilo Cano (CIS) 2026-03-11 

 
 

 
JOHAN STEVEN LONDOÑO TAMAYO  
Coordinador que entrega el proceso – contrato 140-CNT2511-284 
 

 
 
CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA 
Coordinador que recibe el proceso – contrato 140-CNT2511-284 
 
 

http://www.corantioquia.gov.co/
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HENRY CARDONA AGUIRRE 
Supervisor del contrato 140-CNT2511-284 
 
 
 
Anexos: Uno(listado de asistencia, 1 página) 
Copia: N/A 
Asignación: N/A 

Elaboró: Camilo Andrés Cano Granada  

Revisó: Andrea Bedoya Pulgarín y Henry Cardona Aguirre  
Fecha de elaboración: 2026-03-11 
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