SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CODIGO CTC_FTO 02
r REGION DE SALUD . A
SOACHA Proceso: Gerencia del talento humano VERSION 00
VIGENCIA 15/07/2022
L L L L
3. PLAZO INICIAL DE
1. CONTRATO No. 747-2026 2. FECHA 19/01/2026 EJECUCION 92

4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION

YEIGSON MORA OVALLOS C.C: 1019027923

5. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIUS CUMU PROFESIONAL EN MEDICINA EN EL PROCESU DE EQUIPUS BASICUS

EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE L

EMPRESA

DE

SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EMITIDA

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE]
FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVES DE LA CONFORMACION Y OPERACION DE EQUIPOS BASICOS|
111D DE SOACH,

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ

7. CARGO DEL SUPERVISOR

SUB GERENTE COMUNITARIA

8. CONTRATO FIRMADO

SI

9. POLIZA

SI

‘ 10. APROBACION POLIZA

SI

11. PARAFISCALES ‘ SI‘

12. FORMATO DE

SI

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS!
T

ACTIVIDADES

13. FECHA ACTA DE INICIO 19/01/2026

14. DESDE 19/01/2026

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 15, HASTA 20/04/2026
CONTRATO

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 92

79)

18. SUSPENSION No. 01

. PERIODO DE SUSPENSION

1
20. SUSPENSION EN DiAS

18. SUSPENSION No. 02

. PERIODO DE SUSPENSION

20. SUSPENSION EN DiAS

21. PRORROGA No. 01 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 02 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS
21. PRORROGA No. 03 22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

21. PRORROGA No. 04

. FECHA DE LA PRORROGA

23. PRORROGA EN DIAS

21. PRORROGA No. 05

. FECHA DE LA PRORROGA

23. PRORROGA EN DIAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA|

66,667%
B 37. TOTAL EJECUTADO

EJECUCION £333%
DINERO

=38, TOTAL POR EJECUTAR

85,870%
m40. TOTAL D DIAS EJECUTADOS

PRORROGAS 25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS| SIN PRORROGA|
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA|
27. VALOR INICIAL DEL COI‘VTRATO ‘ $ 33.000.600,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 33.000.000,00
30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 32. PERIODO FACTURADO 3 FEC;:JASEIEIEQPJS?)CEISE ig::(;l'll(])l]l\A ODE 34. VALOR ADICION 35. SALDO CONTRATO
11.000.000 747-01 DEL 19 DE BNERO DF 2026 AL 31 DE 02 DE FEBRERO DE 2026 $ 22.000.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 33.000.000 100,00%
37. TOTAL EJECUTADO $ 11.000.000 33,33%
38. TOTAL POR EJECUTAR $ 22.000.000 66,67%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 92 100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 13 14,13%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 79 85,87%
i 14,130% EJECUCION EN $25.000.000 - [

$20.000.000
$15.000.000 I
$10.000.000
$5.000.000
s-

TIEMPO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
m 41, TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR ' 30. VALOR FACTURA m 35, SALDO CONTRATO

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL ULTIMO RADICADO

44. CODIGO DEL 46. Valor Hora (H) O 48. Valor total Hora (H) O
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO . . 49. PORCENTAIJES
CENTRO DE COSTO 45. CUENTA Producto (P) 47.NodeHoP Producto (P)
EQUIPOS BASICOS EN SALUD K34L 7382 $ 11.000.000 1|$ 11.000.000 100,00%
TOTAL 1|$ 11.000.000 100,00%
2/02/2026
YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ
SUB GERENTE COMUNITARIA

50. Firma Supervisor 51. Fecha
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