
747-2026 92

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

21. PRORROGA No. 05

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                        11.000.000 747-01

 $                        11.000.000 747-02

 $                        10.950.000 747-03

 $                        11.000.000 747-04

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 K34L 7382  $                   11.000.000                           1 

                    1 

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                       43.950.000 

 $                             -   

EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD

TOTAL  $             11.000.000 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 31 23,31%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                       11.050.000 20,09%

 $                             -   

133 100,00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 102

 $                             -   

 $                             -   

100,00%

76,69%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                       11.000.000 

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO

79,91%

 $                             -   

 $                             -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                       55.000.000 100,00%

19/01/2026

1. CONTRATO No. 2. FECHA 19/01/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

YEIGSON MORA OVALLOS   C.C: 1019027923

5. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA

EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE

FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS

DE SALUD DE SOACHA

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR 

7. CARGO DEL SUPERVISOR

01 DE MARZO DE 2026

DEL 19  DE ENERO DE 2026 AL 31 DE 

ENERO DE 20226
02 DE FEBRERO DE 2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              22.000.000 

PRORROGA EN TIEMPO

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ

SUB GERENTE COMUNITARIA

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 19/01/2026

14. DESDE

15. HASTA 20/04/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 92

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE 

FEBRERO DE 2026  $              11.000.000 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 33.000.000,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS 41

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 22.000.000,00

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 55.000.000,00

30
23 DE ABRIL DE 2026 23. PRORROGA EN DIAS 11

23 DE ABRIL DE 2026  $              22.050.000 

DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE 

MARZO DE 2026

 $                             -   

DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE 

ABRIL DE 2026
02 DE MAYO DE 2026  $              11.050.000 

 $                             -   

 $        22.000.000,00 

 $                             -   

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ  

SUB GERENTE COMUNITARIA

2/05/2026

50. Firma Supervisor 51. Fecha

100,00%

19 DE ABRIL DE 2026 23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

 $                             -   

23. PRORROGA EN DIAS22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

 $                             -   

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

07 DE ABRIL DE 2026  $                     50.000 

 $                             -   

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS 31/05/2026

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS 31

79,909%

20,091%

EJECUCION EN 
DINERO

 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

76,692%

23,308%
EJECUCION EN 

TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 5.000.000

 $ 10.000.000

 $ 15.000.000

 $ 20.000.000

 $ 25.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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