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OBJETO:  “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRASTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ ANTIOQUIA” 
 

PLAZO INICIAL:   ocho (8) días  

 
FECHA DE INICIO:  16 de diciembre de 2024 

 
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($364.619.739)  
 

CONTRATISTA:  GC. VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS S.A.S     
                                                         

ADMINISTRADOR DELEGADO: CITYLUM S.A.S E.S. P 
     
 

A. ADICIONES EN PLAZO  

ADICIONAL EN PLAZO No. TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )  

2 días 25 de diciembre de 2024 

  

 

 

B. B.  SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION 

ACTA No. 
TIEMPO ( MESES / DIAS 

CALENDARIO ) 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 

ACTA (DD/MM/AA) 

   

   

 

 

C. ADICIONES EN VALOR 

ADICIONAL EN VALOR No. VALOR ( $ ) 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 

ADICIONAL (DD/MM/AA) 

003-2024 $ 124.812.204 23 de diciembre de 2024 

   

 

 

D. CONDICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

PLAZO DEL CONTRATO: (10) diez días 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: (25) veinticinco de diciembre de 2024  

VALOR EJECUTADO  DEL CONTRATO:  489.431.943 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
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D. CONDICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE 

A los (26) veintiséis días del mes de diciembre del 2024, se reunieron:  
 

NOMBRE EN REPRESENTACIÓN DE1 ROL/CARGO2 

JEISSON ANDRES VILLAMIZAR 
VEGA 

CITYLUM S.A.S. E.S.P. SUPERVISOR 

YURI FAYSURI MELENDEZ 
OSPINA 

GC. VARIACIONES EN 
CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS S.A.S. 

CONTRATISTA 

 

Para dejar constancia de la terminación del contrato en mención, la empresa GC 

VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S, hace constar que el producto 
objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la empresa 

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA CITYLUM S.A.S E.S.P en las siguientes condiciones: 

Con un 100% de ejecución de la obra cuyo objetivo fue: MANTENIMIENTO Y ADECUACION 

DE LA INFRASTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. 

El contratista de obra cumplido con el objeto del contrato a entera satisfacción cumpliendo 
con las actividades pactadas, de acuerdo con el informe que presento, los cuales fueron 
avaladas por la supervisión y se encuentra en el expediente contractual respectivo. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 

de los que intervienen en ella. 

 
 
Firma       Firma 
        
Nombre YURI FAYSURI MELENDEZ OSPINA  Nombre JEISSON ANDRÉS VILLAMIZAR VEGA 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA                   ADMINISTRADOR DELEGADO  

 
 

 
 

 
 
 


