YLUM

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE

SAS — ESP. OBRA 003-2024
NIT:900732268-2
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRASTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE
YONDO ANTIOQUIA”
PLAZOINICIAL: ocho (8) dias

FECHA DE INICIO:

VALOR INICIAL:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DELEGADO:

16 de diciembre de 2024

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($364.619.739)

GC. VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS S.A.S

CITYLUM S ASES.P

A. ADICIONES EN PLAZO

ADICIONAL EN PLAZO No.

TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO)

2 dias

25 de diciembre de 2024

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No.

TIEMPO ( MESES / DIAS FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CALENDARIO) ACTA (DD/MM/AA)

C. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL EN VALOR No.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

VALOR ($) ADICIONAL (DD/MM/AA)

003-2024

$124.812.204 23 de diciembre de 2024

D. CONDICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:

(10) diez dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: (25) veinticinco de diciembre de 2024

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO: 489.431.943 CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
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NIT: 9007322682
D. CONDICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA'Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
A los (26) veintiséis dias del mes de diciembre del 2024, se reunieron:
NOMBRE EN REPRESENTACION DE! ROL/CARGO?
JEISSON ANDRES VILLAMIZAR CITYLUM S.A.S. E.S.P. SUPERVISOR
VEGA
YURI FAYSURI MELENDEZ GC. VARIACIONES EN CONTRATISTA
OSPINA CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS S.A.S.

Para dejar constancia de la terminacion del contrato en mencion, la empresa GC
VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S, hace constar que el producto
objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la empresa
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA CITYLUM S.A.S E.S.P en las siguientes condiciones:

Con un 100% de ejecucion de la obra cuyo objetivo fue: MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE LA INFRASTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.

El contratista de obra cumplido con el objeto del contrato a entera satisfacciéon cumpliendo
con las actividades pactadas, de acuerdo con el informe que presento, los cuales fueron
avaladas por la supervision y se encuentra en el expediente contractual respectivo.

Para constancia de lo anferior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa

Fir

—<
Pl
Nombre YURI FAYSUEI MELENDEZ OSPINA Nombre JEISSON ANDRES VILLAM!-ZAR VEGA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELE/GfADO

rd




