
767-2026 102

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

21. PRORROGA No. 05

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                                 4.700.000 767-01

 $                                 8.000.000 767-02

 $                                 5.650.000 767-03

 $                                 5.650.000 767-04

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 K34L 7387  $                      5.650.000                            1 

                    1 

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                              24.000.000 

 $                               -   

EQUIPOS BASICOS DE SALUD

TOTAL  $                           5.650.000 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 30 29,41%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                                             -   0,00%

 $                               -   

102 100,00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 72

 $                               -   

 $                               -   

100,00%

70,59%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O Producto 

(P)

 $                                         5.650.000 

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO

100,00%

 $                               -   

 $                               -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                              24.000.000 100,00%

1. CONTRATO No. 2. FECHA 19/01/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

YURANY MILENA CASTAÑEDA RUIZ -22712252

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR 

7. CARGO DEL SUPERVISOR

1/03/2026

19 AL 31 ENERO 2026 1/02/2026

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $                19.300.000 

30

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ

SUBGERENTE COMUNITARIO

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 19/01/2026
14. DESDE 19/01/2026

15. HASTA 30/04/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 102

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

01 AL 28 FEBRERO 2026  $                11.300.000 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 24.000.000,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 0

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 24.000.000,00

23. PRORROGA EN DIAS

1/04/2026  $                               -   

01 AL 15 MARZO 2026

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

16 AL 31 MARZO 2026

 $                               -   

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ  

SUBGERENTE COMUNITARIO

1/04/2026

50. Firma Supervisor 51. Fecha

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

 $                               -   

23. PRORROGA EN DIAS22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

 $                               -   

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

1/04/2026  $                  5.650.000 

 $                               -   

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

100,000%

,000%
EJECUCION EN 

DINERO

 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

70,588%

29,412%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 5.000.000

 $ 10.000.000

 $ 15.000.000

 $ 20.000.000

 $ 25.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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