
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

E INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE ABRIL DE 2026 
NÚMERO INFORME: 01 

PERÍODO: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN CPS 715 DE 2025  (145765) , 31 de Diciembre de 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN 

(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 
NIT. 900270491-5 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) 

N/A 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN N/A 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 7 MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 396.544.000 

NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 388 de Enero 12 de 2026 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO $10.800.000 

FECHA ACTA DE INICIO 16 DE FEBRERO DE 2026 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REINICIO N/A 

CESIÓN (CUANDO APLIQUE) N/A 

DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO 
APLIQUE) 

N/A 

REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE) N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 396.544.000 

 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 
 

7 MESES 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 

(INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES 

O DISMINUCIÓN DE PLAZO) 

 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES Y/O SEXUALES EN LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2819 CUIDANDO 
A CUIDADORAS 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

NO APLICA NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 
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DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1 

Ejecutar y reportar oportunamente la totalidad de las actividades, productos y metas establecidas para los componentes del proyecto, especificados según el anexo técnico, en cumplimiento del objeto 
contractual, el cronograma aprobado y los lineamientos técnicos de los presentes estudios previos. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

1.1. De acuerdo con lo descrito en el numeral 5 del anexo técnico, el día 26 de febrero de 2026 se llevó a cabo la conformación formal 
del Comité Técnico del contrato CPS-715-2025, instancia encargada de orientar, hacer seguimiento y garantizar la adecuada ejecución del 
proyecto. En este espacio participaron los actores clave del contrato, incluyendo supervisión, equipo operativo y Representante Legal. 
Durante la sesión se establecieron los lineamientos técnicos, administrativos y metodológicos que regirán la ejecución de las actividades, 
asegurando su coherencia con el objeto contractual, el anexo técnico y las directrices de la entidad contratante. Así mismo, se definieron 
los mecanismos de seguimiento, reporte de avances, control de calidad y cumplimiento de metas. 

En el marco de este comité, se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida del talento humano propuesto, verificando el 
cumplimiento de los perfiles, experiencia y competencias requeridas para cada rol, garantizando así la idoneidad del equipo para la 
implementación de las actividades, especialmente aquellas relacionadas con el abordaje territorial y la atención de las problemáticas 
asociadas al proyecto. 

 
1.2. Para las actividades del Alistamiento se relaciona el Plan de trabajo y cronograma planteado para la ejecución de las actividades del 
contrato, que se estructuró y presentó junto con el cronograma detallado para la ejecución del contrato CPS-715-2025, el cual contempla 
la organización secuencial de las actividades, metas, productos y tiempos de entrega. El plan de trabajo incluye la descripción de cada una 
de las fases del proyecto, tales como: alistamiento, diagnóstico territorial, implementación de actividades, seguimiento y cierre. Para cada 
fase se definieron responsables, recursos necesarios, indicadores de cumplimiento y productos esperados. El cronograma establece una 
programación clara y organizada en el tiempo, permitiendo identificar hitos clave, fechas de ejecución de actividades en territorio, jornadas 
de sensibilización, procesos de convocatoria, entrega de insumos y espacios de articulación con actores comunitarios. Este instrumento 
facilita el seguimiento continuo, la toma de decisiones oportunas y la identificación de posibles riesgos o retrasos en la ejecución. 

1.3. También, dentro de las actividades de Alistamiento, se relaciona el Plan de difusión planteado para la ejecución de las actividades del 
contrato, dónde se describen las piezas gráficas necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades y el rubro presupuestal 
dispuesto para los medios comunitarios. 

Anexo 1.1. Acta de conformación Comité Técnico 26 de febrero 
2026 
Anexo 1.2. Plan de trabajo y cronograma 

Anexo 1.3. Plan de difusión 

 

Enlace evidencia:   

 

https://gobiernobogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_g

ov_co/IgBlVlzwujp_QKc0ch7E1CAYAR7dTIOBClmnR3TvmmGn

8kA?e=crq1d0 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2 

Diseñar y entregar al Comité Técnico, previo al inicio de actividades, la planeación general del proyecto, que incluya: acta de constitución, Plan de Trabajo y Metodológico, matriz físico-financiera, plan de 
divulgación, formatos de inscripción y permisos de uso de espacios. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

 

 

2.1. Para el presente informe que corresponde a la fase de alistamiento se adjunta plan de trabajo - cronograma de actividades, documento 
que describe cada una de las actividades, fechas y responsables, otra acción importante es la elaboración de formatos a utilizar, proyección 
físico financiera del contrato y el plan de difusión, entre otros. 

Anexo 1.1. Acta de conformación Comité Técnico 26 de febrero 
2026 
Anexo 2.1.1. Plan de trabajo y cronograma de actividades  
Anexo 2.1.2. Solicitud de revisión y formatos propuestos  
Anexo 2.1.3. Proyección físico-financiera 
Anexo 2.1.4. Plan de difusión 
 
Enlace evidencia:  https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogot
a_gov_co/IgDc8vuwTgZrRpAN-
Y3xvjuiAS6nxLhw39B0gLVP9eIcYFA?e=OGegJh 

 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3 

Convocar, inscribir y verificar a los beneficiarios mediante procesos transparentes y articulados con la Dirección Local de Educación – DILE y el referente local de la SDIS, validando la residencia en la 
localidad de Tunjuelito con certificado expedido por la Secretaría de Gobierno. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

3.1. Para el presente informe que corresponde al periodo informado entre el 16 de febrero de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2026, no 
realizamos proceso de convocatoria e inscripciones por lo tanto esta obligación no da lugar. 

Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4 

Convocar, contratar y mantener vinculado al equipo de trabajo con los perfiles, competencias y experiencia requeridos, previa aprobación del supervisor o apoyo a la supervisión, garantizando el enfoque 
diferencial, de género y territorial 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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4.1. En atención a los perfiles establecidos en el CPS-715-2025, anexamos el informe de preselección elaborado por el área de recursos 
humanos de la Fundación Star Cop Humanity, junto con las hojas de vida de las profesionales preseleccionadas, quienes apoyarán la 
ejecución del contrato. 

4.2. Al cierre de este informe podemos destacar las aprobaciones por parte de Apoyo a la supervisión de los siguientes perfiles a saber: 

Anexo 4.1. Informe de Recursos Humanos y hojas de vida 

Anexo 4.2. Aprobaciones varias 

 

 

Enlace evidencia:  

https://gobiernobogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogot

a_gov_co/IgCS7fZBnKx8SrVvF9IvzWoeAakgm6g0EOa_VzspK

3x0qYc?e=fpv3ua 
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- Coordinadora: Lorena Méndez Vallejo 
- Apoyo técnico administrativo: Angie Díaz 
- Tallerista en artes: July Cristina Vargas 
- Psicólogo(a): Daniela Valle 
- Trabajador(a) social: Julia Marcela Roncancio 
- Gestora territorial: Marcela Romero 
- Psicólogas: Erika Aguilar y Liliana Amado 
- Trabajadoras sociales: Viviana Avila y Yaqueline Barón 
- Diseñador(a): Felipe García 

 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5 

Asegurar la calidad, idoneidad, cantidad y entrega oportuna de insumos, materiales y elementos requeridos para las actividades, garantizando trazabilidad con facturas, actas de entrega y registros fotográficos. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Esta Obligación No Aplica para el presente informe Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6 

Presentar informes técnicos y financieros mensuales en medio digital y en formatos estructurados reutilizables (Excel, CSV u otros definidos por la supervisión), que incluyan avances frente al cronograma, 
indicadores de cumplimiento, cobertura, ejecución presupuestal y conciliación de gastos, con los respectivos soportes. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

6.1. Se entrega el primer informe de actividades del CPS-715-2025, comprendido entre el periodo 16 de febrero 2026 al 15 de marzo de 
2026, y el cual permite evidenciar la ejecución de actividades de alistamiento entre las que destacamos: 

- Conformación comité técnico 
- Aprobación hojas de vida 
- Presentación ante la JAL 
- Convocatoria a la presentación pública 

6.2. Desde la parte financiera del contrato se anexa: 
- Matriz físico financiera 
- Informe financiero Mes 1. 

Anexo 6.1. Informe de actividades Mes 1 

Anexo 6.2. Matriz Físico Financiera Anexo 6.2.1. 
Informe Financiero Mes 1 
 
Enlace evidencia:  

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis
_gobiernobogota_gov_co/IgBaC8Xnef6eQJhWW
Rxa8iuvAVA9vGTauCV2IzA0QFfK1nk?e=4xdk
E4 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7 

Documentar y entregar las evidencias de cada actividad mediante registros audiovisuales, listados de asistencia, actas y demás soportes, organizados en carpeta digital y física. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

7.1. El presente informe cuyo periodo es del 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026, contiene las evidencias de alistamiento, entre 
las que podemos destacar: 

- Conformación de Comité técnico realizada el pasado 26 de febrero de 2026, siendo esta una de las primeras actividades ejecutadas 
una vez se firma el acta de inicio del CPS-715-2025. 

- Solicitud de espacios para realizar la presentación pública ante la JAL, a través de correo electrónico se realiza esta gestión. 
- Elaboración de la presentación pública en power point, documento que recopila la información más relevante del contrato cuyo 

instrumento será el que se utilizará para las presentaciones públicas ante la JAL y la Comunidad y/o Instancias de la Localidad 
- Presentación del contrato a los honorables Ediles y Edilesa de la Localidad, acto llevado a cabo el 6 de marzo de 2026. 
- Mesa de socialización y articulación con SLIS 
- Solicitud de piezas comunicativas para la presentación pública ante la comunidad. 
- Gestión solicitando cotización para grabación y emisión de cuña radial a los medios IDPAC de la localidad 

Anexo 7.1. Evidencias de Alistamiento 
 
Enlace evidencia: 
 
https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogo
ta_gov_co/IgD1CcAESeFaQJwZYg7y6BekAdZqx_AkhA3HY8
saIG1yqQ4?e=XT81Rl 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8 

Realizar el ingreso al almacén de los materiales e insumos adquiridos para la ejecución de actividades, conforme a los procedimientos establecidos por la Alcaldía Local. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Esta Obligación No Aplica para el presente informe Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 9 

Gestionar los espacios físicos o virtuales requeridos para la ejecución de las actividades, priorizando los escenarios del sistema distrital de cuidado, casas de cultura y espacios comunitarios, y asegurar que las 
convocatorias y material de difusión sean aprobados por el área de prensa de la Alcaldía Local mantendrán fijos durante todo el tiempo de ejecución, sin atender a las dinámicas propias del mercado. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

9.1. Para el presente informe que comprende el periodo 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026, se realiza gestión con relación a 
la solicitud al FDLT del del espacio para la presentación pública ante la comunidad. 

Anexo 9.1. Solicitud de espacio para presentación Pública 
 
Enlace evidencia:  
 
https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogo
ta_gov_co/IgBQ1zcgehTbTJHUSnDS6XJJAWyATyJEhvf28o
mdjrGOseI?e=JI7EbZ 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10 
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Recibir la capacitación y acompañamiento metodológico que ofrezcan la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y la Secretaría Distrital de la Mujer, o en su defecto, presentar un informe técnico 
explicando las gestiones realizadas y las razones de la imposibilidad de recibirla. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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10.1. Para este informe cuyo periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026, no se lleva a cabo la capacitación 
de SDIS y Secretaría de la Mujer, sin embargo, se realiza mesa o reunión de articulación con el referente de SDIS Dr. Mauricio Granados 
a quien se le Socializa el contrato y las diferentes actividades que se encuentran previstas en el mismo, igualmente se destaca se envía el 
listado del personal profesional asignado para el adecuado desarrollo del contrato para ser invitado a la capacitación en la fecha que 
establezca esta entidad. 

Anexo 10.1. Gestiones con SDIS 
 
Enlace de evidencia: https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogot
a_gov_co/IgDT_V7BvZv-RpK3FZTYdOaXAbGv2AH7V5t-
M78jtvGnRHA?e=hkLcIK 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11 

Participar en los Comités Técnicos de Seguimiento ordinarios y extraordinarios, atendiendo instrucciones del supervisor o apoyo a la supervisión, y producir las actas respectivas que incluyan orden del día, 
temas tratados, acuerdos y responsables en los tiempos establecidos por el anexo técnico 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

11.1. El día 26 de febrero de 2026 se llevó a cabo la conformación formal del Comité Técnico del contrato CPS-715-2025, instancia 
encargada de orientar, hacer seguimiento y garantizar la adecuada ejecución del proyecto. En este espacio participaron los actores clave 
del contrato, incluyendo supervisión, equipo operativo y Representante Legal. Durante la sesión se establecieron los lineamientos técnicos, 
administrativos y metodológicos que regirán la ejecución de las actividades, asegurando su coherencia con el objeto contractual, el anexo 
técnico y las directrices de la entidad contratante. Así mismo, se definieron los mecanismos de seguimiento, reporte de avances, control 
de calidad y cumplimiento de metas 

Anexo 11.1. Acta de conformación Comité Técnico 26 de febrero 
2026 

 
Enlace de evidencia:  

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota
_gov_co/IgA0UNo_HSveQ6SypyBPRBG6AesGDxjwKjXH0GM
4KtvWkLM?e=Nvq4KU 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 12 

Participar, cuando sea convocado, en las mesas de seguimiento sectoriales o interinstitucionales (ej. Consejo Consultivo de Mujeres, COLMYG, CCM), designando al coordinador del proyecto o un delegado 
responsable, y suministrar de manera oportuna toda la información que sea requerida por la supervisión, la Alcaldía Local, los organismos de control u otras instancias competentes, en el marco de la 

ejecución del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Esta Obligación No Aplica para el presente informe Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 13 

Cumplir con los compromisos adicionales ofertados como factores de calidad y ponderables en la etapa de presentación de la propuesta, garantizando su entrega y funcionamiento en los términos declarados 
y validados en la evaluación. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgDT_V7BvZv-RpK3FZTYdOaXAbGv2AH7V5t-M78jtvGnRHA?e=hkLcIK
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgDT_V7BvZv-RpK3FZTYdOaXAbGv2AH7V5t-M78jtvGnRHA?e=hkLcIK
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgDT_V7BvZv-RpK3FZTYdOaXAbGv2AH7V5t-M78jtvGnRHA?e=hkLcIK
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgDT_V7BvZv-RpK3FZTYdOaXAbGv2AH7V5t-M78jtvGnRHA?e=hkLcIK
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgA0UNo_HSveQ6SypyBPRBG6AesGDxjwKjXH0GM4KtvWkLM?e=Nvq4KU
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgA0UNo_HSveQ6SypyBPRBG6AesGDxjwKjXH0GM4KtvWkLM?e=Nvq4KU
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgA0UNo_HSveQ6SypyBPRBG6AesGDxjwKjXH0GM4KtvWkLM?e=Nvq4KU
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yeimmy_galvis_gobiernobogota_gov_co/IgA0UNo_HSveQ6SypyBPRBG6AesGDxjwKjXH0GM4KtvWkLM?e=Nvq4KU
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Esta Obligación No Aplica para el presente informe Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 14 
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Presentar un informe final de cierre técnico y administrativo que incluya resultados, logros, dificultades, aprendizajes y recomendaciones, acompañado del acta de cierre y liquidación del contrato. Se deberá 
entregar la totalidad de productos y demás elementos previstos en el Anexo Técnico y en los compromisos adquiridos 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Esta Obligación No Aplica para el presente informe Esta Obligación No Aplica para el presente informe 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas 

en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en 
el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento la certificación del pago de parafiscales debidamente 
suscrita por el representante legal y la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente 
pago. 

 

CONTRATISTA 

Firma: 
 

Nombre: HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA 

Cédula: 1.026.269.205 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que 

el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 
 

Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los 
términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas 
naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al 
cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Nombre: Claudia Verónica Collante Dussán 
Cargo: Alcaldesa Local de Tunjuelito 
Firma:  

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Nombre: Rosa Ariza Traslaviña 
Cargo: Apoyo a la supervisión 
Firma:  

 

    

 

Yeimmy Fernanda Galvis Osorio Juan Carlos Sotelo Duque Martha Consuelo Barragan Pardo 

Apoyo A La Supervisión Técnico Apoyo A La Supervisión Jurídico Apoyo A La Supervisión Financiera 
c.c. 52.519.043 c.c.80.211.124 c.c. 51.588.381 
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