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ANTIOQUIA

Modalidad: Gremio

Respetada doctora.

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes”
literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la ASOCIACION DE
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA, remitié a la interventoria Informe
mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto
detallado, extracto bancario de la cuenta rentable independiente, correspondiente al mes
de octubre de 2025, certificaciones de encontrarse al dia en el pago de impuestos
generados en la ejecucién del convenio y de estar al dia en el pago de seguridad social,
parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoria con el consecutivo No.
-SC36-0873-2025-REC del 10 de noviembre de 2025.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoria, se realizo
la verificaciéon en el drive dispuesto para tales fines, evidenciando cargue, por parte del
conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formacién
aprobadas, pues segun cronograma, a 31 de octubre de 2025, aun no se habia iniciado la
ejecucion académico del convenio. Con estos elementos se realiza el seguimiento al
avance de la ejecucion académica.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado
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De acuerdo con el informe de ejecucion financiera, con corte a 31 de octubre de 2025, el
conviniente report6 recursos, asi:

Fuente de Valor Valor presentado como

. gy N hye Valor No reconocido | Valor reconocido % Ejecucion
financiacion presupuestado ejecucion

Cofinanciacion $2.000.000.000 $ 45.150.000 $0,00 $ 45.150.000,00 2,26%

Contrapartida en

dinero $ 503.715.000 $ 4.150.000 $0,00 $ 4.150.000,00 0,82%
Contrapartida en

especie $0 $0 $0,00 $ 0,00 0
Contrapartida $ $ o
total BEDELT DI 4.150.000,00 $ . 4.150.000,00 O

$2.503.715.000 $ 49.300.000 $ 49.300.000

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecucién presentado por el conviniente, con corte a 31 de
octubre de 2025, presenta ejecucion de recursos de cofinanciacién, asi:

e oo, consideado
presupuestado P d Y por la

como ejecucion agados o
g pag Interventoria

Sub rubro Descripcion rubro

Honorarios expertos
Nacionales profesional con
titulo de maestria y $ 14.000.000 $0
experiencia especifica - -
comprobada, minimo (3)
anos
Honorarios expertos
internacionales profesional
con titulo de maestria y
experiencia especifica $4.000.000 | _ S0
comprobada, minimo (5)
afos
Alojamiento, manutencion y
transporte local y/o $ $ o
R02 RO2.1 intermunicipal para expertos $1.800.000 | _ $0 0%
Nacionales

RO1 R01.1.4 0%

RO1 R01.2.4 0%

Tiquetes aéreos terrestres $ 6.800.000 $0

R04 RO4 ] S )
intermunicipales y/o fluvial - -

0%

Cartilla impresa

(Impresion full color, minimo
30 hojas tamafio carta,
papel bond de 75 gramos)

Aplica para todos los $4.400.000 | _ $0|
eventos de formacion
presencial, menos foro y
conferencia.

RO5 R05.1.1 0%




CONCEPTO INFORME MENSUAL No.

N

v ScalProyekta Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

Valor VELE RESEED con\s,ia:::::ado
presentado ejecutados y/o
presupuestado por la

como ejecucion pagados [ e

Sub rubro Descripcion rubro

Diagramacion cartilla
Servicio de diagramacion $
R05 R05.3.1 para cartilla de 60 paginas. $ 3.800.000
Se pagara solo una vez por .
accion de formacion
Diagramacién de folleto
Servicio de diagramacion $
R05 R05.3.2 para folleto de 2 paginas. Se $90.000
pagara solo una vez por .
accion de formacion

Aulas basicas - para
formaciones hasta 30
beneficiarios. $ $ o
RO7 R07.1.13 Salones hoteles, laboratorio, $9.800.000 | _ $0 . 0%
aulas gastronomia, salones
empresariales

Alquiler de Salones- para
RO7 R07.1.2.3 | formaciones entre 31y 100 $2.120.000 | ¥ so|® 0%
beneficiarios - -

Auditorio

Administracion del Proyecto
Cuando se trate de
proyectos por valor mayor a
R09 R09.1 $200.000.000 el porcentaje $213.890.000
maximo sera del 10% del
valor total de las acciones
de formacion

$0 0%

$0 0%

$ $ $ 21,11%
45.150.000,00 45.150.000,00 45.150.000,00 e

R010 R010.1 Formacion virtual curso 20 $ 939.000.000

horas $0

0,00%

RO10 Rot02 | Formacion virtual curso 40 $800.300.000 | ° $ 0,00%

TOTALES $ 2.000.000.000 $ 45.150.000 $ 45.150.000 $ 45.150.000 \

El conviniente reporta para el mes de octubre 2025, una ejecucion de recursos de
cofinanciacion, por valor de $45.150.000 equivalente al 2,26%, del total presupuestado para
cofinanciacién SENA, los cuales se encuentran causados; sin embargo, estos fueron
verificados en el momento que la interventoria realizd la visita, razén por lo cual, se
presentaron los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, con el fin de ser
aprobados por la interventoria.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el conviniente, con corte a 31 de
octubre de 2025, presenta ejecucién de recursos de contrapartida en efectivo, asi:

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniente presentd ejecucion
del total establecido para esta fuente de financiacion, asi:
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Valor
Valor presentado

Recursos Valor
ejecutados y/o considerado por
[ELELLE la Interventoria

Descripcion rubro
presupuestado como

ejecucion

Alojamiento,  manutenciéon y
R02 R02.2 transporte local y/o intermunicipal | $ 1.300.000 $0 $0 $0

para expertos internacionales 0
RO3 R03.1 Honoranog para '\raduccmn de $ 7.400.000 $0 $0 $0

conferencia simultanea 0

Acceso a entornos de realidad
R0S R05.4.3 virtual o aumentada $ 850.000 $0 $0 $0 0
RO10 R010.1 Formacién virtual curso 20 horas $ 232.000.000 $0 $0 $0 0
R010 R010.2 | Formacion virtual curso 40 horas $ 230.200.000 $0 $0 $0 0

Backing Digital

Aplica para los eventos de
RO12 RO12.1 formacién seminario, conferengla $700.000 $0 $0 $0

ylo foro presencial.

Sera digital se reconoce valor dia

del video beam 0
RO12 R012.2 | Edicién del video de 2 minutos $ 1.275.000 $0 $0 $0 0
RO12 | Ro12.4 | Edicion del PODCAST de 5| ¢4 450000 $0 $0 $0

minutos 0
RO12 R012.5 Edicion del PODCAST de 10 $ 1.000.000 $0 $0 $0

minutos 0
R012 R012.7 | Disefio e impresion de infografia $ 520.000 $0 $0 $0 0

Garantias
RO13 RO13 Solo aporte en efectivo $ 4.150.000 $ 4.150.000 $ 4.150.000 $ 4.150.000 100,00%

Transferencia de conocimiento y
R015 R015 tecnologia $ 23.200.000 $0 $0 $0

Solo aporte en efectivo 0
TOTALES

$ 503.715.000 $ 4.150.000 $ 4.150.000 $4.150.000 0,82%

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniente presenté ejecucion por
valor de $4.150.000 equivalente a un 0,82% del total establecido para esta fuente de
financiacién y que corresponde al pago de las pdlizas del convenio. Dicha ejecucion fue

objeto de validacién en la visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucion del presente convenio no se presupuesto recursos de contrapartida en

especie.
2. Avance académico
Segun cronograma, a 31 de octubre de 2025, no habia iniciado la ejecucion académica

del convenio.

3. Certificado de seguridad social y parafiscales
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Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales, el conviniente entrego certificacion de fecha 01 de noviembre de 2025 firmada
por el Representante Legal LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA con cédula de
ciudadania No. C.C.71.391.822 y el contador publico LESLEE C'RODIBA MEDINA de
tarjeta profesional No. T.P. 276537-T, donde manifiestan que: “La Asociaciéon de Empresas
Sociales del Estado de Antioquia - AESA, identificada con Nit. 811.009.660-4 se encuentra
a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes Obligatorios que realiza a las entidades
prestadoras de servicios de salud, administradora de riesgos laborales, fondos de pension
y aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); la cual ha realizado en forma oportuna
los pagos desde el 01 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2025 dando cumplimiento a lo
ordenado por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo sefalado en el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones ya mencionadas, en cuanto a la cuota lectiva
de aprendices SENA, AESA no se encuentra obligada a cumplir con la regulacion de cuota
minima o contratacion de aprendices por tratarse de una empresa con un numero de
trabajadores objeto de regulacion inferior a 15, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789
de 2002".

4. Certificado de impuestos

El conviniente presentd certificacion de fecha 1 de noviembre de 2025 firmada por el
representante legal LUIS HERNAN SANCHEZ MONTOYA con cédula de ciudadania No.
C.C.71.391.822 y el contador publico LESLEE CORDOBA MEDINA de tarjeta profesional
No. T.P. 276537-T, donde manifiestan que “La Asociacién de Empresas Sociales del Estado
de Antioquia - AESA", identificada con Nit. 811.009.660-4 se encuentra a PAZY SALVO por
concepto de presentacion y pago de Impuestos Nacionales (Retencion en la Fuente e IVA)
y confirma que ha cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos de impuestos
nacionales e impuestos distritales del mes de septiembre de 2025”.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para el manejo de los recursos
de cofinanciacién es Bancolombia S.A cuenta de ahorros 64700003394.

En este sentido, se evidencia en el extracto bancario del mes de octubre de 2025, al 31 de
octubre la cuenta reporta un saldo de cero ($) pesos.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos
bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y
tomando en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.
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Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere
lugar, a través del servicio “pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el
efecto el CONVINIENTE presentara a la Interventoria los soportes de las consignaciones o
transferencias electrénicas realizadas, asi como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

= Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resoluciéon de rubros
financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

= El conviniente allega, con corte a 31 de octubre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2,
en el cual presenta ejecucion por los recursos de cofinanciacion por valor de
$45.150.000. El porcentaje de ejecucion equivale al 2,26%, del valor total, aprobado
para esta fuente de financiacion.

= En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion presentada por valor
de $ 4.150.000. El porcentaje de ejecucion equivale al 0,82% del valor total,
aprobado para esta fuente de financiacioén.

= Para la fuente de financiacién de contrapartida en especie, no se evidencia
ejecucidon, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del
convenio.

= Al 31 de octubre de 2025, aun no iniciaba la ejecucién académica del convenio.
= De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se
encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema

de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los
impuestos derivados de la ejecucion del convenio.
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Este concepto no constituye aceptacién de la ejecucién financiera y académica del
convenio. La informacioén detallada en los documentos presentados fue verificada en las
correspondientes visitas de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucién y
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definira en el concepto de liquidacién
del convenio.

Atentamente,
()
2N A
Omar Raul Martinez Luz Ofelia Torres
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC
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