i SECOB GER

Yopal, 13 de abril de 2026
SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-015

Sefores

UT SOLVIVIENDAS 2025

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
Representante Legal

Email: utsolviviendas2025@gmail.com
Bogota D.C

REFERENCIA: CONTRATO OBRA COP - 647 — 2025 “CONTRATAR LAS INSTALACIONES
Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS
DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689.”

ASUNTO: Solicitud de informe de adquisicién de equipos y materiales para el Contrato de obra
No. COP-647-2025.

Cordial Saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento, control y verificacién técnica, administrativa y financiera
gue adelanta la interventoria al Contrato de obra No. 647 de 2025, nos permitimos solicitar al contratista
la presentacion de un informe detallado relacionado con el proceso de adquisicion de los equipos y
materiales destinados a la implementacion de las soluciones energéticas contempladas en el proyecto.

El informe debera incluir, como minimo, la siguiente informacion:

En este caso donde la adquisicion se realizd a través de proveedores nacionales, se solicita realizar el
reporte correspondiente del proceso de adquisicion, indicando el estado de las 6rdenes de compra,
disponibilidad de los equipos y fechas estimadas de entregas realizadas y si existe algun pendiente o
evento critico a considerarse.

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista en las reuniones de seguimiento del
proyecto, respecto a que los gabinetes serdn ensamblados y posteriormente transportados al sitio de
intervencion, se solicita remitir los soportes técnicos que evidencien que dicho proceso de ensamblaje
cumple con los disefios, planos y especificaciones técnicas previamente aprobadas para el proyecto,
incluyendo los respectivos soportes que permita verificar la conformidad técnica de los equipos instalados.
Finalmente, cronograma de distribucion de los materiales a cada una las viviendas.

Lo anterior con el fin de que la interventoria pueda verificar el estado del proceso de adquisicion,

ensamblaje y suministro de los equipos, en el entendido que estos hitos ya debieron ser finalizado de
acuerdo a la programacion de obra aprobada.

Sin otro particular.

Atentamente,
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DIEGO GERK RDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal

Cel.: 310 8061356

SECOB S.A.S

[

Proyect6: Jairo Enrique Pérez Torres
Ing. Residente : -
Email.residente @secob.com.co
Cel: 3114810486

ulidna Cacéres Ga;:%‘
Directora de Proyectos
Email.grupoger@secob.co
Cel: 3144766223

Revisé:

Anexo: NA
C.C.
UT SOLVIVIENDAS 2025, Jorge Pinzén, Coordinador de Proyectos, Email: jorgejr@familiamic.com

SECRETARIA DE GOBIERNO, Meyer Silva, Supervisor del Contrato, Email: meyer.silva@gobiernobogota.gov.co,
meyer.silva.precentro@gmail.com
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