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‘* SECRETARIA DE
BOGOT,\ GOBIERNO Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520
Objeto de la reunion: Verificar el estado de los entregables presentados por el contratista a la fecha y dejar constancia de su aprobacion por parte de la interventoria, en el marco de la ejecucion del contrato.
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION: COMITE TECNICO No.3

0. Asistentes:
Alcaldia

- Meyer Silva

- Luis Mora
Interventoria

- Juliana Caceres
- Contratista

- Jorge Pinzon

- Victoria Arevalo

1. Orden del dia

Verificacion de los entregables realizados por el contratista y fechas en las que se ha dado aprobacion interventoria.

En la presente fecha se reune el Comité Técnico con el objetivo de verificar los entregables que a la fecha ha presentado el contratista y validar su aprobacion mediante la presente acta, de acuerdo con lo siguiente:
1. Entregables revisados, entregados y aprobados

1.1. Plan de Manejo Ambiental
El contratista present6 el plan de Manejo Ambiental el dia 27 de abril de 2026, luego realizarse diferentes mesas de trabajo, este fue recibido a satisfaccion y Mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-021 del 29 de abril de 2026, la interventoria emiti6 la aprobacion correspondiente.

1.2. Volante “Convocatoria mano de obra no calificada” del Contrato de obra No. COP-647-2025
Fl contratista remitié la presentacion y el volante informativo mediante correo electronico el 06 de abril de 2026. Este documento fue aprobado por la interventoria a través de oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-012A del 06 de abril de 2026. Para posterior remision al area de comunicaciones y ambiental.

1.3. Aprobacion panel solar referencia JINKO 66HL5-BDV-720W BIFACIAL
El contratista present la solicitud de aprobacion de una nueva especificacion del panel solar el dia 8 de abril de 2026, puesto que comercialmente no se encontré en stock la referencia inicial. La interventoria efectud la revision y aprobé el documento mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-013B del 10 de

abril de 2026.

1.4. Manual o guia técnica de operacion y mantenimiento
El contratista remitio la version final y subsanada el dia 27 de abril de 2026. La interventoria emitié aprobacion del mismo, mediante oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-023 el dia 29 de abril de 2026.

‘Todas las partes estin de acuerdo en la presentacion y aprobacion de los documentos mencionado lineas atriba, puesto que cumplen con los requisitos minimo conforme a lo establecido en el anexo técnico del proyecto.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
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NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o climine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.



