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CC 80.094.343
Meyer Ernesto Silva Navarrete

(APOYO A LA SUPERVISION) ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ INFRAESTRUCTURA (PANELES) X meyer.silva@gobiernobogota.gov.co

CC LUIS ARMANDO MORA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ INFRAESTRUCTURA (PANELES) X luism.garzon@gobierno
bogota.gov.co

CC 1022341813 VICTORIA AREVALO 
(COORDINADORA PROYECTO )

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS CONTRATISTA DE OBRA X utsolviviendas2025@gmail.com

CC 80204571 JORGE PINZÓN
(DIRECTOR TECNICO) 

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS CONTRATISTA DE OBRA X utsolviviendas2025@gmail.com

CC 1098804545 JULIANA CACERES
(DIRECTORA DE PROYECTOS INTERVENTORÍA)

SECOB SAS INTERVENTORIA X grupoger@secob.co

CC 7223462 JAIRO PEREZ
(RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)

SECOB SAS INTERVENTORIA X residente@secob.com.co

Modalidad:   
Hora de inicio: 2:00 PM

Hora de finalización: 3:00 PM

30-abr-26

REUNION VIRTUAL 

EVIDENCIA DE REUNIÓN

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos
personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el
uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el
acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Verificar el estado de los entregables presentados por el contratista a la fecha y dejar constancia de su aprobación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución del contrato.
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Objeto de la reunión: 

 DEPENDENCIA

CARGO TIPO DE VINCULACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO - 
TELÉFONO DE CONTACTO

Nombre del Responsable: MEYER ERNESTO SILVA NAVARRETE (APOYO A LA SUPERVISION)Dependencia: INFRAESTRUCTURA - PANELES

Fecha:

Lugar: 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS
(Jurídico o legal) NOMBRE IDENTITARIO ENTIDAD



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: COMITÉ TÉCNICO No.3

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

NA

0. Asistentes: 
Alcaldia
- Meyer Silva 
- Luis Mora
Interventoria 
- Juliana Caceres 
- Contratista 
- Jorge Pinzon 
- Victoria Arevalo 

1. Orden del dia 
Verificación de los entregables realizados por el contratista y fechas en las que se ha dado aprobación interventoria. 

ACTIVIDAD

En la presente fecha se reúne el Comité Técnico con el objetivo de verificar los entregables que a la fecha ha presentado el contratista y validar su aprobación mediante la presente acta, de acuerdo con lo siguiente:

1. Entregables revisados, entregados y aprobados

1.1. Plan de Manejo Ambiental
El contratista presentó el plan de Manejo Ambiental el día 27 de abril de 2026, luego realizarse diferentes mesas de trabajo, este fue recibido a satisfacción y Mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-021 del 29 de abril de 2026, la interventoría emitió la aprobación correspondiente.

1.2. Volante “Convocatoria mano de obra no calificada” del Contrato de obra No. COP-647-2025
El contratista remitió la presentación y el volante informativo mediante correo electrónico el 06 de abril de 2026. Este documento fue aprobado por la interventoría a través de oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-012A del 06 de abril de 2026. Para posterior remisión al área de comunicaciones y ambiental.

1.3. Aprobación panel solar referencia JINKO 66HL5-BDV-720W BIFACIAL
El contratista presentó la solicitud de aprobación de una nueva especificación del panel solar el día 8 de abril de 2026, puesto que comercialmente no se encontró en stock la referencia inicial. La interventoría efectuó la revisión y aprobó el documento mediante oficio No. SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-013B del 10 de 
abril de 2026.

1.4. Manual o guía técnica de operación y mantenimiento
El contratista remitió la versión final y subsanada el día 27 de abril de 2026. La interventoría emitió aprobación del mismo, mediante oficio SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-023 el día 29 de abril de 2026.

Todas las partes están de acuerdo en la presentación y aprobación de los documentos mencionado lineas arriba, puesto que cumplen con los requisitos mínimo conforme a lo establecido en el anexo técnico del proyecto.


