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FECHA:  16 DE ABRIL DE 2026  
 
HORA:   2:00 PM A 3:00 PM 
 
LUGAR:  VÍA MEET  
 
ASISTENTES:  
 

● Victoria Arévalo  
● Jairo Pérez 

 
INVITADOS:  
 
AUSENTES:   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Revisión de las observaciones presentadas en el presupuesto por usuario. 
 
1. Ítem 101 – Localización y replanteo 
2. Ítems 703 y 704 – Suministros eléctricos 
3 Ítems 901 y 902 – Estructuras metálicas, pintura y anticorrosivo 
 
 
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 
 
1 Ítem 101 – Localización y replanteo 
 
Durante la revisión del las Memorias de  Cantidades (M.C ), se identificó que en la presentación del ítem 101 se 
estaban sumando longitudes en metros lineales para luego interpretarlas como metros cuadrados, lo cual 
generaba confusión. 
 
Se aclaró que el cálculo considera tanto la longitud del sistema como el ancho de la vivienda; sin embargo, el 
error radicaba en la forma de presentar la información. Para corregirlo sin afectar los valores calculados, se 
acordó incorporar un ancho fijo de 1 metro en el M.C., permitiendo que la operación se exprese correctamente 
en metros cuadrados mediante multiplicación. 
 
De esta manera, se mantiene intacto el cálculo original de localización y replanteo, pero se mejora la claridad y 
coherencia de la unidad de medida. 
 

COMITÉ SE SEGUIMIENTO

  ACTA DE REUNIÓN NO.3
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2. Ítems 703 y 704  –  Suministros eléctricos

En  la  revisión  de  los  suministros  eléctricos,  se  discutieron  las  cantidades  correspondientes  a  salidas  de
iluminación,  tomas  e  interruptores.  Se  evidenció  que  el calculo del item    703   contemplaba mas cantidades
de lo discriminado y establecido en el APU (Analisis de Precio Unitario). 

Se acordó ajustar el ítem 703 a 5 unidades por vivienda, correspondientes a cinco salidas de iluminación (rosetas),
y modificar su descripción conforme a los componentes contractuales (roseta, caja y chazos).

Asimismo, se ratificó que el ítem 704 debe contemplar un total de 10 unidades, distribuidas en cinco tomas y
cinco interruptores. Con este ajuste se garantiza consistencia entre el presupuesto y el APU, asegurando que
cada vivienda cuente con los elementos  eléctricos definidos contractualmente.

3 Ítems 901 y 902  –  Estructuras metálicas, pintura y anticorrosivo

Se realizó la revisión de los ítems 901 y 902 correspondientes a pintura y protección anticorrosiva de la estructura
metálica. Durante la sesión, se solicitó el plano estructural con el fin de validar la interpretación de las cantidades
incluidas en la Memoria de Calculo de Cantidades. 

Se  señaló  que,  aunque  en  la  ejecución  se  ha  considerado  el  uso  de  galvanizado  en  caliente,  el  presupuesto
contempla  actividades  de  anticorrosivo  y  pintura,  por  lo  que,  de  mantenerse  estos  ítems,  deben  ejecutarse  y
cobrarse conforme a lo establecido, independientemente de lo indicado en el pliego de condiciones. Sin embargo 
El contratista manisfiesta su inconformidad dado que el proceso adecuado de proteccion se realiza mediante  el 
galvanizado en caliente no esta siendo reconocido dentro del presupuesto por vivienda,      por lo que tramitara  
 el reconocimiento pertinente . 

En cuanto a las dimensiones, se aclaró que no todos los postes corresponden a una longitud de 3 metros, ya
que en algunos casos se requieren alturas mayores, mientras que la mayoría de los postes tendrán una longitud
aproximada de 1.60 metros. Esta variación podría implicar la necesidad de que la memoria de calculo se ajuste
de manera diferenciada según el caso.

Respecto al cálculo de pintura, se revisó el criterio utilizado en la M.C., donde la longitud del poste se multiplica
por cuatro, bajo el argumento de considerar las caras a intervenir. Este enfoque fue cuestionado, especialmente
para elementos de sección circular, donde dicha interpretación no resulta completamente clara para efectos de
liquidación, aunque se reconoce que el proceso de pintura requiere varias aplicaciones.

Adicionalmente,  al  revisar la memoria de calculo  junto  con  el  plano,  se  ajustaron  las  longitudes  de  
varios  elementos estructurales, como los listones y componentes de soporte, obteniendo una longitud total 
acumulada de 26.39 metros lineales de material metálico para la estructura asociada a un poste de 3 metros.

Finalmente,  se  mantuvo  la  inquietud  sobre  la  multiplicación  por  caras  en  la  columna  de  valores  parciales,
particularmente en elementos como el pie de amigo y la riostra, cuyas longitudes ya se encuentran consideradas.
En consecuencia, se acordó que este criterio deberá ser revisado en detalle con el ingeniero civil para definir su
validez dentro del proceso de medición y liquidación.
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COMPROMISOS    
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA  

 UT SOLVIVIENDAS 2025 INMEDIATO  

 Corregir el ítem 703 a 5 unidades y actualizar su 
descripción.  UT SOLVIVIENDAS 2025 INMEDIATO 

Actualizar los presupuestos con las cantidades 
corregidas de estructura metálica.  UT SOLVIVIENDAS 2025 INMEDIATO 

Replicar las correcciones en los demás archivos UT SOLVIVIENDAS 2025 INMEDIATO 

Revisar el plano estructural con ingeniero civil.  INTERVENTORÍA  INMEDIATO 

Analizar en detalle los ítems 901 y 902 (longitudes y 
criterio por caras).  INTERVENTORÍA  INMEDIATO 

 
 
CONVOCATORIA.  
 
 
 
 
 
 
JAIRO ENRIQUE PEREZ TORRES 
Residente de interventoría 
 
 
 
 
Anexo: NA 
 
Elaboró:  
 
 
 
 
 
CAROLINA MORALES BOLAÑOS 
Profesional Social Secob 
 
 
 
 
 

Ajustar la memoria de calculo del ítem 101 
incorporando ancho de 1 m.

 
 

COMITÉ SE SEGUIMIENTO

  ACTA DE REUNIÓN NO.3



 

 
 

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ 
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VINCULACIÓN 
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CO
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ATIS
TA 

 Victoria Arévalo                      UT Solviviendas 2025  utsolviviendas2025@gm
ail.com   3102631682   

 Jairo Pérez                   SECOB residente@secob.com.co   311 4810486   

                            

                            

                            

                            

 




