FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFT08
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE

. ! VERSION 0
Resiradura Racion SUPERVISION
Aprobado: 17/09/2018
CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 105 DE
2025. FRR
CONTRATISTA O&P INGENIERIA SAS

REPRESENTANTE LEGAL OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA

suministro e instalacion del sistema de panales solares para la autogeneracion a pequefia
escala con acumulacion en la sede auxiliar siapana, La Guajira, de conformidad con el
OBJETO DEL CONTRATO: [estudio previo, las condiciones adicionales a la invitacion publica No. 057 de 2025 y la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del

contrato.
CIUDAD: BOGOTA
FECHA o bBE 14/10/2025
SUSCRIPCION
FECHA DE INICIO: 22/10/2025
FECHA DE TERMINACION: 10/02/2026
INFORME NRO. 2
PERIODO DE EJECUCION: SEGUNDO PAGO
FECHA PRESENTE 31/01/2026
INFORME:

ACTIVIDADES
1. El contratista dio cumplimiento con el 100% de la Instalacion fisica: Montaje de paneles, inversores y baterias, con
protocolos de salud y seguridad industrial (equipos de arnés, sefializacion), Cableado, Pruebas funcionales. asi como,
con la Puesta en servicio: Configuracion de sistema de monitoreo remoto via plataforma web con alertas en tiempo real
(fallas, rendimiento), capacitacion practica al personal local en limpieza de paneles y revision basica de conexiones.

2. El contratista dio cumplimiento al programa de actividades, entrega de informe de puesta en marcha del sistema, hace
entrega de la garantia minima de un (01) afio de los elementos instalados.

3. El contratista dio cumplimiento a todas las actividades establecidas para la presentacion del segundo informe.

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los treinta y un (31) dias del mes de enero de 2026.
SUPERVISOR
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JOHAN SEBASTIAN ARANGO DUQUE
FUCIONARIO GRUPO GESTION AMBIENTAL



