
 
 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCFT08 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE 

SUPERVISIÓN  
VERSIÓN 0 

Aprobado: 17/09/2018 

CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 105 DE 
2025. FRR 

CONTRATISTA O&P INGENIERIA SAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 
suministro e instalación del sistema de panales solares para la autogeneración a pequeña 
escala con acumulación en la sede auxiliar siapana, La Guajira, de conformidad con el 
estudio previo, las condiciones adicionales a la invitación pública No. 057 de 2025 y la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del 
contrato. 

CIUDAD: BOGOTA 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  
14/10/2025 

FECHA DE INICIO: 22/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/02/2026 

INFORME NRO. 2 

PERIODO DE EJECUCIÓN:                                  SEGUNDO PAGO  

FECHA PRESENTE 
INFORME: 

31/01/2026 

 

 

ACTIVIDADES 

1. El contratista dio cumplimiento con el 100% de la Instalación física: Montaje de paneles, inversores y baterías, con 

protocolos de salud y seguridad industrial (equipos de arnés, señalización), Cableado, Pruebas funcionales. así como, 

con la Puesta en servicio: Configuración de sistema de monitoreo remoto vía plataforma web con alertas en tiempo real 

(fallas, rendimiento), capacitación práctica al personal local en limpieza de paneles y revisión básica de conexiones. 

 

2. El contratista dio cumplimiento al programa de actividades, entrega de informe de puesta en marcha del sistema, hace 

entrega de la garantía mínima de un (01) año de los elementos instalados. 

 

3. El contratista dio cumplimiento a todas las actividades establecidas para la presentación del segundo informe. 

 

 
RECOMENDACIONES: 

     En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2026. 
 

SUPERVISOR 
 
 
 

 JOHAN SEBASTIÁN ARANGO DUQUE 
FUCIONARIO GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL 


