CONSORCIO INTERSEDES 4

NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe

Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De:

1/12/2025

Al

T 711212025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN
ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Interventor: Consorcio Intersedes 4]Contratista Consorcio AW
Nit: 901.884.356-8|Nit: 901.883.213-9
Contrato N. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 |Contrato N. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial: $ 250,000,000.00 JValor Inicial: $ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial 10/12/2024 - 24/12/2024]Fecha Inicial 20/12/2024 - 24/12/2024
Prorroga N.1 23/12/2025 - 15/5/2025]Prorroga N.1 20/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prorroga N.1 $ 249,817,896.59 JValor Prorroga N.1 $ -
Prorroga N.2 8/4/2025 - 11/08/2025|Prorroga N.2 07/04/2025 - 11/08/2025
Valor Prérroga N.2 $ - |valor Prérroga N.2 $ -
Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025]Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025
Valor Prérroga N.3 $ - |valor Prérroga N.3 $ -
Prorroga N.4 08/09/2025 - 31/10/2025
Valor Prorroga N.4 $ -
Prorroga N.4 31/10/2026 - 19/12/2025 |Prérroga N.5 31/10/2026 - 19/12/2025
Valor Prorroga N.4 $ 108,060,547.53 |Valor Prérroga N.5 $ -
Prorroga N.5 19/12/2025 - 31/12/2025 [Prérroga N.6 19/12/2025 - 31/12/2025
Valor Prérroga N.5 $ 14,871,931.32 |Valor Prérroga N.6 $ 68,288,035.26
Prorroga N.6 31/12/2025 - 31/01/2026 |Prérroga N.7 31/12/2025 - 31/01/2026
Valor Prorroga N.6 $ 44,108,900.00 JValor Prorroga N.7 $ -
Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025 |Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025 |Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025 JReinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato $ 666,859,275.44 Valor Total Contrato $ 6,181,113,018.06

Semana

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Fecha de Corte

34

711212025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

% Prog. Acumulado

% Prog. Semana

% Ejecutado Acumulado

% Ejecutado Semana

Desviacion Acumulado

3/12/2025 15.31% 82.96% 4.44% 73.53% 9.43%
10/12/2025 1.63% 98.27% 6.16% 77.97% 20.30%
17/12/2025 99.90% 84.13% 15.77%
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26
Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Semana De: 1/1212025 [ Al | 7/12/2025
Observaciones:
1 No hay actividades
2 No hay profesionales
3 No hay material
4 No hay operarios
5
3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Interventoria Director de Interventoria//Residente de Interventoria Admln{stratlvos s!
Profesionales si
Contratista Director de Obra// Residente de Obra Adm|n|-strat|vos s!
Profesionales si
Disponibilidad de Recursos Sl
Aspectos Logisticos Sl ) )
Herramiento Menor N/A Observaciones:
Maquinaria N/A
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
2 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
3 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO
4 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)
5 LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM
6 POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
7 PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
8 TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
9 CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0- 0.5 m
10 CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0 m
1 TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
12 TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
13 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
14 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
15 PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
16 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA'Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR
17 VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"
18 DESINFECCION RED HIDRAULICA
19 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"
20 SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO
21 TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"
22 TUBO AISLACION RUBATEX 1"
23 SOPORTE TUBERIA 3/4"
24 SOPORTE TUBERIA 1"
25 CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.
26 CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA
97 BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
28 DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

42

43

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1IN12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.
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LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO
ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA
TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.
GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
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VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PS| IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO

RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%
ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS

FLOTADOR MECANICO 1"

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA IP65 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINAY 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1" EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS
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5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M?, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,70"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES,INCLUYE 4
HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO, POSTES DE TUBO REDONDO DE 4",ESP 2,5 mm,
VACIADOS EN CONCRETO. Y RUEDAS COLABORANTES.

TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz

CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO

ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)

LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM

POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0-0.5m

CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0m

TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
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TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR

VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"

DESINFECCION RED HIDRAULICA

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"

SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO

TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"

TUBO AISLACION RUBATEX 1"

SOPORTE TUBERIA 3/4"

SOPORTE TUBERIA 1"
CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ'Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO

ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS
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BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA

TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.

GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26
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84
85
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
108

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO
RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%

ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS
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109  FLOTADOR MECANICO 1"

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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120
121
122
123
124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA P85 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINA'Y 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1"EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN 1UBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENIRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,/0"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CAIIRRF NO. 9 RFCURIFRTA FN PVC. DFRIDAMENTF TEMPI ADA'Y SOI DADA A1 OS PFRFIIFS TURLUI ARFS.INCILYF 4
TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz
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NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De: 1/12/2025

| Al | 711212025

Firma: — W—"‘}

Firma:

Nombre  Ing. ANDRES BENITOUSEGHE
Director de Interventoria

Nombre Ing. FEDERRICO/PETERSON MANUEL
Residente de Interventoria
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CONSORCIO INTERSEDES 4

NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe

Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De:

8/12/2025

Al

| 14/12/2025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN
ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Interventor: Consorcio Intersedes 4|Contratista Consorcio AW
Nit: 901.884.356-8|Nit: 901.883.213-9
Contrato N. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 |Contrato N. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial: $ 250,000,000.00 JValor Inicial: $ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial 10/12/2024 - 24/12/2024]Fecha Inicial 20/12/2024 - 24/12/2024
Prorroga N.1 23/12/2025 - 15/5/2025]Prorroga N.1 20/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prorroga N.1 $ 249,817,896.59 JValor Prérroga N.1 $ -
Prorroga N.2 8/4/2025 - 11/08/2025]Prorroga N.2 07/04/2025 - 11/08/2025
Valor Prérroga N.2 $ - |valor Prérroga N.2 $ -
Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025]Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025
Valor Prérroga N.3 $ - |Valor Prérroga N.3 $ -
Prorroga N.4 08/09/2025 - 31/10/2025
Valor Prorroga N.4 $ -
Prorroga N.4 31/10/2026 - 19/12/2025 |Prorroga N.5 31/10/2026 - 19/12/2025
Valor Prorroga N.4 $ 108,060,547.53 |Valor Prorroga N.5 $ -
Prérroga N.5 19/12/2025 - 31/12/2025 |Prérroga N.6 19/12/2025 - 31/12/2025
Valor Prorroga N.5 $ 14,871,931.32 |Valor Prérroga N.6 $ 68,288,035.26
Prérroga N.6 31/12/2025 - 31/01/2026 |Prorroga N.7 31/12/2025 - 31/01/2026
Valor Prorroga N.6 $ 44,108,900.00 JValor Prorroga N.7 $ -
Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025 |Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025 |Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025 JReinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato $ 666,859,275.44 Valor Total Contrato $ 6,181,113,018.06

Semana

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Fecha de Corte

35

14/12/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

% Prog. Acumulado

% Prog. Semana

% Ejecutado Acumulado

% Ejecutado Semana

Desviacion Acumulado

3/12/2025 15.31% 82.96% 4.44% 73.53% 9.43%
10/12/2025 1.63% 98.27% 6.16% 77.97% 20.30%
17/12/2025 99.90% 84.13% 15.77%
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26
Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Semana De: 8/12/2025 [ Al | 14/12/2025
Observaciones:
1 No hay actividades
2 No hay profesionales
3 No hay material
4 No hay operarios
5
3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Interventoria Director de Interventoria//Residente de Interventoria Admln{stratlvos s!
Profesionales si
Contratista Director de Obra// Residente de Obra Adm|n|-strat|vos s!
Profesionales si
Disponibilidad de Recursos Sl
Aspectos Logisticos Sl ) )
Herramiento Menor N/A Observaciones:
Maquinaria N/A
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
2 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
3 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO
4 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)
5 LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM
6 POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
7 PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
8 TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
9 CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0- 0.5 m
10 CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0 m
1 TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
12 TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
13 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
14 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
15 PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
16 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA'Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR
17 VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"
18 DESINFECCION RED HIDRAULICA
19 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"
20 SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO
21 TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"
22 TUBO AISLACION RUBATEX 1"
23 SOPORTE TUBERIA 3/4"
24 SOPORTE TUBERIA 1"
25 CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.
26 CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA
97 BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
28 DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana

De: 8/12/2025 [ Al | 14/12/2025
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30

31

32
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34

35

36

37

38

39

40

4

42

43

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1IN12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.
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LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO
ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA
TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.
GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
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VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PS| IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO

RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%
ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS

FLOTADOR MECANICO 1"

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA IP65 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINAY 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1" EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS
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5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M?, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,70"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES,INCLUYE 4
HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO, POSTES DE TUBO REDONDO DE 4",ESP 2,5 mm,
VACIADOS EN CONCRETO. Y RUEDAS COLABORANTES.

TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz

CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO

ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)

LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM

POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0-0.5m

CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0m

TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

7de13



CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana

De: 8/12/2025 [ Al | 14/12/2025

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR

VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"

DESINFECCION RED HIDRAULICA

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"

SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO

TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"

TUBO AISLACION RUBATEX 1"

SOPORTE TUBERIA 3/4"

SOPORTE TUBERIA 1"
CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ'Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO

ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS
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BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA

TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.

GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD
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LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO
RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%

ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS
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TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA P85 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINA'Y 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1"EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN 1UBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENIRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,/0"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CAIIRRF NO. 9 RFCURIFRTA FN PVC. DFRIDAMENTF TEMPI ADA'Y SOI DADA A1 OS PFRFIIFS TURLUI ARFS.INCILYF 4
TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz
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Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Semana De: 8/12/2025 [ Al | 14/12/2025

.
Firma: AH_ T Firma:

Nombre  Ing. ANDRES BENITO’USE@H'E‘Z Nombre Ing. FEDERR?O PETERSON MANUEL

Director de Interventoria = —==— Residente de Interventoria
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CONSORCIO INTERSEDES 4

NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe

Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De:

15/12/2025

Al

| 21/12/2025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN
ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Interventor: Consorcio Intersedes 4|Contratista Consorcio AW
Nit: 901.884.356-8|Nit: 901.883.213-9
Contrato N. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 |Contrato N. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial: $ 250,000,000.00 JValor Inicial: $ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial 10/12/2024 - 24/12/2024]Fecha Inicial 20/12/2024 - 24/12/2024
Prorroga N.1 23/12/2025 - 15/5/2025]Prorroga N.1 20/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prorroga N.1 $ 249,817,896.59 JValor Prérroga N.1 $ -
Prorroga N.2 8/4/2025 - 11/08/2025]Prorroga N.2 07/04/2025 - 11/08/2025
Valor Prérroga N.2 $ - |valor Prérroga N.2 $ -
Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025]Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025
Valor Prérroga N.3 $ - |Valor Prérroga N.3 $ -
Prorroga N.4 08/09/2025 - 31/10/2025
Valor Prorroga N.4 $ -
Prorroga N.4 31/10/2026 - 19/12/2025 |Prorroga N.5 31/10/2026 - 19/12/2025
Valor Prorroga N.4 $ 108,060,547.53 |Valor Prorroga N.5 $ -
Prérroga N.5 19/12/2025 - 31/12/2025 |Prérroga N.6 19/12/2025 - 31/12/2025
Valor Prorroga N.5 $ 14,871,931.32 |Valor Prérroga N.6 $ 68,288,035.26
Prérroga N.6 31/12/2025 - 31/01/2026 |Prorroga N.7 31/12/2025 - 31/01/2026
Valor Prorroga N.6 $ 44,108,900.00 JValor Prorroga N.7 $ -
Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025 |Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025 |Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025 JReinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato $ 666,859,275.44 Valor Total Contrato $ 6,181,113,018.06

Semana

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Fecha de Corte

36

211212025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

% Prog. Acumulado

% Prog. Semana

% Ejecutado Acumulado

% Ejecutado Semana

Desviacion Acumulado

3/12/2025 15.31% 82.96% 4.44% 73.53% 9.43%
10/12/2025 1.63% 98.27% 6.16% 77.97% 20.30%
17/12/2025 99.90% 84.13% 15.77%
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26
Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Semana De: 15/12/2025 [ Al | 21/12/2025
Observaciones:
1 No hay actividades
2 No hay profesionales
3 No hay material
4 No hay operarios
5
3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Interventoria Director de Interventoria//Residente de Interventoria Admln{stratlvos s!
Profesionales si
Contratista Director de Obra// Residente de Obra Adm|n|-strat|vos s!
Profesionales si
Disponibilidad de Recursos Sl
Aspectos Logisticos Sl ) )
Herramiento Menor N/A Observaciones:
Maquinaria N/A
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
2 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
3 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO
4 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)
5 LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM
6 POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
7 PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
8 TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
9 CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0- 0.5 m
10 CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0 m
1 TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
12 TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
13 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
14 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
15 PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
16 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA'Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR
17 VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"
18 DESINFECCION RED HIDRAULICA
19 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"
20 SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO
21 TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"
22 TUBO AISLACION RUBATEX 1"
23 SOPORTE TUBERIA 3/4"
24 SOPORTE TUBERIA 1"
25 CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.
26 CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA
97 BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
28 DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana

De: 15/12/2025 [ Al | 21/12/2025

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

42

43

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1IN12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.
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LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO
ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA
TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.
GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
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VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PS| IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO

RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%
ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS

FLOTADOR MECANICO 1"

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA IP65 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINAY 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1" EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS
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5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M?, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,70"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES,INCLUYE 4
HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO, POSTES DE TUBO REDONDO DE 4",ESP 2,5 mm,
VACIADOS EN CONCRETO. Y RUEDAS COLABORANTES.

TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz

CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO

ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)

LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM

POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0-0.5m

CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0m

TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
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TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR

VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"

DESINFECCION RED HIDRAULICA

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"

SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO

TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"

TUBO AISLACION RUBATEX 1"

SOPORTE TUBERIA 3/4"

SOPORTE TUBERIA 1"
CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ'Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO

ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS
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BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA

TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.

GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
108

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO
RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%

ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS
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109  FLOTADOR MECANICO 1"

110

111

112

113

114

115

116

117
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120
121
122
123
124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA P85 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINA'Y 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1"EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN 1UBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENIRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,/0"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CAIIRRF NO. 9 RFCURIFRTA FN PVC. DFRIDAMENTF TEMPI ADA'Y SOI DADA A1 OS PFRFIIFS TURLUI ARFS.INCILYF 4
TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz
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Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De: 15/12/2025

Al | 21/12/2025

Firma: —

=3
WY —
Nombre Ing. ANDRES BENITQ USECHE==
Director de Interventoria

Firma:

Nombre Ing. FEDERRICQ/PETERSON MANUEL
Residente de Interventoria
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CONSORCIO INTERSEDES 4

NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe

Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De:

22/12/2025

Al

| 281212025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN
ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Interventor: Consorcio Intersedes 4]Contratista Consorcio AW
Nit: 901.884.356-8|Nit: 901.883.213-9
Contrato N. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 |Contrato N. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial: $ 250,000,000.00 JValor Inicial: $ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial 10/12/2024 - 24/12/2024]Fecha Inicial 20/12/2024 - 24/12/2024
Prorroga N.1 23/12/2025 - 15/5/2025]Prorroga N.1 20/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prorroga N.1 $ 249,817,896.59 JValor Prorroga N.1 $ -
Prorroga N.2 8/4/2025 - 11/08/2025|Prorroga N.2 07/04/2025 - 11/08/2025
Valor Prérroga N.2 $ - |valor Prérroga N.2 $ -
Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025]Prorroga N.3 11/08/2025 - 31/10/2025
Valor Prérroga N.3 $ - |valor Prérroga N.3 $ -
Prorroga N.4 08/09/2025 - 31/10/2025
Valor Prorroga N.4 $ -
Prorroga N.4 31/10/2026 - 19/12/2025 |Prérroga N.5 31/10/2026 - 19/12/2025
Valor Prorroga N.4 $ 108,060,547.53 |Valor Prérroga N.5 $ -
Prorroga N.5 19/12/2025 - 31/12/2025 [Prérroga N.6 19/12/2025 - 31/12/2025
Valor Prérroga N.5 $ 14,871,931.32 |Valor Prérroga N.6 $ 68,288,035.26
Prorroga N.6 31/12/2025 - 31/01/2026 |Prérroga N.7 31/12/2025 - 31/01/2026
Valor Prorroga N.6 $ 44,108,900.00 JValor Prorroga N.7 $ -
Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025 |Suspension N.1 31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025 |Prorroga Suspension N.1 31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025 JReinicio Contrato 8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato $ 666,859,275.44 Valor Total Contrato $ 6,181,113,018.06

Semana

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Fecha de Corte

37

28/12/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

% Prog. Acumulado

% Prog. Semana

% Ejecutado Acumulado

% Ejecutado Semana

Desviacion Acumulado

3/12/2025 15.31% 82.96% 4.44% 73.53% 9.43%
10/12/2025 1.63% 98.27% 6.16% 77.97% 20.30%
17/12/2025 99.90% 84.13% 15.77%
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26
Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Semana De: 22/12/2025 [ Al | 28/12/2025
Observaciones:
1 No hay actividades
2 No hay profesionales
3 No hay material
4 No hay operarios
5
3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Interventoria Director de Interventoria//Residente de Interventoria Admln{stratlvos s!
Profesionales si
Contratista Director de Obra// Residente de Obra Adm|n|-strat|vos s!
Profesionales si
Disponibilidad de Recursos Sl
Aspectos Logisticos Sl ) )
Herramiento Menor N/A Observaciones:
Maquinaria N/A
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
2 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
3 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO
4 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)
5 LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM
6 POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
7 PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
8 TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
9 CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0- 0.5 m
10 CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0 m
1 TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
12 TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
13 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
14 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
15 PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
16 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA'Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR
17 VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"
18 DESINFECCION RED HIDRAULICA
19 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"
20 SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO
21 TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"
22 TUBO AISLACION RUBATEX 1"
23 SOPORTE TUBERIA 3/4"
24 SOPORTE TUBERIA 1"
25 CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.
26 CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA
97 BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
28 DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
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De: 22/12/2025 [ Al | 28/12/2025
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36
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39

40

4

42

43

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1IN12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.
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LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO
ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA
TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.
GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD

LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
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VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PS| IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO

RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%
ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS

FLOTADOR MECANICO 1"

TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA IP65 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINAY 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1" EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS
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5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M?, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,70"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES,INCLUYE 4
HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO, POSTES DE TUBO REDONDO DE 4",ESP 2,5 mm,
VACIADOS EN CONCRETO. Y RUEDAS COLABORANTES.

TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz

CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATO
DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO

ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)

LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO
DE 10 CM

POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
PUNTO SANITARIO @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS P: 0-0.5m

CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5-1.0m

TUBERIA DE VENTILACION @ 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA DE VENTILACION @2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
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TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1" PARA EXTERIOR

VALVULA REDUCTORA DE PRESION @1"

DESINFECCION RED HIDRAULICA

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 4"

SIFON CON REJILLA TRAGANTE @ 4" ALUMINIO

TUBO AISLACION RUBATEX 3/4"

TUBO AISLACION RUBATEX 1"

SOPORTE TUBERIA 3/4"

SOPORTE TUBERIA 1"
CAJA DE INSPECCION, SEGUN NORMA CODENSA CS275.

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR, SEGUN NORMA CODENSA

BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOQ PVC - TDP DE 2X@1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

COFRE METALICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL
CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-
LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4"™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

6.1.1.38INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLASTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO,
PROTECCION IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SENALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4™, CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 20A/120V (1@+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA IMC 3/4™, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, ANCLAJES DE SUJECION,
GUAYAS, PERNOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

TOMACORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR 20A/250V/(2@+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2@+PT) NEMA L6-20P,
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSION
DE OPERACION 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA
EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE
SUJECION, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO.

LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCION (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSION DE
OPERACION 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMERICO, CONECTOR
BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG
DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, DUCTERIA,
CONECTOR BIMETALICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION,
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE

PUNTO DE VOZ'Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo
como para el herraje, Face plate, Patch Cord de area de trabajo, Patch Cord de administracion).

HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO

ORGANIZADOR HORIZONTAL

GABINETE DE PISO

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION

CONSTRUCCION E INTERVENCION DE CAJAS DE INSPECCION (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE
ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SENALIZACION Y PINTURAS DE LAS TAPAS
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BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR
MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VIAS
INCLUYE CONTROL ALAMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELECTRICO, CABLEADO DE CONTROL,
CABLEADO DE COMUNICACION, DUCTERIA DE COBRE DE LA RED DE REFRIGERACION, ACCESORIOS DE COBRE,
RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS, DAMPER Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE
PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR,
INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERAMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BANOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO
NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 x 0.60 cm CORONA O SIMILAR — AREA BANOS, INCLUYE
BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,
INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.

PUERTA EN ALUMINIO

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR

BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR

JABONERA DE PORCELANA

TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLASTICAS.

SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2

LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA.

GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS

ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)

PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA DE SILICE DE LA
UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE
DE 40 CM, CHAPAS, ENTRE OTROS

BRAZO MECANICO PUERTA
CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BANO
TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER

CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD
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LETRA EN ACRILICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRILICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA
DE ACRILICO SILVER DE 3MM

AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 0 EXTRUSIONES SIMILARES SEGUN
DISENO TAMANO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM

MEDIDAS DE COMPENSACION SEGUN AUTORIDAD AMBIENTAL
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE
ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE
FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA) IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.

SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE
APOYO Y MORTERO DE PEGA.

BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION
MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.

DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE
RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

TUBO DE 3" EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NUCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A
LOS POSTES METALICOS

PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGUN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIOAMIENTO

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO,
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO
RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%

ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS
TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LITROS
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TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACION TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

LUMINARIA EMERGENCIA P85 BULKHEAD-LE, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA,
CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMIA 180 MIN,
BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSION DE OPERACION 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO

VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO

BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2" ACERO INOXIDABLE 304
PARALES EN 2" A. INOX. SEPARADOS DEACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINA'Y 4
PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ANCLADO A PARALES MEDIANTE 4 ACCESORIOS
DE 1"EN ACERO INOX. EL VIDRIO INCLUYE SANDBLASTING CON EL ESCUDO FAC.

ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA,
INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS

IPS EQUIPO HIDRONEUMATICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y
CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS, TUBERIA DE CONEXION GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800
RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE

MARQUESINA ARQUITECTONICA METALICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM),
SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA, AREA APROXIMADA 220 M, REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL
H=0.60 M Y REMATES LATERALES PLANOS H=0.60 M SEGUN DISENOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION

GEOTEXTIL NT 2100 O SIMILAR

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1:4

MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSl e: 0.10m PARA CONTENCION., INCLUYE ACERO DE REFUERO

ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS
, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISION PARA PAVIMENTO

PORTON EN 1UBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENIRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,/0"
DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN
CAIIRRF NO. 9 RFCURIFRTA FN PVC. DFRIDAMENTF TEMPI ADA'Y SOI DADA A1 OS PFRFIIFS TURLUI ARFS.INCILYF 4
TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MODULOS DE
ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO

Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto
SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERIAS Y
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA.

UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL

UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz
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CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA - N.26

Objeto Informe Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

Semana De: 22/12/2025

| Al | 2811212025

TR >
Firma: A Ty

Firma: @

Nombre Tng. ANDRES BENITO USECHE.
Director de Interventoria =————

Nombre Ing. FEDERR?& PETERSON MANUEL
Residente de thterventoria
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