
2.2 LLENOS

4,00 ACERO

Llenos en base granular compactados al 95% del Proctor modificado. m3 2,74  $             299.536  $             820.729 

 $             426.848 

 $             959.854  $        97.118.028 

2.2.7
Llenos en suelo cemento con arenilla compactados mecánicamente para el sello de grietas. 
Conformado mediante dos sacos de cemento de 50 kg por cada m3 de arenilla. Incluye todo lo 
necesario para su correcta compactación 

m3 38,12

1.1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de 
precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con 
pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

día 7,00  $          1.014.151  $          7.099.057 

2,00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

27/04/2026

OBRAS MITIGACION - LA PALMA

1,00 PRELIMINARES
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2.2.5

2.2.3
Llenos en suelos seleccionados compactados mecánicamente. Incluye todo lo necesario para 
su correcta construcción.

m3 194,59  $               70.613  $        13.740.584 

2.2.4
Llenos en arenilla compactados mecánicamente. Incluye todo lo necesario para su correcta 
construcción.

m3 2,74  $             155.784 

PP-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA (TIEMPO)

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y 
resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación 
vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 
m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, 
elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de 
fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y 
profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, 
mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y operación.  cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos 
oficiales.

2.2.2 Llenos en material drenante. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción. m3 174,70  $             377.820 

1.5

 $        66.005.154 

23/12/2025 29/12/2025 5/01/2026 12/01/2026 19/01/2026

Semana 4 Semana 5 Semana 9

m 415,69  $               46.352  $        19.268.063 

2.1.4

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de 
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, 
transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios 
donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.

2.2.6 Llenos en sub base granular compactados al 95% del Proctor modificado. m3 6,40  $             286.722  $          1.835.021 

3,00 CONCRETOS

2.2.8
Conformación de lecho rocoso compactado en fondo de canal e=30cm, mediante colocación 
de concreto ciclópeo de 21 MPa y 40% de piedra con diámetro entre 4" y 10". Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta construcción.

m3 101,18

3.1
Construcción de cuneta trapezoidal en concreto de 21 MPa. Incluye suministro, transporte y 
colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del terreno y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

m 87,47  $             135.965  $        11.892.859 

3.2

Construcción de muros en concreto de 21 MPa de altura 0.60m e=0.15m, para conformación 
de canal ronda de coronación y/o cuneta en U. Incluye suministro, transporte, colocación del 
concreto y todo lo necesario para su correcta construcción según diseño. La excavación y 
acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.

m2 514,68  $             169.020  $        86.991.214 

m3 1.066,51  $             160.693  $      171.380.691 

1.4

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación. Incluye desenraice de 
árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará 
a ras de piso. 

m2 3.066,37  $                 7.366  $        22.586.881 

2.1 EXCAVACIONES

 $             244.296  $          9.312.564 

0,48  $             208.521  $             100.090 

4.1 Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 MPa kg 8.975,81  $                 7.371  $        66.160.696 

3.7
Colocación de concreto ciclópeo de 21 MPa y 40% de piedra con diámetro entre 4" y 10". 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.

m3 2,40  $             881.507  $          2.115.617 

3.3

Construcción de placa maciza e=0.15m en  concreto de 21 MPa para conformación de canal 
ronda de coronación y/o cuneta en U. Incluye suministro, transporte, colocación del concreto y 
todo lo necesario para su correcta construcción según diseño. La excavación y acero de 
refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.

m2 343,12  $             168.796  $        57.917.284 

3.5
Construcción de placa de piso de cabezote en concreto de 21 MPa e=0.20m. Incluye 
suministro, transporte y colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del 
terreno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

m2 1,24  $             204.872  $             254.041 

3.6
Colocación de concreto de 14 MPa para solado de limpieza e=0.05m. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta construcción.

m2 564,45  $               43.912  $        24.786.128 

3.4
Construcción de aletas de cabezote en concreto de 21 MPa e=0.20m. Incluye suministro, 
transporte y colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del terreno y 
todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

m2
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PP-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA (TIEMPO)

23/12/2025 29/12/2025 5/01/2026 12/01/2026 19/01/2026

Semana 4 Semana 5 Semana 9

TOTAL INVERSIÓN (COSTO TOTAL)  $   1.347.066.046 

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: CUATRO (4) MESES Y UNA (1) SEMANA

FECHA DE INICIO: 23/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2026

Otros - Gastos Reembolsables (Permisos) GLB 1,00  $          5.500.000  $          2.750.000 

REEMBOLSABLES

Inversión Socio-Ambiental - Gasto Reembolsable- GLB 1,00  $        39.202.400  $        19.601.200 

Pólizas - Gasto Reembolsable- GLB 1,00  $        12.589.451  $          6.294.726 

0,73  $          1.840.870  $          1.343.835 

7.2

Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento CRL 
para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de 
pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento.

m2 18,28  $               13.363  $             244.276 

7.1

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para parcheo MDC-19. 
Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del 
INVIAS. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento.

m3

163,49  $             314.505  $        51.418.422 6.7

Construcción de línea de trinchos eco sustentable mediante el hincamiento de alfardas 
inmunizadas o de madera plástica de Ø0.10m separadas cada 1.0m. Incluye tablón en madera 
inmunizada o madera plástica de e=0.02m. La excavación y conformación de lecho rocoso se 
pagará en su respectivo ítem

m2

7,00 VÍAS Y URBANISMO

87,47  $             200.028  $        17.496.449 

6.6

Construcción de canal en trincho eco sustentable mediante el hincamiento de alfardas 
inmunizadas o o de madera plástica de Ø0.10m separadas cada 1.0m. Incluye tablón en 
madera inmunizada o madera plástica de e=0.05m. La excavación y conformación de lecho 
rocoso se pagará en su respectivo ítem

m 345,00  $             609.197  $      210.172.965 

6.5
Suministro, transporte e instalación de filtro con tubería perforada de 200mm y sección de 
0.40x0.60m. Incluye Geotextil NT 2500 de Pavco o equivalente, triturado de 1" y todos los 
demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.

m

6.4
Instalación de tubería PVC Ø=42" 46PSI tipo Rib steel. Incluye suministro, transporte y 
colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento.

m 12,61  $          3.955.660  $        49.880.873 

6.3
Instalación de tubería de Ø=2" para drenajes. Incluye suministro, transporte y colocación de 
tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.

m

6.2
Instalación de geotextil NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.

m2 1.779,31  $               17.200  $        30.604.132 

323,00  $               28.107  $          9.078.561 

6.1

Construcción de drenes horizontales, con un ángulo de inclinación respecto al talud según 
diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de 
sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de 
tubería PVC sanitaria de 2" perforada según diseño, uniones, tapones, geotextil NT2500, 
arnés de seguridad, andamio colgante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la 
actividad.

m 755,00  $             348.477  $      263.100.135 

5.1
Construcción de cajas de inspección de 1.3 x1.3 y altura hasta 2,5 m. en concreto de 21MPa. 
Incluye tapa en concreto y su respectivo herraje. La excavación, llenos, entresuelo y acero de 
refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.

und 1,00  $          3.378.803  $          3.378.803 

5,00 POZOS Y CAJAS

CONSORCIO FG DAGRD

R. L. Sergio Estrada Morales

5.2
Construcción de caja colectora de 1.65 x 1,65 y altura hasta 2,75 m. en concreto de 21MPa. 
Incluye tapa en concreto y su respectivo herraje. La excavación, llenos, entresuelo y acero de 
refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.

und 4,00  $          5.472.530  $        21.890.120 

6,00 DRENAJES

INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

R. L. Leonel Güiza Rueda
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