
Contrato Proyecto Gestión Entidad RADICADOS POR RADICAR GESTION ENTREGADO OFICIO

Mesa de trabajo para viabilizar segmentos viales con 
condiciones espaciales (zonas de ronda, resiliencia 

climática, sin RUPI, etc)
 VANTI/ENEL 

VANTI
Radicado 759472025 17-02-2025
Radicado 1370252025 21-03-2025
La entidad argumenta no poder entregar la información de ubicación de su 
infraestructura, argumentando confidencialidad en el tema. - (No se tiene contacto, 
Sergio cosultara con S. Apoyo a la construcción  
ENEL 
Radicado 1369952025 6-03-2025 - Sin respuesta por la empresa.

Se requiere respeusta al oficio enivado desde el mes de 
marzo

EAAB
VUC: id 46654 del 20/03/2025
No. de Oficio CMS051-SDHT-13032025 

No se tiene respuesta del Permiso de Ocupación de Cauce - 
POC Quebarada Chiguaza a la altura de la Carrera 11 Este - 

sector La Gloria  
SDA Radicado 2025ER201531 del 04-09-2025. NO HAN DADO RESPUESTA

La SDA dió respuesta el 12 de 
Noviembre 2025 con radicado 

2025EE269536 , solicitando ajustes a 
la documentación entregada por el 

contratista 

TRAMITE AREA: 
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ 

FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL 

AMBIENTAL AL
SECTOR PUBLICO

aprobación de EAAB propuesta conexion de carcamo EAAB
Radicado E-2025-10037864 del 28/05/2025  
POC, la SDA dio respuesta comunicado No. 2025EE269536, solicitud de ajustes.

 PENDIENTE APROBACION APROBAR 
POR ZONA 5  -  

En recorrido se  determina el tipo de 
intervención y conexión de cárcamos 

por lo cual se indica que se solicito dar 
inicio a actividades para terminar el 

espacio publico.

Solicitd lineamientos de intervención - proyectos existentes UAESP Radicado 10 junio 2025 - Nº 20257000342312

SOLICITUD PLANTACIÓN ESPECIES PROYECTO JBB Radicado 9 de Julio 2025 - Nª 410068691
SDP Radicado 18 de Julio - Nª 3509212025
IDU Radicado 18 de Julio - Nª 3509202025

1755-2024 Laura Sanchez Ecocorredor Alcalá
Asunto : REMISIÓN DOCUMENTOS ESTUDIO DE VÍAS

SUSCRITOS
SDM

Radicado Nº 202561203662602 de 6 de octubre de 2025
Reiteración movilidad 202561203947152 del 28 de octubre de 2025 MOVILIDAD NO HA DADO RESPUESTA 

ATENCION SERGIO

No Objeción de diseños hidrosanitarios EAAB
Radicado Nº  E-2025-114771 del 26 Septiembre de 2025

Reiteración Acueducto: E-2025-130332 del 29 de Octubre de 2025
Aprobaron diseños, pendiente por 
recibir la no objecion.

ACTA WR JBB-SDA no han subsanado
FALTA FIRMA INTERVENTORIA PARA 
RADICAR DOCUMENTOS EN JBB Y SDA

CONTRATISTA  SUBSANANDO OBSERVACIONES DE LA 
ILUMINACION NO HAN RADICADO

UAESP ?
EN REVISION OBSERVACION 
OBSERVACIONES

1124-2023

1125-2023

?
Solicitd lineamientos de intervención - proyectos existentes 

1354-2025
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y VISITA A TERRENO PARA 

DEFINIR ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE TRABAJO DESDE EL 
COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA.

Sebastian 
Archila

Parque Guacamayas ICANH

ENTREGAR NUEVO RADICADO A 
GESTION

Vías Potosí Lote 2 Se requiere mesa de trabajo para analizar zonas de riesgo

PIR-CASC Lote 1

Aprobación de la Señalización para el contrato  (Contratista 
Consorcio UNIOBRAS)

Circuito La Victoria y Carrera 5 A - 20 de Julio (entre el portal 
20 de juilio y la iglesia del divino niño)

Aprobación de la Semaforización - Carrera 5 A - 20 de Julio 
(entre el portal 20 de juilio y la iglesia del divino niño)

Semaforización - circuito La Victoria Cr 4 Este con Cll 40 sur  

Mario Alarcon PIR-CASC Lote 2
Aprobación de la Señalización en el circuito Altamira 

Consorcio Proinmat
SDM

RAD.  del 31-05-2025 / Subdirección de Señalización
Radicado Nº 202561202282872 del 03 de julio 2025.
No se ha recibido respuesta por parte de la SDM al permiso de señalización con 
radicado No. 202561203777082

1737-2024 Mario Alarcon

SDM

SDM
Radicado SMD Nº 202500001055542 del 10/05/2025   Atención de observaciones (de 
SDM) por parte del contratista en la obra  (2611 - NO HAY RESPUESTA)

IDIGER Radicado 2025ER13661 del 25-06-2025

SDM
Radicado SMD Nº 202561201042072 del 27/03/2025 
Ajustes realizados Radicado SDM con el radicado Nº 202561201778202 del  24-05-
2025. (2611 - NO HAY RESPUESTA)

Radicado SMD Nº 202561201541412 del 7/05/2025  Atención de observaciones (de 
SDM) por parte del contratista en la obra   (2611 - NO HAY RESPUESTA)

Wilson 
Rodriguez

1736
Sara 

Rodriguez

Vías Potosí Lote 1 CERRAR LA GESTION 2025- RECIBIR 
RESPUESTAS POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES. (4 TRAMITES)

REVISAR EN COMITE CUAL ES LA 
SITUACION DE LA SOLICITUD? 

(RIESGO ES DARWIN SUBDIRECCION 
ANALISIS DE RIESGO CAMBIO 

CLIMATICO)

TEIMPOS DE RESPUESTA DEL 
CONTRATISTA ?



CONTRATO REQUERIMIENTO ÁREA O DEPENDENCIA ESTADO 2. 
FECHA ÚLTIMO 

RADICADO
TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS (Todos los radicados)

REQUIERE 
GESTIÓN 

ALERTA POR 
VENCIMIENTO

OBSERVACIONES SOPORTE DOCUMENTAL

Número, proyecto 
y apoyo

Poner el objeto o solicitud del trámite 
(únicamente lo que se necesita de 

manera clara)

Entidad ante la cual 
se readicó el trámite 

Especificar el área a la cual 
se dirige el radicado - 

Ejemplo: Subdirección de 
señalización (SDM)

Seleccionar una de las 
siguientes opciones:  

radicado, subsanación, 
aprobado, negado, 

archivado, desistido

Indicar el número de radicado que emite la 
entidad receptora - NO COLOCAR EL 

CONSECUTIVO DEL CONTRATISTA

Colocar la fecha del último 
radicado

Poner la trazabilidad desde que inició el trámite de la siguiente manera, Ejemplo:  13/09/2024 Consorcio CPI Proinmat L2, 
mediante radicado 2024ER190494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla 

virtual.

SI / NO
Si cuando no se 

tenga respuesta de 
la entidad, 

NO cuando este 
pendiente algún 

ajuste por parte del 
contratista o ya se 

haya recibido 
respuesta por parte 

de la entidad.

Esta casilla tiene 
como finalidad 

clasificar el nivel 
de prioridad del 

trámite. Aplicar el 
siguiente código 
de colores: Rojo: 

trámites de 
atención 

inmediata. 
Naranja: trámites 

Espacio para ampliar la información del trámite, ejemplo: 
Requerimientos o pendientes.

Link o enlace de los documentos soporte del 
trámite (oficio enviado a la entidad (Evidencia 

del radicado de la entidad, respuestas 
recibidas).

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

SOLICITUD FACTURA DE COBRO 
POR DAÑO A RED 

ETB

DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESACTIVACIÓN DE 
REDES

APROBADO RAD. 33433002-S-2026-039889  16 DE FEBRERO DE 2026

El 27 de enero de 2026 se informó sobre un daño pendiente por pagar. El contratista confirmó que se 
cancelará la factura esta semana para obtener el paz y salvo definitivo. El Consorcio Uniobras Nova Urbano 

se encuentra a la espera de la expedición de la factura por parte de ETB
El 11 de febrero de 2026, ETB remite la factura, pero viene con errores, el mismo dé el contratista solicita la 

corrección de la misma y a la fecha no se ha recibido la factura corregida por parte de etb.
Se cuenta con paz y salvo RAD. 33433002-S-2026-039889  16 DE FEBRERO DE 2026

NO Radicados ETB

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

SOLICITUD DE PAZ Y SALVO) VANTI GESTIÓN DE DAÑOS DE 
RED

RADICADO Correo electrónico 26 de enero de 2026

Tras la conciliación del valor el 26 de enero de 2026, el contratista envió la documentación soporte. Se está a 
la espera de que la entidad emita la factura para proceder al pago.

 
El 12 febrero el contratista reitera la solicitud de la remisión de la factura para proceder con el pago

NO RELACIÓN DE DAÑOS SOMBREADOS EN AMARILLO 
PARA REVISAR

 Radicados VANTI

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

 SOLICITUD DE PAZ Y SALVO EAAB
DIVISIÓN SERVICIO 

ALCANTARILLADO ZONA 
4

RADICADO
Correo Electrónico del 20 de Dic.2025 

PLATAFORMA VUC -
20/12/2025

EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 CON EL OFICIO 3432002-S-2025-406928 SE RECIBE ACTA A 
SATISFACCIÓN DE OBRAS.

Se recibió factura por arreglos y limpieza esta semana. El contratista realizó el pago de la factura el 5 de 
febrero de 2026 y remite soporte al acueducto el 9 de febrero de 2026 para la expedición del paz y salvo.

Aún no se tiene el paz y salvo

NO NUEVA ACTIVIDAD REVISIÓN ASIGNACIÓN DEL 
TRABAJO E-2026-001290

 Radicados EAAB

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

PROYECTOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO CON SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS SIN ENTREGAR A 

LA UAESP PARA SU OPERACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

UAESP
SUBDIRECCIÓN DE 

SRVICIOS FUNERARIOS 
Y ALUMBRADO PÚBLICO 

APROBADO
RADICADO No. 20264000034821

11 DE FEBRERO DE 2026 SE ENCUENTRA APROBADO EL DISEÑO FOTOMÉTRICO DEL PARQUE LA VICTORIA NO

SE DEBE REALIZAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN ANTE 
ENEL. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA RECOPILANDO 

LA INFORMACIÓN PARA RADICAR LA SOLICITUD DE 
APROBACIÓN ANTE ENEL - CODENSA

Radicados UAESP

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

REALIZAR LA MANIOBRA DE 
CONEXIÓN EN EL 20 DE JULIO

ENEL - CODENSA NA RADICADO Radicado No.8821268622 

EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025, se envió solicitud de conexión factibilidad #1500226273 Proyecto 1500406571 
REVITALIZACIÓN SAN CRISTÓBAL, EN ESPERA FECHA ENERGIZACION POSIBLE CONEXIÓN.

Radicado No.8821268622 - Donde se programó mesa de trabajo para recibo de obra el 9 de diciembre 2025 
a la 1:00 PM ENEL Av Suba, pero no se pudo realizar.

El contratista manifestó  durante la socialización de trámites ante la SDHT, el jueves12 de febrero que 
Codensa de manera informal manifestó que se tenía que actualizar el diseño.

SE SOLICITA APOYO POR PARTE DE LA SDHT

SI

EL CONTRATISTA REQUIERE LA INTERVENCIÓN 
URGENTE DE LA SDHT, DADO QUE EL TRÁMITE SE 

INICIÓ PREVIO A LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO Y A 
LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA ENERGIZACIÓN.

Radicados ENEL

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

APROBACION DE LOS DISEÑOS DE 
SEÑALIZACIÓN

SDM
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA DE 
SEMAFORIZACIÓN

RADICADO NA

EL 3 DE FEBRERO DE 2026 SE RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL DISEÑO DE 
SEMAFORIZACIÓN, CON EL COMUNICADO SEMA 202632200522911.

CON LA APROBACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN, EL CONTRATISTA RADICARÁ LOS AJUSTES FINALES DE 
SEÑALIZACIÓN EL 18 DE FEBRERO DE 2026

SI SEGÚN EL SOPORTE LOS DISEÑOS ESTÁN APROBADOS  Radicados SDM

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

CIERRE PIN SDA SUBDIRECCIÓN  DEL 
RECURSO DE SUELO

APROBADO 2025ER282651 28/11/2025 NO SEGÚN EL SOPORTE LA SOLICITUD ESTÁ  APROBADA  Radicados JBB Y SDA

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

SOLICITUD DE RECIBO DE 
COMPONENTES DE JARDINERÍA 

SDHT DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

RADICADO SDHT-1130-2024-1279 17/02/2026
09/02/26 LA INTERVENTORÍA, MEDIANTE EL OFICIO SDHT-1130-2024-1279 CON RADICADO 1-2026-5564 

REMITE LA SOLICITUD DE RECIBO DE ARBOLADO Y JARDINERÍA PARA SU ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO.

SI

Se solicita la SDHT impartir las directrices necesarias 
para formalizar el recibo de estas áreas o, en su defecto, 
coordinar con la entidad competente su administración, 

con el fin de avanzar  en el proceso de liquidación del 
contrato de referencia.

SE ESTÁ GESTIONANDO UN CONVENIO CON EL JJB 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES

Radicados SDHT

https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FETB&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FVANTI&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FEAAB&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FUAESP&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FENEL&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FSDM&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FJBB&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FSDHT&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3


CONTRATO
1124-2023

CARLOS

ENTREGA DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN EL BARRIO LA 

VICTORIA  Y EL 20 DE JULIO 
IDRD ÁREA DE ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 
SUBSANACIÓN RADICADO No. IDRD  20252100545442. 05 DE DICIEMBRE DE 2025

EL CONTRATISTA HIZO LOS RESPECTIVOS RADICADOS AL IDRD Y AL FDLSC EL 05 DE DICIEMBRE. LA SDHT 
SOLICITA QUE LA INTERVENTORÍA REMITA LAS CARPETAS CON LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA PARA 

SU RESPECTIVA GESTIÓN.

*ESTÁ PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEL ALUMBRADO POR PARTE DE UAESP ¿CUÁL ES EL RADICADO?

SI
UNA VEZ APRUEBE UASP SE RADICA NUEVAMENTE EN 

IDRD
Radicados IDRD

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

ENTREGA DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN EL BARRIO LA 

VICTORIA  Y EL 20 DE JULIO

ALCALDÍA LOCAL 
DE SAN 

CRISTOBAL
FDLSC RADICADO RADICADO Nº 20255410120972 

DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2025

* Se radicó de a través de correo 
* El ofico contiene un enlace con los planos récord y los manuales de mantenimiento

SI  

SE RADICÓ, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA

PROGRAMAR LA VISITA DE VERIFICACIÓN Y RECIBO, A 
FIN DE FORMALIZAR EL ACTA DE ENTREGA

Radicados FDLSC

CONTRATO
1124-2023

CARLOS

ENTREGA DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN EL BARRIO LA 

VICTORIA  Y EL 20 DE JULIO
IDU DTINI SUBSANACIÓN RADICADO No. 202552601761282  

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2025

SE REALIZA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS EN LOS BARRIOS LA 
VICTORIA Y 20 DE JULIO, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. LOS DOCUMENTOS FUERON 

RADICADOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO EL No. 202552601761282.

EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2026, LA ENTIDAD REMITIÓ EL OFICIO DTINI 202623500041731, MEDIANTE EL 
CUAL DIO RESPUESTA AL RADICADO DE LA SOLICITUD DE ENTREGA Y PRESENTÓ, DE MANERA GENERAL, 

LAS OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ALLEGADOS. EN CONSECUENCIA, LA SDHT SOLICITA LA 
CONFIRMACIÓN DE FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL IDU Y REITERA DICHA 

SOLICITUD A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026.

Tramite IDU para el cargue en el Sistema de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano – 
SIGIDU. (No es un recibo de obras del IDU) Mediante oficio del IDU 202623500041731 del 22 de enero de 
2026, la entidad realizó observaciones a Los planos record para que se ajustaran al estándar de productos 

digitales establecido en la guía GU-IC-06 - «Entrega de productos en formato digital para la  actualización del 
Sistema de Información Geográfica del IDU - SIGIDU». El contratista esta en búsqueda de un profesional que 

elabore el producto con los requisitos del IDU.

SI

SE ESTÁ A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE LA FECHA 
PARA LA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA

SE REQUIERE UNA REUNIÓN PARA QUE EL IDU 
INDIQUE DE QUE MANERA SE DEBE USAR EL FORMATO 

PARA AJUSTAR EL PLANO

 Radicados IDU

CONTRATO
1753-2024

NUEVA CASTILLA

ALEJANDRO

ACTA DE RECIBO DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS EN LOS  PARQUES 

IDRD SUBDIRECCION DE 
PARQUES

SUBSANACIÓN

 Radicado N0 2-2025-81077 (SDHT)_ 
(Rad. IDRD No. 20252100445292)

(radicado cerrado)
4. Pendiente No. rad. SDHT

 1 de diciembre de 2025 

1-Se radicó Solicitud de Renovación para entrega de parques Urbanización Otero de Francisco (Rad. IDRD 
No. 20252100445292). CONTRATO NO. 1753 NUVA CASTILLA, Radicado N0 2-2025-81077 del 1 de 

diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               2- Se realizó preacta de recibo de las 
nuevas obras entre IDRD, INTERVENTORIA Y SDHT EL 12 DE DICIEMBRE y se está a la espera del Acta por 

parte del IDRD                                                             
3- Se realizó reunion presencial con IDRD 10 DE FEBRERO y se espera respuesta el 19 de febrero sobre la 

radicación de las actas de inventarios y recibo enviadas al IDRD                                                                                                                      
                   

 4- Gestión interna: El 5 de marzo se remitió, mediante correo electrónico, a Ammy Mora la 
documentación correspondiente a los parques, junto con los formatos debidamente diligenciados, para 

su respectiva radicación ante el IDRD y el inicio del proceso de entrega formal, de acuedo a los 
procedimientos internos establecidos. El oficio de radicacion al IDRD, esta para de firma del director en 

SIGA desde 01/04.

NO
En espera de envio SIGA por D.O. SDHT, para continuar 

con la gestion. RAD IDRD No 20256100314301.pdf

CONTRATO
1753-2024

NUEVA CASTILLA

ALEJANDRO

APROBACION DE FICHAS PARA 
OBTENCION DE PLAQUETAS 

IDENTICACION QR
IDIGER RADICADO

La comunicaciones se han realizado a 
traves de correo electronico

20/01/2026

1- Se atendieron obervaciones dadas por IDIGER, se espera que en la semana del 9 al 15 de diciembre esta 
entidad de la aprobación del plaqueta para los SUDS                                                                  2- A la fecha IDIGER no 

ha respondido sobre las subsanaciones realizadas.                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                              3- Se está a la espera por parte del contratista 

CONSORCIO ANTARES IP DE actualizar las areas de los suds con el objeto de enviar la información a IDIGER ( 
fecha compromiso entrega 18 de febrero 2026 )   

4. A la espera de la reunión del 9 de marzo con JBB para actualizar  areas intervenidas para continuar con el 
trámite

5. El acta WR ya esta aprobada y actualizada, se encuentra en proceso de firmas de contratista. Compromiso 
entrega a SDHT, 14/04. Posteriormente se envia a IDRD y finalmente a JBB y SDA. EN LA SEMANA DEL13 AL  

17 DE  ABRIL.

NO

A LA ESPERA DE OBTENER ACTA WR FIRMADA PARA 
CONTINUAR CON TRAMITE  IDRD, IDIGER  Y SDA, Y DAR 

CIERRE FINAL. Acta 1512A Ecobarrio Nueva Castilla.pdf

CONTRATO
1753-2024

NUEVA CASTILLA

ALEJANDRO

ACTUALIZACION AREAS 
INTERVENIDAS EN ACTA WR

JBB-SDA ARCHIVADO
La comunicaciones se han realizado a 

traves de correo electronico
9/03/2026

1- Se esta a la espara de que se tenga la plaqueta de los SUDS para solicitar el acta de recibo por parte dela 
SDA.      2)  Se tiene reunión virtual con JBB para solicitar actualización de areas intervenidas en el acta WR                                           

                                  
 3) el 9 de marzo de 2026 se  realizo reunion virtual con JBB en donde se socializó la necesidad de actualizar 

el acta WR  con las  cantidades finales intervenidas para lo cual JBB solicitó remitir los planos record y el 
formato actualizado con el formato KMZ antess de 30 dias ( 7 abril de 2026 )

5. El acta WR ya esta aprobada y actualizada, se encuentra en proceso de firmas de contratista. Compromiso 
entrega a SDHT, 14/04. Posteriormente se envia a IDRD y finalmente a JBB y SDA. EN LA SEMANA DEL13 AL  

17 DE  ABRIL.

NO Remisión de Acta WR y Matriz de Inventario SUDS – Solicitud de Asignación 
de Código SUDS –.pdf

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACIÓN DE PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES

IDIGER ARCHIVADO RO-159222 23/01/2026
RO-159222  IDIGER NO PROPORCIONA NUMERO DE RADICADO DE RECIBIDO El día 23 de enero de 2026 se 
carga nuevamente el plan de manejo en la página de IDIGER, adicionalmente se envía una petición a IDIGER 

para su revisión mediante el oficio UTIJM-1737-113-25
NO

APROBACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y 
DESASTRES

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

REDES HIDROSANITARIAS - 

Aprobación a los planos de acueducto - 

 Diseño de Redes Húmedas

EAAB APROBADO
3433002- S-2026-015779 - 21 de enero de 2026 NO OBJECIÓN a los diseños y renovación de alcantarillado pluvial y 

sanitario
NO

https://drive.google.com/drive/folders/1efnhNA
RkdARQ--8_FFNF-

bNzQqG6wfuV?usp=drive_link

CONTRATO
1737-2024

REDES SECAS Y DE GAS ETB APROBADO 32025004442 24/06/2025 con No. 33058005950, se atienden observaciones el 14/10/2025 y ser radica con 32025004442. NO

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACION DE FACTIBILIDAD DE 
SERIE 1

ENEL - CODENSA RADICADO 930231158 5/02/2026

*Se radica el día 22/10/2025 mediante correo electrónico y se da respuesta por parte de la entindad 
encargada el día 23/10/2025. 

*Para realizar la atención de observaciones, se requieren los productos de UAESP aprobados, por lo que se 
solicitó mesa de trabajo el 5/12/2025 y se reiteró el día 05/02/2026 y a la fecha no hay respuesta por parte de 

la entidad ENEL.
Sin embargo y dado que UAESP realizó observaciones a los diseños presentados por el contratista, es 

necesario ajustar los diseños y radicar nuevamente ante ENEL. No obstante, no se ha recibido respuesta por 

SI 
MESA DE TRABAJO Y APROBACIÓN FACTIBILIDAD SERIE 

1
https://drive.google.com/file/d/1Ah1xfmI4W--

Yv5zkqtgtEjJeKGkFBKGm/view?usp=sharing

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACIÓN DISEÑO DE REDES 
SECAS Y DE GAS

VANTI RADICADO
UTIJM-1737- 2133 -25  - RADICADO POR 

CORREO ELECTRÓNICO 
13/11/2025

Se realiza mesa de trabajo el 8/09/2025 en donde se generan observaciones , se remite documento UTIJM-
1737- 2133 -25 el 13/11/2025 

SI APROBACIÓN DISEÑO DE REDES SECAS Y DE GAS

https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FIDRD&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FFDLSC&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/fredy_ostos_habitatbogota_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffredy%5Fostos%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F01%2D%20SEGUIMIENTO%20TR%C3%81MITES%2FCONTRATO%201124%20Y%201130%2FIDU&viewid=833af83e%2De271%2D4021%2Db4f0%2D7d30667f49f3
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/andrea_guzman_habitatbogota_gov_co/Documents/Respuestas Direccion de Operaciones/Correspondencia 2026 D. Operaciones/Andrea Guzman/Laura Mantilla/CTO 1753-2024/RADICADOS ENTIDADES/RADICADOS IDRD/RAD IDRD No 20256100314301.pdf?csf=1&web=1&e=RELsgT
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/andrea_guzman_habitatbogota_gov_co/Documents/Respuestas Direccion de Operaciones/Correspondencia 2026 D. Operaciones/Andrea Guzman/Laura Mantilla/CTO 1753-2024/ACTA WR CONTRATO 1753-2024/Acta 1512A Ecobarrio Nueva Castilla.pdf?csf=1&web=1&e=opNHA4
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/andrea_guzman_habitatbogota_gov_co/IQB3jQIvJC6GR5Q1vAYJNSmxAQqxmpROuZ1jr58KbKFaUrE?e=SXIge2
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/andrea_guzman_habitatbogota_gov_co/IQB3jQIvJC6GR5Q1vAYJNSmxAQqxmpROuZ1jr58KbKFaUrE?e=SXIge2
https://drive.google.com/drive/folders/1efnhNARkdARQ--8_FFNF-bNzQqG6wfuV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1efnhNARkdARQ--8_FFNF-bNzQqG6wfuV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1efnhNARkdARQ--8_FFNF-bNzQqG6wfuV?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Ah1xfmI4W--Yv5zkqtgtEjJeKGkFBKGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ah1xfmI4W--Yv5zkqtgtEjJeKGkFBKGm/view?usp=sharing


CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACIÓN PROYECTO 
FOTOMETRICO

UAESP RADICADO 20257000682922 y 2025400020490  22/01/2026
Se radica el 22/01/2026 con No. UAESP No. 20257000682922 y 2025400020490, sin respuesta por parte de 

la entidad.
SI APROBACIÓN DISEÑO FOTOMETRIA 

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACION DISEÑO DE 
TRANSITO E INFORME DE 

TRANSITO  Y SEÑALIZACIÓN
SDM SUBSANACIÓN Rad. 20266120043692  06/01/2026

 * Se reciben posteriormente observaciones mediante radicado 202522415952331 el día 22/12/2025 y se da 
atención el día 6/01/2026. 

* La SDM da respuesta al comunicado mediante 202622400784651 el 17de febrero de 2026 se estan 
atendiendo observaciones por parte del contratista. 

*Se envío un correo a la interventoría requeriendo un informe que indique las responsabilidades que tiene el 
contratista ante los requerimientos de la SDM.

* Se realiza mesa de trabajo con la SDM el viernes 13 de marzo, se verifica las observaciones remitidas a la 

NO
APROBACION DISEÑO DE TRANSITO E INFORME DE 

TRANSITO

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

APROBACIÓN PLAN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL

SDA Secretaría Distrital de 
ambiente SDA (Forestal)

DESISTIDO Rad. 2202613398 4/03/2026

* Se atienden observaciones por parte del contratista y nuevamente el día 17/12/2025 se generan 
observaciones las cuales se atienden. Se está a la espera de la respuesta de la entidad.

* Desistimiento tácito de la solicitud con radicado No. 2025ER264340 del 06 de noviembre de 2025. 
comunicado con oficio 2026EE26491

* Se envió el recurso de reposición medinate documento 2-2026-13398 a la secretaría de ambiente segun 
desestimiento tacito remitido por la SDM. 

SI
En espera de respuesta a comunicado 2-2026-13398. 

Es importante ver la posibilidad de gestionar respuesta a 
este tramite o gestonar una mesa de trabajo. 

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

JBB
Jardín Botánico de 

Bogotá JBB
APROBADO ACTA WR APROBADA NO

CONTRATO
1737-2024

VÍAS  POTOSÍ-G2

MARIO

ARQUEOLOGÍA ICANH APROBADO Rad.. 2025184200033420

Se radica el 04/09/2025 con No. Rad. 2025184200033420, sin respuesta por parte de la entidad.

APROBACION ICAHN OK - 20 11 2025

NO

CONTRATO
1125-2023

MARIO

APROBACION DE SEÑALIZACIÓN SDM SUBSANACIÓN Rad. 202561203777082 15/10/2025

Se radica el 15/10/2025 con No. Rad. 202561203777082, se da respuesta y  estan siendo atendidas por el 
contratista.

*El 16 de febrero se realizó una mesa de trabajo con el IDU y SDHT en donde se remitió por correo 
electrónico el 2 de marzo con la información para la armonización a (IDU CABLE AÉREO).

*Se está a la espera de firma de acta de armonización con el proyecto de metrocacle (IDU CABLE AÉREO) de 
san cristóbal para continuar con el támite.

NO PENDIENTE ACTA DE ARMONIZACIÓN - PAOLA ROMERO

CONTRATO
1125-2023

MARIO

POC SDA ARCHIVADO 2025ER188729 21/08/2025
Se radica el 21/08/2025 con rad.  2025ER188729, se recibe respuesta EL 12/11/2025 con Rar. 

2025EE269536 ( solicitan estudios de cause de quebrada ya que no sevalida el remitido previamente)
NO

El contratista radico desestimeitno y la SDA  realizo 
visita de verificación .

CONTRATO
1125-2023

MARIO

MANIOBRA DE CONEXIÓN EN 
ZONA 5

EAAB ZONA 5 SI
REPROGRAMACIÓN DE LA VISITA CON EL INGENIERO 

SAMUEL HERNANDEZ

CONTRATO
1125-2023

MARIO

FIRMA DEL ACTA DE 
ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS 

DE SEÑALIZACIÓN
IDU

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE EJECUCIÓN 

DEL SUBSISTEMA DE 
TRANSPORTE

RADICADO ENVIADO POR CORREO ELÉCTRONICO XX/XX/XXXX
SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON EL IDU EL DÍA XX/XX/XXX

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ACTA DE ARMONIZACIÓN Y LA ENVIÓ AL IDU EL DÍA XX/XX/XXXX
SI PREGUNTAR POR LA ING. PAOLA ROMERO

CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

Obtener la aprobación del Estudio 
de Tránsito, diseño de vías

SDM
Subdirección de 
Infraestructura

SUBSANACIÓN 202561204642662 18/12/2025

1. Radicación de diseños ante SDM mediante comunicado CE-CVH-0354-2025, con radicado 202561203544272. 
2. Envío de documentación, resultado de mesa de trabajo, solicitada mediante CE-CVH-0395-2025, radicado 

202561203662602.
3. Mesa de trabajo virtual. Se socializa el proyecto y el estudio de vías. SDM se compromete a emitir concepto técnico. 

Fecha: 08/10/2025
4. Al no recibirse respuesta, se envía seguimiento mediante CE-CVH-0410-2025, radicado 202561203947152.

5. Nueva mesa de trabajo con SDM. Se formulan observaciones desde distintas subdirecciones: zona peatonal, ciclorrutas, 
diseño urbano, sección vial. Fecha: 20/11/2025

6. Radicación de atención a observaciones mediante CE-CVH-0431-2025.
7. SDM remite observaciones a la Versión Uno (V1) del Estudio de Tránsito, solicitando ajustes técnicos. Fecha: 09/12/2025 

(respuesta formal SDM)
8. Atención de observaciones y radicación vía PQRSD bajo No. 202561204642662. 

9. El trámite continúa en estado “En proceso” en ORFEO sin pronunciamientodefinitivo.
10. Se tiene mesa de trabajo obtenida por la VUC el dia 3 de Marzo de 2026 a las 9 am, para ver en que estado se encuentra 

la aprobación de los diseños radicados.
11. El Contratista recibe observaciones a los diseños el 27 de Febrero 2026.

11.El contratista subsanó las observaciones y remitió la información a la interventoría el 6 de marzo; sin embargo, el 10 de 
marzo la interventoría emitió nuevos ajustes y solicitó una nueva radicación ante la Secretaría Distrital de Movilidad

12. Contratista menciona que desde SDA y JBB le hicieron comentarios del tema de pendientes, y el contratista se encuentra 
revisando el diseño integralmente, para asi poder justificar o ajustar el diseño, para radicar  el diseño antes SDM.

13.Compromiso radicar por parte del contratista las subsanaciones requeridas,  el 13 de abril de 2026.

SI
13.Compromiso radicar por parte del contratista las 

subsanaciones requeridas,  el 13 de abril de 2026.
SDM

CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

No objeción de diseños hidrosanitarios. EAAB APROBADO E-2025-114771 26/09/2025

1.25 de septiembre de 2025: Se radicaron los diseños hidrosanitarios ante la EAAB mediante comunicado CE-CVH-0355-

2025, con radicado E-2025-114771, solicitando mesa de trabajo para la socialización del proyecto y revisión de los 

diseños.

2.Sin respuesta inicial, se reiteró la solicitud mediante comunicado CE-CVH-0409-2025, con radicado E-2025-130332, 

con el fin de obtener la revisión de los diseños, requisito contractual para iniciar la Etapa 2 del proyecto.

NO

25 de noviembre de 2025: Se realizó mesa de trabajo con la 

EAAB, en la cual se obtuvo la no objeción a los diseños 

hidrosanitarios, lo cual consta en el acta de la reunión.
EAAB

CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

Obtener los conceptos técnicos y 
ambientales sobre urbanismo, 

paisajismo, SUDS y manejo
de componente arbóreo

SDA
SubDirección de 

EcoUrbanísmo (SDA)
SUBSANACIÓN 2025JBB410077831 28/07/2025

10. Mesa de trabajo SDA donde se presentan los diseños radicados el 25 y 28 de octubre
mediante oficios CE-CVH-0409-2025 y CE-CVH-0355-2025. La funcionaria otorga aprobación técnica y 
solicita remisión oficial. Fecha: 30/10/2025
11. Apoyo componente Ambiental SDHT logra programar cita en VUC para el 02 de Marzo de 2026.
12. En la mesa de trabajo del 2 de marzo, los profesionales de SDA y JBB solicitaron que se remitan vía correo 
electrónico los documentos finales ya ajustados junto con el ACTA WR diligenciada para iniciar el trámite de 
firma- Remitidos por Correo Electronico el 11 de Marzo 2026. 
13. El 13 de marzo desde SDA emiten nuevas observaciones a los documentos entregados, son 
observaciones de pendientes, el contratista se encuentra subsanando.
14.Compromiso por parte del contratista radicar el 13 de abril de 2026. Revision de MARTHA PATRICIA 
MOLINA LEON,  Subdireccion de Ecourbanismo, martha.molina@ambientebogota.gov.co.

NO SDA

CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

Obtener los conceptos técnicos y 
ambientales sobre urbanismo, 

paisajismo, SUDS y manejo
de componente arbóreo

JBB
Plataforma del Jardín 

Botánico de Bogotá
(JBB)

SUBSANACIÓN 2025JBB410077831 28/07/2025

1. Solicitud de cita para radicación del proyecto de paisajismo mediante comunicado
CE-CVH-0238-2025, con radicado 2025JBB410077831.
2. Agendamiento de cita por Ventanilla Única de la Construcción (VUC) para el
01/09/2025 – 3:30 p.m., mediante comunicado CE-CVH-0276-2025. 
3. Radicación de diseños SUDS mediante comunicado CE-CVH-0378-2025. Fecha: 30/09/2025
7. Subsanación de observaciones Fecha: 15/10/2025
8. Subsanación final. Fecha: 27/10/2025
9. Obtención del visto bueno técnico preliminar. Fecha: 28/10/2025

NO JBB

13. El 13 de marzo desde SDA emiten nuevas 
observaciones a los documentos entregados, son 

observaciones de pendientes, el contratista se 
encuentra subsanando, y entrega a la interventoria el 20 

de marzo, para volver a remitir por correo el 23 de 
marzo. 

14.Compromiso por parte del contratista radicar el 13 
de abril de 2026. Revision de MARTHA PATRICIA MOLINA 

LEON,  Subdireccion de Ecourbanismo, 
martha.molina@ambientebogota.gov.co.

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/SDM?csf=1&web=1&e=VlsPa7
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/EAAB?csf=1&web=1&e=HxtoHm
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/SDA?csf=1&web=1&e=aFWKpt
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/JBB?csf=1&web=1&e=ddTZZN


CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

Aprobación del diseño de 
alumbrado público y redes secas. UAESP

Subdirección de 
Servicos Funerarios y 

Alumbrado Público 
(UAESP)

APROBADO
527238202

20257000632712
2/10/2026

1. Mesa de trabajo con UAESP. Se presentan diseños de redes secas. La entidad exige precisar espacio 
público, diseño fotométrico y cumplimiento RETIE. Fecha: 18/09/2025 
2. Radicación Fase 1 MU-702 mediante CE-CVH-0384-2025, con radicados 527238202 y 20257000632712.
3. Aprobación Fase 1 mediante comunicado 20254000240301.
4. Aprobación Diseño Fotometrico Mediante Radicado 20264000078711 del 26 de marzo de 2026. 

NO
Aprobación Diseño Fotometrico Mediante Radicado 
20264000078711 del 26 de marzo de 2026. 

UAESP

CONTRATO
1755-2024

ALCALÁ

JULIANA

Aprobación factibilidad eléctrica, 
estudio fotométrico y 
cumplimiento RETIE.

ENEL - CODENSA
Oficina Peticiones y 

Recursos
(ENEL - CODENSA)

SUBSANACIÓN 928324822 3/02/2025

4. Subsanación de problemas de plataforma. Registro de solicitud: Caso 928324822, factibilidad 
1500887862 03/02/2026, solicitud “factibilidad alumbrado público proyecto eco corredor vial hábitat 
Alcalá”. ENEL informa respuesta en término máximo de 7 días hábiles.
5. ENEL remitio observaciones el 9 de febrero, donde solicitaron la aprobación del diseño fotometrico por 
parte de UAESP para asi continuar con la factibilidad de ENEL, el contratista remite mediante correo 
electronico el 27 de febrero el diseño fotometrico a la UAESP. Se esta a la espera de respuesta.
6. El  contratista de radicar el diseño fotometrico y  la aprobacion de la UAESP. Compromiso de radicar  el 13 
de abril .

SI
6. El  contratista de radicar el diseño fotometrico y  la 
aprobacion de la UAESP. Compromiso de radicar  el 13 
de abril .

UAESP

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la aprobación de los 
diseños de señalización horizontal 

y vertical, diseño
geométrico y de pavimentos, 

necesarios para la intervención vial 
y de espacio público del

proyecto.

SDM
Subdirección de 
Infraestructura

SUBSANACIÓN

1.202561204735462 
2.202561204782082 

(el numero radicado es el que inicia el 
tramite, y las subsanaciones se realiza 

por correo directo al contratista que 
revisa, Nombre contratista, y correo 

electornico )

1. Fecha: 26/12/2025
2. Fecha: 30/12/2025

1.Remisión de la atención a observaciones de los diseños de señalización horizontal y vertical, mediante 
radicado 202561204735462.

2. Radicación del Diseño Geométrico y Diseño de Pavimentos ante la SDM, bajo radicado 
202561204782082, complementando el expediente técnico del proyecto.

3. Se tiene mesa de trabajo con el profesional de SDM que tiene el expediente del proyecto para hacer 
aclaraciones y sea aprobado el diseño. Mesa de trabao el 03 de marzo de 2026 a las 2 pm.

4. En mesa de trabajo con la SDM se indicó que debe subsanarse el estudio de tránsito conforme a las 
observaciones del 02 de enero de 2026 o justificar técnicamente el alcance de su ajuste. Así mismo, se 

precisó que el Diseño Geométrico y de Pavimentos no es aprobado por la SDM; sin embargo, el IDU 
previamente informó que tampoco aprueba diseños, por tratarse de un proyecto de la SDHT.

5.El contratista se encuentra ajustando las observaciones y realizando la modelación solicitada por la 
interventoría y reiterada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. El contratista informa que ya se realizó la recolección de información de campo y el especialista se 
encuentra ajustando la subsanación del estudio de tránsito conforme a las observaciones de la SDM. Se 

prevé radicar la respuesta a dichas observaciones el día 28 de marzo de 2026.
7. El Contratista esta subsanando, por informacion faltante solicitada por SDM. El compromiso de radicacion 

por el contratista es entregar a la interventoria el 13 de abril, para que apurebe y radicar ante SDM.

SI

7. El Contratista esta subsanando, por informacion 
faltante solicitada por SDM. El compromiso de 

radicacion por el contratista es entregar a la 
interventoria el 13 de abril, para que apurebe y radicar 

ante SDM.
(APOYO A LA SUPERVISON DEBE CARGAR EL SOPORTE 

DOCUMENTAL Y  SUBIR EL ULTIMO CORREO Y/O OFICO 
DE RESPUESTA  DEL 13 DE ABRIL)

SDM

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la revisión técnica y el 
concepto de aprobación / no 

objeción de los diseños
hidrosanitarios del proyecto, como 
requisito previo para la ejecución 

de las obras.

EAAB Gerencia Zona 2 RADICADO
1. E-2025-10087074 

2. E-2026-002267
 3. 3231001-S-2026-016783 

1. Fecha: 26/12/2025
 2. Fecha: 09/01/2026
3. Fecha: 22/01/2026

1. Radicación digital del proyecto ante la EAAB por medio de la página web, bajo radicado E-2025-10087074.
2. Radicación física del proyecto en la Zona 2 de la EAAB, bajo radicado E-2026-002267, con entrega 

completa de planos y memoria.
3. Como respuesta, la EAAB emite el radicado 3231001-S-2026-016783, mediante el cual se programa 

reunión técnica para el 30/01/2026 con el fin de socializar el proyecto y emitir observaciones.
4.Se realizo mesa de trabajo, y la EAAB emitio observaciones al diseño, el contratista se encuentra 

subsanando.
5.El contratista continúa con la subsanación de las observaciones emitidas por la EAAB y se compromete a 

realizar nueva radicación ante la entidad el día 25 de marzo de 2026.
6. 22/01/2025 EAAB emite observaciones al contratista. Se realizo mesa de trabajo el 30/01/2026  entre 

entidades para explicar observaciones, y el contratista envia mediante correo electrónico las subsanaciones 
el 27 de marzo 2026.

SI

Contratista envia mediante correo electrónico las 
subsanaciones el 27 de marzo 2026.

El compromiso es hacer una mesa de trabajo entre 
entidades la semana del 13 al 17 de abril para revisar lo 

enviado, enfocado a una  potencial aprobación.

EAAB

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la aprobación de los 
diseños paisajísticos, manejo 
arbóreo, zonas verdes y SUDS,
así como la suscripción del Acta 
WR, requeridos para intervenir el 
componente ambiental
del proyecto.

SDA

Coordinador Diseño 
Arquitecto STO

Ventanilla Unica de la 
Contrucción (VUC)

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la aprobación de los 
diseños paisajísticos, manejo 
arbóreo, zonas verdes y SUDS,
así como la suscripción del Acta 
WR, requeridos para intervenir el 
componente ambiental
del proyecto.

JBB

Coordinador Diseño 
Arquitecto STO

Ventanilla Unica de la 
Contrucción (VUC)

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la aprobación de la 
intervensión ante la Entidad y 

cumplir la normatividad vigente.
ETB

el apoyo ala supervision 
completa la informacion 
a mas tardar el lunes 13 

el apoyo ala 
supervision 
completa la 

informacion a mas 
tardar el lunes 13 

el apoyo ala supervision completa la 
informacion a mas tardar el lunes 13 

el apoyo ala supervision 
completa la informacion a 

mas tardar el lunes 13 

1. Se realizó visita de inspección en campo el día 19 de marzo de 2026 para verificación de redes existentes, 
levantándose acta y plano correspondiente. Se definió que el alcance de intervención debe llegar hasta la 
caja de inspección más cercana viable para conexión. Se programó nueva visita para el día 21 de marzo de 

2026 y se establece que las comunicaciones con la ETB se realizarán mediante correo electrónico.
2. Se tiene programada mesa de trabajo para el 10 de abril de manera presencial, para revisión de 

levantamiento y revisión del diseño por parte del contratista. 
3. La mesa de trabajo no se pudo realizar por que el profesional especializado de la interventoria no asisito a 

la reunion, ETB no dejo hacer la reunion y la reprogramo para el 17 de abril.

NO

3.Se tiene programada mesa de trabajo para el 10 de 
abril de manera presencial, para revisión de 

levantamiento y revisión del diseño por parte del 
contratista.

4. La mesa de trabajo no se pudo realizar por que el 
profesional especializado de la interventoria no asisito a 
la reunion, ETB no dejo hacer la reunion y la reprogramo 

para el 17 de abril.
5. La interventoria se comprometio enviar un profesional 
especializado para el 17 de abril y poder cumplir con la 

reunion de ETB.
6. La intervertoria solicta una reunion con el DIrector de 
operaciones el miercoles 5 de abril, para resolver temas 

CONTRATO
1754-2024

UNIVERSIDADES

JULIANA

Obtener la aprobación del diseño 
de alumbrado público y redes 

secas, incluyendo el
componente fotométrico y su 

compatibilidad con la 
normatividad vigente.

UAESP
Subdirección de S. F. y 

Alumbrado Público
(UAESP)

RADICADO

1. 20267000005062 - (las demas 
comunicaciones se han manejado por 
correo electronico con el profesional 
Ingeniero Wilson Homero Dominguez, 

correo electornico)

 29/12/2025

1. Envío de los diseños fotométricos ante la UAESP bajo radicado 20267000005062, como parte del trámite 
de aprobación del sistema de iluminación.

2. Se ha intentado programar reunión técnica por medio de la plataforma VUC en dos oportunidades, sin 
éxito, debido a que la entidad no ha remitido el enlace de conexión para la realización de la mesa.

3.Se llevó a cabo mesa de trabajo el 5 de marzo, en la cual se formularon dos observaciones. En primer lugar, 
se indicó que es necesario justificar técnicamente la razón por la cual no es viable la instalación de 

luminarias fotovoltaicas. En segundo lugar, se presentaron observaciones relacionadas con el profesional 
propuesto, a quien se le solicitaron certificados de algunos cursos requeridos.Actualmente, el contratista se 

encuentra recopilando la documentación del profesional con el fin de remitirla a la UAESP y obtener la 
aprobación de la Fase 1, requisito previo para solicitar la factibilidad ante ENEL.

4. El contratista deberá confirmar la radicación de las subsanaciones solicitadas por la UAESP, con fecha 
compromiso inicial del 18 de marzo de 2026.

5. Contratista radica subsanaciones desde el 24 de marzo por correo electrónico, en espera de revisión y 
aprobación.  

SI

Contratista radica subsanaciones desde el 24 de marzo 
por correo electrónico, en espera de revisión y 

aprobación. 
Contratista reitera correo con documentación el 6 de 
abril al Ing Wilson Homero Dominguez, y se esta a la 

espera de respuesta por parte del Ingeniero.

UAESP

RADICADO
PLATAFORMA VUC- ID CITA 52944

Correo Electrónico del 20 de Dic.2025  
20/12/2025

1. A través de la plataforma VUC, se envían por correo los diseños paisajísticos y el Acta WR para revisión y 
aprobación por parte del JBB y la SDA. Fecha: 20/12/2025.

2. Reunión agendada mediante la plataforma VUC con el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de 
Ambiente para la socialización y aprobación de los diseños paisajísticos. Donde realizaron observaciones al 

diseño SUDS e hidrosanitario, y deben sacar nueva cita en VUC para presentar las subsanaciones. Fecha: 
02/02/2026

2. Sigue pendiente la realización de la mesa de trabajo con JBB y SDA.
3. Se realizo mesa de trabajo con SDA y JBB el 2 de febrero de 2026, y emitieron observaciones.

4. Actualmente el cotnratista subsano, pero solicito ante la entidad mediante oficio, definir quien hara el 
mantenimiento a los SUDS ya que es un requerimiento de SDA, para que quede en el acta WR definido, se 

esta a la espera de respuesta por parte de la entidad, para que el contratista pueda radicar los documentos 
subsanados. 

5.La interventoría informa que no se ha realizado la radicación de las subsanaciones del SUDS debido a la 
falta de definición oficial sobre la entidad responsable del mantenimiento. Desde la supervisión se indicó vía 

correo electrónico que, según el POT, dicha responsabilidad corresponde al JBB. Se solicita al contratista 
avanzar en la respuesta a observaciones incluyendo el sustento normativo, mientras se emite comunicación 

oficial. El contratista se compromete a radicar el día 25 de marzo de 2026.

SI

7. El 30 de Marzo Ing Martha de SDA emite correo, con 
una matriz que la esta diligenciando el contratista y 
respondieron con matriz diligenciada el 09/04. La 

semana del 13 al 17 de abril, se espera respuesta de la  
entidad.(Confirmar fecha de la mesa de trabajo)

JBB-SDA

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/UAESP?csf=1&web=1&e=CMBZf0
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1755-2024/UAESP?csf=1&web=1&e=CMBZf0
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1754-2024/SDM?csf=1&web=1&e=9zNufh
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1754-2024/EAAB?csf=1&web=1&e=1hUhQV
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1754-2024/JBB-SDA?csf=1&web=1&e=3dDI6I
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1754-2024/UAESP?csf=1&web=1&e=UjCjJV
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1754-2024/JBB-SDA?csf=1&web=1&e=3dDI6I


CONTRATOS
1339-2024

PARQUES POTOSÍ

JEAN

SOLICITUD CONCEPTO NO 
OBJECIÓN

EAAB DITG zona 4 RADICADO E-2026-007161  22/01/2026

* En acercamiento del consultor con DITG este ultimo explico que revisaria un proyecto por mes los cual 
equivaldria  a 5 meses para revision y el contrato se termina el 24 de marzo de 2026. Adicionalmente DITG dio 

cita para el 17 de marzo de 2026 
* Se gestiono y se sostuvo reunion con funcionario de EAAB Samuel Hernandez Figueredo el dia 2 de marzo 
de 2026 donde se reviso y entrego todo los planos topograficos y memorias para revision, se espera para el 

dia  9 de marzo de 2026 obtener respuesta y a la vez se realizara visita a Parque Santo Domingo con EAAB 
para revision de redes hidrosanitarias en campo y obtener lineamientos para conti nuar con tramite de 

aprobacion de diseños. Es de aclarar que a la fecha se tienen aprobados dos territorios en cuanto a 
topografia como son Parque Canchas Dobles Potosi y Cancha la Bombonera, faltan por aprobar 9 territorios 
por DITG en cuanto a la topografia y asi continuar con EAAB revision y aprobacion de diseños Hidrosanitarios.

SI
El en portal de la EAAB aparece cómo trámitado 

informativo
- Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_
habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3
%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidade

s%20Ctos%20S.O/Cto.%201339-
2024/EAAB%20-

%20DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI

CONTRATOS
1339-2024

PARQUES POTOSÍ

JEAN

SOLICITUD APROBACIÓN 
LEVANTAMIENTO REDES 

EAAB DITG zona 5 RADICADO E-2026-007350  23/01/2026

 * Cita VUC 53262 esta  para 17 de marzo
* Se realizó visita técnica el lunes a las 8:00am con el EAAB, durante la visita los técnicos ( aguas servidas ) 

recomiendan que se pongan de acuerdo con la gerencia de zona 4 del acueducto frente al alcance de la 
intervención frente a la intervención de redes. 

SI 
Es respondido con el oficio No S-2026-027761

Se requiere realizar una reunión con el Ing. Jorge 
Humberto barriga yepes (Acueducto) zona 4 EAAB

CONTRATOS
1339-2024

No objeción de los diseños de 
cinco territorios

IDU
Subdireccion General de 

Infraestructura - SGI- 
RADICADO 2652600057132  21/01/2026

Se realizo el radicado el dia 19 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con IDU para revision en 
conjunto de diseño de vias para agilizacion del tramite, ya que el contrato culmina el 24 de marzo de 2026.

SI
IDU manifiesta que ellos no dan aprobaciones de 

diseño público - sin embargo, interventoría considera 
https://sdht-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_CONTRATOS
1339-2024

Revision y aval diseños cinco 
territorios

SDM CorrespoindenciaSDM RADICADO 202661201062442 19/03/2026
Se realizo el radicado el dia 21 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con SDM para revision en 

conjunto y agilizar el tramite, ya que el contrato culmina el 24 de marzo de 2026.
SI Acompañamiento en la mesa de trabajo con IDU Y SDM

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_

CONTRATOS
1339-2024

PARQUES POTOSÍ

JEAN

Revision y aval diseños territorios IDRD PARQUES RADICADO
 2-2026-20046

1  de abril de 2026
Se radicó desde la SDHT ofico No 2-2026-10989 el dia 20 de febrero de 2026.

Se reitera la solicitud desde la SDHT con el oficio No 2-2026-20046 del 1 de abril de 2026 SI

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_
habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3
%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidade

s%20Ctos%20S.O/Cto.%201339-
2024/IDRD?csf=1&web=1&e=U5UdW6

CONTRATOS
1340-2024

PARQUES POTOSÍ

JEAN

SOLICITUD CONCEPTO NO 
OBJECIÓN

EAAB DITG zona 4 RADICADO E-2026-006625  23/01/2026

* En acercamiento del consultor con DITG este ultimo explico que revisaria un proyecto por mes los cual 
equivaldria  a 6 meses para revision y el contrato se termina el 24 de marzo de 2026. Adicionalmente DITG dio 

cita para el 17 de marzo de 2026 (SE REQUIERE MESA DE TRABAJO GERENCIAL CON ZONA 4 DITG DE LA 
EAAB)

* Se gestiono y se sostuvo reunion con funcionario de EAAB Samuel Hernandez Figueredo el dia 2 de marzo 
de 2026 donde se reviso y entrego todo los planos topograficos y memorias para revision, se espera para el 

dia  9 de marzo de 2026 obtener respuesta y a la vez se realizara visita a Parque Santo Domingo con EAAB 
para revision de redes hidrosanitarias en campo y obtener lineamientos para conti nuar con tramite de 

aprobacion de diseños. Es de aclarar que a la fecha se tienen aprobados dos territorios en cuanto a 
topografia como son Parque Canchas Dobles Potosi y Cancha la Bombonera, faltan por aprobar 9 territorios 
por DITG en cuanto a la topografia y asi continuar con EAAB revision y aprobacion de diseños Hidrosanitarios.

SI

Es urgente realizar una reunión con la zona 4 de la EAAB

* Solicitar mesa de trabajo con:
 José Santiago vitar Arango Director zona 4 EAAB  

- Jorge Humberto Barriga Yepes (Acueducto) zona 4 EAAB
- Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_
habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3
%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidade
s%20Ctos%20S.O/Cto.%201340-2024/EAAB-

DITG?csf=1&web=1&e=HVzUw0

CONTRATOS
1340-2024

PARQUES POTOSÍ

JEAN

SOLICITUD APROBACIÓN 
LEVANTAMIENTO REDES 

EAAB DITG zona 4 RADICADO E-2026-00346  23/01/2027

* Cita VUC 53262 esta  para 17 de marzo
* Se realizó visita técnica el lunes a las 8:00am con el EAAB, durante la visita los técnicos ( aguas servidas ) 

recomiendan que se pongan de acuerdo con la gerencia de zona 4 del acueducto frente al alcance de la 
intervención frente a la intervención de redes. Dado que durante la inspección el acueducto está solicitando 

a la SDHT que intervenga y haga obras de manenimiento y adecucación de las redes saliendose del alance 
contractual de la SDHT

SI

Es urgente realizar una reunión con la zona 4 de la EAAB

* Solicitar mesa de trabajo con:
 José Santiago vitar Arango Director zona 4 EAAB  

- Jorge Humberto Barriga Yepes (Acueducto) zona 4 EAAB
- Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB

CONTRATOS
Revision y aval diseños seis 

territorios
IDU DITG zona 4 RADICADO 2.02653E+14  21/01/2026

Se realizo el radicado el dia 22 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con IDU para revision en 
conjunto de diseño de vias para agilizacion del tramite, ya que el contrato culmina el 24 de marzo de 2026.

SI Aprobación de los diseños para los seis territorios
https://sdht-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_
CONTRATOS

Revision y aval diseños seis 
territorios

SDM CorrespoindenciaSDM RADICADO 202661201063822 19/03/2026
Se realizo el radicado el dia 23 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con SDM para revision en 

conjunto y agilizar el tramite, ya que el contrato culmina el 24 de marzo de 2026.
SI Aprobación de los diseños para los seis territorios

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_

CONTRATOS
Revision y aval diseños territorios IDRD PARQUES RADICADO 2-2026-10989 20 de febrero de 2026

Se radico el dia 20 de febrero de 2026, se esta gestionando reunion con Arnol Romero para revision conjunta 
entre consultor, interventor y SDHT - a la fecha lo está revisando el IDRD

SI
Se radico el dia 20 de febrero de 2026, se esta 

gestionando reunion con Arnol Romero para revision 
https://sdht-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN EAAB
Dirección de servicios 

administrativos
RADICADO

BTE: 1174572026
E-2026-019442 y  E-2026-019449

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 
2. Respuesta: 10 y 13/03/2026 Radicados: 3131003-S-2026-073475 y 32310001-S-2025-173413.
Brinda información de las redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en las 

inmediaciones de las intervenciones en el área de prestación de servicio (APS) de la Zona 1 y 2, se presentan 
los lineamientos técnicos mínimos, procedimientos y recomendaciones.

Respuesta 3131001- S-2026-097699 del 27 de marzo, 2026: se presentan algunas de las principales 
condiciones técnicas para redes en el evento de posibles interferencias con otras redes o estructuras en la 

zona 1.
 Respuesta 3231001- S-2026-073368 del 10 de marzo de 2026: Debe localizar en terreno, las redes de 
acueducto y alcantarillado mencionadas, con el fin de que no sean afectadas por estructuras que se 

proyecten construir en la zona de intervención. Para tal efecto, debe tener en cuenta las normas técnicas y 
planos vigentes de la EAAB-ESP, para la renovación y/o protección de tuberías en redes de Acueducto y 

Alcantarillado para la zona 2

NO

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  MOVISTAR   RADICADO soporte.dc.telecom@telefonica.com 18/02/2026 1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA SI 
Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) 

superado
https://sdht-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIGO   RADICADO Esteban.casas@tigo.com.co 18/02/2026 1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA SI
Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) 

superado

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/EAAB - DITG?csf=1&web=1&e=CrBdeI
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n de tr%C3%A1mites Entidades Ctos S.O/Cto. 1339-2024/IDU?csf=1&web=1&e=Z8WjbZ
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CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLARO   RADICADO notificacionesclaro@claro.com.co 18/02/2026 1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA SI
Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) 

superado

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ETB
Dirección experiencia al 

cliente
RADICADO BTE: 1174622026 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
 2. Fecha de respuesta: 03/03/2026, Radicado No. CUN: 4347-26-0000291386: Informan que se emitirá 

respuesta a más tardar el día 17 de marzo de 2026.
3. Se realizará mesa de trabajo el día 13 de marzo.

NO

Respuesta: Informamos que, para darle una respuesta 
de fondo y que se tomen

acciones al respecto, se hace necesario esperar la 
validación que está efectuando el área encargada, por 

lo anterior es preciso
decretar una ampliación del término inicial de respuesta

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN UAESP
Subdirección de 

alumbrado público
RADICADO

BTE: 1174652026
Radicado UAESP No. 20267000124612

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 03/03/2026 Radicado: 20264000052111

Se permite solicitar extensión a su consulta, ya que en referencia en el comunicado se estipula “(...) la 
remisión de la información técnica (...)”, sin embargo, no se aclara a que tipo de información técnica se 

refiere y cuál de las áreas que esta entidad supervisa.

NO

Cabe aclarar que si su consulta obedece a aspectos técnicos de las 
redes de distribución de energía eléctrica según lo establece la 

normatividad estas redes son manejadas por el operador de red eléctrica 
que para el distrito capital es la empresa Enel Colombia S.A. ESP, en ese 

orden se sugiere solicitar cualquier información sobre las redes 
eléctricas a dicha entidad.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN MADS
Direccion de áreas 

protegidas
RADICADO

BTE: 1174682026
Radicado Minambiente No: 

2026E1008290
18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 04/03/2026 Radicado:24012026E2007280 Respuesta: En relación con trámites y 

permisos ambientales específicos del proyecto en referencia, el Consorcio deberá validar ante la autoridad 
ambiental local competente (Secretaria Distrital de Ambiente -SDA). Es preciso señalar que de requerir 

licencias y permisos específicos, éstos deberán ser tramitados ante las autoridades locales competentes.

NO
Este Ministerio informa al CONSORCIO POLIGONOS 2026 que 
mediante radicado 2401206E2007274 trasladó la solicitud a la 

SDA, por ser la entidad competente en materia ambiental. 

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ENEL
Oficina de peticiones y 

recursos
RADICADO

BTE: 1174752026
ENEL: 0001359961

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO
2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Radicado: 001129956 

Actualmente Enel Colombia tiene el convenio 198-2015 firmado con el IDECA donde están suscritas todas 
secretarias, institutos, entidades y las empresas de servicios públicos para el área de Bogotá, dicho acuerdo 
consiste en entregar al IDECA la información de redes existentes para que pueda ser consultada o solicitada 

por los suscritos.

NO
como es una solicitud para intervenir un bien público 
debe solicitar dicha información en el IDECA a través 

del coordinador de su contrato.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN VANTI Servicio al cliente RADICADO BTE: 1174832026 18/02/2026
1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.

2. Fecha de respuesta: 27/02/2026, Radicado: 17986490 – 0: Se remite la información y planimetria para ser 
analizada por el contratista.

NO
Se procede a adjuntar la planimetría y concepto 

solicitado.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ALCALDIA DE 

SUBA
  RADICADO 20264210520492. 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA
2. Segundo radicado No. XXXXX

 Se reiteró mediante oficio POL2026-068-2026_SOLICITUD RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO ALCALDIA 
SUBA del día 19 de febrero

SI
Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) 

superado.
Se han enviado dos oficios y no se ha tenido respuesta 

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ALCALDIA DE 

ENGATIVA
  RADICADO 20264210520532. 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA
2. Segundo radicado No. XXXXX

Se reiteró mediante oficio POL2026-067-2026_SOLICITUD RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO ALCALDIA 
ENGATIVA del día 19 de febrero

SI
Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) 

superado.
Se han enviado dos oficios y no se ha tenido respuesta 

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ALCALDIA DE 

USAQUEN
  RADICADO 20264210520432. 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO
2. Respuesta fecha 11/03/26 con radicado 20265120144241. Se informa que los segmentos viales no se 

encuentran reservados para su intervención en el marco de los contratos de malla vial vigentes del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén ni se encuentran bajo garantía de estabilidad

NO

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CAR Dirección regional RADICADO Radicado CAR 20261017292 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Radicado: 1262001630

Una vez consultado el Sistema Cartográfico de la CAR, se halló que las mencionadas direcciones se 
encuentran ubicadas en el área urbana del Distrito Capital de Bogotá, es decir fuera de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por lo cual se da traslado a la SDA.

NO
Traslado por competencia del radicado No. 

20261017292 a la Secretaria Distrital de Ambiente SDA

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SDA   RADICADO
RADICADO 2026ER32683 - 

20261017292
18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 10/03/2026: Radicado: 2026EE44376 Respuesta: Se dan los lineamientos y 

determinantes generales conforme al POT para las áreas que presenten algun componente de la Estructura 
Ecologica Principal y sus usos permitidos, asi como recomendaciones y sugerencias, asi mismo explican los 

posibles permisos y tramites que lleguen a necesitar para las intervenciones. La determinación de los 
permisos ambientales requeridos deberá realizarse con base en la revisión detallada de los diseños y del 
alcance de las obras, así como en la identificación de los recursos naturales potencialmente afectados.

NO

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN IDIGER
Subdirección de Analisis 

de Riesgo y Efectos de 
Cambio Climatico

RADICADO BTE: 1174922026 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO
2. Fecha de respuesta: 26/03/2026 Radicado: 2026ER3865 Respuesta: Los CIV motivo de consulta 

presentan zonificacion de amenaza baja por movimientos en masa y amenaza baja por avenidas torrenciales 
y/o crecientes subitas. Adicionalmente, no presentan cobertura de amenaza por inundacion, ni suelo de 

protección. Brindan las recomendaciones y que Es importante anotar que el IDIGER no tiene la competencia 
de aprobar, revisar, avalar o verificar los estudios, disehos e intervenciones realizadas bajo contratistas de 
otras entidades.  implementar las acciones pertinentes encaminadas a la estabilidad de la infraestructura 

publica y brindan la normatividad relevante.

NO

El analisis especifico de riesgo del proyecto, se debe 
contemplar en tres dimensiones, asi: del entorno al 
proyecto (los posibles efectos de riesgos naturales y 

sociales sobre su infraestructura), del proyecto al 
entorno (aquellos que se deriven de los daños del 

mismo en su area de influencia) y los riesgos internos 
del proyecto que afecten en forma significativa los 

elementos expuestos (los que se deriven de su 
implantacibn y operacibn).

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs
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CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN UAERMV - UMV
Oficina de servicio a la 

ciudadania y 
sostenibilidad 

RADICADO
BTE: 1174982026

 Radicado UAERMV No. 
20261120023642

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 02/03/2026 Radicado: 20261200021781, Respuesta: La entidad no tiene ninguna 
actividad priorizada ya que los CIV están reservados para la SDHT. La entidad procedió a dar traslado por 

competencia de su petición al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU respecto a las reservas por parte de SDHT.

NO

Una vez revisada su solicitud, se pudo establecer que 
los segmentos señalados se encuentran Reservados por 

parte de la Secretaria Distrital de Habitat, por lo tanto, 
es importante aclarar que, la UAERMV desarrolla el 
proceso de priorización establecido realizando una 

verificación de la información contenida en el SIGIDU.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
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CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SDP
Subdirección de 

Planeamiento Local del 
Norte 

RADICADO
BTE: 1175052026

SDP Radicado Inicial: 1-2026-09107
Segunda respuesta: 1-2026-08995

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Vía correo electronico. Respuesta: Desde la Subdirección de 

Planeamiento Local del Norte de la SDP, recibimos el oficio por medio del cual nos solicitan información 
técnica de los polígonos a intervenir En este sentido y con el fin de agilizar la respuesta, solicitamos nos sean 

remitidos los polígonos en formato SHP o KMZ a este correo.
3. Fecha de respuesta: 24/03/2026 Radicado No: 2-2026-16854 Respuesta: la Subdirección de 

Planeamiento Local del Norte de la SDP, emite respuesta en el marco de las competencias asignadas en el 
marco del Decreto Distrital 670 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C y el Decreto Distrital 555 de 2021 POT en los siguientes términos 
para cada una de las intervenciones en los componentes: Urbanistico, malla vial, Inventario de Espacio 

Público - SIGDEP – BDGC y Proyectos Integrales de Proximidad (PIP). 

NO

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
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CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN JBB
Oficina de arborización 

urbana
RADICADO BTE: 1175092026 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
 2. Fecha de respuesta: 03/03/2026, Radicado: via correo, Respuesta: La oficina de arborización urbana nos 
permitimos comunicar que el Jardín Botánico dispone actualmente de los datos geográficos e inventario del 

arbolado urbano de la ciudad a través de la plataforma de Datos Abiertos de Bogotá  y brindan los links de 
descarga.

NO
si es necesaria información adicional, solicitamos 

amablemente realizar una comunicación por medio de 
oficio, con las especificaciones correspondientes que 

requiera al correo correspondenciajbb@jbb.gov.co.
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
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CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN IDRD
Area de atención al 

cliente
RADICADO

BTE 1175132026 - Radicado IDRD No. 
20261800096482

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 21/02/2026, Radicado: 20261800096482 Respuesta en trámite.

3. Fecha de respuesta: 16/03/2026, Radicado: 20264100086761 Informan el RUPI del parque San José, 
Prado Sur y que en caso de modificar las decisiones de ordenamiento y/o porcentajes de zonas duras y zonas 

verdes del parque, se deberá cumplir con el proyecto específico tal como lo señala el Artículo 127 del 
Decreto 555 de 2021 – POT, el cual será previamente aprobado por el Instituto conforme al Artículo 156 del 

Decreto 670 de 2025, toda vez que el IDRD es la entidad encargada de la administración del Sistema de 
Parques y escenarios especiales. En lo que respecta a la solicitud de vocación y aprobación del proyecto 

específico del parque, esta solicitud deberá ser tramitada directamente por la Secretaría Distrital del Hábitat

NO

el diseño arquitectónico del parque deberá formularse 
dentro de las directrices dadas, aquellas establecidas 

en las especificaciones técnicas del IDRD, los 
lineamientos para el diseño de parques establecidos en 

el POT y en el Decreto 263 de 2023 “Por el cual se 
adopta el Manual de Espacio Público de Bogotá D.C., y 

se dictan otras disposiciones” con sus respectivos 
anexos.

Cualquier intervención que se pretenda adelantar en el 
parque de proximidad  San José, Prado Sur, La 

Primavera, deberá ser previamente consultada con la 
Alcaldía Local de Suba.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SDM
Subdirección de 
infraestructura

RADICADO BTE: 1175212026 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 25/02/2026 Radicado No. 202622400975191. Respuesta: Brindan los LINKS de los 
visores geograficos sobre siniestralidad, aforos vehiculares y Estudios de Tránsito (ET) aprobados por parte 

de la entidad que pueden ser consultados y los relacionan en una tabla.

NO
Revisar la necesidad de hacer otra solicitud porque la 

respuesta es que la SDM dispone de un servicio de 
información y visores geograficos.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN IDECA Gerencia de IDECA ARCHIVADO BTE: 1175402026 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 25/02/2026, Radicado: UAECD BTE 1175402026

informa que el acceso a la información geográfica suministrada por las Empresas de Servicios Públicos (ESP) 
se realiza únicamente en el marco de proyectos de la Administración Distrital y a través de las entidades 

responsables. Sin embargo, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha decidido no entregar información de 
Infraestructura de Redes de Servicios Públicos (IRSP) a sus contratistas, debido a las restricciones 

establecidas en los convenios suscritos con dichas empresas.

NO

el Contratista deberá gestionar directamente con cada 
Empresa de Servicios Públicos, a través de las áreas 

responsables de la administración y articulación de la 
información geográfica de Infraestructura de Servicios 

Públicos, la entrega de los datos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos.Así mismo, respecto a otro 

tipo de información geográfica complementaria y de 
interés para el proyecto,los invitamos a consultar y 

hacer uso de los productos o plataformas que desde 
IDECA se tienen a disposición de la comunidad

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ICANH Grupo de arqueologia RADICADO Radicado 2026184200015922 18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 2/03/26 Radicado: 2026162000023581

para poder dar una respuesta de fondo a su solicitud, esta autoridad requiere la siguiente información: se 
aclare en el oficio el tipo de información requerida, Descripción detallada de las actividades a desarrollar, 

indicando las características técnicas de las actividades constructivas, Indicar de manera explícita si el 
proyecto requiere tramitar una licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Por otro lado, relacionan los 

posibles escenarios en los que se podrían encontrar los proyectos.

NO

Respuesta:
La información solicitada debe ser enviada al correo 

contactenos@icanh.gov.co,
para que el ICANH pueda emitir un concepto sobre la 

presencia de sitios y/o
áreas arqueológicas protegidas en el área objeto de 

consulta

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DADEP   RADICADO
BTE: 1175492026

DADEP: 20264000045922.
18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 09/03/2026, Radicado 20262010035741, nos permitimos comunicarle que la 

Defensoría del Espacio Público, dispone un visor geográfico de acceso libre llamado SIGDEP el cual puede 
ser consultado. respecto a la solicitud relacionada con la posibilidad de coordinar recorridos de 

identificación y acompañamiento para la delimitación precisa del sector objeto de intervención, se precisa 
que dichas actividades no se encuentran dentro de las competencias del DADEP, en tanto se relacionan con 

elementos de infraestructura vial cuya gestión corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

NO

solicitamos se comunique con la líder del grupo SIDEP
2.0 arquitecta Nodierth Yadira Álvarez Viñuela, al correo 

electrónico
nalvarez@dadep.gov.co, quien se encargará de agendar 

la capacitación y le indicara la
información que deben enviar para tal fin

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-
2025

DIEGO OLIVEROS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN IDU
Dirección Técnica de 

Proyectos
RADICADO

Radicado IDU No. 202618500230102. 
Radicado BTE No: 1175532026.

18/02/2026

1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO.
2. Fecha de respuesta: 06/03/2026, radicado 202623500294311, Informan que como se identificaron los 
CIV reservados para la SDHT se realiza el traslado de la precitada solicitud por competencia. Es necesario 

repetir la solicitud. 

NO

Una vez consultado el Sistema de Información 
Geográfica del IDU (SIGIDU), se constató que los 87 

códigos de elemento que integran el alcance de dicho 
proyecto se encuentran actualmente en estado 

“reservado” a favor de la Secretaría Distrital del Hábitat 
para el desarrollo de la estrategia "Revitaliza tu Barrio", 

bajo el radicado IDU
202552600327772.

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_
habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDs

z0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pQY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep


CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

EAAB gestión 
ambiental del 

sistema hídrico

Subdirección de Gestión 
ambiental y del sistema 

hídrico
Dirección información 

técnica y geográfica

ARCHIVADO 1. 2430001-S-2026-006444

Faltan radicados trazabilidad

1. 15/1/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 003 Solicitud de información – limites zona de ronda y 

zona de ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154348 a SDA

3. SDA remite radicado Forest 2026ER07743

4. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la 

Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta 

superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

NO

SDA da respuesta Indica Floresta Sur se encuentra 
dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - 

Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta 
superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

Gestión Ambiental

Doc recibida

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO
SDA

 Subdirección de 
Biodiversidad

Radicado

1. Forest 2026ER07743 

2. 2026E1011524

3. 2026ER59014

4. Para el Oficio 235  RAD  Forest 

2026ER85668  del 27/04/2026

1. 14/1/2026

2. 03/06/2026

3. 26/03/2026

4. Para el Oficio 235  

RAD  Forest 

2026ER85668  del 

27/04/2026

1. Pendiente respuesta ocupación de cauce

2. El 27 de febrero se recibe cartografía por parte de la SDA, SDA da traslado a la EAAB 

(Gestión Ambiental del Sistema Hídrico)

3. Se está a la espera de confirmación de mesa de trabajo para coordinar tema de ocupación de 

cauce y el alcance de acuerdo a la información enviada. 

4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC

5. Mediante la comunicación CCH001-SDHT1269-2025-235 del 24 de abril de 2025 se remite a 

la SDA Entrega de Propuesta de Esquemas arquitectónicos para revisión y concepto técnico de 

la entidad distrital frente a los determinantes ambientales del área de influencia.

NO   SDA

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO
Zona 5 EAAB

Atención: Zona - 5
Dirección información 

técnica y geográfica
Radicado

1. 2430001-S-2026-006444

2. Se remite correo a la persona 

encargada Sin radicado

1. 19/1/2026

2. 13/03/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 004 Solicitud de información – limites zona de ronda y 

zona de ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154350 a SDA

3. 19 enero respuesta no hay proyectos a mediano o corto plazo contemplado, ni pólizas 

vigentes

3. Reunión se realizo el día 12-03-2026, compromiso enviar correo a Zona 5 sobre datos del 

parque, en espera respuesta EEAB Z5 CCH001-SDHT-1269-2025-145

4. Pendiente reiteración solicitud documentación por parte de la EAAB

5. El 31 de marzo se reiteró vía correo solicitud de respuesta en cuanto a la información de 

estudios que adelanta la empresa de acueducto en el parque supermanzana 16.

NO Zona 5

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO
SDA

 Subdirección de 
Biodiversidad

Radicado

1. Forest 2026ER07743 

2. 2026EE50812

3. 2026ER62605

4. Para el Oficio 235  RAD  Forest 

2026ER85668  del 27/04/2026

1. 14/1/2026

2. 17/03/2026

3. 9/04/2026

4. Para el Oficio 235  

RAD  Forest 

2026ER85668  del 

27/04/2026

1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la 

Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta 

superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo)

3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema 

hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar 

con permiso, viabilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente

4. Se recibe respuesta 2026EE50812 indicando correo para revisar mesa de trabajo. 

5. Se solicito mesa de trabajo el 9 de abril a travez del radicado 2026ER62605 y se esta a la 

espera de repuesta.

6. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC

7. Mediante la comunicación CCH001-SDHT1269-2025-235 del 24 de abril de 2025 se remite a 

la SDA Entrega de Propuesta de Esquemas arquitectónicos para revisión y concepto técnico de 

la entidad distrital frente a los determinantes ambientales del área de influencia.

NO SDA

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona 

de ZMPA - mesa de trabajo 

(PVIA)

Zona 3 EAAB
Atención: Zona - 3

Dirección información 
técnica y geográfica

Archivado
1. 2430001-S-2026-006444

15/01/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 005 Solicitud de información – limites zona de ronda y 

zona de ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154351 a SDA Traslado

4. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 057 SOLICITUD INFORMACION RESPECTO A 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746

5. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 059 Solicitud de mesa de trabajo para socializar 

CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) – CANAL FUCHA

6. Al la fecha 2-marzo no se tiene respuesta del OFC 057 del 19-02-2026 Información 

Cimentaciones superficiales requiere gestión después del 5-03-2026 IDU y EAAB Z3

7. Se realiza mesa de trabajo zona 3 dentro de las cuales se programa una visita en campo el 

día (Lunes 9 de marzo)

8. Se realizo visita y recorrido, pendiente por parte de EAAB remita el informe del recorrido. Por 

parte de la entidad z3

9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de lo visto en 

campo

NO

1. Pendiente Respuesta EAAB sobre 

INFORMACION RESPECTO A 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 

8013746

2. Se solicita mesa de trabajo para socializar el 

contrato con la EAAB (realizado)

3. Visita técnica 9-03-2026, EEAB, interventoría y 

contratista

4. Pendiente por EAAB remitir informe de visita 

del 9-03-2026

5. 9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del 

recorrido donde remite el estado de lo visto en 

campo

Zona 3

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona 

de ZMPA - mesa de trabajo

Secretaría de 
movilidad

Atención al ciudadano 
vías formulario WEB

Radicado
No. 2026224000189530

202661201202922
15/01/2026
31/03/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 006 donde se solicita mesa de trabajo Delimitación de 

zona de ronda y zona de manejo

2. SDM emite radicado el día 22 de diciembre No. 202561204680572

3. SDM da Traslado mediante a 202622400016891 a SDA

4. SDM da respuesta mediante 202622400189531 Indicando tipos de señalización, 

semaforización , no proyección de ciclo ruta y que estos tramos no cuentan con pólizas vigentes 

activas bajo su administración

5. Se realiza a solicitud de la SDM Mesa de trabajo 16-ene donde se le expone el alcance del 

proyecto y la SDM muestra disposición para el tema de aforos e información adicional que se 

necesite

6. SDM atendió la solicitud, dando cierre a los requerimientos

7. PMT aprobado el día 12/03/2026 mediante COI 11 para Floresta 16, se esta tramitando el 

PMT para Sipermanzana.

8. Se está a la espera de la aprobación a la metodología de tránsito. (Rad 202661201202922)

9 El PMT presenta observaiones, pendiente subsanar 

NO
Aprobado PMT 17/03/2026 Floresta falta 

Supermanzana
SMD

Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona 

de ZMPA - mesa de trabajo

Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona 

de ZMPA - mesa de trabajo 

(PARQUE)

https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PrliOJPL3IUGQa_5KqYiU7w6eCh5yq0n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1felOToqKdr62GqFAeyaHNf7RN9ocKsUG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yo3RW1J7J3mCnIN8OEtnflUUxcppPEaF?usp=drive_link


CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información – 

mesa de trabajo
UAESP

Subdirección de 
Servicios de Alumbrado 

Público
Radicado 1. 20264000004091

2. 20267000183642

3. Para el rad 118 20267000183582

1. 8/1/2026

2. 10/03/2026

3 Para el RAd 118 

10/03/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 007 donde se hace Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA – Mes de trabajo

3. UAESP da Rad No. 20257000818212 código verificación: 119e0

4. UAESP da RTA el 7/01/2026 Radicado UAESP No. 20257000818042 - 20257000818212 

donde indican que no tiene proyectadas intervenciones en los tramos

5. Al corte (2 de marzo) no se tiene agendamiento de la mesa de trabajo solicitada

6. Se remite oficio el 9/03/2026 se solicita el inventario estructuras actual de los polígonos, 

proyectos corto mediano plazo y pólizas. fecha limite para respuesta 24/03/2026

7. Pendiente reiteración sobre inventario de estructuras de los poligonos (Derecho de petición) 

Se radicará el día 17 de abril.

8. Se remite derecho de petición mediante Comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-231 el día 

23 de abril de 2026

9. UAESP mediante comunicación No.:20264000111341 el 27 de abril de 2026 remite el 

inventario de las luminarias y responde que no tiene invenciones a mediano o corto plazo en el 

lugar de intervención.

NO

Pendiente reiteración sobre inventario de 

estructuras de los poligonos (Derecho de 

petición)

UAESP

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información (Vías) 

– mesa de trabajo

Alcaldía local de 
Kennedy

Atención: Alcaldía local 
de Kennedy

Archivado
No. 1-2026-212

5/01/2026

1. Se radica el 22/12/2025 Mediante OFC 008 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo
2. Alcaldía de Kennedy da traslado a la SDHT

3. Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien 
realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el 

SIGA"
4. Se cierra caso, se da atención a las solicitudes requeridas

NO

Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado 
que la SDHT informa que El contratista quien realiza la 

solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le 
dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA"

Alcaldía Kennedy

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información (vías) 

– mesa de trabajo - Diseños 

Av. 68

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano (IDU)

Director técnico de 
proyectos

Archivado
202552601816632

19/12/2025

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 009 donde se hace Solicitud de información – Mesa 

de trabajo

2. IDU Mediante 202622600009061 da respuesta informando los alcances de intervención, e 

informa de las obras a realizar en los tramos cercanos, anexa la resolución donde le entregan el 

permiso de ocupación del Cauce.

Se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar el alcance de las obras de Transmilenio.

Pendiente por enviar oficio al IDU solicitud de los planos y solicitar mesa de trabajo para 

verificar el alcance de las obras en el tramo de Ciudadela Floresta

3. Se radica el 19/02/2026 Mediante OFC 058 donde se hace SOLICITUD DE MESA DE 

TRABAJO PRESENCIAL – CONTINUACION ANALISIS DE OBRAS EN LIMITE DE 

INTERVENCION Y CANAL FUCHA

4, Se realiza mesa técnica el día 5/03/2026, donde se trataron temas de diseño y del alcance 

del constructor Contrato 0346 - Consorcio Eucarístico Cra 68

NO

1. Se hace solicitud de mesa de trabajo físico 

para la continuación análisis de obras en limite 

de intervención y canal Fucha

2. Mesa de trabajo 05/03/2026 IDU para revisión 

de los tramos y estructuras hidráulicas

IDU

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO
Transmilenio

1. Dirección Técnica de 
Infraestructura

Archivado
2026-EE-01057

15/01/2026

1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a TRANSMILENIO la Solicitud de información – Mesa de 
trabajo

2. La empresa Transmilenio da RAD 2025-ER-68653
3. La empresa Transmilenio da respuesta mediante 2025-EE-01057 donde se indica que no se tienen 

proyectos a corto plazo ni tampoco se tienen pólizas vigentes para los tramos
4. Se tiene pendiente solicitar mesa de trabajo para ver el alcance de las intervenciones de Transmilenio AV 

68
5. Se atienden requerimientos, caso resuelto

NO 1. Se esta llevando esta directamente con 
comunicaciones al IDU

Transmilenio

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO
IDU Dirección de proyectos Archivado N° RAD 202634600030991 19/01/2026

1 Consorcio Transmilenio escala a IDU la solicitud con N° RAD 202634600030991 el 19 de enero de 2026.
2. Cerrado, no requiere gestión.

NO 1. escala a IDU la solicitud, cerrado trámite IDU

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información – 

mesa de trabajo
IDRD

1. Subdirección técnica 
de construcciones

Archivado
IDRD 20252100569242

19/12/2025

1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a IDRD la Solicitud de información – Mesa de 

trabajo

2. IDRD mediante 20264100014941 notifica que no tiene proyectos a corto plazo para el parque 

08-041 solicita mesa de trabajo para socializar los temas

3. Mediante OFC 026 se confirma la mesa de trabajo con IDRD para revisar los temas

4. Se lleva a cabo la reunión y se da información sobre el alcance del proyecto, en la cual el 

IDRD nos remite al área de mantenimiento de parques.

5. 10 de febrero se lleva a cabo reunión con profesional de IDRD donde se indican los pasos 

iniciales para solicitar la vocación del parque y dar a conocer el alcance del proyecto.

Solicitud de vocaciones por secretaria de hábitat

6. Mediante SDH-1330-2025-0021 La interventoría remite la solicitud de Vocación del parque a 

la SDHT, para que a su vez la entidad solicite la misma

7. SDHT radico solicitud de Vocación el día 25 de febrero con radicado 20264100014941 - 2-

2026-12096

8. Se recibe respuesta por parte de IDRD con la vocación del parque con radicado 

20262100111652 11/03/2026

NO 3. Se recibe Vocación del parque informando que 

su enfoque es deportivo

IDRD

Solicitud de información (vías) 

– mesa de trabajo

https://drive.google.com/drive/folders/1-s2UNCK8ZbLnn-gl7OPirIPMI27jNZV1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P5LFqkFEKqdp8u6849uKPLJJKIls8CFy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CPlwyQa2yFVna703mxsM2rnq8k6du1hw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VD8VmLK3bUVzEvkybiiex9bg2CruE475?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CPlwyQa2yFVna703mxsM2rnq8k6du1hw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yfWVabHyQBsoVuW4z8RiTtSpVN3ppWbv?usp=drive_link


CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información (vías) - 

 mesa de trabajo
ETB Correspondencia ETB Radicado 22026000125 6/01/2026

1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa 

de trabajo

2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado

3. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026

4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo 

electrónico de infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica

5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información 

solicitada

6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografía

7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta 

documentación la cual será radicada el día 16 de abril de 2026.

8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo reivisón de planos 

remitidos.

NO 6. Se remite a ETB los planos del levatamiento 

de infraestructura ETB y Topografía
ETB

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información 

(parque) - mesa de trabajo
ETB Correspondencia ETB Radicado 32026000138 6/01/2026

1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de 

trabajo

3. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado

4. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026

4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo electrónico de 

infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica

5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada

6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografía

7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta documentación la 

cual será radicada el día 16 de abril de 2026.

8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo reivisón de planos remitidos.

NO 6. Se remite a ETB los planos del levatamiento 

de infraestructura ETB y Topografía
ETB

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información 

(parque) - mesa de trabajo
Metro

Gerente de Construcción 
de Proyectos Férreos 

Archivado 
EXTS26-0000220

20/01/2026

1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-023 del 13 de enero se emite la Solicitud de información 

– limites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque)

2. Metro línea responde el día 19 de enero de 2026, que nuestra solicitud seria trasladada a 

METRO LINEA 1 S.A.S, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de 

pronunciamiento.

3. Se remite mediante CCH001-SDHT1269-2025-055 del 18 de febrero la SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN REITERADA – MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – ALCANCE SOLICITUD 

CCH001-SDHT1269-2025-023

4. Al corte (2 de marzo) Sin respuesta o pronunciamiento

5. 4 de Marzo 3 pm, en la Alcaldía de Kennedy mesa de trabajo con Metro (Cancelada).

6. Se realizo reunión el día 13/03/2026 Se remitió información mediante correo electrónico 

información para realizar mesa técnica de empalme de diseños.

7. Se realizó reunión el día 20/03/2026 se realiza reunión para socialización del PMT ante 

consorcio METRO

8. El día 25/03/2026 se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía de Kenndy para 

socializar el contrato

9. El 27 de marzo si realizó visita de campo donde re determinaron directrices de diseño. 

NO  El 27 de marzo si realizó visita de campo donde 

re determinaron directrices de diseño. 

METRO

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud sobre información 

secundario y/o intervenciones 

y documentos RUPI

DADEP
Subdirección de gestión 
inmobiliaria y de espacio 

público
Archivado N° 20264000022412 29/01/2026

1. Se realiza solicitud mediante plataforma DADEP sobre la solicitud de rupis mediante OFC 

027 el 29 de enero de 2026

2. Al corte (2 de marzo) no tiene respuesta

3. DADEP mediante Rad 20262010015221 emite respuesta el 10/03/2026 donde informa que no 

se tienen intervenciones de espacio publico y remiten los rupis solicitados por lo tanto queda 

cerrado el proceso.

NO

DADEP mediante Rad 20262010015221 emite 
respuesta el 10/03/2026 donde informa que no se 

tienen intervenciones de espacio publico y remiten los 
rupis solicitados

DADEP

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

JARDIN 
BOTANICO JOSE 

CELESTINO 
MUTIS (JBB)

Subdirección Técnica 
Operativa

Radicado
N° 2026JBB410017271

RTA 2026JBB410025642
12/02/2026
30/03/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-044(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-045 

(parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) sin RTA

2. Numero de radicado (parque supermanzana 16 - 2026JBB410017271) y Numero de radicado 

circuito de floresta

3. JBB mediante RAD 2026JBB410017271_F (27/202/2926) y 2026JBB410015752 (3/03/2026) 

donde se aclara que no se tienen intervenciones ejecución en los polígonos y a su vez JBB 

traslada la solicitud a la EAAB

4.Resuelta

5. El día 13/03/2026 se remite al JBB mediante of 146 la solicitud Asignación de Usuario y 

Contraseña.

6. Se emite respuesta por parte de JBB indicando que hasta el 20 de mayo darán respuesta 

oficial a la solicitud bajo oficio n° 2026JBB410025642 DEL 30 de marzo.

NO
El día 13/03/2026 se remite al JBB mediante of 146 la 

solicitud Asignación de Usuario y Contraseña.
JARDIN BOTANICO

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

Coordinación del 
Grupo de 

Arqueología

Coordinación del Grupo 
de Arqueología

Radicado
N° 2026184200015670

2026184200036492
16/02/2026
07/04/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-047 

(parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16)

2. Se emite mediante OFC 051 el 16/02/2026 Solicitud de Registro de Programa de Arqueología 

Preventiva SIN RTA

3. Pendiente remitir a ICHAN solicitud claridad en cuanto a permisos requeridos para la 

ejecución del proyecto, informar del inicio al registro del mismo pendiente envió el 04/03/2026

4. Mediante OF 111 del 6-03-2026 se remite al ICANH donde se hace Solicitud de respuesta 

ante el registro de del proyecto.

5. Se realizará MESA DE TRABAJO PARA VERIFICAR TRAMITES

18/03/2026

6. el día 7/04/2026 se recibo del ICAHN la resolución NÚMERO 0580 DE 2026 Por medio de la 

cual se aprueba registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto

7. Se radicó el diagnóstico de arqueologia el día 7 de abril por plataforma establecida por ellos. 

2026184200036492- 

8. el 22 de abril de 2026 se recibo of ICAHN dando aval al componente de arqueología 

NO ICANH

https://drive.google.com/drive/folders/1b5Ir0nCkD7sGcvTnVrf8bSVOEcucIb8s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b5Ir0nCkD7sGcvTnVrf8bSVOEcucIb8s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FcXRivtcjEVIxfyyCtx6iI2KA6frfrmf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wMuL0rkz1SM-JvG_uG7c1bkD04wepCBL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1za7bLDNW0pddrM2XDOQRdIUd3ORmNPzJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ittJU7XImwPjondWlmMQ-6F0gkH0KVC0?usp=drive_link


CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

IDIGER 
INSTITUTO 

DISTRITAL DE 
GESTION DE 

RIESGO Y 
CAMBIOS (Parque 

Supermanzana 
16)

Subdirección para la 
Reducción del Riesgo y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Archivado
1, N° 2026ER3196

2. 2026ER5911 Para Of 123
3. 2026EE6179

12/02/2026
3. 10/04/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-049 (parque Super manzana16) se hace Solicitud 

de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 

(12 DE FEBRERO )

2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento

3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo 

CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16)

4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio 123 donde se remite el derecho de petición de la 

solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Circuito 

Floresta

5. El 10/04/2026 con radicado 2026EE6179 se recibe respuesta en donde se emite conceptos y 

diagnósticos técnicos con la normatividad vigente - RESUELTO

NO IDIGER

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

IDIGER 
INSTITUTO 

DISTRITAL DE 
GESTION DE 

RIESGO Y 
CAMBIOS 
Ciudadela 

Floresta

Subdirección para la 
Reducción del Riesgo y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Archivado
1. N° 2026ER3197

2. 2026ER5907 Para Of 124
3,2026EE6178

12/02/2026
3. 10/04/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-048(Floresta) se hace Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA)

2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento

3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo 

CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA)

4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio 124 donde se remite el derecho de petición de la 

solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para 

Supermanzana 16

5. El 10/04/2026 con radicado 2026EE6178 se recibe respuesta en donde se emite conceptos y 

diagnósticos técnicos con la normatividad vigente - RESUELTO

NO IDIGER

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

SOLICITUD DE PLANOS VANTI 
CONTRATO 1269 DE 2025

GRUPO VANTI
Dirección de relaciones 

institucionales
Archivado 

1. N° 10153620-2768-2026
2. 18142502 para OF 112

1. 20/02/2026
2. 11/03/2026

1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-062 del 20 de febrero se realizo la solicitud de 

planos de redes existentes para los dos polígonos de intervención, Sin RTA

2. Respuesta 1 de marzo, VANTI remite comunicación donde hace solicitudes iniciales y 

requerimientos para etapa de EYD y obra, remiten adicionalmente el plan de daños

3. Pendiente remitir comunicación al profesional delegado de VANTI para socializar el proyecto 

5/03/2026

4. 10/03/2026 SE REMITE COMUNICACIÓN VANTI of 112 se realiza Solicitud de agendamiento 

de mesa de trabajo en marco del oficio

VANTI 10153620-2768-2026 del 01/mar/2026

5. Vanti Responde y se realizará REUNIÓN el día 17/03/2026

6. Se relizó reunión el día 20/03/2026 donde se realiza recorrido en ambos tramos para 

verificación e identificación de la tuberia

RESUELTO

NO VANTI

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de determinantes de 
intervención para CIVs en 

urbanización
SDP

Dirección de relaciones 
institucionales

Radicado
(RAD) 1-2026-10213
(PROCESO) 2639222

23/02/2026

1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-065 del 23 de febrero, se solicito las 

determinantes de intervención para CIVs en urbanización

2. 09/03/2026 Fecha limite espera de respuesta por parte de la SDP a las solicitudes realizadas

3, SDP mediante 2-2026-14518 el 13/03/2026 da respuesta sobre DETERMINANTES DE 

INTERVENCIÓN PARA CIV´S EN

URBANIZACIÓN IGUALDAD 1, SDP da traslado a SDA para evaluar Lineamientos intervención 

Rio Fucha

4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC

NO
4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para 

verificar el alcance del POC SDP

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

MADS
Dirección de relaciones 

institucionales
Radicado 1. 40042026E2007781 1. 6/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 106 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito 

de la solicitud

3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema 

hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar 

con permiso, viabilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente

NO Se emitirá aclaración al MADS MADS

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

MADS
Dirección de relaciones 

institucionales
Subsanación 1. 40042026E2007781 1. 6/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 107 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito 

de la solicitud

3. El día 17 de abril se radicará oficio aclarando el objetivo de la solicitud. 

NO Se emitirá aclaración al MADS MADS

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

MOVISTAR
Dirección de relación 

interinstitucionales
Radicado Sin RAD Sin RAD

1. El 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 95 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el día 10 de abril 

de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos

3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el día 20 de abril.

NO MOVISTAR

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

MOVISTAR
Dirección de relación 

interinstitucionales
Radicado Sin RAD Sin RAD

1. el 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 96 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el día 10 de abril 

de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos

3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el día 20 de abril.

NO MOVISTAR

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

UAERMV

SUBDIRECCION DE 
INTERVENCION DE 
INFRAESTRUCTURA

Radicado 1. 20261120035582 del OF 102

2. 20261120067422 del OF 232

1 19/03/2026 del Of 102

2. 27/04/2026 del OF 

232

1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 102 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-

2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta

3 La UAERMV mediante rad  20261200054161 del 6/05/2026

 indica que los CIV relacionado para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la 

programación vigente de actividades por parte de la UAERMV

SI UAERMV

https://drive.google.com/drive/folders/1PgFDzNammfiH3ADlLN3e5MFDmEu28muz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PgFDzNammfiH3ADlLN3e5MFDmEu28muz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DjFkz99R4pXF4yjj8kioOy35g9xKc5nC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IbmKeGX-srRAqon5fXTHqiE90AN1Yfre?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-fKZH9l1kl-70x76VzTGN8BrcRKYRqO7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-fKZH9l1kl-70x76VzTGN8BrcRKYRqO7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7KnorWFVxoldU92jbL7F2oHIMIcUEAC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7KnorWFVxoldU92jbL7F2oHIMIcUEAC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWfgrsUuEuF0CPOkZ-EFzQuNBiaeVyzR?usp=sharing


CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

UAERMV
SUBDIRECCION DE 
INTERVENCION DE 
INFRAESTRUCTURA

Radicado 1. 20261120035582

2. 20261120067422 del OF 232

1 19/03/2026 del Of 102

2. 27/04/2026 del OF 

232

1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 103 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-

2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta

3 La UAERMV mediante rad  20261200054161 del 6/05/2026

 indica que los CIV relacionado para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la 

programación vigente de actividades por parte de la UAERMV

SI UAERMV

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

ENEL Dirección General Radicado 1. 946024924 Rad Of 093 Y 094 1. 5/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 93 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

3. El día 8/04/2026 se remite derecho de petición Solicitud de información y mesa de trabajo

4. Se esta a la espera de respuesta por ENEL sobre mesa de trabajo 

SI Pendiente Respuesta ENEL ENEL

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

ENEL Dirección General Radicado 1. 946024924 Rad Of 093 Y 094 1. 5/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 94 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. Se tiene comunicación interna con el personal para gestionar la mesa de trabajo

3. El día 8/04/2026 se remite derecho de petición Solicitud de información y mesa de trabajo

SI Pendiente Respuesta ENEL ENEL

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

CLARO Dirección General Radicado Sin RAD Sin RAD

1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

2. el día 31/03/2026 se remitió a CLARO DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o 

respuesta formal por parte de la empresa.

SI Pendiente Respuesta CLARO CLARO

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

CLARO Dirección General Radicado Sin RAD Sin RAD

1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. el día 31/03/2026 se remitió a CLARO DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o 

respuesta formal por parte de la empresa.

SI Pendiente Respuesta CLARO CLARO

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

UAECD Catastro Dirección General Archivado
1. 1665852026 del Of 099 

2. 2026ER6609
1. 5/03/2026

2. 31/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 99 donde se solicita 

mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

2. el día 31/03/2026 se remitió a la AECD DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información 

y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 

09/mar/2026.

3. Se reiteró el 31 de marzo 

4. el día 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 2026EE12189 Informa que no tiene a 

cortio-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de 

datos para los poligonos

No UAECD

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

UAECD Catastro Dirección General Archivado
1, 1666192026 del Of 100

2. 2026ER6609
1. 5/03/2026

2. 31/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 100 donde se solicita 

mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16

2. el día 31/03/2026 se remitión a la AECD DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información 

y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 

09/mar/2026.

3. Se reiteró el 31 de marzo 

4. el día 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 2026EE12189 Informa que no tiene a 

cortio-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de 

datos para los poligonos

No UAECD

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)

IDPC Patrimonio Dirección General Radicado
1. 202665110022182 del Of 134

2. 20265110029072
1. 5/03/2026

2. 01/04/2026

1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 134 donde se solicita 

mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta

2. Se reiteró el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo 

para socializar Parque Ciudadela Floresta

3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20263000029521 Indica que los Códigos de 

Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de 

los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y 

siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que 

requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales 

remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.

No Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio IDPC

CONTRATO
1269-2025

ALEJANDRO

Solicitud de información y 

mesa de trabajo CONTRATO 

1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)

IDPC Patrimonio Dirección General Radicado
1. 202665110022182 del Of 134

2. 20265110029072
1. 5/03/2026

2. 01/04/2026

1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 135 donde se solicita 

mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16

2. Se reiteró el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo 

para socializar Parque Ciudadela Floresta

3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20263000029521 Indica que los Códigos de 

Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de 

los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y 

siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que 

requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales 

remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.

No Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio IDPC

CONTRATO 
1267- 2025

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

VANTI S.A. ESP Correspondencia vanti RADICADO 17530633 - 12/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0001-2025 realizó la solicitud de 

información previa de VANTI, mediante radicado 17530633
NO

La pretención final es recopilar información inicial de 
VANTI, de redes en servicio y demás

ENVIADA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bq_aVD

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES – 

ENEL-CODENSA
ENEL-CODENSA Correspondencia enel RADICADO 11/12/2025

11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0002-2025 realizó la solicitud de 
información previa de ENEL-CODENSA, mediente radicado (N/A)

NO

Convenio 198-2015 firmado con el IDECA. Por tanto, 
como es una solicitud para intervenir un bien público 
debe solicitar dicha información en el IDECA a través 

del coordinador de su contrato.

https://drive.google.com/drive/folders/1FzRXsx
Tn0rr9YOKOBWdjUg9lbh45NJ5n?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE – SDA

SDA Por confirmar RADICADO 2025ER293277 - 13/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0003-2025 realizó la solicitud de 

información previa de la secreraría distrital de ambiente SDA, mediante radicado 2025ER293277 
NO

PRINCIPALMENTE HABLA DE LAS NORMAS " CUMPLIR 
CON LO REQUERIDO EN LA NORMA"

https://drive.google.com/drive/folders/1divX9s
EsR49wLEPhD03Zdq_H39PjTmhH?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS – UAESP

UAESP Por confirmar RADICADO 20257000794532- 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0003-2025 realizó la solicitud de 

información previa de la UAESP, mediante radicado 20257000794532
SI

La pretención final es recopilar información inicial de la 
UAESP

https://drive.google.com/drive/folders/1-
o9SjIJVsBWOtBMqga18TH6qiWb5WQA9?usp=s

haring

https://drive.google.com/drive/folders/1uWfgrsUuEuF0CPOkZ-EFzQuNBiaeVyzR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PiGqz_b1Wjkld7jJchl3bVqZ5eh0Q8y7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PiGqz_b1Wjkld7jJchl3bVqZ5eh0Q8y7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1slDNYT7wfVsbjkm0Zb9-hI8pkDuvBNZl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1slDNYT7wfVsbjkm0Zb9-hI8pkDuvBNZl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V4ngXI_PzHJ65tC86K2Uw7J0rn46Czyb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V4ngXI_PzHJ65tC86K2Uw7J0rn46Czyb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wwdM4u4nDz8mvit5wMSXXaV2Wb8gLEJX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wwdM4u4nDz8mvit5wMSXXaV2Wb8gLEJX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1divX9sEsR49wLEPhD03Zdq_H39PjTmhH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1divX9sEsR49wLEPhD03Zdq_H39PjTmhH?usp=sharing


CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. – ETB – ESP

ETB Por confirmar ARCHIVADO 22025000701 -02-01-2026 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0005-2025 realizó la solicitud de 

información previa de ETB, mediante radicado 22025000701
NO

REALIZAR VISITA CON ETB Y LA PROFESIONAL DE LA 
ZONA No. Telefono: 3057875238

https://drive.google.com/drive/folders/1-
TsqdZPUW37hmCC040ztuqgQDsjHsPm9?usp=

sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EAAB-ESP

EAAB Correspondencia general ARCHIVADO E-2025-150193 - 27/01/2026 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0009-2025 realizó la solicitud de 

información previa de la EAAB, mediante radicado E-2025-150193 
NO PLANOS EN EL GEOPORTAL DEL ACUEDUCTO

https://drive.google.com/drive/folders/1At9_XU
u2k87Y5baKtkSr4q-FSsbs1lV7?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
D ELA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 

PÚBLICO – DADEP

DADEP
Subdirectora de Registro 

Inmobiliario
ARCHIVADO 20254000361702- 30/12/2025 11/12/2025

11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0010-2025 realizó la solicitud de 
información previa del DADEP, mediante radicado 20254000361702

NO
Predios incorporados en el inventario de la Propiedad 

del Distrito Capital – Nivel Central
https://drive.google.com/drive/folders/1rc99dk
SC3dfUVGyQr3z0v8Fhafw9kbbc?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS 
UNIDOS

ALCALDIA LOCAL 
DE BARRIOS 

UNIDOS
Alcalde Local ARCHIVADO 20254214128242- 09/01/2026 11/12/2025

11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0011-2025 realizó la solicitud de 
información previa del ALCALDE LOCAL, mediante radicado 20254214128242

NO
LA ALCALDIA NO TIENE CONOCIMIENTO DEL 

PROYECTO QUE SE VA A REALIZAR

https://drive.google.com/drive/folders/1hQnuRf
AOx1eu55V98vkmyWJp6DdEDCyq?usp=sharin

g

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL - UMV

UMV Por confirmar ARCHIVADO 20251120214122- 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0012-2025 realizó la solicitud de 

información previa de la UMV, mediante radicado 20251120214122
NO

los segmentos viales correspondientes a las 
direcciones de su requerimiento, actualmente no se 
encuentran incluidos dentro de la programación de 

actividades vigente

https://drive.google.com/drive/folders/1hcM_l3
yeA6umMX38BiXSGZVSq0enIefG?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

IDU Dirección de proyectos ARCHIVADO 202552601770272- 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0013-2025 realizó la solicitud de 

información previa del IDU, mediante radicado 202552601770272
NO

SIGUE IDU Y BUSCAR EN LINK LA INFORMACIÓN QUE 
SE NECESITA

ENVIADA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wTURCCONTRATO 

1267- 2025
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES – 
DRD Por confirmar ARCHIVADO 20252100553992- 11/12/2025 11%12/2025

11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0014-2025 realizó la solicitud de 
información previa del IDRD, mediante radicado 20252100553992

NO
se remitirán los polígonos de los parques antes 

mencionados en formato Shapefile, así como los 
https://drive.google.com/drive/folders/1R7r5_U
YgLEHRT_GCXiV3jNq9Cv0g1sqg?usp=sharingCONTRATO 

1267- 2025
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 
 ICANH

Subdirección de gestión 
epatrimonio

ARCHIVADO 2025184200137720 - 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0015-2025 realizó la solicitud de 

información previa del ICANH, mediante radicado 2025184200137720
NO

PORTAL GEOVISOR DEL ICANH PARA REVISAR PLANES 
ARQUEOLOGICOS

ENVIADA:https://drive.google.com/drive/folders
/1wmpb1hvoV7uNrZaeQsxJgX0ZQem45MUQ?u

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS 
ESPACIALES PARA EL DISTRITO 

CAPITAL - IDECA

IDECA
Subgerencia de 

operaciones
SUBSANACIÓN 2025ER24491- 11/12/2025 11/12/2025

11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0016-2025 realizó la solicitud de 
información previa del IDECA, mediante radicado 2025ER24491

NO

En consecuencia, la Secretaría Distrital del Hábitat 
deberá solicitar esta información directamente ante la 
EAAB E.S.P. Las entidades son: ENEL COLOMBIA S.A. 

ESP, VANTI S.A. ESP, EAAB ESP y ETB S.A. ESP

se RECIBE RESPUESTA POR PARTE DE IDECA, DONDE 
INDICAN QUE NO ENTREGARÁN INFORMACIÓN AL 

https://drive.google.com/drive/folders/1S2ESY
NEYaPs59ChSlpFe7i7E7JUBHfNm?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD – SDM

SDM Correspondencia general ARCHIVADO 202561204520842- 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0017-2025 realizó la solicitud de 

información previa del SDM, mediante radicado 202561204520842
NO

INFORMACIÓN GENERAL DE VÍAS, TRANSPORTE 
PUBLICO, PRIVADO, DE CICLORUTAS

https://drive.google.com/drive/folders/1p43J_9
nxZBKeolUtawGwKWQMg4OJDdPe?usp=sharin

g

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN – SDP

 SDP Correspondencia general ARCHIVADO 1-2025-64218- 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0018-2025 realizó la solicitud de 

información previa del SDP, mediante radicado 1-2025-64218
NO

PERFILES DEL DISEÑO DE LAS VÍAS SEGÚN EL TIPO DE 
CALLES L7 Y L8

https://drive.google.com/drive/folders/1zqr6EN
zdx0MKysLxcCZ2yu2MuuzzDlKH?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - 

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN 
DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

– IDIGER

 IDIGER Por confirmar ARCHIVADO 2025ER28267 - 11/12/2025 11/12/2025
11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0019-2025 realizó la solicitud de 

información previa del IDIGER, mediante radicado 2025ER28267
SI

La pretención final es recopilar información inicial de la 
IDIGER

https://drive.google.com/drive/folders/1Plf8CIuX3SUwN6Pw1XTPUww8FEv
E7EYV?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

RESPUESTA A COMUNICADO 
2025162000154011, REMISIÓN 
UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 

DONDE SE DESARROLLARÁ EL 
PROYECTO

ICANH
Subdirección de gestión 

del patrimonio
ARCHIVADO 2026184200000650 - 06/01/2026 11/12/2025

06/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0020-2025 realizó la entrega de los 
poligonos de intervención al ICANH, mediante radicado 2026184200000650

NO INFORMACIÓN SOBRE EL MAO
https://drive.google.com/drive/folders/1W0Mxd
wMZPZsOSATzUIiuvAAwhULd6r0-?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA PARA INICIO DE 

ACTIVIDADES - JBB
JBB Por confirmar ARCHIVADO 2026JBB41001342 - 08/01/2026 8/01/2026

08/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0024-2026 realizó la solicitud de 
información previa del JBB, mediante radicado 2026JBB41001342

NO
El JBB da su concepto sobre la vegetación y zona 

arborea del sector
https://drive.google.com/drive/folders/1iXjnmPJ

UgYgXU9y2J9wFHesxwA_PAc49?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVIA PARA INICIO DE 

ACTIVIDADES - CAR
CAR Por confirmar ARCHIVADO 20261000774- 06/01/2026 6/01/2026

06/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0026-2026 realizó la solicitud de 
información previa del CAR, mediante radicado 20261000774

NO
INFORMA QUE LOS POLIGONOS HACEN PARTE DE LA 

SDA
https://drive.google.com/drive/folders/15wQD0
9RNQKriaSSudKBTAG0s-6aS1AZz?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

LINK DE DOCUMENTOS  EAAB Por confirmar ARCHIVADO E-2026-004253- 15/01/2026 12/01/2026
15/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0029-2026 realizó la solicitud de 

entrega de documentos del EAAB, mediante radicado E-2026-004253
NO

SE ADJUNTAN LOS PLANOS NO LEGIBLES 
INICIALMENTE E-2025-1501193

ENVIADA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zqT7w1CONTRATO 

1267- 2025
SOLICITUD DE PODA DE LOS 

ARBOLES QUE GENERAN RIESGO 
ENEL-CODENSA Correspondencia enel ARCHIVADO 925965590 - 30/01/2026 20/01/2026

30/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0031-2026 realizó la solicitud de 
Poda de arboles a ENEL-CODENSA, mediante radicado 925965590

NO
SE VA A REALIZAR LA VISITA A CAMPO PARA 

INSPECCIONAR LA ZONA Y REALIZAR LA RESPECTIVA 
ENVIADA: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JLEK7d

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD MESA DE TRABAJO 
PARA SOLIALIZACIÓN DE 

PROYECTO 
EAAB

Correspondencia EAAB-
ESP

ARCHIVADO E-2026-012744 - 04/02/2026 4-feb
04/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0032-2026 realizó la solicitud de 
una mesa de trabajo para la solicialización del proyecto con la EAAB, mediante radicado E-2026-012744

NO

SE DESIGNA EL NÚMERO Y EL CORREO DE UN 
PROFESIONAL PARA ATENDER Y AGENDAR LA MESA DE 

TRABAJO RESPECTIVAMENTE Luis Eduardo Suárez 
3124837107 CORREO: lesuarez@acueducto.com.co

https://drive.google.com/drive/folders/1v60i6s
KsKnjSs9UB6yYBhCSXP8t4uSRQ?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SOLICITUD MESA DE TRABAJO 
PARA SOLIALIZACIÓN DE 

PROYECTO 
UAESP POR CONFIRMAR ARCHIVADO 20267000082792 - 04/02/2026 4/02/2026

04/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0032-2026 realizó la solicitud de 
una mesa de trabajo para la solicialización del proyecto con la UAESP, mediante radicado 20267000082792

NO
SE CONCILIA UNA MESA DE TRABAJO PARA MOSTRAR 

UN INICIAL DEL PROYECTO
https://drive.google.com/drive/folders/1bg3sNz

uDl-6x7elm7a3fUoYYFZ0bkkXZ?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

CAMILA 

SEGUIMIENTO AL RADICADO 
20251200169491 UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL

 UMV POR CONFIRMAR ARCHIVADO 20261120019812 - 12/02/2026 12/02/2026
12/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0044-2026 realizó una respeusta 

frente a los andenes que actualmente se encuentran en mantenimiento por la UMV, mediante radicado 
20261120019812

NO
La pretención final es obtener una respuesta de la UMV 
para poder intervenir en los andenes que se encuentran 

en mantenimiento

https://drive.google.com/drive/folders/1Ezp_dk
OsmCazdo43v1bqj6Hbau_l6cuq?usp=sharing

CONTRATO 
1267- 2025

SEGUIMIENTO AL RADICADO 
202523501378731 IDU

 IDU UMV ARCHIVADO 202652600195972 - 12/02/2026 12/02/2026
12/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0045-2026 realizó una respeusta 

frente a los andenes que actualmente se encuentran en mantenimiento por la UAERMV, mediante radicado 
NO

La pretención final es obtener una respuesta del IDU 
para poder intervenir en los andenes que se encuentran 

ENVIADA:
CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
SOBRE SEGMENTOS DE ESPACIO 

PUBLICO ANDENES, ACERAS Y 
VIAS, Y PREDIOS PRIVADOS CON 

DADEP
Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

llego comunicado 12 de marzo 2026 Se informa que, haciendo la revisión del documento adjunto, este menciona una carpeta documento como anexos: "Adjunto: carpeta 
llano grande no abre", los cuales no permiten continuar, Se solicita el envío de los documentos faltantes para continuar con la radicación , el  25 de marzo se realizo una visita 

la cual dieron respuesta que falta la firma del representante legal , para dar respuesta, en caso de no tener una informacion clara se puede solicitar una cita al 
atencionalaciudadania@dadep.gov.co  

NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
SOBRE SEGMENTOS DE ESPACIO 

PUBLICO ANDENES, ACERAS Y 
VIAS, Y PREDIOS PRIVADOS CON 

DADEP
Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 20264000075672 12/03/2026

Nos permitimos informarle que hemos recibido sus solicitudes radicadas ante el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, bajo los números 20264000075672 (su 

radicado SDHT-LP-2025-49) y 20264000082512 (su radicado SDHT-LP-2025-33)
NO

llego comunicado 12 de marzo 2026 Se informa que, 
haciendo la revisión del documento adjunto, este 
menciona una carpeta documento como anexos: 

"Adjunto: carpeta llano grande no abre", los cuales no 

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
SDP

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 1-2026-15417
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 Radicación realizada satisfactoriamente.
Número de radicación: 1-2026-15417

Número de proceso: 2650850  el dia de 25 de marzo se dirigio a la entidad competente cual dieron la 
siguiente respuesta mediante el oficio del radico 1-2026-15417, esa nos dan respuesta el 10 de abril

NO

mediante el correo 
jue, 12 mar, 9:10 a.m. (hace 5 días) Número de 

radicación: 1-2026-14560
Número de proceso: 2649059, Estimado/a 

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
SDP

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 1-2026-145060
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

Hemos recibido su correo y actualmente su solicitud está en proceso de verificación. En caso de que la 
información y los documentos enviados estén completos, en las próximas horas se le informará el número 
de radicado correspondiente. De lo contrario, se dará respuesta a este correo solicitando las aclaraciones 

necesarias para continuar con el trámite.

NO

radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 
2026, radicado mediante VUC, el dia de 25 de marzo se 
dirigio a la entidad competente cual dieron la siguiente 

respuesta mediante el oficio del radico 1-2026-145060, 
CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
SDA

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332 NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
SDA

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 25332
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
Radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332 NO

radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 
2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332, el 

dia 25 de marzo nos dirigimos a la entidad y no dieron la 
siguiente respuesta , Forest 2026- ER-51 439, 5 de mayo 

https://drive.google.com/drive/folders/1-TsqdZPUW37hmCC040ztuqgQDsjHsPm9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-TsqdZPUW37hmCC040ztuqgQDsjHsPm9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-TsqdZPUW37hmCC040ztuqgQDsjHsPm9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Plf8CIuX3SUwN6Pw1XTPUww8FEvE7EYV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Plf8CIuX3SUwN6Pw1XTPUww8FEvE7EYV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3


CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
IDRD

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25227, el 
25 de marzo se fue a la entidad competente , el cual dieron respuesta, el oficio esta en el area tecnica en la 

subdireccion de parques 
NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF

uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 

NORMATIVIDAD.
IDRD RADICADO 20267100073092 03/17/2026

El 25 de marzo se fue a la entidad competente , el cual dieron respuesta, el oficio esta en el area tecnica en la 
subdireccion de parques 

SI

Cordial Saludo,

Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley 1437 de 2011, contenido en el Título II del mismo, el 

cual fue sustituido en virtud del el artículo 1 de la Ley 
1755 del 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se 

regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”, le informamos que 

su petición se registró con el No. 2167822026 y se 
direccionó a través del Sistema Bogotá Te Escucha, a 

las entidades que a continuación se relacionan:

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
IDU

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25212 NO

Estimado/a CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025, su 
solicitud para el trámite Licencia de intervención y 
ocupación del espacio público ha sido DEVUELTA. https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF

uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
IDU

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 202652600410812
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

Usted puede hacer seguimiento a su radicado en el siguiente link 
https://webidu.idu.gov.co/conectaidu/consulta-radicado Estimado/a CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025, 

su solicitud para el trámite Licencia de intervención y ocupación del espacio público ha sido DEVUELTA.
NO

radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 
2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25328 

número de radicado 202652600410812.

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
SDM

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25230 NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
SDM

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 25330
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25330 NO radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 

2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25330
CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
EAAB

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
E-2026-031072 

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25211 Su 
solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No. 

E-2026-031072 

NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
EAAB

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO E-2026-031188 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25252 NO

Cordial Saludo.   

 

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
ENEL 

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
Radicado. Nº.953738790

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
ENEL 

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 953738790.
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2026

Respetado señor Javier Moreno, reciba un cordial saludo:
NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF

uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
VANTI Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

el dia 25 de marzo se dirigio a la entidad pertiente , ya va estar por salir el oficio. NO

18208127- (EMAIL CERTIFICADO de 
servicioalclientevanti1@grupovanti.com) En atención a 

su solicitud del asunto, anexamos respuesta emitida 
por la Compañía.

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
VANTI Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 18208127

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

el 18 de marzo contestaron de la siguiente maneraCon ocasión a su solicitud interpuesta a través de nuestro 
buzón de Servicio al Cliente servicioalcliente@grupovanti.com, en la que manifestó validación de las redes 

existentes, por lo anterior, hemos enviado su requerimiento a la unidad encargada para que inicie su 
respectiva gestión. Asimismo, le informamos que su Derecho de Petición fue registrado bajo el número de 

NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
ETB Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 

32026003133

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

Número de Radicado: 32026003133 NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
ETB Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 32026003132

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

 Número de Radicado: 32026003132 NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
IDIGER Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 

2026ER6462

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25225, 
mediante el radicado 17 de marzo 2026, RADICADO:2026ER6462, 

https://drive.google.com/drive/folders/16eXOoMO7xsHiuvF-qRq1R-bmRSf1RjPr
NO

(1) RAFAEL: La solicitud NO corresponde con una 
radicación para la revisión de estudio detallado de 

amenaza y riesgo en el marco del trámite de licencia de 
urbanización. El requerimiento podría considerarse una 

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150

IDIGER Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 2026ER6469
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25326 
RADICADO:2026ER6469, mediante el radicado 17 de marzo 2026

https://drive.google.com/drive/folders/1KYe5_Y1SYPXlNtD6_ZXME4zSYM-t2B65?usp=sharing

NO

(1) RAFAEL: La solicitud NO corresponde con una 
radicación para la revisión de estudio detallado de 

amenaza y riesgo en el marco del trámite de licencia de 
urbanización. El requerimiento podría considerarse una 
consulta o una solicitud de interés general la cual debe 

ser radicada directamente ante IDIGER por alguno de 
sus canales de atención (en correo dirigido a 

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz

ALCALDIA LOCAL 
DE PUENTE 

ARANDA

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150

ALCALDIA LOCAL 
DE PUENTE 

ARANDA

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz

ALCALDIA LOCAL 
DE KENNEDY

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
el 17 de marzo se radico la solicitud ante ALCALDÍA LOCAL DE kennedy NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150

ALCALDIA LOCAL 
DE KENNEDY

Solicitud de 
documentacion 

RADICADO 
12/03/2026 VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 
NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
IDCP Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 20265110023802

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25226 
radicada bajo No 20265110023802 

NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
IDCP Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 20265110023812

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25327  
radicada bajo No 20265110023812

NO

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
ICANH Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 2026184200029120

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

Radicado Solicitud:	2026184200029122 NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
ICANH Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 2026184200029160

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

Respuesta a “SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y POSIBLES 
AFECTACIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO” – Rad. 2026184200029162.

NO https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Parque Llano 

Grande 08-105 - María Paz
JBB Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 026JBB410032471 y 2026JBB410032501 

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

NO

Señor (a)
SANDRA MILENA GALVIS VESCO

habitat3g2025@gmail.com https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO 
1268-2025

CARLOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y 
NORMATIVIDAD. Revitalización 

Parque San Eusebio – 16-150
JBB Solicitud de 

documentacion 
RADICADO 

2026JBB410032471 y 
2026JBB410032501 

12/03/2026 VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

NO

Bogotá D.C., 01 de abril de 2026

Señor (a)
SANDRA MILENA GALVIS VESCO

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUF
uN3

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Solicitud coordinacion tecnica 
verificacion de intervenciones e 

interferencias en espacio publico
METRO Direccion tecnica de 

infraestructura
RADICADO PQRSD-E26-00442 26/02/2026 EN TRAMITE NO SE ESPEREA OBTENER COBERTURAS DE 

INTERVENCIÓN DEL METRO EN LOS POLIGONOS
https://drive.google.com/file/d/1SILHphlHhI1n
NlcypMAOrW2Yg32HafNN/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/drive/folders/1itau2m4xMTfDyHxTFh8hVw6iP_hUFuN3
https://drive.google.com/file/d/1SILHphlHhI1nNlcypMAOrW2Yg32HafNN/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SILHphlHhI1nNlcypMAOrW2Yg32HafNN/view?usp=drive_link


CONTRATO
1285-2025  

Derecho de Petición - Solicitud de 
coordinación técnica, verificación 

UMV
Subdireccion tecnica de 

mantenimiento vial
RADICADO 20261120029732 26/02/2026 EN TRAMITE NO SE ESPERA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS

https://drive.google.com/file/d/1mfvVGiB_cTEfu
C0w0vwpmQeHXr4YfPUa/view?usp=drive_linkCONTRATO

1285-2025  
Derecho de Petición - Solicitud de 

verificación de condición 
IDPC Subdireccion de 

intervencion del 
RADICADO 20265110017402 26/02/2026 EN TRAMITE SI SE ESPERA RESPUESTA DE COBERTURA DE 

PATRIMONIO
https://drive.google.com/file/d/1vBJJJYBlBQT6n

oZieg_p6viLvIzUr_a6/view?usp=drive_linkCONTRATO
1285-2025  

Derecho de Petición - Solicitud de 
verificación de condiciones de 

IDIGER Subdireccion de analis y 
reduciion del riesgo

RADICADO 2026ER4472 26/02/2026 EN TRAMITE SI SE ESPERA RESPUESTA DE COBERTURA DE RIESGOS
https://drive.google.com/file/d/1QfFDoyQSUcG
oVGTnEMuz0L-AgcrRmT7p/view?usp=drive_linkCONTRATO

1285-2025  
Derecho de peticion - Solicitud de 

certificación RUPI, titularidad y 
DADEP Subdireccion Tecnica RADICADO 20264000055752 26/02/2026 EN TRAMITE SI OBTENCIÓN DE RUPIS

https://drive.google.com/file/d/1Ia5_YhcDPVDY
xGpBsUwDMa_AlH6Dvjfy/view?usp=drive_linkCONTRATO

1285-2025  
Derecho de Petición - Solicitud de 

información técnica de redes, 
ENEL Direccion de operacion y 

mantenimiento
RADICADO 1133421 27/02/2026 EN TRAMITE NO OBTENCIÓN DE TRAZADO DE REDES https://drive.google.com/file/d/1OYWq2pd9hdx

GtCp38OmEv08w7YEzjQZC/view?usp=drive_linCONTRATO
1285-2025  

Derecho de Petición - Solicitud de 
información técnica de redes, 

VANTI Direccion tecnica de 
redes

RADICADO 01526CR0002478 27/02/2026 EN TRAMITE NO OBTENCIÓN DE TRAZADO DE REDES
https://drive.google.com/file/d/1YZzYavss22en
3hK1g9AypODzXavSafcm/view?usp=drive_linkCONTRATO

1285-2025  
Derecho de petición - Solicitud de 

información técnica de redes, 
ETB GERENCIA 

INFRAESTRUCTURA Y 
RADICADO SIN CONFIRMACIÓN A LA FECHA Y HORA 2/03/2026 EN TRAMITE NO Se radico el 26 de febrero sin embargo no se recibio 

radicado y nuevamente se radico el 2 de marzo
https://drive.google.com/file/d/11WFxcIJJv50jN
7bRWSIW7RvAwsyWNcb5/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de peticion - Solicitud de 
determinantes urbanísticos, 

afectaciones y cartografía oficial 
(SDHT-LP-001-2025 – Grupo 3).

SDP

Subsecretaría de 
Información y Estudios 

Estratégicos 
Dirección de 

Información, Cartografía 
y Estadística

RADICADO 1202612312 3/03/2026 EN TRAMITE NO https://drive.google.com/file/d/16j2jnuC8DToe
b7qKHhBLx924Zrbxw45o/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de peticion - Solicitud de 
información y coordinación 

interinstitucional (Chapinero) – 
Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-

001-2025

Alcaldia Local de Chapinero Planeacion local RADICADO SIN CONFIRMACIÓN A LA FECHA Y HORA 3/03/2026 EN TRAMITE NO
https://drive.google.com/file/d/1W_tpRl-

75E0VmV9G1N7ICZxH1zXb3v2s/view?usp=driv
e_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de peticion - Solicitud de 
información y coordinación 

interinstitucional (Santa fe) – 
Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-

001-2025

Alcaldia Local de Santa Fe Planeacion local RADICADO 20265310016182 3/03/2026 EN TRAMITE NO https://drive.google.com/file/d/1Qn8mkElc_RN
AfXXevr1k8g14m6NDiUIJ/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de peticion - Solicitud de 
información y coordinación 

interinstitucional (Martires) – 
Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-

001-2025

Alcaldia Local de Martires Planeacion local RADICADO 2026641001091-2 3/03/2026 EN TRAMITE NO https://drive.google.com/file/d/1qBOiE5cJ8hA
mZw7RmuamgydIwPvytjtQ/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de Petición – Solicitud de 
información catastral y cartografía 
oficial (predios colindantes / CHIP 

/ nomenclatura) – Apéndice 02 – 

UAECD Direccion tecnica RADICADO 2026ER42361 3/03/2026 EN TRAMITE NO https://drive.google.com/file/d/1IZJRkE4QsskVj
nvg6Z-S2Qkbqc-ewsLE/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de Petición - Solicitud de 
coordinación técnica, verificación 
de intervenciones, interferencias y 

garantías vigentes en espacio 
público – Segmentos CIV Grupo 3 – 

IDU

Direccion tecnica 
estrategica y 

Subdireccion tecnica de 
conservacion 

RADICADO 202652600292252 26/02/2026 EN TRAMITE NO https://drive.google.com/file/d/1lcY_E4OmXKip
AcIKLLsxKafsbZ4wsGZG/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

Derecho de Petición - Solicitud de 
información técnica de redes, 

EAAB Direccion red matriz RADICADO E2026024068 2/02/2026 EN TRAMITE NO Se radico el 26 de febrero sin embargo no se recibio 
radicado y nuevamente se radico el 2 de marzo

https://drive.google.com/file/d/1YYRmKPwwF3
dNfRR7dvGkaJhz6MjSXFZE/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de Petición - Solicitud de 
verificación de vocación, 

intervenciones y garantías vigentes 
en parques y espacio público – 

Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-
001-2025

IDRD Subdireccion tecnica de 
parques

RADICADO 20262100114362 26/02/2026 EN TRAMITE SI
Se radico el 26 de febrero virtual y 6 de marzo fisico

IDRD SOLICITÓ 15 DÍAS MÁS PARA RESPONDER

https://drive.google.com/file/d/1lJl9gL66EgQAt
4jUFdln6eQQDFX4t88v/view?usp=drive_link

CONTRATO
1285-2025  

 JEAN

Derecho de Petición - Solicitud de 
verificación de vocación, 

intervenciones y garantías vigentes 
en parques y espacio público – 

Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-
001-2026

IDRD Subdireccion tecnica de 
parques

RADICADO 20262100111882 2/03/2027 EN TRAMITE NO Se radico el 26 de febrero virtual y 6 de marzo fisico
https://drive.google.com/file/d/1UqjNkmL13DK
UPNdPoE-DDttxgMtczef_/view?usp=drive_link

CONTRATO 
1354-2025

P. GUCAMAYAS

 SEBASTIAN 
ARCHILA

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 
VISITA A TERRENO PARA DEFINIR  

ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE 
TRABAJO DESDE EL COMPONENTE 

DE ARQUEOLOGÍA.

ICANH 

Alhena Caicedo 
Fernández (Directora)

Juan Manuel Díaz 
(Coordinador)

contactenos@icanh.gov.
co

GRUPO DE 
ARQUEOLOGÍA

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA (ICANH)

RADICADO RAD. No. 2026184200020652  DEL 27/02/2026

* 27/02/2025 Corsorcio Mitipark, mediante rad. 2026184200020652   SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y VISITA 
A TERRENO PARA DEFINIR  ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE TRABAJO DESDE EL COMPONENTE DE 

ARQUEOLOGÍA.
* 12/03/2026 Se realizo reunion y mesa de trabajo con el ICANH para definir los alcances del contrato en el 

componente arqueologico 
* 16/03/2026 mediante radicado No. 2026162000023621 el contratista (CTO-1357-2025-MITIPARK-109) 

remitio informacion complementaria sobre el alcance de la intervencion orientada a solicitud de aprobacion 
de plan de hallazgos arqueologicos

SI

INDESPENSABLE ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE 
EXCAVACION

VERIFICAR EL ESTDO DEL ARTE Y MESA DE TRABAJO 
PARA ESTABLECER LINEAMIENTO PARA LA EJECUCION

https://sdht-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila
_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRA

MITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-
2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056%20-

%20SOLICITUD%20MESA%20DE%20TRABAJO
%20ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr

CONTRATO 
1354-2025

P. GUCAMAYAS

 SEBASTIAN 
ARCHILA

CTO-1357-2025-MITIPARK-066 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS 
OPERATIVOS – CONTENEDOR 

SOTERRADO PARQUE 
GUACAMAYAS

UAESP
Subdirección de 

Recolección, Barrido y 
Limpieza

RADICADO 20267000172652 3/03/2026 SI

REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA UAESP Y 
PROMOAMBIENTAL PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DEL 
CONTENEDOR SOTERRADO CON EL FIN DE ORIENTAR 
AL CONTRATISTA PARA SU ADECUACION Y POSTERIOR 

RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD.
SOLICITAR A LA ENTIDAD LA REUBICACION DE CAJA 

ESTACIONARA DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR 
INTERFERENCIA CON LAS ACTIVIDADES CONSTRCTIVAS
INDISPENSABLE PARA EL RECIBO A SATISFACCION POR 

PARTE DE LA ENTIDAD Y OPERADOR
RUTA CRITICA PARA EJECUCION DE LA VIA Y ESPACIO 

PUBLICO

https://sdht-
my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fju
an_archila_habitatbogota_gov_co%2FDocumen
ts%2F00%2E%20TRAMITES%20ENTIDADES%2

0CTTO%201357-
2025%2FContenedor%20soterrado&viewid=c8

3866fd-c5f5-4927-bafe-ee5e1dea47e3

CONTRATO 
1354-2025

P. GUCAMAYAS

 SEBASTIAN 
ARCHILA

CTO-1357-2025-MITIPARK-077 
SOLICITID APERTURA PIN-GEN 

RCD
SDA RADICADO 2026ER39727 4/03/2026 SE REALIZARA ACOPIO DE LOS RCD HASTA OBTENER EL PIN PARA NO PARA LA EJECUCION NO INDISPENSABLE PARA EL MANEJO DE RCD

https://sdht-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila
_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRA

MITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-
2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-077%20-

%20SOLICITUD%20APERTURA%20PIN-
GEN.pdf?csf=1&web=1&e=8B0kVo

CONTRATO 
1354-2025

P. GUCAMAYAS

 SEBASTIAN 
ARCHILA

CTO-1357-2025-MITIPARK-078 
SOLICITUD PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL
SDA RADICADO 2026ER39723 4/03/2026 SI PARA INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA  DE OBRA

https://sdht-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila
_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRA

MITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-
2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-078%20-

%20SOLICITUD%20DE%20PUBLICIDAD%20EX
TERIOR%20VISUAL.pdf?csf=1&web=1&e=QLiu

k3

https://drive.google.com/file/d/1mfvVGiB_cTEfuC0w0vwpmQeHXr4YfPUa/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1mfvVGiB_cTEfuC0w0vwpmQeHXr4YfPUa/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vBJJJYBlBQT6noZieg_p6viLvIzUr_a6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vBJJJYBlBQT6noZieg_p6viLvIzUr_a6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QfFDoyQSUcGoVGTnEMuz0L-AgcrRmT7p/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QfFDoyQSUcGoVGTnEMuz0L-AgcrRmT7p/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Ia5_YhcDPVDYxGpBsUwDMa_AlH6Dvjfy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Ia5_YhcDPVDYxGpBsUwDMa_AlH6Dvjfy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OYWq2pd9hdxGtCp38OmEv08w7YEzjQZC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OYWq2pd9hdxGtCp38OmEv08w7YEzjQZC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YZzYavss22en3hK1g9AypODzXavSafcm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YZzYavss22en3hK1g9AypODzXavSafcm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11WFxcIJJv50jN7bRWSIW7RvAwsyWNcb5/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11WFxcIJJv50jN7bRWSIW7RvAwsyWNcb5/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16j2jnuC8DToeb7qKHhBLx924Zrbxw45o/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16j2jnuC8DToeb7qKHhBLx924Zrbxw45o/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1W_tpRl-75E0VmV9G1N7ICZxH1zXb3v2s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1W_tpRl-75E0VmV9G1N7ICZxH1zXb3v2s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1W_tpRl-75E0VmV9G1N7ICZxH1zXb3v2s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Qn8mkElc_RNAfXXevr1k8g14m6NDiUIJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Qn8mkElc_RNAfXXevr1k8g14m6NDiUIJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qBOiE5cJ8hAmZw7RmuamgydIwPvytjtQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qBOiE5cJ8hAmZw7RmuamgydIwPvytjtQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IZJRkE4QsskVjnvg6Z-S2Qkbqc-ewsLE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IZJRkE4QsskVjnvg6Z-S2Qkbqc-ewsLE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lcY_E4OmXKipAcIKLLsxKafsbZ4wsGZG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lcY_E4OmXKipAcIKLLsxKafsbZ4wsGZG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YYRmKPwwF3dNfRR7dvGkaJhz6MjSXFZE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YYRmKPwwF3dNfRR7dvGkaJhz6MjSXFZE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lJl9gL66EgQAt4jUFdln6eQQDFX4t88v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lJl9gL66EgQAt4jUFdln6eQQDFX4t88v/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UqjNkmL13DKUPNdPoE-DDttxgMtczef_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UqjNkmL13DKUPNdPoE-DDttxgMtczef_/view?usp=drive_link
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00. TRAMITES ENTIDADES CTTO 1357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
https://sdht-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjuan_archila_habitatbogota_gov_co%2FDocuments%2F00%2E%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-2025%2FContenedor%20soterrado&viewid=c83866fd-c5f5-4927-bafe-ee5e1dea47e3
https://sdht-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjuan_archila_habitatbogota_gov_co%2FDocuments%2F00%2E%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-2025%2FContenedor%20soterrado&viewid=c83866fd-c5f5-4927-bafe-ee5e1dea47e3
https://sdht-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjuan_archila_habitatbogota_gov_co%2FDocuments%2F00%2E%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-2025%2FContenedor%20soterrado&viewid=c83866fd-c5f5-4927-bafe-ee5e1dea47e3
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CONTRATO 
1354-2025

P. GUCAMAYAS

 SEBASTIAN 
ARCHILA

Propuesta Plan de Manejo de 
Tránsito PMT No. 1, para 

actividades de 
SDM

Subdirección de planes 
de manejo de tránsito

RADICADO 202661200962022 12/03/2026 NO
REQUERIDO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE 

ACIIDADES DE OBRA EN ZONA 1 (VÍA PRINCIPAL DE 
ACCESO AL PARQUE)

https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/juan_archila_
habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRA

MITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-
2025/SOLICITUD%20PMT?csf=1&web=1&e=kc

Fbav

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información para el 
desarrollo de la intervención en 
cumplimiento contractual de la 

ETAPA 1 FASE 1.

SDP

Dirección de 
Planeamiento Local

Subdirección de 
Planeamiento Local del 

Centro Ampliado

RADICADO

1. Número de radicación: 1-2026-10710
Número de proceso: 2640308

2. Número de radicación: 1-2026-15380
Número de proceso: 2650800

1. 24/02/2026
2. 13/03/3036

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-014 se solicita la información a la SDP, mediante el Número de 
radicación: 1-2026-10710, Número de proceso: 2640308, de Fecha: 24/02/2026, se solicita mediante correo 

electrónico.
2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información 
Ambiental para el desarrollo de la 

intervención en cumplimiento 
contractual de la ETAPA 1 FASE 1.

SDA

Dirección de Control 
Ambiental

Subdirección De 
Recurso Hídrico y del 

Suelo

ARCHIVADO 1. Número de Radicado: 2026ER33743
2. RADICADO RTA 2026EE44342

1. 25/02/2026
2. 10/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-015 se solicita la información a la Secretaría de Ambiente, mediante 
el  Número de Radicado: 2026ER33743, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante correo electrónico.
2. Se recibio respuesta el 27/02/2026, donde el profesiona Ivan Cañon solicita información en formato 

Shapefile o KMZ de los sitios de consulta del oficio
3. El 02/03/2026, se envío en el formato solicitado la información de los polígonos de intervención 

4. Rta SDA sobre determinantes ambientales en los polígonos de intervención.

NO Respuesta entregada por la Entidad el 10/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al 
Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte – (IDRD) para el desarrollo 
de la intervención en 

cumplimiento contractual de la 
ETAPA 1 FASE 1

IDRD
Subdirección técnica de 

construcciones 
ARCHIVADO

1. Número de Radicado:
20262100107682.

2. 20262100151502.

1. 25/02/2026
2. 13/03/2026

Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-016 se solicita la información al IDRD, mediante el  Número de 
Radicado: 20262100107682, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante correo electrónico.

2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026
CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC:

1. Se agenda asesoria para Aprobación del Proyecto Específico de Zonas de Cesión para Parques y 
Equipamientos el 24 de marzo de 2026

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 

13/03/2026

https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al 
Instituto de Desarrollo Urbano – 

(IDU) para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento 

contractual de la ETAPA 1 FASE 1

IDU

Oficina de Coordinación 
Interinstitucional

Subdirección Técnica de 
Seguimiento a Estudios y 

Diseños

ARCHIVADO

1. Número de Radicado: 1505012026
y

2. Radicado No.: 202623500294431
3. POR PLATAFORMA BOGOTA TE 

ESCUCHA REITERACIÓN: RADICADO  
1902822026

1. 27/02/2026 
2. 06/03/2026
3. 13/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-017 se solicita la información al IDU, mediante el  Número de 
Radicado: 1505012026, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA.

2. Respuesta de IDU donde informan link para revisar la información "Se pueden hacer mediante el siguiente 
enlace: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/.

3. En este sitio encontrará la información geográfica sistematizada y podrá interactuar con diferentes mapas 
base, así como hacer consultas especificas por elemento.

4. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 

13/03/2026

https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá – (EAAB) 
para el desarrollo de la 

intervención en cumplimiento 
contractual de la ETAPA 1 FASE 1

EAAB
Gerente General

Zona 4
RADICADO

1. Número de Radicado: E-2026-
10013225

2. RADICADO POR BOGOTA TE ESCUCHA 
REITERACIÓN: 1902852026

1. 27/2/2026
2. 13/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-018 se solicita la información a la EAAB, mediante el  Número de 
Radicado: E-2026-10013225, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026

CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC:
1. Tramite: Acometida de Acueducto (Definitiva)

Para atender el requerimiento asociado a la dirección "Calle 17 sur entre carreras 4 y 5 Bis (sector el 
velódromo)"; debe acercarse presencialmente a las oficinas de urbanizadores y constructores zona 3 de la 
EAAB-ESP, ubicada en la carrera 33  17B-48 PISO 6 en el horario de atención: lunes a jueves de 8:00 am a 

11.30 am.
- El 12/03/2026, el profesional Alberto Cerchar Y edgardo se acercaron a las oficionas de la EAAB zona 3, 

donde informan que ellos no habían recibido oficio lo radicaron el día de hoy y que a partir de la fecha 

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al Ente 
Nacional para la Energía Eléctrica – 

(ENEL) para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento 

contractual de la ETAPA 1 FASE 1

ENEL Gerente General RADICADO
1. RADICADO: 1137067

2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 
2143802026

1. 06/03/2026
2. 24/03/2026

1. Se envía correo a la Entidad solicitando información
2. Se realiza reieteración a primera solciitud por la plataforma de bogota te escucha

NO
Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 

24/03/2026
https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO

fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
empresa de Gas Natural – (VANTI) 

para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento 

contractual de la ETAPA 1 FASE 1

VANTI S.A ESP Gerente General ARCHIVADO
1. PENDIENTE

2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 
2143612026

1. 06/03/2026
2. 24/03/2026

1. Se envía correo a la Entidad solicitando información
2. Se realiza reiteración a la solicitud inicial por medio de la pataforma Bogota te escucha

NO
Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 

24/03/2026
https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO

fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
Solicitud de información al 

Instututo Distrital de Patrimonio 
IDPC

Subdirección de Gestión 
Corporativa

RADICADO 1. Número de Radicado: 
20265110016432

1. 25/2/2026
2. 13/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-021 se solicita la información a la IDPC, mediante el  Número de 
Radicado: 20265110016432, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al 
Instututo Colombiano de 

Antropología e Historia– (ICANH) 
para el desarrollo de la 

intervención en cumplimiento 
contractual de la ETAPA 1 FASE 1

ICANH Grupo de Arqueología ARCHIVADO

1. Número de Radicado: 
2026184200019482

2. RADICADO: 2026162000027591
3. RADICADO: 2026184200029022 

1. 25/2/2026
2. 09/03/2026
3. 17/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-022 se solicita la información a la ICANH, mediante el  Número de 
Radicado: 2026184200019482, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. La Entidad da respuesta y solicita información sobre los planos en KMZ y tramites de licencia ambiental 
si se requieren.

3. Se envía respuesta al oficio con la informacion de planos y licencia o permisos ambientales.

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Secretaría de Movilidad– (SDM) 

para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento 

contractual de la ETAPA 1 FASE 1

SDM RADICADO
1. Número de Radicado: 

202600000091632
2. RTA 202622402553021

1. 27/2/2026
2. 12/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-023 se solicita la información a la SDM, mediante el  Número de 
Radicado: 202600000091632, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. Rta movilidad con información de los poligonos de intervención 
CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC:

Se realiza asesoria virtual para el día 24 de marzo a las 10:00 am en cuanto al tramite del plan de manejo de 
transito en cada poligono y el proceso de aprobación con sus componentes.

NO El contratista tiene en estudio la informacion https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link
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CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al Ia 
Unidad Administrativa Especial de 
<servicios Públicos– (UAESP) para 
el desarrollo de la intervención en 

cumplimiento contractual de la 
ETAPA 1 FASE 1

UAESP Director RADICADO

1. Número de Radicado: 
20267000154912

2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA 
REITERACIÓN: 1902912026

3. RADICADO: 1913960 – SDQS 
1527562026

4. RADICADO: PD-1905900-2026

1. 27/2/2026
2. 13/03/2026
3. 20/03/2026
4. 20/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-024 se solicita la información a la UAESP, mediante el  Número de 
Radicado: 20267000154912, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026
3. LIME dio respuesta dando información de recolección de residuos de las zonas.

4. PROMOAMBIENTAL dio respuesta información puntos de recolección de residuos en la localidad de san 
cristobal

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al 
Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público– 
(DADEP) para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento 

contractual de la ETAPA 1 FASE 1

DADEP Directora General RADICADO

1. Número de Radicado:  
20264000059242

2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 
2144142026

1. 2/3/2026
2. 24/03/2026

Mediante el Radicado No.  20264000059242 se solicita la información al DADEP, (Director General), con 
Fecha: 2/03/2026, por Correo Electrónico.

2. Se envía reiteración a solicitud inicial por medio de la plataforma Bogota te escucha
NO Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 24/03/2026https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO

fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al 
Instututo Distrital de Gestión del 

Riesgo y Cambio Climatico– (IDPC) 
para el desarrollo de la 

intervención en cumplimiento 
contractual de la ETAPA 1 FASE 1

IDIGER RADICADO
1. Número de Radicado: 2026ER4256
2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 

2143192026

1. 25/2/2026
2. 24/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-026 se solicita la información a la IDIGER, mediante el  Número de 
Radicado: 2026ER4256, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. Se envía reiteración a la Entidad haciendo enfasis en la ubicación de casa en la ladera del poligono de 
Ciudad Bolivar

NO
Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 

24/03/2026
https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO

fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información al Jardín 
Botánico de Bogotá– (JBB) para el 
desarrollo de la intervención en 
cumplimiento contractual de la 

ETAPA 1 FASE 1

JBB

Sistema de Gestión 
Documental Electrónico 
y Archivo Jonas SGDEA - 

Jardín Botánico de 
Bogotá

RADICADO

1. Número de Radicado: 
2026JBB410022751

2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA 
REITERACION: 1902942026

3. RTA JBB 2026JBB410022632

1. 25/2/2026
2. 13/03/2026
3. 18/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-027 se solicita la información a la JBB, mediante el  Número de 
Radicado: 2026JBB410022751, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico.

2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026
3. Se recibe respuesta de la Entidad dando información de los poligonos asi mismo indican que, desde la 

línea de SIGAU se validará y consolidará para la vigencia 2026, el registro y actualización de todas las 
actividades operativas y de mantenimiento (plantación, tala, mantenimiento y manejo fitosanitario) por parte 

de las entidades designadas normativamente para tal fin.

NO Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026
El contratista tiene en estudio la información 

https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Alcadía de Ciudad Bolovar para el 

desarrollo de la intervención en 
cumplimiento contractual de la 

ETAPA 1 FASE 1

ALCALDIA LOCAL 
DE CIUDAD 

BOLIVAR

Plataforma Bogotá te 
Escucha

RADICADO
1. Número de Radicado: 1505222026.

2. Radicado Respuesta: 
20264600119661

28/02/2026
05/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-028 se solicita la información a la Alcadía de Ciudad Bolivar, 
mediante el  Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA 

BOGOTA TE ESCUCHA.
2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Alcadía de San Cristobal para el 
desarrollo de la intervención en 
cumplimiento contractual de la 

ETAPA 1 FASE 1

ALCALDIA SAN 
CRISTOBAL

Plataforma Bogotá te 
Escucha

RADICADO 1. Número de Radicado: 1505222026
2. Radicado Respuesta: 

20264600119661

28/02/2026
05/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-029 se solicita la información a la Alcadía de San Cristobal, mediante 
el  Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA BOGOTA 

TE ESCUCHA.
2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Alcadía de Rafael Uribe Uriba para 
el desarrollo de la intervención en 

cumplimiento contractual de la 
ETAPA 1 FASE 1

ALCALDIA RAFAEL 
URIBE URIBE

Plataforma Bogotá te 
Escucha

RADICADO 1. Número de Radicado: 1505222026
2. Radicado Respuesta: 

20264600119661

28/02/2026
05/03/2026

1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-030 se solicita la información a la Alcadía de Rafael Uribe Uribe, 
mediante el  Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA 

BOGOTA TE ESCUCHA.
2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial, para el desarrollo de la 

intervención en cumplimiento de 
la ETAPA 1 FASE 1

UMV
Plataforma Bogotá te 

Escucha
RADICADO 1. Número de Radicado: 1593112026

2. Radicado Respuesta 20261200029481
1. 3/03/2026

2. 17/03/2026

1. Mediante Número de Radicado:1593112026, con Fecha: 03/03/2026, se solicita mediante PLATAFORMA 
BOGOTA TE ESCUCHA.

2. Rta informando ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud, enviar link de poligonos, se envía el 
24 de marzo por medio de la plataforma la ampliación de la información con el link donde se encuentran los 

planos en KMZ y DWG de los poligonos de intervención.

NO A espera de la respuesta 24/03/2026 https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital, para el 
desarrollo de la intervención en 

cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1

UAECD
Gerente de Gestión 

Corporativa
RADICADO

1. Se radica solicitud por medio de 
plataforma Bogotá te escucha para 

solicitud de información inicial, 
mediante el Radicado 1861362026

12/03/2026 Se radica solicitud por medio de plataforma Bogotá te escucha para solicitud de información inicial NO A la espera de respuesta
https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO

fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a la 
Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano de Bogotá - 
RENOBO, para el desarrollo de la 
intervención en cumplimiento de 

la ETAPA 1 FASE 1

RENOBO
Dirección Técnica - 

Gestión Urbana
RADICADO 1.Radicación No. 1860222026

2. Respuesta mediante - S2026001341
1. 12/03/2026
2. 24/03/2026

1. Se radica solicitud por medio de plataforma Bogotá te escucha para solicitud de información inicial
2. Se recibe respuesta de la Entidad informando que no tienen ningun tipo de intervención en esta zona.

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

CONTRATO 1276-
2025

ANAMARIA

Solicitud de información a 
TRANSMILENIO, para el desarrollo 

de la intervención en 
cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1

TRANSMILENIO Gerente RADICADO 1. Radicado 2026-ER-14990
2. Radicado 2026 -EE-09014

1. 12/03/2026
2. 17/03/2026

1. Se envío primera solicitud de información inicial a la Entidad por correo electronico a la Entidad
2. Entidad responde dando traslado a la solicitud al IDU registrado con radicado 202652600415662.

NO https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotO
fsb?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1UFFb23M5ls8WlSigVDnHxfuztcotOfsb?usp=share_link
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