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X 

 

FECHA: 09/03/2026. HORA INICIO: 4:00 p.m. HORA FIN: 6:00 p.m. 

MODALIDAD: Presencial  Virtual Mixta  

LUGAR: Microsoft Teams 

 

ASUNTO: Mesa de trabajo Ambiental, subsanación observaciones Línea Base. 

 

ENTIDAD RESPONSABLE:   

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE:   

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Construhábitat001 – Secretaría Distrital de Hábitat 

– Consorcio Perseverar SHDT Barrios BGTA 

 

ASISTENTES: 

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de la entrega de la línea base final en atención a las observaciones del radicado 

SDH-1330-2025-0055 

 2.  Desarrollo de la mesa de trabajo 

DESARROLLO: 

Realizar revisión de las observaciones subsanadas desde la consultoría en la V2 de las líneas bases 

e identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC 

entregadas el 5 de marzo, en atención al radicado SDH-1330-2025-0055 

Acordar entre las partes las observaciones pendientes para generar en la siguiente entrega la 

totalidad de las observaciones identificadas, para aprobación de Interventoría. 

 1.  Desarrollo del comité 

Se inicia desarrollo de la mesa de trabajo sugerida desde la Consultoría en comité de obra generado 

el día jueves 05 de marzo de 2026, aplicando la metodología implementada en el componente 

social, con el fin de dar mayor efectividad en la subsanación de las observaciones del documento. 

Esta fue convocada por Interventoría quienes manifestaron se encontraban en revisión de la línea 

base presentada por la consultoría bajo radicado CCH001-SDHT1269-2025-089, el día 05 de 

marzo. 

Acorde a lo indicado en el Anexo técnico numeral 5.3.1; una vez se genere por parte de la 

interventoría el oficio de respuesta la consultoría de la atención a las observaciones subsanadas, se 

deberá dar respuesta dos días hábiles después. Se deberán tener en cuenta las observaciones 

identificadas en mesa de trabajo y las adicionales emitidas por la interventoría. 
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ATENCIÓN DE OBSERVACIONES LÍNEA BASE AMBIENTAL 

El Consultor proyecta e informa: 

 • Por parte de la consultoría se genera la presentación de la subsanación de la línea bases e 

identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC 

presentada para Super Manzana 16, teniendo en cuenta que los ajustes presentados aplican 

para los dos polígonos. 

• Se revisa punto a punto cada una de las observaciones emitidas por la interventoría 

indicando en el desarrollo del documento en que numeral se encuentra la respuesta a cada 

una de las observaciones 

• Se tiene presente las indicadas por la supervisión en comité de obra, en cuanto a la imagen 

de la portada de cada una de las líneas bases, que debe corresponder al lugar de intervención 

y la inclusión de recomendaciones que permitan facilitar la toma de decisiones en la etapa 

de estudios y diseños desde el componente ambiental. 

• Se informa que se atendió y organizo la línea base conforme lo estipulado en el Apéndice 

14 - Anexo Ambiental y SST VF numeral 12.4 Recopilación de análisis de la información. 

• Desde la Interventoría se indica que se generó la solicitud del desarrollo de la línea base 

acorde a lo estipulado en la Resolución 1402 de 2018, la cual fue sugerida como guía técnica 

para el desarrollo del contenido de las líneas base ambiental en el entendido que no hay una 

guía o termino de referencia a seguir, en lo que corresponde al ítem Especificaciones 

técnicas del estudio de impacto ambiental y del plan de manejo ambiental, de la 

METODOLOGÍA ESTUDIOS AMBIENTALES. 

• Conforme a lo anterior se muestra que desde el componente abiótico se genero la inclusión 

de Geología, Geomorfología, Suelos y uso de la tierra, Hidrología, Hidrogeología, Paisaje, 

Meteorología, Niveles de Ruido y Amenazas en la localidad de Kennedy y zona de 

influencia, acorde a lo consultado en los diferentes Geoportales. 

• En cuanto a la observación de la presentación de mapas, planos y figuras generarlas como 

se muestra la figura 3, con todas las leyendas, grillas, norte y convenciones. 

• Se identifica la inclusión de cada uno de los tramites y permisos a obtener en etapa de 

estudios y diseños frente a las autoridades ambientales y los requerimientos por parte de 

cada una de las entidades, descritos en el numeral 8, donde se identifica la jurisdicción 

ambiental y a modo de tabla los permisos a obtener. Se aclara que la misma deberá ser 

actualizada ya que estamos en etapa de FACTIBILIDAD, por ende, en la fase de Estudios 

y Diseños una vez se tenga el diseño definitivo se contemplaran exactamente los permisos 

a gestionar. 

• Se verifica la atención a la observación de la inclusión del análisis de la información 

consultada mediante el numeral 6.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

Y CONSULTADA. 
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 • En cuanto a los antecedentes de proyectos o estudios ambientales se exponen, los 

encontrados dentro de la Localidad, se sugiere por parte de la Interventoría actualizar la 

consulta del Plan de Desarrollo Local, por la vigencia 2025 a 2028. 

• Se integran en el documento al final del mismo las Conclusiones, a lo que se indica por la 

consultoría que se tiene pendiente el ajuste de incluir las recomendaciones como lo indico 

la supervisión en comité de obra; las mismas deben ir enfocadas a la orientación para la 

determinación de decisiones desde el componente ambiental. 

• En cuanto a la metodología se informa que fue actualizada para cada uno de los 

componentes Ambiental, Forestal y Fauna, ya que anteriormente se había orientado el 

documento hacía la construcción del MAO. 

• Desde el componente forestal de la Interventoría se solicita incluir las referencias 

bibliográficas y manuales utilizados para la consulta en cuanto a la determinación de los 

criterios técnicos para la determinación del tratamiento silvicultural. 

• De igual forma incluir lo concerniente a las especies en veda, estados fitosanitario y códigos 

SIGAU, en los formatos de la SDA. 

• Se indica por parte de la consultoría el retiro del documento del capítulo Gestión 

documental A&SST en los proyectos, y lo demás concernientes a la gestión SST. 

• Para la observación de las Características generales del área de influencia se presenta el 

área de influencia por tanto para medio abiótico como en el medio biótico siguiendo los 

lineamientos de la Resolución 1402 de 2018 Metodología General para la Elaboración. E 

los resultados del inventario Forestal se identifican la cantidad de árboles del polígono de 

intervención, se soporta que no se encontraron especies en veda y para la fauna de igual 

forma se genera la descripción de la inspección realizada en campo, acorde a lo que aplica 

para Bogotá. 

• Se informa que las amenazas presentadas en el documento hacen parte de la identificación 

a través del Geo visor del IDIGER, sin embargo, estas no corresponden al Plan de Riesgos, 

ya que este entregable es un informe que debe entregarse por separado. 

 

TRÁMITES Y DETERMINANTES AMBIENTALES 

 • En cuanto a los permisos ambientales la interventoría sugiere que se evalué la posibilidad 

de la aplicación del permiso de aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta las solicitudes 

de la comunidad en super manzana 16 de la poda de algunos individuos que afectan el 

cableado del alumbrado público, desde la consultoría se informa procedimiento para 

inclusión del plan de manejo de poda con el que cuenta la UAESP; sin embargo como se 

continua en etapa de factibilidad será revisado con el urbanismo propuesto para verificar, 

de igual forma en dado caso la tabla de tramites y permisos ante las autoridades ambientales 

deberá ser actualizada, tanto para etapa de estudios y diseños como para obra. 

• No se prevé ocupación de cauce, sin embargo, si se deja la alerta debido a que el circuito 

floresta hace parte de la Estructura Ecológica Principal del Río Fucha y se deben considerar 

los traslapos con otras entidades. 
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 • De igual forma dado que el Objeto del contrato cambie los CIV’s de intervención las líneas 

bases deberán ser actualizadas, esto esta pendiente por confirmar teniendo en cuentas las 

reuniones con Metro y el IDU 

• Se solicita por parte de la interventoría anexar el inventario forestal de los dos polígonos de 

intervención. 

• Por parte de la consultoría se indica que caso de requerirse tramite de aprovechamiento 

forestal por el Traslado, poda o control de individuos específicos como aguacate, feijoa y 

ciruelo identificados sobre el polígono circuito floresta, se entregaran los documentos para 

revisión de la interventoría y luego a la supervisión, debido a que la titularidad de los 
permisos debe ser a nombre de la entidad. 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 • Desde la supervisión se solicita incluir el Decreto 582 de 2023 cartilla ecourbanismo y la 

norma correspondiente al Manual del Espacio Público del 2023 

CONCLUSIONES 

 • Se queda a la espera de la emisión de las observaciones por parte de la interventoría al 

documento radicado el 05 de marzo, las cuales serán enviadas a la consultoría el 10 de 

marzo. 

• La consultoría tendrá dos días hábiles para la subsanación de las observaciones incluyendo 

las indicadas en la mesa de trabajo y las que surjan luego de la revisión por parte de la 

interventoría 

• Estos documentos deberán ser actualizados en la presentación del MAO en etapa de 

estudios y diseños, ya que estamos en etapa de factibilidad y aún los diseños no se 

encuentran en versión final. 

• Los permisos ambientales a que haya lugar deberán ser tramitados con anticipación 

teniendo en cuenta los tiempos de atención y respuesta de la autoridad ambiental. 

 

COMPROMISOS: 

 • El inventario Forestal deberá ser incluido como anexo en la línea base por separado para 

cada línea ambiental 

• Anexar matriz ambiental solo con la correspondencia del componente en los anexos de la 

línea base. 

• Entregar mapas y figuras acorde a la figura 3 de la misma línea base con las convenciones 

que se generan por los geovisores. 

• Ajustar en el documento lo concerniente a UPZ, ya que en la actualidad son corresponden 

a Unidades de Planeamiento Local. UPL, de igual forma las vigencias de los antecedentes 

ambientales consultados. 

• Incluir el Decreto 582 de 2023 cartilla ecourbanismo y la norma correspondiente al Manual 

del Espacio Público del 2023 

• Ajustar la imagen de la portada, que corresponda a la imagen del polígono de intervención 
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ASISTENTES: 

 

 

 

Firma 

Nombre: Ivonne Tierradentro: 

Cargo: Especialista Ambiental 

Entidad: Consorcio Construhabitat 

e-mail: ambientaljps2024@gmail.com 

Tel/Cel: 3134787761 

 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: Wilmar Lizandro García 

Cargo: Especialista Ambiental 

Entidad: Consorcio Perseverar SHDT 

Barrios BGTA 

e-mail: 

Tel/Cel:3204705607 

 

 
 

Firma 

Nombre: Alejandra Tierradentro 

Cargo: Ingeniera de apoyo ambiental 

Entidad: Consorcio Construhabitat 

e-mail: 

Tel/Cel: 3143510391 

 

 

Firma 

Nombre: Lina Hilary Colorado 

Cargo: Ingeniera de apoyo ambiental 

Entidad: Consorcio Perseverar SHDT 

Barrios BGTA 

e-mail: 

Tel/Cel: 3208223997 

mailto:ambientaljps2024@gmail.com
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Firma 

Nombre: Fernando Barbosa - 

Cargo: Supervisión Componente 

Ambiental y SST 

Entidad: SDHT 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 
  

 

 

 

 

 
  

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 
  

 

 

 

 

 
  

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

Firma Nombre: Diego Felipe Beltrán Barrera 

Cargo: Especialista forestal

Entidad: Consorcio Perseverar SHDT Barrios

BGTA 

e-mail: especialista.forestal@ug21.com
Tel/Cel: 3234757378
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Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

 

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 

 

 

 

 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

1. Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2. Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

3. Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4. En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 02 / 03 / 2026.  HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA FIN:  10:30 a.m.   

   

MODALIDAD:  Presencial  X    Virtual          Mixta  

 

LUGAR:  ___________________   PLATAFORMA:  Microsoft Teams  

 

ASUNTO: Mesa de trabajo – Revisión de observaciones al cronograma  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Perseverar  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Construhábitat 001 y Consorcio Perseverar  

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Asistencia de profesionales a la reunión  

2. Objetivo de la reunión  

3. Desarrollo de la reunión  

DESARROLLO: 

1. Asistencia de profesionales a la reunión  

Jorge Delgado – Apoyo a la Consultoría  

Cristiam Castellanos – Especialista de la Consultoría.  

Gabriela González – Especialista de la Interventoría. 

Laura Angulo – Coordinación de la Interventoría  

2. Objetivo de la reunión  

Revisar las observaciones realizadas por la interventoría punto a punto para darle continuidad a la 

aprobación del mismo.  

3. Desarrollo de la reunión.  

Se realizó la revisión de la programación previamente elaborada, evidenciándose un error en la 

actualización del proyecto, dado que al utilizar la opción de “actualización del proyecto” no se 

reflejaban los cambios en la columna correspondiente al costo real. 

En razón de lo anterior, se determinó elaborar una nueva programación desde cero, realizando los 

ajustes necesarios durante la sesión y brindando al consultor las indicaciones correspondientes 

sobre la forma correcta de estructurarla y efectuar su respectiva actualización. 
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COMPROMISOS: 

El consultor deberá revisar el costo total del proyecto y proceder con su respectiva radicación el 

día 02 de marzo de 2026. 

 

ASISTENTES: 

 

   

 

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 

 

 

 

  

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 10/03/2026.  HORA INICIO: 2:00 p.m. HORA FIN:  3:10 p.m.   

   

MODALIDAD:  Presencial     Virtual X         Mixta  

 

PLATAFORMA:  Microsoft Teams  

 

ASUNTO: Priorización de zonas de intervención en los polígonos  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Secretaría Distrital de Hábitat  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Construhábitat 001, Secretaria Dístrital de Hábitat 

y Consorcio Perseverar  

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales  

2. Objetivo de la reunión  

3. Desarrollo de la reunión  

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesional 

Consorcio Contruhabitat 001 

Secretaria Dístrital de Hábitat 

Consorcio Perseverar 

2. Objetivo de la reunión  

Revisar y analizar los polígonos de intervención del proyecto, con el fin de definir las áreas que 

serán objeto de intervención dentro de los estudios y diseños, teniendo en cuenta la información 

recopilada con las entidades distritales, el levantamiento topográfico realizado y los alcances 

establecidos en el contrato. 

De igual manera, se buscó establecer criterios técnicos para priorizar las zonas de intervención, 

evaluar posibles ajustes en las áreas inicialmente planteadas y garantizar la articulación con otros 

proyectos que se desarrollan en el sector. 

3. Desarrollo de la reunión  

Durante la reunión se realizó la presentación de los polígonos de intervención correspondientes al 

Circuito Floresta Sur y al sector de Supermanzana 16, tomando como base la información obtenida 
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a partir del levantamiento topográfico y los lineamientos establecidos en el anexo técnico del 

contrato. 

 

Para el Circuito Floresta Sur, se indicó que el área establecida contractualmente es de 

aproximadamente 4.876 m², sin embargo, con base en la topografía levantada se obtuvo un 

polígono aproximado de 5.417 m², lo cual representa un área superior a la inicialmente prevista. 

Frente a esta situación se discutió la posibilidad de ajustar algunas zonas, especialmente en 

bocacalles, con el fin de mantener el alcance contractual sin generar expectativas en la comunidad 

sobre intervenciones que eventualmente no puedan ejecutarse. 

 

Igualmente, se resaltó la importancia de garantizar la conectividad con la ciclorruta y la continuidad 

del espacio público, así como la necesidad de prever intervenciones en bocacalles cuando estas 

sean requeridas para empalmes de redes de servicios públicos. 

 

Por otra parte, se socializaron los resultados de la visita realizada con la Empresa de Acueducto, 

donde se indicó que las redes existentes en el sector, en su mayoría en PVC de 3 pulgadas, no 

requerirían renovación, salvo que durante el desarrollo del proyecto se identifiquen tramos en 

materiales diferentes o condiciones que lo ameriten. Se acordó que esta información deberá quedar 

consignada en el acta correspondiente y respaldada con el informe de la entidad. 

 

Posteriormente se revisó el polígono correspondiente al sector de Supermanzana 16, donde se 

evidenció que el área levantada topográficamente es cercana a 7.930 m², superando el área 

contractual aproximada de 7.290 m². Frente a esto se planteó evaluar posibles ajustes en algunas 

zonas, particularmente en áreas verdes del parque, o analizar el alcance definitivo una vez se 

consoliden las coordinaciones con otras entidades. 

 

Finalmente, se resaltó la importancia de que los diseños se planteen bajo el concepto de unidades 

funcionales completas, de manera que las intervenciones proyectadas sean integrales y coherentes 

desde el punto de vista urbano y funcional, evitando intervenciones parciales que puedan afectar la 

continuidad del espacio público. 

 

COMPROMISOS: 

Remitir al grupo de trabajo los polígonos de intervención revisados durante la reunión junto con el 

cuadro de áreas correspondiente. CONSULTOR 

Continuar la coordinación con las entidades distritales para definir la armonización de los proyectos 

en el sector. CONSULTOR  

Evaluar los ajustes necesarios en los polígonos de intervención teniendo en cuenta las áreas 

contractuales y los resultados del levantamiento topográfico. CONSULTOR  
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ASISTENTES: 

 

   

 

Firma 

Nombre:  David Tierradentro Nova                                                                               

Cargo: Director de Consultoría 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 3112000648 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 

 

 

 

  

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 16/03/2026.  HORA INICIO: 8:00 a.m. HORA FIN:  9:00 a.m.   

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta  

 

PLATAFORMA:  Microsoft Teams.  

 

ASUNTO: Mesa de trabajo – Matriz de tramites  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Perseverar  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Construhabitat 001 – Secretaría Distrial de Hábitat 

- Consorcio Perseverar. 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

Lizeth Bermúdez – Secretaría Distrital de Hábitat  

David Ochoa –  Consorcio Construhabitat 001 

Jorge Delgado - Consorcio Construhabitat 001 

Laura Angulo – Consorcio Perseverar  

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

La mesa de trabajo tuvo como objetivo principal revisar, organizar y fortalecer la trazabilidad de 

las comunicaciones y gestiones realizadas con las diferentes entidades, mediante la validación de 

la matriz de seguimiento, la estructuración de soportes documentales (carpetas y radicados) y la 

identificación de pendientes, con el fin de mejorar el control, consulta y seguimiento de cada 

trámite. 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

Durante la sesión se realizó la presentación y revisión de la estructura organizada en carpetas y 

matriz de trazabilidad, donde se evidencian los oficios enviados y recibidos por el contratista a 

Empresas de Servicios Públicos -ESP- y Entidades Distritales entidad. Se discutió la conveniencia 

de mantener la organización por carpetas, complementándola con mejoras como: 

X   
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Incorporación de números de radicado y fechas en la matriz, para facilitar la identificación de los 

oficios. 

Inclusión de trazabilidad detallada (histórico de radicaciones), especialmente en los casos que se 

encuentran pendientes de respuesta. 

Implementación de hipervínculos entre la matriz y los soportes documentales, para optimizar la 

consulta. 

Adicionalmente, se realizó un barrido general del estado de las gestiones por entidad, identificando: 

Trámites resueltos o archivados, que pueden cerrarse en la matriz. 

Procesos en seguimiento, a la espera de respuesta. 

Casos que requieren reiteración o posible escalamiento (derecho de petición). 

Se definieron criterios para la gestión futura, tales como: 

Aplicar mejoras de trazabilidad solo a los casos activos o pendientes. 

Establecer tiempos de espera antes de generar nuevas gestiones. 

Estandarizar el registro de información en la matriz. 

Finalmente, se acordó la actualización integral de la matriz de trazabilidad, incorporando los ajustes 

definidos y consolidando la información para su posterior revisión por el equipo. 

 

COMPROMISOS: 

 

Se enviará el dia 17 de marzo de 2026 con las correcciones pertinentes por parte del contratista  
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ASISTENTES: 

   

 

Firma 

Nombre: David Ochoa                                                                                

Cargo: Apoyo a la coordinación 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 320 4726498 

 Firma 

Nombre:   Jorge A. Delgado                                                                            

Cargo: Apoyo a la coordinación 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 304 6113435 

 

 

 

 

  

Firma 

Nombre: Laura Angulo                                                                                 

Cargo: Coordinación de interventoría  

Entidad: Consorcio Perseverar  

e-mail: coordinacion.habitat@ug21.com 

Tel/Cel: 321 487 9897  

 Firma 

Nombre:                                                                                

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 
 

 

 

Con formato: Portugués (Portugal)

Con formato: Portugués (Portugal)

Con formato: Portugués (Portugal)
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 17/03/2026.  HORA INICIO: 2:00 p.m. HORA FIN:  _________   

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta  

 

PLATAFORMA:  Microsoft Team  

 

ASUNTO: Comité de seguimiento BIM  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Perseverar  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Construhabitat 001 – Secretaría Distrial de Hábitat 

- Consorcio Perseverar. 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

• Consorcio Construhábitat 001 

Luis Carlos Goyeneche  

Jorge Delgado  

Javier Molano  

• Consorcio Perseverar 

Daniela Borda  

Guiovani Mejía  

Laura Angulo  

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

La mesa de trabajo tuvo como objetivo principal realizar seguimiento al avance de los modelos 

BIM de condiciones existentes, así como verificar la correcta estructuración, organización y 

estandarización de la información, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el BEP y 

los requerimientos de la interventoría. 

 

X   
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Adicionalmente, se buscó revisar observaciones sobre los insumos entregados, definir criterios de 

mejora en la gestión de la información (nomenclatura, codificación y flujos de revisión) y alinear 

el proceso de entrega y seguimiento de modelos BIM con la entidad. 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

Durante la sesión el contratista presentó la estructura de la plataforma, carpetas y los avances de 

los modelos BIM de condiciones existentes para los frentes Floresta y Kennedy, evidenciando que 

ya se cuenta con la geometría base y algunos parámetros de información asociados. Sin embargo, 

se identificaron ajustes necesarios en la organización y estructuración de la información. 

 

Se realizaron las siguientes revisiones y lineamientos técnicos: 

• Estructura de información BIM: 

Se indicó que en la carpeta BIM deben cargarse únicamente los modelos federados, mientras que 

los modelos por disciplina deben organizarse en sus respectivas carpetas. Asimismo, se solicitó 

incluir el modelo de superficie (terreno) como parte fundamental del análisis. 

• Estandarización y formatos: 

Se reiteró la necesidad de manejar correctamente los formatos BIM (NWD, IFC, NWC) y 

garantizar que los modelos cumplan con los requisitos de interoperabilidad. 

• Parámetros de modelación: 

Se solicitó complementar la información de los elementos modelados, especialmente en 

componentes como árboles, incluyendo parámetros mínimos como altura y diámetro de copa. 

• Revisión de insumos y codificación: 

Se identificaron inconsistencias en la aplicación de códigos (OmniClass), por lo que se solicitó 

validar las tablas utilizadas y corregir la clasificación de los elementos. 

Además, se recomendó simplificar y estandarizar la nomenclatura de elementos, evitando desorden 

en la información. 

• Gestión documental y flujos: 

Se definió que las entregas deben realizarse mediante flujos de revisión, permitiendo trazabilidad 

completa de observaciones e incidencias en una única línea de seguimiento, evitando múltiples 

flujos para un mismo entregable. 

• Modelo BIM como entregable: 

Se discutió que los modelos BIM no deben tratarse como entregables convencionales, por lo que 

se planteó la necesidad de definir con la entidad un esquema y plazos de entregas diferenciado, 

incluyendo: 

Presentación periódica de avances. 

Justificación técnica de tiempos de desarrollo. 

Posible entrega final consolidada del modelo. 

• Gestión y cargue de información: 
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Se enfatizó la importancia de cargar progresivamente la información en la plataforma, evitando 

reprocesos y asegurando la correcta coordinación entre especialistas. 

Finalmente, se acordó continuar con la organización de modelos, ajuste de estándares y envío de 

información mediante flujos de revisión, así como preparar una estrategia de presentación ante la 

entidad para definir tiempos y condiciones de entrega de los modelos BIM. 

COMPROMISOS: 

• Organizar los modelos BIM conforme a la estructura definida, garantizando que en la 

carpeta BIM se incluyan únicamente modelos federados y en las carpetas de cada disciplina 

los modelos específicos. 

• Incorporar el modelo de superficie (terreno) dentro de los modelos de condiciones 

existentes. 

• Ajustar y completar los parámetros de modelación, incluyendo información mínima 

requerida (ej. altura y diámetro de copa en árboles). 

• Estandarizar la nomenclatura y codificación de elementos, corrigiendo inconsistencias en 

la aplicación de tablas (OmniClass) y evitando duplicidad o ambigüedad en los nombres. 

• Validar y corregir los códigos utilizados en los anexos, asegurando coherencia con las tablas 

normativas correspondientes. 

• Remitir los modelos BIM mediante flujo de revisión, para permitir la generación de 

incidencias y control de observaciones. 

• Atender y subsanar las observaciones emitidas por interventoría, tanto en modelos como en 

documentos anexos (incluyendo entrega en formato PDF). 

• Cargar progresivamente la información en la plataforma, asegurando trazabilidad y 

evitando reprocesos en etapas posteriores. 

• Preparar presentación técnica para el comité, donde se justifiquen los tiempos de desarrollo 

de los modelos BIM y se proponga el esquema de entregas ante la entidad. 

• Coordinar mesa de trabajo adicional para revisar temas específicos como codificación y 

definición de plazos de entrega de modelos. 

ASISTENTES: 

   

 

Firma 

Nombre: Luis Carlos Goyeneche                                                                            

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:  Daniela Borda                                                                              

Cargo: Cordinadora BIM de interventoría  

Entidad: Consorcio Perseverar  

e-mail: coordinadorBIM@ug21.com 

Tel/Cel: 
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Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 17/03/2026.  HORA INICIO: 4:10 p.m.  HORA FIN:  _________   

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta  

 

LUGAR:  ___________________   PLATAFORMA:  Microsoft Teams  

 

ASUNTO: Presentación de proyecto a la entidad VANTI S.A 

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Secretaría Distrital de Hábitat  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: VANTI S.A., Secretaría Distrital de Hábitat, Consorcio 

Construhabitat 001, Consorcio Perseverar 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales  

2. Objetivo de la reunión  

3. Desarrollo de la reunión  

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesionales  

VANTI S.A.  

Albeiro Bello  

Roberto Escobar  

Secretaría Distrital de Hábitat  

Alejandro Pulido  

Lizeth Bermúdez 

Consorcio Construhabitat 001 

Cristiam Castellanos  

Jorge Delgado  

David Ochoa  

Consorcio Perseverar  

Laura Angulo   

2. Presentar el proyecto y el alcance del proyecto ante la entidad VANTI S.A..  

3. Se presenta el proyecto ante la entidad, los dos polígonos de intervención  

x   



 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FECHA 

20/05/2025 
CÓDIGO 

PM02-FO299 
 

VERSIÓN 4 

 

 

Página    de   

El consultor/contratista presenta el proyecto de obra del CIRCUITO FLORESTA SUR y PARQUE 

SUPERMANZANA 16 y durante la presentación, se van atendiendo inquietudes respecto a un 

levantamiento preliminar previo ejecutado.. Se socializa la información de infraestructura existente 

en cuanto a localización de tuberías, diámetros y material, dónde se busca conocer los lineamientos 

de la empresa y la armonización de empalme con las otras entidades como metro e IDU.   

Parque Supermanzana 16: Ya se generaron las localizaciones de la red de acero en Supermanzana 

16, por parte de la entidad VANTI S.A. (se encuentra un punto crítico “Red matriz” en el proyecto, 

se debe tener mucha precaución) Respecto a qué profundidad se va a realizar el proyecto, el 

consultor/contratista manifiesta que la intervención de obra será superficial a nivel de espacio 

público y una profundidad no mayor a 0,50 m. 

La Empresa pregunta si habrá modificación de la rasante, a lo que el consultor/contratista 

manifiesta que la modificación no será muy grande respecto a la rasante actual.  

La Empresa manifiesta que, en la zona de localización de válvulas accesibles, no se vayan a generar 

puntos de acopios.. La Empresa manifiesta que se debe realizar una Visita inicial para revisar la 

infraestructura existente en la zona de intervención.  La manipulación no se debe hacer por personal 

no autorizado por la Empresa.  

Para el proyecto Metro, se expresa que ya se ejecutaron traslados y modificaciones en los trazados 

de la red sobre la Av. Primero de. No se genera modificaciones en el polígono.  

Se deberán entregar Planos en planta, Planos de red en polietileno, y es necesario ejecutar apiques 

de inspección, 40 cm – 60 cm dónde se encuentra la red de polietileno.   

Circuito Floresta Sur:  El consultor/contratista expresa que sobre la Calle 1  y Carrera 68 A según 

los planos de VANTI S.A. se localiza una red de acero de 10” paralela al Canal del Río Fucha y 

existen redes domiciliarias. A lo que la Empresa la ratifica y manifiesta la puesta en operación de 

una conexión de una tubería de 4” en acero y una de 10”, las cuales se localizan sobre el empalme 

de nuestro proyecto con el proyecto del Grupo 2 de Transmilenio AV. 68 en la Calle 1.  

La empresa suministra los correos de contacto para programación de visitas e información: 

rjescobarm@grupovanti.com 

yabello@grupovanti.com 

En el correo se realizará el contacto del inspector que será asignado para la visita de campo.  

 

 

COMPROMISOS: 

Se realizará visita campo el día 20 de marzo del 2026 a las 8:00 am en el parque Supermanzana 16 

y Circuito Floresta.  

La empresa realizará la Recopilación de información para que sea compartida al 

consultor/contratista.  

 

 

 

mailto:rjescobarm@grupovanti.com
mailto:yabello@grupovanti.com
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ASISTENTES: 

 

   

 

Firma 

Nombre:     Cristiam C. Castellanos                                                                            

Cargo: Coordinación Consultoría 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 313 254 1888 

 Firma 

Nombre:  Jorge A. Delgado                                                                             

Cargo: Coordinación Consultoría 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 304 611 3435 

 

 

 

 

  

Firma 

Nombre:  David Ochoa                                                                            

Cargo: Coordinación Contratista 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 320 472 6498 

 Firma 

Nombre:  Laura Angulo                                                                          

Cargo: Coordinación Interventoría  

Entidad: Consorcio Perseverar  

e-mail: coordonacion.habitat@ug21.com 

Tel/Cel: 321 487 9897 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 18/03/26  HORA INICIO: 2:30 p.m.  HORA FIN:  3:30 p.m.

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta 

LUGAR:  ___________________   PLATAFORMA:  Microsoft Teams 

ASUNTO: Mesa de trabajo componente Riesgo 

ENTIDAD RESPONSABLE: Interventoría  

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consorcio Contruhábitat 001 y Consorcio Perseverar SDHT 

Barrios BGTA.  

ASISTENTES: 

(VER ÚLTIMA HOJA) 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de los asistentes a la reunión

2. Objetivo de la reunión

3. Desarrollo por parte del especialista de riesgos (contratista)

4. Observaciones y compromisos

DESARROLLO: 

1. Asistentes a la reunión

Victor David Tierradentro – Director de Diseños Contratista 

Cristiam Castellanos – Apoyo a la Coordinación Contratista 

Jorge Delgado – Apoyo a la Coordinación Contratista 

Flavio Soler – Especialista Riesgos Contratista 

Laura Angulo – Coordinadora de Interventoría 

Guiovani Mejia – Director de Interventoría 

Wilmar Lizandro García – Especialista ambiental de interventoría 

2. Objetivo de la reunión

Analizar y definir el alcance a seguir frente al componente de riesgos, específicamente: 

Alcance normativo vigente. 

Zonas de amenaza dentro de los polígonos del contrato 1269-25 

Propuestas metodológicas para el desarrollo del componente de riesgos. 

X  



ACTA DE REUNIÓN 

FECHA 

20/05/2025 
CÓDIGO 

PM02-FO299 

VERSIÓN 4 

Página    de 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo

El contratista expone el estado actual del proyecto, dentro del cual se expuso el marco normativo 

que se tendrá en cuenta para el desarrollo transversal del componente haciendo mención del decreto 

555 de 2021 y del decreto 2157 de 2017.  

Se identificaron tres escenarios principales de modelación de riesgo que serán abordados dentro 

del volumen correspondiente 

• Avenidas torrenciales

• Manejo por inundación

• Remoción en masa

Dentro de los análisis preliminares se identificó el nivel de amenaza en las zonas el cual es bajo en 

cuanto a los riesgos previamente relacionados, igualmente se realizará los análisis de estabilidad 

del talud izquierdo del canal Fucha en caso de ser necesario.  

La interventoría recomienda considerar la ISO 31000, para el desarrollo de la propuesta 

metodológica. 

Se acordó, por parte del contratista y la interventoría, verificar la existencia de un informe de 

gestión de riesgo. En caso de no contar con dicho documento, se plantea dentro de la metodología 

la posibilidad de elaborarlo y presentarlo de manera conjunta con el informe mensual del 

componente ambiental. 

COMPROMISOS: 

1. Elaborar una metodología para su presentación y evaluación. Realizar entrega el día 20 de

marzo.  CONTRATISTA

2. Remitir a la interventoría un cronograma con los productos a entregar por parte del

componente de riesgo. CONTRATISTA

ASISTENTES: 

Firma 

Nombre: David Tierradentro Nova

Cargo:    Director de Diseños  

Entidad: Consorcio Construhabitat001 

e-mail:  consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Tel/Cel: 310 480 4844

Firma 

Nombre:  Flavio Soler     

Cargo:     Especialista en gestión de riesgos 

Entidad:  Consorcio Construhabitat001  

e-mail:  consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Tel/Cel:  310 480 4844
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Firma 

Nombre: Wilmar Lizandro García                                                                                 

Cargo: Especialista Ambiental 

Entidad: Consorcio Perseverar SDHT 

Barrios BGTA.  

e-mail: cordinacionambiental@ug21.com  

Tel/Cel: 320 4705607 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre: Guiovani Mejia Riaño                    

Cargo: Director de Interventoría
Entidad: Consorcio Perseverar SDTH
e-mail: guiovani.mejia@ug21.com  
Tel/Cel: 3133450507

mailto:cordinacionambiental@ug21.com
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de

Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento

únicamente como una ayuda de memoria.
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FECHA: 18/03/2026.  HORA INICIO: 10:00 a.m.  HORA FIN:  11:00 a.m.  

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta  

 

PLATAFORMA:  Meeting Google 

 

ASUNTO: Reunión sobre la Solicitud de información y mesa de trabajo, revisión de tramites.  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: ICAHN  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: ICAHN - Consorcio Construhabitat 001 – Secretaría Distrial 

de Hábitat - Consorcio Perseverar. 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

ICAHN: Rosa Eliana Ortiz, Juan Pablo Aquirre, Leidy Vannessa Puin y Rodolfo Cepeda.  

Consorcio Construhabitat 001: David Tierradentro y Angela Morales.  

SDHT: Alejandro Pulido, LizethBermúdez. 

Consorcio Perseverar: Guiovani Mejia, Ana Maria Carrascal y Laura Angulo.  

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

La mesa de trabajo tuvo como objetivo aclarar las inquietudes relacionadas con el trámite de 

Registro del proyecto “Factibilidad, estudios y diseños definitivos y ejecución de las obras de 

espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza tu Barrio (Grupo 5) – Secretaría Distrital 

de Hábitat”, así como revisar la solicitud de concepto radicada bajo el No. 2026184200024382, 

garantizando la correcta comprensión del proceso y los requisitos exigidos por la entidad. 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo  

Durante la reunión, el ICANH brindó orientación sobre el proceso de registro preventivo del 

proyecto, atendiendo las dudas presentadas por el equipo consultor en relación con el trámite y sus 

alcances. 

 

X   
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Se realizó la revisión general de la información radicada, validando que el procedimiento 

adelantado se ajusta a los lineamientos establecidos por la entidad. Asimismo, se precisaron 

aspectos clave del proceso, incluyendo las etapas de revisión y los posibles requerimientos 

posteriores. 

 

En el marco de la sesión, se confirmó que el registro preventivo fue efectuado correctamente; sin 

embargo, se indicó que el trámite continuará en etapa de evaluación por parte del ICANH. En este 

sentido, se estableció que, en caso de generarse observaciones o solicitudes de ajuste, estas serán 

comunicadas formalmente al consultor para su respectiva atención. 

 

COMPROMISOS: 

El ICANH realizará la revisión del registro preventivo del proyecto y, en caso de identificar 

observaciones, requerimientos o ajustes, los comunicará formalmente al consultor para su oportuna 

atención y respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES:

   

 

Firma 

Nombre:  David Tierradentro Nova                                                                               

Cargo: Director de Consultoría 

Entidad: Consorcio Construhábitat 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel:3112000648 

 Firma 

Nombre:   Angela P. Morales R.                                                                            

Cargo: Arqueóloga 

Entidad: Consorcio Construhábitat 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 321 7965445 
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Firma 

Nombre:                                                                                 

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre:                                                                               

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 20/03/2026.  HORA INICIO: 8:00 a.m.  HORA FIN:  11:00 a.m.    

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual          Mixta  

 

LUGAR:  Polígonos de intervención – Supermanzana 16 y Circuito Floresta Sur  

 

ASUNTO: Acompañamiento para revisar lo existente en campo  

  

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio Perseverar  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: VANTI S.A., Consorcio Construhábitat 001 – Consorcio 

Perseverar. 

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo 

DESARROLLO: 

1. Presentación de profesionales asistentes 

VANTI S.A., Claudia Patricia Muñoz 

Consorcio Construhábitat 001, Cristiam Castellanos  

Consorcio Perseverar, Guiovani Mejía y Laura Angulo  

2. Objetivo de la mesa de trabajo 

La visita en campo tuvo como objetivo realizar el reconocimiento técnico de las condiciones 

existentes en los polígonos de intervención, en compañía de la inspectora de VANTI S.A., con el 

fin de identificar novedades asociadas a redes de gas, validar información disponible y definir 

lineamientos para la ejecución segura de las actividades proyectadas. 

3. Desarrollo de la mesa de trabajo 

Durante la visita se efectuó un recorrido por las áreas de intervención, en el cual, se identificaron 

aspectos relevantes relacionados con la localización y condiciones de las redes existentes, así como 

directrices para su manejo: 

 

  X 
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• Se reiteró la obligatoriedad de señalizar las áreas de intervención mediante cinta, 

garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecución de 

actividades. 

• Se identificaron redes de acero en los siguientes sectores: 

En el polígono Supermanzana 16, se evidenció una red de acero de 4”. 

En el circuito Floresta, se identificó una red de acero de 10”. 

• Se indicó que la entidad proporcionará un plano esquemático, el cual servirá como insumo 

de referencia para la localización de las redes. 

• El contratista informó que ya se realizó una visita previa de levantamiento de las redes de 

acero existentes, la cual tiene una vigencia menor a seis (6) meses y se considera funcional. 

No obstante, queda pendiente la entrega de los soportes correspondientes de dichas visitas. 

• Se estableció que el contratista deberá presentar los diseños de intervención, incluyendo la 

definición de las profundidades de trabajo, información que deberá ser comunicada a la 

entidad para su validación. 

• Se advirtió la posibilidad de encontrar redes no señalizadas, por lo cual se recomendó 

extremar las medidas de precaución en obra y apoyarse en la ubicación de contadores como 

referencia para la identificación de redes. 

COMPROMISOS: 

El contratista se compromete a remitir los soportes de la visita de levantamiento de redes de acero 

existentes, realizada previamente, verificando que esta cuente con una vigencia no mayor a seis (6) 

meses. 

ASISTENTES: 

 

   

 

Firma 

Nombre:   Cristiam Castellanos                                                                              

Cargo: Coordinación Consultoría 

Entidad: Consorcio Construhábitat 001 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 3132541888 

 Firma 

Nombre:  Guiovani Mejía                                                                           

Cargo: Director de interventoría  

Entidad: Consorcio Perseverar  

e-mail: Guiovani.majia@ug21.com 

Tel/Cel:313 345 0507 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 31/03/2026.  HORA INICIO: 2:00 p.m. HORA FIN:  3:00 p.m.   

   

MODALIDAD:  Presencial        Virtual   X       Mixta  

 

LUGAR:  ___________________   PLATAFORMA:  Microsoft Teams 

 

ASUNTO: Comité de seguimiento BIM  

 

ENTIDAD RESPONSABLE: ____________________________________________________ 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento BIM 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Consultoría e interventoría  

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

  

ORDEN DEL DÍA: 

• Aclarar el alcance y ajustes del BEP y sus anexos 

• Socializar observaciones generales respecto a los modelos de condiciones existentes 

 

DESARROLLO: 

Es importante precisar que una vez el Plan de Ejecución BIM (BEP) junto con sus anexos cumplan con los 

estándares se remitirá un concepto de no observación correspondiente a la fase de factibilidad por parte de 

la interventoría. 

 

La interventoría aclara que el correo que se envió el día 30 de marzo de 2026 es la trazabilidad y el estado 

actual de los insumos respecto al componente BIM, es importante hacer énfasis en que se deben cumplir los 

tiempos contractuales y no darles cumplimiento a fechas programadas sin tener en cuenta esto en el CDE. 

Por otro lado, el objetivo de los anexos que se están solicitando es para estandarizar los productos y sobre 

todo los modelos. La consultoría explica que ha venido trabajando en dichos anexos, sin embargo, expresa 

que nomenclar los elementos BIM en los modelos es un reproceso. La interventoría explica que dicha 

estandarización lo solicita la norma ISO 19650 y adicionalmente este proceso logra tener un control de los 

elementos modelados, bien sea para modelados o coordinación 3D.  

 

La interventoría explica la diferencia entre la MDR y la RACI, estos dos son productos diferentes y se deben 

ajustar según como lo solicite diligenciar la norma, en la matriz MDR es importante tener en cuenta el 

Sistema de Clasificación Omniclass el cual fue establecido por la consultoría. Los protocolos de modelación 

son importantes para estandarizar las buenas practicas de modelación en los softwares usados por los 

especialistas. Es por esto, que la interventoría solicita complementar los protocolos de modelación BIM 

Revit y BIM Civil 3D.  
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La interventoría expresa que realizó una revisión parcial de los modelos remitidos por la consultoría de la 

segunda versión el día 31 de marzo de 2026, donde se identifico que en el flujo no vienen relacionados los 

modelos nativos, esto con el fin de verificar que se estén georreferenciando. Adicionalmente se identifica 

en el visor del CDE que están desplazando los modelos, es importante resaltar que se evidencian elementos 

traslapados, desplazados, vacíos en vías y demás. La consultoría expresa que los modelos de condiciones 

existentes corresponden a un LOD 100, sin embargo, se hace la aclaración por parte de interventoría que si 

bien estos modelos son un LOD 100 los elementos no deben estar interfiriendo en su funcionalidad.  

 

La consultoría tiene dudas respecto a los parámetros que se deben asignar a los elementos, la interventoría 

sugiere usar la tabla de BIM FORUM COLOMBIA, pero este insumo está direccionado hacia edificaciones, 

es por esto que se solicita que el consultor proponga parámetros que complementen los parámetros, por 

ejemplo, código del proyecto, ubicación, estado actual, intervención, fase del proyecto y demás.  

 

La consultoría se compromete a ajustar los insumos según las observaciones que se socializaron en el comité 

y se han ido reiterando en las diferentes revisiones, es por esto que desde la interventoría se regresan los 

flujos en el CDE para no generar observaciones reiterativas y que el consultor subsane cada una de estas.  

 

COMPROMISOS: 

• Consultoría: Ajustar BEP y sus anexos según las observaciones socializadas y reiteradas en el CDE 

y oficios, cumpliendo los tiempos contractuales.  

• Consultoría: Ajustar modelos de condiciones existentes según las observaciones socializadas y 

realizadas en el CDE, cumpliendo los tiempos contractuales.  

ASISTENTES: 

   

 

Firma 

Nombre:  Víctor David Tierradentro                                                                               

Cargo: Director consultoría 

Entidad: Consultoría 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 3112000648 

 Firma 

Nombre: Luis Carlos Goyeneche  

Cargo: Especialista BIM 

Entidad: Consultoría 

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 3214483940 

 

 

 

  

Firma 

Nombre: Cristiam Castellanos                                                                                

Cargo: Coordinador Consultoría 

Entidad: Consultoría  

e-mail: 

consorcioconstruhabitat001@gmail.com 

Tel/Cel: 3132541888 

 Firma 

Nombre:  Giovani Mejía 

Cargo: Director interventoría 

Entidad: Interventoría  

e-mail: 

Tel/Cel: 
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Firma 

Nombre: Daniela Borda 

Cargo: Coordinadora BIM  

Entidad: Interventoría 

e-mail: 

Tel/Cel: 

 Firma 

Nombre: Duvan Melendez 

Cargo: BIM Manager 

Entidad: Interventoría  

e-mail: 

Tel/Cel: 

 

Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 
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FECHA: 05/03/2026.  HORA INICIO: 2:15 P.M. HORA FIN:  3:00 P.M.   

   

MODALIDAD:  Presencial: X      Virtual          Mixta  

 

LUGAR:  POLÍGONO CIRCUITO FLORESTA     

 

ASUNTO: MESA DE TRABAJO CON EL IDU, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE LA 

AVENIDA 68 – TRANSMILENIO. 

  

ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ____________________ 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: IDU, CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001, 

SECRATARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT Y CONSORCIO PERSEVERAR  

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

  

ORDEN DEL DÍA: 

1. PRESENTACIÓN DE PROFESIONALES  

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN  

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

DESARROLLO: 

1. PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO   

IDU(Obra 346-2020) - (Interventoría 600-2020), CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001 Y 

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT CONSORCIO PERSEVERAR.  

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN  

Exponer ante el IDU lo que la Secretaría de Hábitat quiere implementar en el polígono de 

intervención teniendo en cuenta que se empalman los proyectos en la 68 con calle 1. 

El contratista de la Secretaría Distrital de Hábitat informa que en el costado sur del canal del Rio 

Fucha, desde la Av. 68 hacia el occidente se encuentran 4 cajas, una canalización y los soportes de 

una cercha para uso de red CODENSA sobre el Fucha y el preocupa las superposición de garantias, 

se informa que las garantias del contratos 346-2020 cubren la totalidad de área técnica y sus 

actividades centro de los limites del proyecto, las obras de paso de la red CODENSA si bien esta 

por fuera del limite (cajas, canalización, apoyos, cerchas) estas cubiertas por garantias del contrato 

346-2020 las afectaciones necesarias (excavaciones, demoliciones, etc.) debería ser restituidos en 

iguales o mejores condiciones pero no quedaras cubiertas por la garantias del contrato 346-2020. 

Contratista de Hábitat pregunta por las fechas de intervención, informa que lo hará en los próximos 

2-3 meses por tanto no habrá entrecruzamiento en las actividades contratista hábitat pregunta si las 
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cotas de calzado se mantienen IDU interventoría 600-2020 y IDU contratista 346-2020 informan 

que esa cota se mantiene (calle primera). El anden del costado sur del rio Fucha, desde el Box hacia 

accidente permanece IDU informa que las losas del canal serán restituidas y reparadas canales de 

comunicación según protocolos del IDU.  

Como CECR68 está generando una señalética para dar continuidad al ciclo ruta, se hará 

armonización entre contratista del IDU y SDHT (ciclo ruta de la Av. 68 y del parque la igualdad)  

Funcionario del IDU Andres Olarte – 316 570 6026 “En caso de no contestar escribir por 

WhatsApp” 

Se deben seguir los protocolos oficiales de comunicación.  

 

COMPROMISOS: 

Se mantendrán las cotas existentes para que la Secretaria del Hábitat pueda diseñar teniendo en 

cuenta esos lineamientos dados en la reunión.  

 

 

 

 
ASISTENTES: 
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Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con 

la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos 

internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo 

integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros. 

  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de 

datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y 

ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat. 
 

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se 

desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes. 

 

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado 

de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de 

Gestión de la Entidad. 

 

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se 

deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento 

únicamente como una ayuda de memoria. 


