] INFORME DE SUPERVISION
PEREIRA

Versién: 02 Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Pereira, 26 de abril de 2026

Doctor

Edwin Alberto Quintero Sanchez
Secretario de Planeacion

Presente

Asunto: Informe de ejecucion del contrato No. ° 3090 del 27 de enero del 2026 de
Prestacion de Servicios suscrito con Ricardo Andrés Ortega Correa.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato referenciado
en el asunto, con la siguiente INFORMACION GENERAL.:

Contrato: N°. 3090 del 27 de enero del 2026

Nombre e identificacion del | Ricardo Andrés Ortega Correa con cedula de
contratista: ciudadania No. 9.862.085 de Pereira

Objeto: Prestar servicios de apoyo en el desarrollo de las

actividades para la implementacion de los instrumentos
de gestién ambiental a cargo de la direccion estratégica
del sistema de gestion ambiental municipal de la
secretaria de planeacién.

Valor: Quince Millones de pesos M/Cte. ($15.000.000)
Plazo: Cinco (5) meses

No. CDP: 3561 del 21/01/2026
No. RP: 3041 del 26/01/2026
GARANTIAS:

Entidad aseguradora: NA

No. de la pdliza: NA

Cumplimiento del contrato: | NA

Pago de prestaciones | NA

sociales indemnizaciones:

Calidad de los bienes: NA

Calidad del servicio | NA

prestado:

Responsabilidad civil: NA

No. de pdliza de RC: NA

Fecha acta de inicio: 27/01/2026

Fecha de terminacion: 26/06/2026

No. de pagos realizados a | 3de 5

la fecha:

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: N/A
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Valor: N/A
Plazo: N/A
No. CDP N/A
No. RP N/A

Valor total del contrato: | N/A
(valor inicial + valor de la
adicion)

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del
contrato:

Valor por adiciones:
Valor total del contrato: $15.000.000
Valor pagado al $9.000.000
contratista: ' '
Saldo por ejecutar: $6.000.000
Saldo a liberar: N/A
SUMAS IGUALES $15.000.000 $15.000.000

$15.000.000

COMPONENTE TECNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecuto
las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo
de 2026 al 26 de abril del 2026. Para la emision de esta acta, se ha considerado el
informe de actividades presentado por el contratista, el cual cuenta con el visto
bueno juridico del profesional CARLOS ANDRES HINCAPIE VELEZ contratista de
la Secretaria de Planeacion, es la persona encargada de revisar y validar la
informacion entregada por el contratista, quien, ademas, realizé la confrontacién
entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto
contractual, previo a la revisidon del supervisor.

Es importante destacar, que el contratista realiz6 actividades y proporcion6 soportes
correspondientes a 8 de los 8 alcances estipulados en el contrato objeto de esta
supervision.

Los elementos mencionados en los parrafos anteriores han sido validados por parte
de la supervision y estan soportados en el informe de actividades presentado por el
contratista con sus respectivos anexos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisé, ademas, la
planilla de pago de seguridad social No. 1080376235 correspondiente al mes de
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marzo del 2026, en la cual se evidencia que se realizaron los aportes y el pago el
9/04/2026 a pension, salud y ARL, por un total de  QUINIENTOS DIEZ Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($517.400), verificando que el IBC es el
requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de ideas, el
contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliaciéon y pagos sobre la base y
porcentajes de cotizacion en los aportes a los subsistemas de la Proteccion Social
para trabajadores independientes de acuerdo con lo sefialado en la Ley 100 de 1993
con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012;
Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecucion del contrato ha sido acorde a lo esperado.
Mediante este informe se autoriza el pago No. Tres (3) por valor de TRES MILLONES
DE PESOS ($3.000.000) M/CTE, correspondiente al periodo comprendido entre el 27
de marzo al 26 de abril del 2026.

@lyy14-.

LUZ AMPARO LUNA LOPEZ
Directora Operativa Direccion Estratégica del Sistema de Gestion Ambiental
SUPERVISOR

Elaboro: CARLOS ANDRES HINCAPIE VELEZ
Revision Juridica
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