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Asunto: Concepto informe mensual — octubre de 2025

Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 CAMACOES

Conviniente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA -
CAMACOES

Modalidad: Gremio

Respetada doctora.

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes”
literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, remiti6 a la interventoria Informe
mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto
detallado, extracto bancario de la cuenta rentable independiente, correspondiente al mes
de octubre de 2025, certificaciones de encontrarse al dia en el pago de impuestos
generados en la ejecucion del convenio y de estar al dia en el pago de seguridad social,
parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoria con el consecutivo
No. SC36-0827-2025-REC. del 10 de noviembre de 2025.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoria, se realiz6
la verificacion en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del
conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formacion
aprobadas, pues segun cronograma, a 31 de octubre de 2025, se daba inicio a las acciones
de formaciones AF1, AF4 y AF6 del convenio. Con estos elementos se realiza el
seguimiento al avance de la ejecucion académica.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucion financiera, con corte a 31 de octubre de 2025, el
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conviniente reportd recursos, asi:

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO | % EJECUCION
Confinanciacion $1.728.149.284 $ 11.795.708 0,683%
Contrapartida en efectivo $ 436.033.713 $ 3.241.690 0
Contrapartida en especie $0 $0 0
Total, contrapartida $436.033.713 $ 3.241.690,23 0
Valor total proyecto $ 2.164.182.997 $ 15.037.398 0.69%

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecuciéon presentado por el conviniente, con corte a 31 de
octubre de 2025, presenta ejecucion de recursos de cofinanciacion, asi:

Valor Recursos

R Recursos
Valor presentado ejecutados

cofinanciacion
causados

presupuestado como ylo
ejecucion pagados

R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR
NACIONAL - PROFESIONAL CON TiTULO DE
MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA
COMPROBADA, MiNIMO DE TRES (3) ANOS

RO1.24 HONORARIOS - CAPACITADOR
INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON
TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA $ 90.200.000 $0 $0 $0| o
RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE
CINCO (5) ANOS

R02.1 ALOJAMIENTO, MANUTENCION Y
TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR $ 4.122.000 $0 $0 $0| ©
NACIONAL

R022 ALOJAMIENTO, MANUTENCION Y
TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR
INTERNACIONAL Y LIDER MUNDIAL Y
NACIONAL

R04 TIQUETES AEREOS, TERRESTRES
INTERMUNICIPALES Y/O FLUVIAL

R05.3.1 MATERIAL DE FORMACION -
DIAGRAMACION - DIAGRAMACION CARTILLA

R05.4.3 MATERIAL DE FORMACION -
RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A
ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O
AUMENTADA

R07.1.1.3 ALQUILER DE SALONES Y/O
ESPACIOS - SALONES, HOTELES,
LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMIA, $ 35.331.200 $0 $0 $0 0
SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30
BENEFICIARIOS

$ 27.544.800 $0 $0 $0 0

$ 5.500.000 $0 $0 $0 0

$23.000.000 | $1.795.708 $0 $0| 7,81%

$ 11.300.000 $0 $0 $0 0

$ 1.290.000 $0 $0 $0 0
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R010.1 FORMACION VIRTUAL - CURSO 20
HORAS

$ 1.335.420.000

$0

$0

$0

R012.2 PROMOCION Y DIVULGACION DELOS
EVENTOS DE FORMACION - EDICION DEL
VIDEO DE (2 MINUTOS)

$0

$0

$0

$0

R012.7 PROMOCION Y DIVULGACION DE
LOS EVENTOS DE FORMACION - DISENO E
IMPRESION DE INFOGRAFIA

$0

$0

$0

$0

R013 POLIZAS DE SEGURO

$0

$0

$0

$0

R09.1: GASTOS DE OPERACION DEL
PROYECTO PARA PROYECTOS POR UN
VALOR MAYOR DE $200.000.000 EL
PORCENTAJE MAXIMO PARA ESTE RUBRO
SERA HASTA EL 10% DEL VALOR TOTAL DE
LAS ACCIONES DE FORMACION DEL
PROYECTO.

$ 194.441.284

$ 10.000.000

$0

$0

5,14%

R015: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Y TECNOLOGIA.

$0

$1.728.149.284

$0

$11.795.708

$0
$0

0.69%

El conviniente reporta para el mes de octubre 2025, una ejecucion de recursos de
cofinanciacioén, por valor de $11.795.708, equivalente al 0,68%, del total presupuestado
para Confinanciacion SENA, los cuales se encuentran causados, sin embargo, estos seran
verificados en el momento que la interventoria realice la visita, razén por lo cual, se deben
presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de
que puedan ser aprobados por la interventoria.

1.2 Recursos de contrapartida en

efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el conviniente, con corte a 31 de
octubre de 2025, presenta ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo, asi:

Valor
Recursos Recursos
Valor presentado . " s L
ejecutados  cofinanciacion
presupuestado como
. e y/o pagados causados
ejecucion
R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR
NACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO
DE MAESTRIAY EXPERIENCIA $9.895.200 $0 $0 $0 0
RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO
DE TRES (3) ANOS
R01.2.4 HONORARIOS - CAPACITADOR
INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON
TITULO DE MAESTRIAY EXPERIENCIA $ 25.696.000 $0 $0 $0 0
RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO
DE CINCO (5) ANOS
R02.1 ALOJAMIENTO, MANUTENCION Y
TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR $4.122.000 $0 $0 $0 0
NACIONAL
SOMOS (ﬁ BlC




N

CONCEPTO INFORME MENSUAL

No.

v ScaiProyekta

Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

R02.2 ALOJAMIENTO, MANUTENCION Y
TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR
INTERNACIONAL Y LIDER MUNDIAL Y
NACIONAL

$ 4.884.000

$0

$0

$0

R05.4.3 MATERIAL DE FORMACION -
RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A
ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O
AUMENTADA

$ 510.000

$0

$0

$0

R07.1.1.3 ALQUILER DE SALONES Y/O
ESPACIOS - SALONES, HOTELES,
LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMIA,
SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30
BENEFICIARIOS

$2.316.800

$0

$0

$0

R010.1 FORMACION VIRTUAL - CURSO
20 HORAS

$ 361.080.000

$0

$0

$0

R012.2 PROMOCION Y DIVULGACION
DELOS EVENTOS DE FORMACION -
EDICION DEL VIDEO DE (2 MINUTOS)

$ 426.000

$0

$0

$0

R012.7 PROMOCION Y DIVULQACION DE
LOS EVENTOS DE FORMACION -
DISENO E IMPRESION DE INFOGRAFIA

$ 1.044.000

$0

$0

R013 POLIZAS DE SEGURO

$ 4.628.300

$3.241.690,23

$0

R015: TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA

$21.431.413

$436.033.713

$0

$3.241.690,23

$0

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniente presentd ejecucion por
valor de $3.241.690,23 equivalente a un 0,74% del total establecido para esta fuente de
financiacién y que corresponde al pago de las podlizas del convenio. Dicha ejecucion sera
objeto de validacion para la segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucion del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida

en especie.

2. Avance académico

Segun cronograma, a 31 de octubre de 2025, se daba inicio a las formaciones de
formaciéon AF1, AF4 y AF6 del convenio, por tanto, el avance académico:
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Grado de
Benefici

Horas e o ejecucion
Beneficiari " Horas %o iy
presu ariosen . e por accion
os - ejecuta participacion
puest capacita de
L . das (1) L .
adas cion formacién

R (2

%
ponderado
[+ [}
cumplimien
to (3)

Accion de formaciéon

esperados

DISENO DISRUPTIVO DE
MAPAS COMERCIALES PARA o o o
1 INCREMENTAR LOS 400 1000 204 20 30,44% 5,00% 1,52%
INGRESOS EMPRESARIALES
CIRCULAR LAB: DISENO DE
SOLUCIONES o o o
2 EMPRESARIALES 400 1000 0 0 30,44% 0,00% 0,00%

SOSTENIBLES

EXCELENCIA ESTRATEGICA Y
ADAPTACION o o o
3 ORGANIZACIONAL EN 360 900 0 0 27,40% 0,00% 0,00%
ESCENARIOS RETADORES
DATA DRIVEN THINKING:
4 CULTURA DE DECISIONES 50 120 32 10 3,81% 20,00% 0,76%
BASADAS EN INFORMACION

ECONOMIA CIRCULAR

TERRITORIAL EN LAS

5 CADENAS PRODUCTIVAS EN 8 30 0 0 0,61% 0,00% 0,00%
CASANARE
MACHINE LEARNING:
6 | REDISENANDO MODELOS DE 32 100 57 16 2,44% 50,00% 1,22%

NEGOCIO DESDE LOS DATOS
COST CONTROL 4.0 EN
MERCADOS GLOBALES PARA o o o
7 LA EFICIENCIAY EFICACIA 32 120 0 0 2,44% 0,00% 0,00%
EMPRESARIAL
DESARROLLO TECNOLOGICO
PARA LA EFICIENCIA
8 FINANCIERA Y LA 32 50 0 0 2,44% 0,00% 0,00%

MITIGACION DE RIESGOS

‘ 1314 ‘ 3320 ‘ 293

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentd
certificacion con fecha 07 de noviembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto
Carlos Lépez Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No.
226552-T, indicando que se cumple con el pago de aportes parafiscales y de seguridad
social, cuota de aprendices y contrato de aprendizaje, de acuerdo con lo dispuesto en la
normatividad aplicable vigente.

4. Certificado de impuestos

sowos GVBIC

Empresas con propésita



CONCEPTO INFORME MENSUAL No.

a o
v ScaiProyekta Contrato de Interventoria No 7AT

CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentd
certificacion con fecha 07 de noviembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto
Carlos Lépez Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No.
226552-T, indicando que se cumple con la retencién, declaracién y pago de impuestos
derivados del convenio.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos
de cofinanciacion es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del
BBVA, registrado en SECOP.

En este sentido, el conviniente entrego el extracto bancario del mes de octubre de 2025. A
la fecha, la cuenta reporta un saldo de $10,00, de acuerdo con el Ultimo extracto bancario
verificado, el cual es coherente con el informe de ejecucion presupuestal presentado.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos
bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y
tomando en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere
lugar, a través del servicio “pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el
efecto el CONVINIENTE presentara a la Interventoria los soportes de las consignaciones o
transferencias electronicas realizadas, asi como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:
= Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucién de rubros
financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.
= El conviniente allega, con corte a 31 de octubre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2,
en el cual presenta ejecucion por los recursos de cofinanciacion por valor de

$11.795.708. El porcentaje de ejecucion equivale al 0,68%, del valor total, aprobado
para esta fuente de financiacion.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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= En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion presentada por valor
de $3.241.690,23. El porcentaje de ejecucion equivale al 0,74% del valor total,
aprobado para esta fuente de financiacion.

= Para la fuente de financiacién de contrapartida en especie, no se evidencia
ejecucion, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del
convenio.

= Teniendo en cuenta que, a 31 de octubre de 2025, daba inicio a las formaciones de
formacion AF1, AF4 y AF6 del convenio, se indica una ejecucion académica del 0%.

= De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se
encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los
impuestos derivados de la ejecucion del convenio.

Este concepto no constituye aceptacion de la ejecucion financiera y académica del
convenio. La informacioén detallada en los documentos presentados sera verificada en las
correspondientes visitas de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucién y
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definira en el concepto de liquidacién
del convenio.

Atentamente,
_ — {
Omar Raul Martinez Sandra Yamile Paez Velasco
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Martha Carolina Beltran Salazar — Coordinadora Grupo de Gestién para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co,
Competitividad/DSNFT. Correo electronico: gfce@sena.edu.co,
Profesional de seguimiento SENA: Angela Rocio Hurtado Amézquita. Correo electrénico: ahurtadoa@sena.edu.co.

Proyecto: Sandra Yamile Paez Velasco/Interventor Lider
Reviso: Yuly Andrea Mufioz: Coordinadora financiera/ Alba Rocio Sarmiento / Responsable de la calidad y oportunidad de la Informacién/
Clara Alzate- Coordinadora Juridica.



