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Asunto: Concepto informe mensual — noviembre de 2025

Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 CAMACOES

Conviniente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA -
CAMACOES

Modalidad: Gremio

Respetada doctora.

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes”
literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, remiti6 a la interventoria Informe
mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto
detallado, extracto bancario de la cuenta rentable independiente, correspondiente al mes
de noviembre de 2025, certificaciones de encontrarse al dia en el pago de impuestos
generados en la ejecucion del convenio y de estar al dia en el pago de seguridad social,
parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoria con el consecutivo
No. SC36-1687-2025-REC. del 05 de diciembre de 2025 y SC36-2080-2025-REC de fecha
19 de diciembre de 2025.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoria, se realizé
la verificacion en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del
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conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formacion
aprobadas, pues segun cronograma, a 30 de noviembre de 2025, se daba inicio a las
acciones de formaciones AF1, AF4 y AF6 del convenio. Con estos elementos se realiza el
seguimiento al avance de la ejecucién académica.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucion financiera, con corte a 30 de noviembre de 2025,
el conviniente reporté recursos, asi:

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO | % EJECUCION
Confinanciacion $1.728.149.284 $ 741.823.623,00 42,93%
Contrapartida en efectivo $ 436.033.713 $ 188.281.616,23 43,18%
Contrapartida en especie $0 $0,00 0,00%
Total, contrapartida $ 436.033.713 $ 188.281.616,23 43,18%
Valor total proyecto $ 2.164.182.997 $930.105.239,23 42,98%

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecucién presentado por el conviniente, con corte a 30 de
noviembre de 2025, presenta ejecucién de recursos de cofinanciacion, asi:

Recursos no Valor
aceptados considerado
por la por la
interventoria Interventoria

Recursos Recursos
ejecutados y/o cofinanciacion
pagados causados

Valor Valor presentado

Descripcion rubro N Py
presupuestado como ejecucion

Honorarios expertos
Nacionales profesional con
RO1 R01.1.4 | litulo de maestriay $ 27.544.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 | 0,00%
experiencia especifica
comprobada, minimo (3)
anos
Honorarios expertos
internacionales profesional
con titulo de maestria y
experiencia especifica
comprobada, minimo (5)
afos
Alojamiento, manutencién y
transporte local y/o
intermunicipal para expertos
Nacionales
Alojamiento, manutencion y
transporte local y/o
intermunicipal para expertos
internacionales

RO1 R01.2.4 $90.200.000,00 $ 40.800.000,00 $ 40.800.000,00 $0,00 | $40.800.000,00 | 45,23%

R02 R02.1 $4.122.000,00 $152.915,00 $152.915,00 $0,00 $152.915,00 | 3,71%

R02 R02.2 $ 5.500.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 | 0,00%

RO4 RO4 Tiquetes aéreos terrestres

9
intermunicipales y/o fluvial $ 23.000.000,00 $1.795.708,00 | $ 1.795.708,00 $0,00 $1.795.708,00 | 7,81%
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Diagramacion cartilla
Servicio de diagramacion
RO5 R05.3.1 para cartilla de 60 paginas. $ 11.300.000,00 $2.825.000,00 $2.825.000,00 $0,00 $2.825.000,00 | 25,00%
Se pagara sélo una vez por
accion de formacion

Acceso a entornos de o
RO5 R05.4.3 realidad virtual 0 aumentada $ 1.290.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 | 0,00%

Aulas basicas - para
formaciones hasta 30
beneficiarios. o,
RO7 R07.1.1.3 Salones hoteles, laboratorio, $ 35.331.200,00 $0,00 $0,00 $0,00 | 0,00%
aulas gastronomia, salones
empresariales
Administracion del Proyecto
Cuando se trate de proyectos
por valor mayor a

R09 R09.1 $200.000.000 el porcentaje $ 194.441.284,00 $22.000.000,00
maximo sera del 10% del
valor total de las acciones de
formacion

$
22.000.000,00 $0,00 | $22.000.000,00 | 11,31%

RO10 | Rof0.1 | Formacion virtual curso 20 8| $674.250.000,00 $ 674.250.000,00 $0,00

horas 1.335.420.000,00 50.49%

$
674.250.000,00

TOTALES $ $ 741.823.623,00

1.728.149.284,00 $ 717.875.000,00

$
741.823.623,00 g2

$
23.948.623,00

El conviniente reporta para el mes de noviembre de 2025, una ejecucion de recursos de
cofinanciacion, por valor de $741.823.623,00 equivalente al 42,99%, del total
presupuestado para Confinanciacion SENA, los cuales se encuentran causados, sin
embargo, estos seran verificados en el momento que la interventoria realice la visita, razén
por lo cual, se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo
establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoria.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucién presentado por el conviniente, con corte a 30 de
noviembre de 2025, presenta ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo, asi:

alor ecursos no alor
Val R Val
Recursos Recursos A
Valor presentado : N aceptados considerado
ejecutados | contrapartida
presupuestado como por la por la
B e ylo pagados causados . . .
ejecucion interventoria | Interventoria

Descripcion rubro

Honorarios expertos
Nacionales profesional
con titulo de maestria
y experiencia $9.895.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 | 0,00%
especifica
comprobada, minimo
(3) afios

Honorarios expertos
internacionales
profesional con titulo
de maestria y
experiencia especifica
comprobada, minimo
(5) afos

RO1

R01.2.

RO1 $0,00 $0,00 39,69%

$ $ $ $
25.696.000,00 | 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

Alojamiento,
R02 | R02.1 | manutenciény $4.122.000,00 $ 152.915,00 $0,00 $ 152.915,00 $0,00 $152.915,00 | 3,71%
transporte local y/o
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intermunicipal para
expertos Nacionales

R02

R02.2

Alojamiento,
manutencion y
transporte local y/o
intermunicipal para
expertos
internacionales

$ 4.884.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

RO5

Acceso a entornos de
realidad virtual o
aumentada

$510.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

RO7

Aulas basicas - para
formaciones hasta 30
beneficiarios.
Salones hoteles,
laboratorio, aulas
gastronomia, salones
empresariales

$2.316.800,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

0,00%

R010

R010.

Formacion virtual
curso 20 horas

$
361.080.000,00

$
174.000.000,00

$0,00

$
174.000.000,00

$0,00

$
174.000.000,00

48,19%

R012

RO12.

Edicion del video de 2
minutos

$ 426.000,00

$ 426.000,00

$0,00

$ 426.000,00

$0,00

$ 426.000,00

100,00%

R012

RO12.

Disefio e impresion de
infografia

$ 1.044.000,00

$261.000,00

$0,00

$261.000,00

$0,00

$261.000,00

25,00%

R013

R013

Garantias
Solo aporte en efectivo

$ 4.628.300,00

$3.241.701,23

$
3.241.701,23

$0,00

$
3.241.701,23

$3.241.701,23

70,04%

R015

R015

Transferencia de
conocimiento y
tecnologia

Solo aporte en efectivo

TOTALES

$
21.431.413,00

$ 0,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

$ 0,00

0,00%

$
436.033.713,00

$
188.281.616,23

$
3.241.701,23

$
185.039.915,00

$
188.281.616,23

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniente presenté ejecucion por
valor de $188.281.616,23 equivalente a un 43,18% del total establecido para esta fuente de
financiacién. Dicha ejecucién sera objeto de validacion para la segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucion del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida

en especie.

2. Avance académico

Segun cronograma, a 30 de noviembre de 2025, se daba inicio a las formaciones de
formacion AF1, AF2, AF4 y AF6 del convenio, por tanto, el avance académico:
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. Grado de % ponderado
S Beneficiarios s . o
Horas Beneficiarios Horas % participacion | ejecucién por de

Accion de formacion en . s At
presupuestadas esperados ejecutadas (1) accion de cumplimiento

capacitacién formacion (2) (3)

DISENO DISRUPTIVO DE MAPAS
1  COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS 400 1000 1300 360 30,44% 90,00% 27,40%
INGRESOS EMPRESARIALES

CIRCULAR LAB: DISENO DE SOLUCIONES o o 9
2 EMPRESARIALES SOSTENIBLES 400 1000 650 96 30,44% 24,00% 7,31%

EXCELENCIA ESTRATEGICA Y ADAPTACION
3 | ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS 360 900 0 0 27,40% 0,00% 0,00%
RETADORES

DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE o o o
4 DECISIONES BASADAS EN INFORMACION >0 120 120 a6 381% 92,00% 3,50%

ECONOMIA CIRCULAR TERRITORIAL EN
5 ' LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN 8 30 0 0 0,61% 0,00% 0,00%
CASANARE

MACHINE LEARNING: REDISENANDO
6  MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS 32 100 100 32 2,44% 100,00% 2,44%
DATOS

COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS
7  GLOBALES PARA LA EFICIENCIAY 32 120 0 0 2,44% 0,00% 0,00%
EFICACIA EMPRESARIAL

DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACION 32 50 2,44% 0,00% 0,00%
DE RIESGOS

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentd
certificacion con fecha 22 de diciembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto
Carlos Lépez Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No.
226552-T, indicando que se cumple con el pago de aportes parafiscales y de seguridad
social, cuota de aprendices y contrato de aprendizaje, de acuerdo con lo dispuesto en la
normatividad aplicable vigente.

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO DE ESPANA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentd
certificacion con fecha 22 de diciembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto
Carlos Lépez Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No.
226552-T, indicando que se cumple con la retencién, declaracion y pago de impuestos
derivados del convenio.
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5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos
de cofinanciacién es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del
BBVA, registrado en SECOP.

En este sentido, el conviniente entrego el extracto bancario del mes de noviembre de 2025.
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,00, de acuerdo con el tltimo extracto bancario
verificado, el cual es coherente con el informe de ejecucion presupuestal presentado.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos
bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y
tomando en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere
lugar, a través del servicio “pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el
efecto el CONVINIENTE presentara a la Interventoria los soportes de las consignaciones o
transferencias electrénicas realizadas, asi como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

= Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resoluciéon de rubros
financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

= El conviniente allega, con corte a 30 de noviembre de 2025, los formatos F6.1 y
F6.2, en el cual presenta ejecucion por los recursos de cofinanciacién por valor de
$741.823.623,00. El porcentaje de ejecucion equivale al 42,93%, del valor total,
aprobado para esta fuente de financiacion.

= En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucién presentada por valor
de $188.281.616,23. El porcentaje de ejecucién equivale al 43,18% del valor total,
aprobado para esta fuente de financiacion.

= Para la fuente de financiacién de contrapartida en especie, no se evidencia

ejecucidon, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del
convenio.
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= Teniendo en cuenta que, al 30 de noviembre de 2025, inicio las formaciones de
formacion AF1, AF2, AF4 y AF6 del convenio, se indica una ejecucion académica
del 40,64%.

= De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se
encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los
impuestos derivados de la ejecucion del convenio.

Este concepto no constituye aceptacién de la ejecucién financiera y académica del
convenio. La informacion detallada en los documentos presentados sera verificada en las
correspondientes visitas de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucion y
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definira en el concepto de liquidacién
del convenio.

Atentamente,
Dtean C— o
Omar Raul Martinez Sandra Yamile Paez Velasco
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Martha Carolina Beltran Salazar — Coordinadora Grupo de Gestion para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co,
Competitividad/DSNFT. Correo electronico: gfce@sena.edu.co,
Profesional de seguimiento SENA: Angela Rocio Hurtado Amézquita. Correo electrénico: ahurtadoa@sena.edu.co.
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