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                                                                                 SC36-INTV-CAMACOES-02347-2026 
 
Bogotá D.C., 13 de enero de 2026 
 
 
 
Doctor  
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ  
enrique.bermejo@camacoes.com.co  
Representante Legal 
Doctora 
ROSMINI ROCÍO ROMERO CASTRO 
Directora de proyecto 
dirproyecto@camacoes-formacion.com 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES 
Bogotá, D.C. 
 
 

Asunto: Concepto informe mensual – diciembre de 2025 
Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 CAMACOES 
Conviniente: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - 
CAMACOES 
Modalidad: Gremio  

 

Respetados señores:  

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y 

lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” 

literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, remitió a la interventoría Informe 

mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto 

detallado, movimiento cuenta bancaria a corte 22 de diciembre de 2025, certificaciones de 

encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de 

estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados 

en la Interventoría con el consecutivo SC36-2304-2026-REC de fecha 10 de enero de 2026. 

 

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, se realizó 

la verificación en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del 

conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formación 

aprobadas; con estos elementos se realiza el seguimiento al avance de la ejecución 

académica. 

mailto:dirproyecto@camacoes-formacion.com
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1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

De acuerdo con el informe de ejecución financiera, con corte a 31 de diciembre de 2025, el 

conviniente reportó recursos, así: 

 

Fuente de financiación Valor presupuestado Valor presentado como ejecución Valor reconocido % Ejecución 

Cofinanciación $ 1.728.149.284,00 $ 1.105.438.993,72 $ 1.105.438.993,72 63,97% 

Contrapartida en dinero $ 436.033.713,00 $ 281.361.429,27 $ 281.361.429,27 64,53% 

Contrapartida en especie $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

Contrapartida total $ 436.033.713,00 $ 281.361.429,27 $ 281.361.429,27 64,53% 

TOTAL $ 2.164.182.997,00 $ 1.386.800.422,99 $ 1.386.800.422,99 64,08% 

 
1.1 Recursos de cofinanciación  
 
De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de 

diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de cofinanciación, así: 

 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

R01.1.4 

Honorarios expertos 
Nacionales profesional 
con título de maestría y 
experiencia específica 
comprobada, mínimo (3) 
años 

$ 27.544.800,00 $ 12.150.000,00 $ 0,00 $ 12.150.000,00 $ 12.150.000,00 44,11% 

R01.2.4 

Honorarios expertos 
internacionales 
profesional con título de 
maestría y experiencia 
específica comprobada, 
mínimo (5) años 

$ 90.200.000,00 $ 40.800.000,00 $ 0,00 $ 40.800.000,00 $ 40.800.000,00 45,23% 

R02.1 

Alojamiento, manutención 
y transporte local y/o 
intermunicipal para 
expertos Nacionales 

$ 4.122.000,00 $ 152.915,00 $ 152.915,00 $ 0,00 $ 152.915,00 3,71% 

R02.2 

Alojamiento, manutención 
y transporte local y/o 
intermunicipal para 
expertos internacionales 

$ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R04 
Tiquetes aéreos terrestres 
intermunicipales y/o fluvial 

$ 23.000.000,00 $ 1.795.708,00 $ 1.795.708,00 $ 0,00 $ 1.795.708,00 7,81% 

R05.3.1 

Diagramación cartilla  
Servicio de diagramación 
para cartilla de 60 
páginas. Se pagará sólo 
una vez por acción de 
formación  

$ 11.300.000,00 $ 5.650.000,00 $ 0,00 $ 5.650.000,00 $ 5.650.000,00 50,00% 

R05.4.3 
Acceso a entornos de 
realidad virtual o 
aumentada 

$ 1.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R07.1.1.3 
Aulas básicas - para 
formaciones hasta 30 
beneficiarios.  

$ 35.331.200,00 $ 10.425.600,32 $ 0,00 $ 10.425.600,32 $ 10.425.600,32 29,51% 
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Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

Salones hoteles , 
laboratorio, aulas 
gastronomía, salones 
empresariales 

R09.1 

Administración del 
Proyecto 
Cuando se trate de 
proyectos por valor mayor 
a $200.000.000 el 
porcentaje máximo será 
del 10% del valor total de 
las acciones de formación 

$ 194.441.284,00 $ 104.464.770,40 $ 104.464.770,40 $ 0,00 $ 104.464.770,40 53,73% 

R010.1 
Formación virtual curso 20 
horas 

$1.335.420.000,00 $ 930.000.000,00 $ 649.230.465,38 $ 280.769.534,62 $ 930.000.000,00 69,64% 

 TOTALES $ 1.728.149.284,00 $ 1.105.438.993,72 $ 755.643.858,78 $ 349.795.134,94 $ 1.105.438.993,72 
63,97% 

 
El conviniente reporta para el mes de diciembre de 2025, una ejecución de recursos de 

cofinanciación, por valor de $1.105.438.993,72 equivalente al 63,97%, del total 

presupuestado para cofinanciación SENA, los cuales se encuentran causados, sin 

embargo, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón 

por lo cual, se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo 

establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.  

 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de 

diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo, así: 

 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Valor considerado 
por la 

Interventoría 
% 

R01.1.4 

Honorarios expertos 
Nacionales profesional con 
título de maestría y 
experiencia específica 
comprobada, mínimo (3) años 

$ 9.895.200,00 $ 4.490.000,00  $   2.044.416,52   $ 2.445.583,48  $ 4.490.000,00 45,38% 

R01.2.4 

Honorarios expertos 
internacionales profesional 
con título de maestría y 
experiencia específica 
comprobada, mínimo (5) años 

$ 25.696.000,00 $ 10.200.000,00 $ 10.200.000,00 $ 0,00 $ 10.200.000,00 39,69% 

R02.1 

Alojamiento, manutención y 
transporte local y/o 
intermunicipal para expertos 
Nacionales 

$ 4.122.000,00 $ 152.915,00 $ 152.915,00 $ 0,00 $ 152.915,00 3,71% 

R02.2 

Alojamiento, manutención y 
transporte local y/o 
intermunicipal para expertos 
internacionales 

$ 4.884.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R05.4.3 
Acceso a entornos de 
realidad virtual o aumentada 

$ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R07.1.1.3 

Aulas básicas - para 
formaciones hasta 30 
beneficiarios.  
Salones hoteles, laboratorio, 
aulas gastronomía, salones 
empresariales 

$ 2.316.800,00 $ 1.158.400,04 $ 0,00 $ 1.158.400,04 $ 1.158.400,04 50,00% 
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Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Valor considerado 
por la 

Interventoría 
% 

R010.1 
Formación virtual curso 20 
horas 

$ 361.080.000,00 $ 240.000.000,00 $ 218.960.085,00 $ 21.039.915,00 $ 240.000.000,00 66,47% 

R012.2 
Edición del video de 2 
minutos 

$ 426.000,00 $ 426.000,00 $ 426.000,00 $ 0,00 $ 426.000,00 100,00% 

R012.7 
Diseño e impresión de 
infografía 

$ 1.044.000,00 $ 261.000,00 $ 261.000,00 $ 0,00 $ 261.000,00 25,00% 

R013 
Garantías 
Solo aporte en efectivo 

$ 4.628.300,00 $ 3.241.701,23 $ 3.241.701,23 $ 0,00 $ 3.241.701,23 70,04% 

R015 
Transferencia de 
conocimiento y tecnología 
Solo aporte en efectivo 

$ 21.431.413,00 $ 21.431.413,00 $ 21.431.413,00 $ 0,00 $ 21.431.413,00 100,00% 

 TOTALES $ 436.033.713,00 $ 281.361.429,27 $ 256.717.530,75 $ 24.643.898,52 $ 281.361.429,27 64,53% 

 
En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniente presentó ejecución por 

valor de $281.361.429,27 equivalente a un 64,53% del total establecido para esta fuente de 

financiación. Dicha ejecución será objeto de validación para la segunda visita en sede. 

 

1.3 Recursos de contrapartida en especie 

 

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida 

en especie. 

 

2. Avance académico 

 

Según cronograma, el avance académico se presenta así: 

 

N
° 

Acción de formación 
Horas 

presupues
tadas 

Beneficiarios 
esperados 

Beneficia
rios en 

capacitac
ión 

Horas 
ejecuta

das 

% 
participac

ión (1) 

Grado de 
ejecución 

por 
acción de 
formació

n (2) 

% 
ponderad

o de 
cumplimie

nto (3) 

1 

DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS 
COMERCIALES PARA 
INCREMENTAR LOS INGRESOS 
EMPRESARIALES 400 1.000 792 400 30,44% 100,00% 30,44% 

2 

CIRCULAR LAB: DISEÑO DE 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 
SOSTENIBLES 400 1.000 402 320 30,44% 80,00% 24,35% 

3 

EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y 
ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL 
EN ESCENARIOS RETADORES 360 900 0 0 27,40% 0,00% 0,00% 

4 

DATA DRIVEN THINKING: CULTURA 
DE DECISIONES BASADAS EN 
INFORMACIÓN 50 120 139 50 3,81% 100,00% 3,81% 

5 

ECONOMÍA CIRCULAR 
TERRITORIAL EN LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS EN CASANARE 8 30 0 0 0,61% 0,00% 0,00% 

6 

MACHINE LEARNING: 
REDISEÑANDO MODELOS DE 
NEGOCIO DESDE LOS DATOS 32 100 112 32 2,44% 100,00% 2,44% 
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N
° 

Acción de formación 
Horas 

presupues
tadas 

Beneficiarios 
esperados 

Beneficia
rios en 

capacitac
ión 

Horas 
ejecuta

das 

% 
participac

ión (1) 

Grado de 
ejecución 

por 
acción de 
formació

n (2) 

% 
ponderad

o de 
cumplimie

nto (3) 

7 

COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS 
GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y 
EFICACIA EMPRESARIAL 32 120 0 0 2,44% 0,00% 0,00% 

8 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA 
Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 32 50 0 0 2,44% 0,00% 0,00% 

  TOTAL 1314 3320 1445 802 100%   61,04% 

 
 
3. Certificado de seguridad social y parafiscales 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA 

OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó 

certificación con fecha 09 de enero de 2026, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos 

López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, 

indicando que ha cumplido durante los últimos tres (3) meses con el pago de los aportes de 

sus colaboradores, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 

Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

4. Certificado de impuestos 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA 

OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó 

certificación con fecha 09 de enero de 2026, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos 

López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, 

indicando que se cumple con la retención, declaración y pago de impuestos derivados del 

convenio. 

 

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación  

 

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos 

de cofinanciación es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del 

BBVA, registrado en SECOP. 

 

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 2025; 

y movimiento de la cuenta a corte 22 de diciembre de 2025 presentando un saldo de $3,05.  
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La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 

es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 

bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 

pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 

tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 

 

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 

lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el 

efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o 

transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre. 

 

6. Concepto 

 

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente: 

 

▪ Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros 

financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda 

reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado. 

 

▪ El conviniente allega, con corte a 31 de diciembre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2, 

en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de 

$1.105.438.993,72 equivalente al 63,97%, del total presupuestado para 

cofinanciación SENA. 

 

• En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor 

de $281.361.429,27 equivalente a un 64,53% del total establecido para esta fuente 

de financiación. 

 

▪ Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, no se evidencia 

ejecución, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del 

convenio. 

 

▪ El convenio presenta una ejecución académica del 61,04%. 

 

▪ De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se 

encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema 



 

 

CONCEPTO INFORME MENSUAL No. 

 

Contrato de Interventoría No 
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito 

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC 

 

 
          

 

de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los 

impuestos derivados de la ejecución del convenio. 

 
 

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio.  
 
 
Atentamente, 

 

 

Omar Raúl Martínez Galicia Gómez Goenaga 
Director Interventoría Interventor Líder 
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC 

 
Martha Carolina Beltrán Salazar – Coordinadora Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co, 
Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co, 
Profesional de seguimiento SENA: Ángela Rocío Hurtado Amézquita. Correo electrónico: ahurtadoa@sena.edu.co. 
 

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga/Interventor Líder 
Revisó: Yuly Andrea Muñoz: Coordinadora financiera/ Alba Rocío Sarmiento / Responsable de la calidad y oportunidad de la Información/ 
Clara Alzate- Coordinadora Jurídica. 
 


