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Cartagena de Indias D.T y C, Mayo 15 de 2026 
 
 
Señores 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 
Atn: ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA 
Representante Legal 
Ciudad. 

COP-No.2748-25-035 
 

REFERENCIA: Contrato No. 2748 de 2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A 
LA CIÉNAGA LA REDONDA Y CARRERA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 
ARENA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLÍVAR” 
 
Asunto:  Solicitud de Balance de obra e inclusión de ítem no previstos 
 
Cordial saludo, 
 
En el marco de la ejecución del Contrato de Obra en referencia, y en cumplimiento 
de la obligación de garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, nos 
permitimos remitir formalmente la presente solicitud de Balance presupuestal de 
Obra e inclusión de ítem no previstos. Este procedimiento tiene como finalidad 
principal facilitar la incorporación de aquellas actividades requeridas para garantizar 
la correcta ejecución de las obras, su estabilidad y funcionalidad futura, así como 
asegurar la calidad y el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Los ajustes presentados corresponden de manera estricta a las condiciones físicas, 
ambientales, climatológicas y geotécnicas identificadas tras el inicio de las 
actividades de corte y replanteo topográfico de alta precisión, así como a las 
afectaciones evidenciadas por mareas altas típicas de la zona, que derivan en 
socavaciones a la vía preexistente que alterarían la estabilidad estructural de la 
banca.  
 
La incorporación de las nuevas actividades requiere de un ajuste al presupuesto 
inicial, realizado mediante balance presupuestal, el cual es presentado para su 
revisión y aprobación, y que servirá como herramienta fundamental para la gestión 
eficiente de los recursos y permitirá dar solución a las condiciones técnicas 
detectadas luego de la intervención de campo, descritas en la justificación anexa a 
la presente solicitud. 
 
Ítems para incluir el balance presupuestal: 
 
Las actividades que se solicita incluir, necesarias para la correcta ejecución y 
estabilidad de las obras, corresponden a:  
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• NP 5.1 Suministro y colocación de Geotextil NT 2500  

• NP 5.2 Suministro y colocación de piedra entre diámetros 0.30 y 0.80 m  

• NP 5.3 Renivelación de cunetas existentes  

• NP 5.4 Construcción de gaviones para protección de taludes  
 
La actualización del balance presupuestal y la inclusión de las actividades descritas 
no constituye una modificación discrecional, sino un ajuste técnico imperativo para 
garantizar la integridad estructural del proyecto bajo el fundamento expuesto en el 
informe de las justificaciones técnicas (Anexo No 1).  
 
En conclusión, el balance propuesto resulta necesario para dar cumplimiento al 
objeto contractual, incorporando los ajustes técnicos requeridos que fortalecen la 
calidad de las obras a ejecutar y aseguran su desempeño y estabilidad frente a las 
condiciones ambientales y mecánicas propias del corregimiento de Lomita Arena.  
 
Anexamos a la presente solicitud:  
 

• Justificación técnica.  
• Balance de cantidades y presupuesto obra  

• Memorias de cálculo  
• Análisis de Precios Unitarios (APU) y estudio de mercado de los ítems no 

previstos.  
 
Atentamente,  
 
 
_______________________________ 
KATTIA OÑATE ARIAS 
R/L Consorcio Bolívar Avanza E&C 
 


