
Pública:

ACTA DE 

NOVEDAD N°

FECHA: Sogamoso

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO: 16 de diciembre de 2026

TIPO DE NOVEDAD

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 

DE MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Describa de manera clara la 

novedad: 

CANTIDAD BIENES 

DEVOLUTIVOS ADICIONALES 0 0

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTO

CONTRATO UNICA ENTREGA

CO1.PCCNTR.8705513

20 de diciembre de 2025

FECHA  ACTO 

ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA

14 de abril de 2026 CIUDAD/MUNICIPIO:

CIMM

951410

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

15 BOYACÁ

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Clasificada: Pública Reservada:

01

Versión: 03

Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

OBJETO:

Instructor G20 3103062174

CANTIDAD BIENES DE 

CONSUMO ADICIONALES

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

Alvaro Andres Rosas Aldana

74081575

arosasa@sena.edu.co

IDENTIDAD, se solicita la prórroga al contrato CO1.PCCNTR.8705513 de 2025 de ciento cinco (105) días calendario.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA FUNCIONARIOS Y APRENDICES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE 

MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

De conformidad con la solicitud enviada el 18 de diciembre de 2025, suscrito por el contratista CORPORACIÓN BOYACÁ NUESTRA

PRORROGA

CO1.CTRMOD.21351924

CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD

901857679-7

14/4/2026
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