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Fecha: 15 de ABRIL de 2026
[INFORWACION GENERALDELCONTRATO.

CONTRATO X CONVENIO

Contrato nimero: 1.330.19.13-3674 de 15 de enero de 2026

Disponibilidad y Registro presupuestal:

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP 5500006900 de 08 de enero del 2026

Registro presupuestal Inicial: RPC 5600102517 de 15 de enero de 2026

Apropiaciéon Presupuestal: [TEM 1: 121000/1159/2-320202008/3533003040030000/PI35-
102670/1/1/01/086: ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios
prestados/EmprendimientosVerdes/REALIZARELACOMPANA

Proyecto: PI35-102670 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE
ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera
atendido con este contrato:

PROGRAMA: 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA: 3300304 - Emprendimientos verdes )

META DE RESULTADO: MR33003 - RECUPERAR AL MENOS 9000 HECTAREAS DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO,
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 — COFINANCIAR 50 EMPRENDIMIENTOS CON
CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL
CAUCA EN EL PERIOCDO DE GOBIERNO

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejorar las capacidades esfructurales, iécnicas, organizacionales y
comerciales en emprendimientos con criterios de economia circular, produccion y consumo sostenible
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incorporar las capacidades productivas requeridas para el
escalamiento con sostenibilidad ambiental

Eiemento PEP: PI35-102670/1/1/01/06 realizar el acompafiamiento estratégico en la formulacion,
implementacion seguimiento de emprendimientos sélidos con criterios de economia circular,
producciBn y consumao sostenible | Posicién Presupuestaria: 2-320202008 servicios prestados a las
empresas y servicios de cuenta Mayor: 565607052101

Posicion Presupuestaria: 2-320202008/ Servicios prestados a la empresas y servicios de

Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del centrato:

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES
PE ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:  AUDREY BAHAMON GOMEZ
Subdirectora Técnica de Apayo a la Gestidn
CC.31574698

Contratista ANIBAL LOZADA FLOREZ
CC.04298643
TELEFONO:; 3122229088
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Este informe tiene como objeti%ejar constancia-del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentado delfnes de ABRILLBé 2028; por lo que se concluye gque, las obligaciones
contractuales durante ABRIl/de 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion
por el Departamento del Valle del Cauca y [a Secretaria de Ambiente, y Desarrollc Sostenible.

[OBJETIVO DEL INFORME

1. Organizar, dirigir y controlar las actividades
administrativas necesarias para la ejecucion del proyecto,
garantizando su articulacion con los procedimientos
intemos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el cumplimiento de los objetivos definidos en
el marco del contrato.

2, Efectuar el monitoreo de los requerimientos logisticos y
administrativos de las diferentes areas de la secretarfa.

3. Acatar las orientaciones impartidas por el supervisor con
el propésito de cumplir los objetivos establecidos en el
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

4, Cumplir y acatar las directrices, orientaciones vy
actividades impartidas por el supervisor del contrato, de
acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en
el proyecto

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes
de abril de 2026:

Especificaciones,
actividades u
obligaciones
especificas
contractuales.

100%

Porcentaje de

cumplimiento. . - . . _
mplim Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, -

actividades u obligaciones especificas contractuales en lo 66 67‘?/”
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con =~ ¢°
lo acordado en el mismo.

Otras

consideraciones.

sugerencias
sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

‘s . Fecha de reinici
Fecha suspensién, prorroga o adicion ade reinicio Responsable

Sin novedad

ECNICOODEEJECUCION. = =~
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Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual
ejecutadas:

1. Organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas necesarias para la ejecucion
del proyecto, garantizando su articulacién con los procedimientos internos de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los objetivos definidos en el marco del
contrato.

¢ El contratista asistié a la reunién convocada desde mi supervisién. Durante la reunién se
revisaron los objetivos prioritarios y se asignaron responsabilidades especificas. En el desarrollo
de la reunion se le asigho una tarea de realizar la cotizacién de unas impresoras solicitadas por
la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo, con ¢l fin de apoyar las necesidades tecnoldgicas
y el adecuado funcionamiento de sus labores administrativas.

s FEl contratista participd en la reunién del equipo de trabajo de la Subdireccidn Técnica de Apoyo
a la Gestibn bajo mi orientacién, con el propésito de coordinar y organizar las actividades
correspondientes y coordinar las tareas del dia en el area.

« El contratista participd en la reunién, en la cual se socializaron y analizaron diferentes puntos de
trabajo desarrollados con el equipo, asi como las tareas pendientes a gestionar de manera
conjunta. Durante la reunion se destaco la necesidad de coordinar nuevamente una reunién con
la administracion de la Beneficencia, con el fin de gestionar apoyos para el mantenimiento de las
zonhas comunes, incluyendo actividades como hidro lavado, pintura, tratamiento de humedades,
revision de canaletas y mejoramiento de los bafios, teniendo en cuenta el alto nivel de deterioro
y la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el talento humano.

2. Efectuar el monitoreo de los requerimientos logisticos y administrativos de las diferentes
areas de la secretaria,

o El contratista participd en la socializacion sobre la necesidad de efectuar mantenimiento a la
impresora y al escaner de la oficina de la subsecretaria de apoyo a la gestion, teniendo en cuenta
que estos equipos son de uso constante para el desarrolio de las actividades administrativas y
el mansjo adecuado de la documentacion.

¢ El contratista realizé la redaccién de correos, actas y demas diligencias del darea administrativa
mediante el envic formal de correos electrénicos a distintas dependencias institucionales,
conforme a las instrucciones impartidas desde mi supervision, con el objetivo de movilizar y
gestionar las solicitudes correspondientes.

3. Acatar las orientaciones impartidas por el supervisor con el propdsito de cumplir los
objetivos establecidos en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

¢ El contratista participd en la reunidén de trabajo con Natalia Espinosa, en la cual socializaron
de manera detallada diversos aspectos relacionados con la organizacién de la oficina y su
impacto en el desarrollo de las actividades laborales. Durante [a reunién, evidenciaron varias
fallas en materia de seguridad en el trabajo, tales como la inadecuada disposicién de los
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espacios, posibles riesgos asociados al almacenamiento de materiales, falta de sefializacion
y debilidades en el cumplimiento de protocolos de prevencion.

El contratista asistio a la reunién con el DADI, realizada en el segundo piso de la Gobernacion,
en la cual dialogo el procesc de compra de equipos de computo destinados a la Subsecretaria
de Apoyo a la Gestion. Revisaron las necesidades tecnoldgicas del area, identificando la
cantidad de equipos requeridos, sus especificaciones tecnicas y el uso que se les dara dentro
de las actividades administrativas.

4. Cumplir y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el supervisor del
contrato, de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones definidas en el proyecto

El contratista asistié a la capacitacién sobre el Cédigo de Integridad, con énfasis en el valor
de la empatia como pilar fundamental en el gjercicio del servicio plblico. Durante [a jornada
destacaron |a impottancia de comprender las necesidades, sentimientos y situaciones de los
ciudadanos y compafieros de trabajo, promoviendo una atencién mas humana, respetuosa e
incluyente.

El contratista asistié a la capacitacidn sobre el Cddige de Integridad, enfocada en el
fortalecimienfo del sentido de perienencia dentro de la entidad, donde resaltd la importancia
de asumir con responsabilidad y compromiso el rol como servidor plblico. Finalmente, la
capacitacion les permitié generar conciencia sobre el impacto de las acciones individuales en
la imagen institucional, motivando a los participantes a actuar con integridad y a apropiarse
de sus funciones, aportando al desarrollo de un ambiente laboral positivo y al mejoramiento
continuo del servicio prestado a la comunidad.

Seguimiento técnico seqin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

* Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: NO APLICA

¢ Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de
las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario; NO APLICA

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de [as partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
confrato: NO APLICA

'SEGUINIENTO ADMINISTRATVO
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Seguimiento administrativo segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

« Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA
s Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales:
« Cumplimiento de [as obligaciones lahorales: NO APLICA
* Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
¢ Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable
de acuerd9~ ¢on la naturaleza del contrato: Correspondientes a la cuota nlmero cuatro (4)- nfes|
de abril, El' contratista realizé el pago de la planilla No: 1080927496 y comprobante/autorizacion/CUS
No. 193885428 del mes de MARZOQ de 2026, se vetrifico su pago, se encuentra afiliado a EPS (SOS),
Pensién (COLPENSIONES) y ARL (Positiva), segln la cldusula segunda del contrato y Decretos
1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018,

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE o
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REAL]ZADOS AL CONTRAT[STA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observacion
avances, es
pagos) _‘
Valor inicial del ENERO —
contrato $24.000.000 CUOTA1T | 0o $4.000.000 | PAGADA
Valor Adiciones | $0 CUOTA 2 gi'g?sER $4.000.000 |PAGADA
Reajustes $0 CUOTA 3 gloglzzo $4.000.000 | PAGADA
Actualizacion de $0
precios
Valor Total del 4
o mirato $24.000.000
Valor pagado $12.000.000 /

Valor causado que /
no se ha pagado $4.000.000
Vaior fotal
ejecutado
\{alor saldo por $8.000.000
ejecutar
Intereses

$0
moratonos
Seguimlento fmanc:lero y contab[e segun corresponda, sies apllcable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacidn financiera o contable se
puede agregar.
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Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: NO APLICA
Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacién del mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo,
en los términos de la ley y del contrato; NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuaria: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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El contratista ha cumplldo con el pago de los ap es legales de salud pensmn y ARL segun To
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrafo y el articulo
18 dela Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a o establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segtin la Ley 80 de 1983,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibifidad
o prohibicion para estar contratado; el contratista no genera relacion laboral alguna con el
Departamento segdn el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

[INFORME SOBRE SANCIONE e

.No Apllca ..

Mo apliba 1AS Y ME MOS
Fecha del proximo informe 15 f de mayo " de 2026
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supetrvisor a los

15 - dias del mes de 2026

abril

~ombre: AUDREY BAHAMON GOMEZ
C.C. 31574698
SUPERVISOR(A)
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