Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

IDENTIFICACION DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SBV-CD-CVI-211-2025

OBJETO CONVENIO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO, PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL
CAMBIO CLIMATICO.”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 01 de septiembre de 2025

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 09 de septiembre de 2025.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 08 de febrero de 2026

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (05) meses.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($256.830.272).

Los aportes se discriminan asi:

Por parte del Departamento:

CIENTO SETENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTAY
DOS PESOS M/CTE ($176.830.272) respaldado mediante CDP 7100067043 del 14.07.2025 y
7100067580 del 31.07.2025.

Por parte de CORPOGUAVIO:

OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) respaldado mediante CDP 4600031945 del
03.09.2025.

VALOR FINAL DEL CONVENIO: $ DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($256.830.272), M/cte.

GARANTIAS: N/A
PERIODO REPORTADO: del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025
SUPERVISOR: OMAR JAVIER CIFUENTE ROMERO

Subdirector de Planeacién — Corporacién Auténoma Regional del Guavio

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 14 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Obligaciones especificas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del Convenio.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS

1.Ser la entidad ejecutora del convenio | Corpoguavio como  compromiso e Actade inicio

especifico inicia la ejecucion del | https://drive.google.com/file/d/1bb

convenio el 09 de septiembre de 2025 | sRK9B3qiaCXBzL65aRI-
1vOpotAl07/view?usp=sharing
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

2.Incorporar los recursos aportados
por el Departamento para la ejecucién
del convenio al presupuesto anual de
ingresos y gastos de la entidad y
desarrollar los procedimientos a que
haya lugar para su ejecucion.

Durante el primer mes de ejecucion se
realiz6 apertura de cuenta de ahorros
No. 334254406 del Banco de Bogota
para la incorporacién de recursos
mediante cuenta de cobro radicada a
la Gobernacién de Cundinamarca -
Secretaria de Bienestar Verde.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1tGyDD4R0 SCwDTWJandvx
eli3NHY7TkO?usp=sharing

3.Aportar 'y girar los recursos
comprometidos del aporte
correspondiente a LA

CORPORACION en los términos y
condiciones sefialadas en el presente
convenio.

Con el fin de celebrar el convenio, la
Corporacion respaldada mediante
CDP 597 de 14 de agosto de 2025
OCHENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($80.000.000).

https://drive.google.com/file/d/10X
ZZ-

U7 3xQJrddEmH2MypNcTiVLpcj
w/view?usp=sharing

4. Abrir una cuenta bancaria
independiente y exclusiva para el
manejo de los recursos destinados
para la ejecucion del Convenio.

Durante el primer mes se
realizoapertura de cuenta de ahorros
No. 334254406 del Banco de Bogota

https://drive.google.com/file/d/1Qo
i6i7RenvQODWEY RkIPge30xST
LSNR/view?usp=sharing

5. Realizar la consignacion y | Para la finalizacion de plazo de | N/A
devolucion de los rendimientos | ejecucidn de convenio se entregara
financieros y/o de los recursos no | los documentos correspondientes a
ejecutados al tesoro departamental en | los rendimientos financieros y/o de los

la cuenta bancaria dispuesta por el | recursos no  ejecutados  en
Departamento para tales fines, una | cumplimiento de los objetos de los

vez se haya ejecutado y/o terminado el | contratos derivados en los aspectos
convenio. Para ello, debera previo a la | de caracter técnico y economico junto
liquidacién del presente convenio, | con los soportes correspondientes.

aportar la respectiva certificacion

bancaria donde conste dichos

rendimientos  financieros y/o los

recursos no ejecutados, asi como la

constancia del cierre de la cuenta

bancaria exclusiva y el soporte de la

consignacion de los recursos a que

haya lugar en favor del Departamento.

6. Recaudar los valores | Se  realizaran  los  recaudos | N/A

correspondientes a la Tasa Pro-
Deporte y Recreacion de la que trata el
Articulo 343 y subsiguientes de la
Ordenanza No. 039 de 2020. De igual
manera, debera remitir los soportes de
la declaracién y/o consignacion de
dichos recursos al Departamento de
Cundinamarca.

correspondientes a Tasa Pro-Deporte
y Recreacion de la que trata el
Articulo 343 y subsiguientes de la
Ordenanza No. 039 de 2020 en la
medida que el contrato derivado
tenga avance financiero.

7. Presentar ante el comité técnico
los documentos precontractuales
del contrato derivado, previo a
iniciar el proceso contractual; asi
como allegar a la supervision los
convenios y/o contratos derivados,
celebrados para la ejecucion de las
actividades que se deriven del
convenio, los cuales en todo caso
no podran exceder el plazo de
ejecucion del mismo y deberén
sujetarse a lo dispuesto en el
presente convenio.

Durante el segundo mes de ejecucion

se desarrollaron las actividades

proyectadas en el cronograma de
actividades las cuales se presentaron
ante el comité técnico para su

conocimiento, verificacion y

aprobacién.

e Finalizacion de visitas de
viabilizacion de los usuarios, de
acuerdo a la informacién
entregada por las alcaldias.

e Aprobacion de listado final de
beneficiarios (Gobernaciéon de
Cundinamarca - Corporacion),
por parte de la Corporacién se
genera listado para vedirificacion

e Convenio No. SBV-CD-
CVI-211-2025 SECOP ||
https://www.secop.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCixUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTender
ing%2fContractNoticeManagemen
t%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686
650

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

e Actas de comités
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

e Construccion

de Gobernacion de
Cundinamarca.

o Elaboracion de estudios previos -

Seleccion Abreviada contrato de
obra, se realizan estudios previos
para el contrato derivado los
cuales se cargan para avanzar en
el proceso de contratacion en
SECOP |

e Adjudicacion contrato de obra,

seglin cronograma la
adjudicacién se dara durante el
tercer mes de ejecucion.

e Elaboracion de informes
e Socializacion del proyecto ante la

comunidad, se proyecta
socializacion inicial para el mes
de noviembre.

de estufas, la
actividad se le dara alcance bajo
acta de inicio del contrato
derivado.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1BSjXnPr5Kh6eHgNzorKInZG
cbN3M9KoU?usp=sharing

e Incorporacion de
recursos
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1tGyDD4R0_SCwDTWJan4vx
eli3NHY7TkO?usp=sharing

e Convocatoria alcaldias
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ouP60jYT5z0SqgcoHwUdUu
zmsryS3RLy?usp=sharing

e Listado de beneficiarios
https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/180SelGUFgETxXAhzadt8
NS6pJjtfO0as/edit?usp=sharing&
ouid=106090810896629345813&r
tpof=true&sd=true

e Visitas de viabilizacion
https://drive.google.com/drive/fold
ers/11P2e10Y-
0a0h8gktEakt9HkPpvKfsITP?usp
=sharing

8. Recaudar vy declarar la
contribucidén especial de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza
LA ORDENANZA 039 DE 2020
modificada por la ordenanza
No.0105-2023. Art 335.

Se  realizaran  los  recaudos
correspondientes a lo establecido en
la Ordenanza No. 039 de 2020 en la
medida en que el contrato derivado
tenga avance financiero.

N/A

9. Celebrar los contratos derivados
del convenio que sean necesarios
para el cumplimiento del mismo,
observando todas las disposiciones
legales y los principios de
responsabilidad, seleccidn objetiva,
economia y transparencia que trata
el estatuto contractual.

Se inicia proceso para contratacion de
obra, derivado del  convenio
interadministrativo, los documentos
correspondientes al avance se
encuentran cargados en SECOP |.

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

10. Realizar la supervision de los
contratos  derivados que se
ocasionen en la ejecucion del
convenio.

La actividad se ejecutaré de acuerdo
a los plazos de inicio y finalizacion del
contrato derivado.

N/A

11.  Condicionar el dltimo
desembolso del contrato derivado a
la suscripcion del acta de
liquidacién contractual. Esto de
acuerdo con lo establecido en el

MANUAL DE GESTION
CONTRACTUAL, SISTEMA DE
COMPRA PUBLICA,
SUPERVISION, CONTROL Y
PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO DEL
DEPARTAMENTO DE

La actividad se ejecutara de acuerdo
con lo establecido en el MANUAL DE
GESTION CONTRACTUAL,
SISTEMA DE COMPRA PUBLICA,
SUPERVISION, CONTROL Y
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA en el momento en
que se requiera.

N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

CUNDINAMARCA, numeral 3
etapa pos contractual, numeral C
alcance de la liquidacion “En todos
aquellos contratos que requieran
de liquidaciéon, el  Ultimo
desembolso o pago a favor del
contratista, debera condicionarse a
la suscripcion del acta de
liquidacion contractual”.

12. Elaborar y entregar a las partes
al suscribir el acta de inicio, el plan
de trabajo y el cronograma de las
actividades a desarrollar durante la
ejecucion del convenio.

Se desarrolla plan operativo y
cronograma de trabajo junto con la
Gobernacion de  Cundinamarca,
Secretaria de Bienestar Verde en los
términos acordados.

e Plan operativo y
cronograma de trabajo
https://drive.google.com/file/d/1bb
CWtm-
8aFPtxIVUgohGeSMVVCF6A9Gp
[view?usp=sharing

13. Prestar a la Secretaria de | La entidad estuvo presta a brindar la | N/A
Bienestar Verde de Cundinamarca | colaboracion necesaria para la debida

toda la colaboracion necesaria para | ejecucion  de  compromisos  y

la debida ejecucion de sus fsumlnlst(gr oportgnamente la
compromisos  y  suministrar '(;‘ef‘;;mﬁ:?gel c:)er?vueer:ilga para el
oportunamente la  informacién '

requerida para el desarrollo del

proyecto y del convenio, en todas

sus etapas.

14. Disponer los recursos | Se dispuso de los recursos | N/A
financieros, administrativos, | administrativos, logisticos,
logisticos, técnicos y humanos que | técnicos y humanos para la

se requieran para la total ejecucion | ejecucion  efectiva de  las

del convenio. actividades del convenio

interadministrativo.

15, Manejar de  manera
independiente,  centralizada y
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos 'y
financieros que se generen en
desarrollo del convenio,
sujetandose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.

El proceso se desarrolla bajo criterios
de eficiencia y transparencia,
observando estrictamente las normas
vigentes aplicables y asegurando que
la gestion documental respalde de
manera adecuada la trazabilidad y
legalidad de las actuaciones
realizadas en el marco del convenio.

e Convenio No. SBV-CD-
CVI-211-2025 SECOP ||

https://www.secop.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCixUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTender
ing%2fContractNoticeManagemen
t%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686
650

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

16. Diligenciar y obtener todos los
permisos y autorizaciones que de
conformidad con las disposiciones
legales se deban obtener para la
realizacion del objeto del convenio.

Se finaliza con el diligenciamiento y
gestion de los permisos 'y
autorizaciones requeridos para la
entrega de beneficio a los usuarios
segun los criterios y documentacion
minima exigida segun visita de
viabilizacion, con el fin de que el
proceso se realice de forma
coherente y trasparente.

e Visitas de viabilizacion
https://drive.google.com/drive/fold
ers/11P2e10Y-
0a0Oh8gktEakt9HkPpvKfsITP?usp

=sharing

17. Entregar informes mensuales
de avance de actividades que
detallen la ejecucion del convenio
mes a mes, donde se resalten los

Se entrega informe mensual de
avance en el cual se refleja de forma
detallada la ejecucion del convenio en
cumplimiento de las actividades
proyectadas, destacando los

¢ Informes mensuales
https://drive.google.com/drive/fold
ers/193rBbOfwh72zrCTcQkcaye4
op-z1GNBn?usp=sharing
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS
aspectos de caracter técnico y de | aspectos técnicos, administrativos,
caracter administrativo, econdmico | €conémicos y financieros
y financiero correspondientes al relacionados con su desarrollo.
desarrollo del convenio. Cada
informe ~ deberd  traer  sus
respectivos  soportes  (actas,
informes, documentos, registro
fotografico,  parafiscales  del
Municipio, etc.).

18. Ejecutar las actividades de | La actividad se ejecutara en los | N/A
acuerdo con el alcance y objeto del | plazos de inicio y finalizacion del
convenio, de acuerdo con las contrato derivado de obra.
especificaciones técnicas
contenidas en los anexos 2 del
presente convenio.
19. Entregar un (1) informe final, | Para la finalizacion del plazo de | N/A
que consolide el 100% de las | ejecucion de convenio se entregara
actividades ejecutadas en infqrme final corrgspondiente a las
cumplimiento  del  objeto  del | actividades ejecutadas en
presente convenio, donde se cumpllmlento del objeto del con’trato

, derivado en los aspectos de caracter
resalten aspectos de caracter N f :
administrativo, ~ financieros y a’d m'|n|stralt|vo, nancieros 'y
técnicos de la ejecucion de este. A tecnicos J_unto con los - soportes

) , | correspondientes.

este informe deberan anexarse los
respectivos soportes, documentos
y registro fotogréfico.
20. Establecer como obligacion | Se presentara disefio de acuerdo con | N/A
contractual dentro de los contratos | los lineamientos del Manual de
derivados del convenio que las Imagen”Instituciona'llpgral posterior
estufas ecoeficientes a construir | aProbacion del Comité técnico.
cuenten con los logos de la
Secretaria de Bienestar Verde de la
Gobernacion de Cundinamarca,
junto  con los de LA
CORPORACION, de acuerdo con
los lineamientos del Manual de
Imagen Institucional y
direccionamiento y aprobacion de
la supervision de las partes.
21. El representante legal de LA | Se dara alcance a la actividad de e Programa de

CORPORACION se compromete a
implementar y ejecutar las politicas
antisoborno, antifraude y el sistema
de auto control y gestion del y de
proliferacion de armas de
destruccion masiva (SAGRILAFT).
Esto para dar cumplimiento a lo
enunciado en la circular 032 del 23
de agosto de 2024 respecto de lo
planteado en el CONPES 4042 de
2021.

acuerdo con el Programa de
transparencia y ética publica de
CORPOGUAVIO bajo la accion
estratégica de debida diligencia en la
actividad de “Definir los requisitos
minimos para la debida diligencia en
la vinculacion de contrapartes en
temas de SARLAFT.”

transparencia y ética
publica

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1s4mPsVwbsB1DVP8Juvza2y

ttDHck9lgz?usp=sharing

22. Todas las demas inherentes o0
necesarias para la correcta
ejecucion del convenio.

Estas actuaciones se desarrollaran en
concordancia con las disposiciones
legales vigentes y bajo principios de
eficiencia, transparencia y
responsabilidad, asegurando que el

N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS
convenio se ejecute de manera
integral.
BALANCE FINANCIERO

Que CORPOGUAVIO en cumplimiento del Plan de Accidén 2024-2027, y a través del proyecto denominado
“Adaptacion al cambio climatico”, el cual tiene como objetivo “Generar conocimiento desarrollando acciones de
mitigacion y adaptacion al cambio climatico”, presenta convenio interadministrativo No. SBV-CD-CVI-211-2025
con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO
COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.” entre la Departamento De Cundinamarca -
Secretaria De Bienestar Verde y la Corporacion Autonoma Regional del Guavio por valor de $ DOSCIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M/CTE. ($256.830.272), M/cte, donde CORPOGUAVIO aporta en efectivo $. OCHENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($80.000.000) valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - CDP No 597 del 14 de agosto de 2025, expedido por CORPOGUAVIO, y El Departamento
aporta en efectivo $ CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y PESOS MI/CTE ($176.830.272) valor que se encuentra amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7100067043 del 15 de julio del 2025 y 7100067580 del 1 de agosto del
2025 por la Direccién de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca. expedido por el
Departamento.

Que las operaciones presupuestales, segun lo manifestado, corresponden a la distribucion de recursos, en el
marco de lo dispuesto en la clausula cuarta contenida en el convenio interadministrativo No. SBV-CD-CVI-211-
2025, para la ejecucion del proyecto ambiental descrito por CORPOGUAVIO con el objeto de “CONTRATAR
POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE
CORPOGUAVIO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION’ de la siguiente forma.

COMPONENTE RECURSO RECURSO TOTAL RECURSOS
CORPOGUAVIO DEPARTAMENTO
Aporte en efectivo $80.000.000 $176.830.272 $256.830.272

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se han suscrito los contratos derivados para la ejecucion
de actividades de construccién de estufas ecoeficientes en la Jurisdiccion de Corpoguavio, no se presenta
avance en la ejecucion financiera.

! el
0 CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeacion
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