Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

IDENTIFICACION DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SBV-CD-CVI-211-2025

OBJETO CONVENIO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO, PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL
CAMBIO CLIMATICO.”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 01 de septiembre de 2025

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 09 de septiembre de 2025.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 08 de febrero de 2026

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (05) meses.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($256.830.272).

Los aportes se discriminan asi:

Por parte del Departamento:

CIENTO SETENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTAY
DOS PESOS M/CTE ($176.830.272) respaldado mediante CDP 7100067043 del 14.07.2025 y
7100067580 del 31.07.2025.

Por parte de CORPOGUAVIO:

OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) respaldado mediante CDP 4600031945 del
03.09.2025.

VALOR FINAL DEL CONVENIO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($256.830.272), M/cte.

GARANTIAS: N/A
PERIODO REPORTADO: del 09 de noviembre al 08 de diciembre
SUPERVISOR: OMAR JAVIER CIFUENTE ROMERO

Subdirector de Planeacién — Corporacién Auténoma Regional del Guavio

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 23 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Obligaciones especificas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del Convenio.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS

1.Ser la entidad ejecutora del convenio | Corpoguavio como  compromiso e Actade inicio

especifico inicia la ejecucion del | https://drive.google.com/file/d/1bb

convenio el 09 de septiembre de 2025 | sRK9B3qiaCXBzL65aRI-
1vOpotAl07/view?usp=sharing
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

2.Incorporar los recursos aportados
por el Departamento para la ejecucién
del convenio al presupuesto anual de
ingresos y gastos de la entidad y
desarrollar los procedimientos a que
haya lugar para su ejecucion.

Durante el primer mes de ejecucion se
realiza apertura de cuenta de ahorros
No. 334254406 del Banco de Bogota
para la incorporacién de recursos
mediante cuenta de cobro radicada a
la Gobernacién de Cundinamarca -
Secretaria de Bienestar Verde.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1tGyDD4R0 SCwDTWJandvx
eli3NHY7TkO?usp=sharing

3.Aportar 'y girar los recursos
comprometidos del aporte
correspondiente a LA

CORPORACION en los términos y
condiciones sefialadas en el presente
convenio.

Con el fin de celebrar el convenio, la
Corporacion respaldada mediante
CDP 597 de 14 de agosto de 2025
OCHENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($80.000.000).

https://drive.google.com/file/d/10X
ZZ-

U7 3xQJrddEmH2MypNcTiVLpcj
w/view?usp=sharing

4. Abrir una cuenta bancaria
independiente y exclusiva para el
manejo de los recursos destinados
para la ejecucion del Convenio.

Durante el primer mes se realiza
apertura de cuenta de ahorros No.
334254406 del Banco de Bogota

https://drive.google.com/file/d/1Qo
i6i7RenvQODWEY RkIPge30xST
LSNR/view?usp=sharing

5. Realizar la consignacion y | Para la finalizacion de plazo de | N/A
devolucion de los rendimientos | ejecucidn de convenio se entregara
financieros y/o de los recursos no | los documentos correspondientes a
ejecutados al tesoro departamental en | los rendimientos financieros y/o de los

la cuenta bancaria dispuesta por el | recursos no  ejecutados  en
Departamento para tales fines, una | cumplimiento de los objetos de los

vez se haya ejecutado y/o terminado el | contratos derivados en los aspectos
convenio. Para ello, debera previo a la | de caracter técnico y economico junto
liquidacién del presente convenio, | con los soportes correspondientes.

aportar la respectiva certificacion

bancaria donde conste dichos

rendimientos  financieros y/o los

recursos no ejecutados, asi como la

constancia del cierre de la cuenta

bancaria exclusiva y el soporte de la

consignacion de los recursos a que

haya lugar en favor del Departamento.

6. Recaudar los valores | Se  realizaran  los  recaudos | N/A

correspondientes a la Tasa Pro-
Deporte y Recreacion de la que trata el
Articulo 343 y subsiguientes de la
Ordenanza No. 039 de 2020. De igual
manera, debera remitir los soportes de
la declaracién y/o consignacion de
dichos recursos al Departamento de
Cundinamarca.

correspondientes a Tasa Pro-Deporte
y Recreacion de la que trata el
Articulo 343 y subsiguientes de la
Ordenanza No. 039 de 2020 en la
medida que el contrato derivado
tenga avance financiero.

7. Presentar ante el comité técnico
los documentos precontractuales
del contrato derivado, previo a
iniciar el proceso contractual; asi
como allegar a la supervision los
convenios y/o contratos derivados,
celebrados para la ejecucion de las
actividades que se deriven del
convenio, los cuales en todo caso
no podran exceder el plazo de
ejecucion del mismo y deberén
sujetarse a lo dispuesto en el
presente convenio.

Durante el tercer mes de ejecucion se
desarrollaron las actividades
proyectadas en el cronograma de
actividades las cuales se presentaron
ante el comité técnico para su
conocimiento, verificacion y
aprobacién.
e Elaboracion de informes
e Firma de acta de
aprobacion de pdlizas
e Se entrego de listado final de

inicio  y

beneficiarios  (aprobado  por
Gobernacién de Cundinamarca-
Corporacion) para inicio de
actividades.

e Se realizd la socializacion del
proyecto con la comunidad en los

e Convenio No. SBV-CD-
CVI-211-2025 SECOP ||
https://www.secop.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCixUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTender
ing%2fContractNoticeManagemen
t%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686
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e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

e Actas de comités

Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co



https://drive.google.com/drive/folders/1tGyDD4R0_SCwDTWJan4vxeIi3NHY7TkO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tGyDD4R0_SCwDTWJan4vxeIi3NHY7TkO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tGyDD4R0_SCwDTWJan4vxeIi3NHY7TkO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XZZ-U7_3xQJr4dEmH2MypNcTiVLpcjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XZZ-U7_3xQJr4dEmH2MypNcTiVLpcjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XZZ-U7_3xQJr4dEmH2MypNcTiVLpcjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XZZ-U7_3xQJr4dEmH2MypNcTiVLpcjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qoj6j7RenvQODWEY_RkIPqe3oxSTLSNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qoj6j7RenvQODWEY_RkIPqe3oxSTLSNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qoj6j7RenvQODWEY_RkIPqe3oxSTLSNR/view?usp=sharing
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://acortar.link/RS0gDK

Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

e Se

municipios de Junin, Gacheta y
Ubald, contando con el
acompafiamiento de la
Gobernacién de Cundinamarca y
del contratista. Durante estos
encuentros se abordaron
aspectos generales del proyecto,
su tematica, el objetivo ambiental
orientado a la reduccion de gases
de efecto invernadero, asi como
los resultados esperados.

e Laconstruccion de las estufas dio

inicio tras la firma del acta de
inicio, con la ejecucion de 24
estufas ecoeficientes en los
municipios de Ubala y Junin.

e (Cada uno de los puntos de

construccion queda identificado
con los logos de la Secretaria de
Bienestar Verde de la
Gobernacion de Cundinamarca,
junto con el de la Corporacion.
realizaron visitas para
verificacion de la construccion de
las estufas por parte del equipo
técnico de Corpoguavio
alcanzando la verificacion de los
municipios de Ubald y Junin,
donde cada uno de los
beneficiarios firman acta de
satisfaccion.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1BSjXnPr5Kh6eHgNzorKInZG
cbN3M9KoU?usp=sharing

e Convocatoria alcaldias
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ouP60jYT5z0SqgqcoHwWUdUu
zmsryS3RLy?usp=sharing

e Listado de beneficiarios
https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/180SelGUFgETxXAhzadt8
NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&
ouid=106090810896629345813&r
tpof=true&sd=true

¢ Visitas de viabilizacion
https://drive.google.com/drive/fold
ers/11P2e10Y-
0a0h8gktEakt9HkPpvKfsITP?usp

=sharing

e \Visitas de verificacion
(incluye acta de recibo a
satisfaccion y informe de
visita ~ con  registro
fotogréfico)

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gBWgctfnsVAMpV8qvQC-
TgeSemQjuZnM?usp=sharing

8. Recaudar y declarar la
contribucién especial de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza
LA ORDENANZA 039 DE 2020
modificada por la ordenanza
No.0105-2023. Art 335.

Se realizaran  los  recaudos
correspondientes a lo establecido en
la Ordenanza No. 039 de 2020 en la
medida en que el contrato derivado
tenga avance financiero.

N/A

9. Celebrar los contratos derivados
del convenio que sean necesarios
para el cumplimiento del mismo,
observando todas las disposiciones
legales y los principios de
responsabilidad, seleccion objetiva,
economia y transparencia que trata
el estatuto contractual.

Se celebro contrato de obra No.
002000.13.005.558.2025,  derivado
del convenio interadministrativo, los
documentos  correspondientes  al
avance se encuentran cargados en

SECOP | segun disposiciones
legales y los principios de
responsabilidad, seleccion

objetiva, economia y transparencia
que trata el estatuto contractual.

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

10. Realizar la supervision de los
contratos  derivados que se
ocasionen en la ejecucion del
convenio.

Se realizo la supervision del derivado-
contrato de obra No.
002000.13.005.558.2025 segun los
compromisos adquiridos mediante el
convenio interadministrativo SBV-CD-
CVI-211-2025.

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co



https://drive.google.com/drive/folders/1BSjXnPr5Kh6eHgNzorKInZGcbN3M9KoU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BSjXnPr5Kh6eHgNzorKInZGcbN3M9KoU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BSjXnPr5Kh6eHgNzorKInZGcbN3M9KoU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ouP6ojYT5zOSqqcoHwUdUuzmsryS3RLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ouP6ojYT5zOSqqcoHwUdUuzmsryS3RLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ouP6ojYT5zOSqqcoHwUdUuzmsryS3RLy?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180SelGUFgETxXAhza9t8NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&ouid=106090810896629345813&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180SelGUFgETxXAhza9t8NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&ouid=106090810896629345813&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180SelGUFgETxXAhza9t8NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&ouid=106090810896629345813&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180SelGUFgETxXAhza9t8NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&ouid=106090810896629345813&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180SelGUFgETxXAhza9t8NS6pJjtfOOas/edit?usp=sharing&ouid=106090810896629345813&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/11P2e1OY-oaOh8gktEakt9HkPpvKfslTP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11P2e1OY-oaOh8gktEakt9HkPpvKfslTP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11P2e1OY-oaOh8gktEakt9HkPpvKfslTP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11P2e1OY-oaOh8gktEakt9HkPpvKfslTP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBWgctfnsVAMpV8qvQC-TgeSemQjuZnM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBWgctfnsVAMpV8qvQC-TgeSemQjuZnM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBWgctfnsVAMpV8qvQC-TgeSemQjuZnM?usp=sharing
https://acortar.link/RS0gDK
https://acortar.link/RS0gDK

Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

11.  Condicionar el  Ultimo
desembolso del contrato derivado a
la suscripcion del acta de
liquidacion contractual. Esto de
acuerdo con lo establecido en el
MANUAL DE GESTION
CONTRACTUAL, SISTEMA DE
COMPRA PUBLICA,
SUPERVISION, CONTROL Y
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, numeral 3
etapa pos contractual, numeral C
alcance de la liquidacion “En todos
aquellos contratos que requieran
de liquidacion, el  Ultimo
desembolso o pago a favor del
contratista, debera condicionarse a
la suscripcion del acta de
liquidacién contractual”.

DEL

La actividad se ejecutara de acuerdo
con lo establecido en el MANUAL DE
GESTION CONTRACTUAL,
SISTEMA DE COMPRA PUBLICA,
SUPERVISION, CONTROL Y
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA en el momento en
que se requiera.

N/A

12. Elaborar y entregar a las partes
al suscribir el acta de inicio, el plan
de trabajo y el cronograma de las
actividades a desarrollar durante la
ejecucion del convenio.

Se desarrolla plan operativo y
cronograma de trabajo junto con la
Gobernacion de  Cundinamarca,
Secretaria de Bienestar Verde en los
términos acordados.

Plan operativo y
cronograma de trabajo

https://drive.google.com/file/d/1bb

CWtm-

8aFPtxIVUgohGeSMVVCF6A9Gp

/view?usp=sharing

13. Prestar a la Secretaria de
Bienestar Verde de Cundinamarca
toda la colaboracion necesaria para
la debida ejecucidbn de sus
compromisos y  suministrar
oportunamente la  informacion
requerida para el desarrollo del
proyecto y del convenio, en todas
sus etapas.

La entidad estuvo dispuesta a brindar
la colaboracion necesaria para la
adecuada  ejecucion de  los
compromisos, asi como a suministrar
de manera oportuna la informacién
requerida para el desarrollo del
convenio.

N/A

14.  Disponer los  recursos
financieros, administrativos,
logisticos, técnicos y humanos que
se requieran para la total ejecucion
del convenio.

Se  asignaron  los  recursos
administrativos, logisticos, técnicos y
humanos necesarios para garantizar
la ejecucion efectiva de las
actividades previstas en el convenio
interadministrativo.

N/A

15. Manejar de  manera
independiente,  centralizada vy
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos y
financieros que se generen en
desarrollo del convenio,
sujetandose en lo pertinente a las

normas vigentes aplicables.

El desarrollo del proceso se enmarca
en principios de eficiencia y
transparencia. Asimismo, se asegura
que la gestion documental respalde
integralmente la trazabilidad y la
legalidad de las actuaciones
ejecutadas en el marco del convenio,
garantizando el cumplimiento de los
estandares administrativos y juridicos
establecidos.

Convenio No. SBV-CD-
CVI-211-2025 SECOP ||

https://www.secop.gov.co/CO1Bu

sinessLine/Tendering/ContractNot

iceView/Index?prevCtxLbl=Buscar

+procesos&prevCixUrl=https%3a

%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44

3%2fCO1BusinessLine%?2fTender

ing%2fContractNoticeManagemen

t%2flIndex&notice=CO1.NTC.8686

650

Contrato derivado obra

https://acortar.link/RS0gDK
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https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686650
https://acortar.link/RS0gDK
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

e Respaldo y seguimiento
integral de actividades
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1sWkVgzuOTToipC8cwU784t1
3geRqvx-9?usp=sharing

16. Diligenciar y obtener todos los
permisos y autorizaciones que de
conformidad con las disposiciones
legales se deban obtener para la
realizacion del objeto del convenio.

Se concluy6 con el diligenciamiento y
la gestion de los permisos vy
autorizaciones requeridos para la
entrega de beneficios a los usuarios,
conforme a los criterios establecidos y
a la documentacién minima exigida
durante la visita de viabilizacion. Este
procedimiento garantiza que el
proceso se ejecute de manera
coherente, transparente y en estricto
cumplimiento de la normativa
aplicable.

e Visitas de viabilizacion
https://drive.google.com/drive/fold
ers/11P2e10Y-
0a0h8gktEakt9HkPpvKfsITP?usp

=sharing

17. Entregar informes mensuales
de avance de actividades que
detallen la ejecucion del convenio
mes a mes, donde se resalten los
aspectos de caracter técnico y de
caracter administrativo, econémico
y financiero correspondientes al
desarrollo del convenio. Cada
informe  deberd  traer  sus
respectivos  soportes  (actas,
informes, documentos, registro
fotogréfico,  parafiscales  del
Municipio, etc.).

Se presenta informe mensual de
avance en el que se evidencia de
manera detallada la ejecucion del
convenio, en cumplimiento de las
actividades programadas. El
documento resalta los aspectos
técnicos, administrativos, econémicos
y financieros vinculados a su
desarrollo, garantizando la
trazabilidad y el seguimiento integral
del proceso.

¢ Informes mensuales
https://drive.google.com/drive/fold
ers/193rBbOfwh72zrCTcQkegye4
op-z1GNBn?usp=sharing

18. Ejecutar las actividades de
acuerdo con el alcance y objeto del
convenio, de acuerdo con las
especificaciones técnicas
contenidas en los anexos 2 del
presente convenio.

La actividad se desarrolla conforme a
los plazos establecidos en el acta de
inicio del contrato derivado de obra,
atendiendo  rigurosamente  las
especificaciones técnicas definidas
en el Anexo 2 del convenio
interadministrativo.

e Contrato derivado obra
https://acortar.link/RS0gDK

19. Entregar un (1) informe final,
que consolide el 100% de las

actividades ejecutadas en
cumplimiento  del objeto  del
presente convenio, donde se

resalten aspectos de caracter
administrativo, ~ financieros vy
técnicos de la ejecucion de este. A
este informe deberan anexarse los
respectivos soportes, documentos
y registro fotogréafico.

Al término del plazo de ejecucion del
convenio se presentara el informe
final, en el cual se consignaran las
actividades desarrolladas en
cumplimiento del objeto del contrato
derivado. Dicho informe incluira los
aspectos administrativos, financieros
y técnicos, acompafiados de los
soportes documentales
correspondientes, garantizando la
trazabilidad y la verificacién integral
del proceso.

N/A

20. Establecer como obligacion
contractual dentro de los contratos
derivados del convenio que las
estufas ecoeficientes a construir
cuenten con los logos de la

El 25 de noviembre de 2025 se
presentd a la Gobernacion de
Cundinamarca - Secretaria de
Bienestar Verde el disefio de logos
elaborado conforme al Manual de
Imagen Institucional, destinado a ser

e Aprobacion de Logos
Institucionales.
https://drive.google.com/file/d/1VA

yPOw_3-ESPYv4zs-
jdCAbUtak4dPF8/view?usp=shari

ng
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

Secretaria de Bienestar Verde de la
Gobernacién de Cundinamarca,
junto  con los de LA
CORPORACION, de acuerdo con
los lineamientos del Manual de
Imagen Institucional y
direccionamiento y aprobacion de
la supervision de las partes.

ubicado en cada uno de los puntos de
construccién  de las  estufas
ecoeficientes. Dicho disefio  fue
aprobado para su distribucion el 26 de
noviembre de 2025, garantizando la
uniformidad y coherencia en la
identidad visual del proyecto.

21. El representante legal de LA
CORPORACION se compromete a
implementar y ejecutar las politicas
antisoborno, antifraude y el sistema
de auto control y gestion del y de
proliferacion de armas de
destruccion masiva (SAGRILAFT).
Esto para dar cumplimiento a lo
enunciado en la circular 032 del 23
de agosto de 2024 respecto de lo
planteado en el CONPES 4042 de
2021.

La actividad se desarrolla en
concordancia con el Programa de
Transparencia y Etica Publica de
CORPOGUAVIO, bajo la accién
estratégica de debida diligencia
orientada a definir los requisitos
minimos para la debida diligencia en
la vinculacién de contrapartes en
temas de SARLAFT, asegurando la
aplicacién de estadndares normativos
y de control que fortalecen la gestion
institucional y la prevencion de
riesgos asociados al lavado de
activos y financiacién del terrorismo.

Programa de
transparencia y ética
publica

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1s4mPsVwbsB1DVP8Juvza2y

ttDHck9lgz?usp=sharing

22. Todas las demas inherentes o
necesarias para la correcta
ejecucion del convenio.

Estas actuaciones se desarrollaran en
concordancia con las disposiciones
legales vigentes y bajo principios de
eficiencia, transparencia y

N/A

responsabilidad, asegurando que el
convenio se ejecute de manera
integral.

BALANCE FINANCIERO

Que CORPOGUAVIO en cumplimiento del Plan de Accidén 2024-2027, y a través del proyecto denominado
“Adaptacion al cambio climatico”, el cual tiene como objetivo “Generar conocimiento desarrollando acciones de
mitigacion y adaptacion al cambio climatico”, presenta convenio interadministrativo No. SBV-CD-CVI-211-2025
con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO
COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.” entre la Departamento De Cundinamarca -
Secretaria De Bienestar Verde y la Corporacién Autonoma Regional del Guavio por valor de $ DOSCIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M/CTE. ($256.830.272), M/cte, donde CORPOGUAVIO aporta en efectivo $. OCHENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($80.000.000) valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - CDP No 597 del 14 de agosto de 2025, expedido por CORPOGUAVIO, y El Departamento
aporta en efectivo $ CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y PESOS M/CTE ($176.830.272) valor que se encuentra amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7100067043 del 15 de julio del 2025 y 7100067580 del 1 de agosto del
2025 por la Direccion de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca. expedido por el
Departamento.

Que las operaciones presupuestales, segun lo manifestado, corresponden a la distribucion de recursos, en el
marco de lo dispuesto en la clausula cuarta contenida en el convenio interadministrativo No. SBV-CD-CVI-211-
2025, para la ejecucion del proyecto ambiental descrito por CORPOGUAVIO con el objeto de “CONTRATAR
POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE
CORPOGUAVIO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION” de la siguiente forma.

Corporacion Autonoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co
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COMPONENTE RECURSO RECURSO TOTAL RECURSOS
CORPOGUAVIO DEPARTAMENTO
Aporte en efectivo $80.000.000 $176.830.272 $256.830.272

De acuerdo con lo expuesto y considerando que el contrato derivado se encuentra en fase de ejecucion, no se
registra avance en la ejecucion financiera.

et

OMAR FUENTES ROMERO
Subdirector de Planeacion

Elaboro: Edna Vega Beltran / Profesional SP 3‘
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