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Asunto: Concepto informe mensual — octubre 2025

Convenio No. CO1.PCCNTR.8354832 DE 2025

Conviniente: CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION -
CONACED

Modalidad: Gremio

Respetados Sefiores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la clausula quinta “Obligaciones de las partes” literal b)
“Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, CONFEDERACION NACIONAL
CATOLICA DE EDUCACION - CONACED, remiti6 a la interventoria Informe mensual
incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , extracto bancario
de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de octubre de 2025,y soportes de la
ejecucion financiera radicados en la Interventoria con el consecutivo No. SC36-0865-2025-REC del
10 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la interventoria realiz6 la verificacion en el drive dispuesto por la interventoria para
tales fines, no evidenciando el cargue de lo establecido en los lineamientos de la interventoria como
son, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formacion aprobadas, y de
conformidad con el avance del cronograma, lo cual debe realizarse con corte a los dias miércoles de
cada semana.

Al respecto expresamos lo siguiente:
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1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucién financiera con corte al 30 de octubre de 2025, el
conviniente reporté de recursos asi:

Fuente de Valor Valor presentado como Valor No Valor %
financiacion presupuestado ejecucion reconocido reconocido Ejecucion

Cofinanciacion $ 2.000.000.000,00 $ 64.068.046,00 $0,00 | $64.068.046,00 | 3,20%
giﬁgtrfpamda en $ 500.100.000,00 $ 3.620.000,00 $0,00| $3.620.000,00| 0,72%
Contrapartida en o

cspesie $ 0,00 $0,00 $0,00 $0,00| 0,00%
Contrapartida total $ 500.100.000,00 $ 3.620.000,00 $0,00| $3.620.000,00| 0,72%

$ 2.500.100.000,00 $ 67.688.046,00 $ 67.688.046,00

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el conviniente con corte al 30 de octubre
de 2025 presenta la siguiente ejecucion de recursos de cofinanciacion:

Valor Recursos no Valor
Descripcion Valor presentado Becur§os_ , aceptados considerado %
cofinanciacién . Ao
por la por la ejecucion
causados n . .
interventoria Interventoria

rubro presupuestado como
ejecucion

Honorarios
expertos
Nacionales
profesional con
titulo de
maestria y
experiencia
especifica
comprobada,
minimo (3) afios
Honorarios
expertos
internacionales
profesional con
titulo de
maestria y
experiencia
especifica
comprobada,
minimo (3) afios

RO1 R01.1.4 $ 12.000.000 0

RO1 R01.2.4 $ 8.000.000 0
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R02

R02.1

Descripcion
rubro

Alojamiento,

manutencién y
transporte local
ylo
intermunicipal
para expertos
Nacionales

Valor
presupuestado

$ 450.000

Valor
presentado
como
ejecucion

Recursos

cofinanciacién
causados

Recursos no
aceptados
por la
interventoria

Valor
considerado
por la
Interventoria

%
ejecucion

RO4

RO4

Tiquetes aéreos
terrestres
intermunicipales
y/o fluvial

$10.100.000

RO5

R05.1.1

Cartilla impresa
(Impresioén full
color, minimo
30 hojas
tamario carta,
papel bond de
75 gramos)
Aplica para
todos los
eventos de
formacion
presencial,
menos foro y
conferencia.

$ 3.300.000

RO5

R05.3.1

Diagramacion
cartilla

Servicio de
diagramacion
para cartilla de
60 paginas. Se
pagara solo una
vez por accion
de formacion

$ 3.300.000

RO5

R05.3.2

Diagramacion
de folleto
Servicio de
diagramacion
para folleto de 2
paginas. Se
pagara solo una
vez por accion
de formacién

$ 160.000

RO7

R07.1.1.3

Aulas basicas -
para
formaciones
hasta 30
beneficiarios.
Salones hoteles
, laboratorio,
aulas
gastronomia,
salones
empresariales

$ 8.400.000

RO7

R07.1.2.3

Alquiler de
Salones- para
formaciones
entre 31y 100
beneficiarios
Auditorio

$ 4.240.000

SOMOS
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Recursos no Valor
aceptados considerado %
por la por la ejecucion
interventoria Interventoria

Valor

L Recursos
Descripcion Valor presentado

cofinanciacién
causados

rubro presupuestado como
ejecucion

Administracion
del Proyecto
Cuando se trate
de proyectos
por valor mayor
a $200.000.000
el porcentaje
maximo sera
del 10% del
valor total de
las acciones de
formacién
Formacion
R010 R010.2 | virtual curso 40

RO9 R09.1 $204.000.000 | $64.068.046,00 | $ 64.068.046,00 31,41%

64.068.046,00

$
1.746.050.000

horas 0

TOTALES $ $
2.000.000.000 $ 64.068.046,00 | $ 64.068.046,00 $ 0,00 64.068.046,00

El convenio presentd una ejecucion financiera de $64.068.046 equivalente al 3.20% del total
presupuestado para Cofinanciacidon Sena, los cuales se encuentran causados, dicha ejecucion sera
objeto de validacion para la segunda visita en sede.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el conviniente con corte al 31 de octubre de
2025 presentd la siguiente ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo:

Valor Recursos no Valor
Valor Recursos

Descripcion rubro | presupuestad

presentado N aceptados considerado
— contrapartida

por la por la
o . e causados . q q
ejecucion interventoria Interventoria

Honorarios
expertos
internacionales
Técnico y/o
RO01 | R01.2.1 | tecnologo con $900.000
experiencia
relacionada
comprobada
minimo 5 afios $ 0,00 0,00%
Alojamiento,
manutencién y
transporte local y/o
intermunicipal para
expertos
internacionales $ 0,00 0,00%
Diagramacion
cartilla

Servicio de
diagramacion para
cartilla de 60
paginas. Se pagara
solo una vez por
accion de formacion $ 0,00 0,00%
Acceso a entornos
R05 | R05.4.3 | de realidad virtual o $1.200.000
aumentada $ 0,00 0,00%

RO2 R02.2 $ 2.600.000

R05 | R05.3.1 $5.100.000
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Recursos no Valor
aceptados considerado
por la por la
interventoria Interventoria

Valor
presentado
como
ejecucion

Recursos
contrapartida
causados

Valor

Descripcion rubro | presupuestad
o

Formacion virtual

R010 | R010.2 curso 40 horas

$ 457.150.000
$0,00| 0,00%

Backing Digital
Aplica para los
eventos de
formacién
R0O12 | Ro12.1 | Seminario, $ 1.400.000
conferencia y/o foro
presencial.
Sera digital se
reconoce valor dia
del video beam $ 0,00 0,00%

Edicion del video
de 2 minutos

Edicion del
R012 | R012.5 | PODCAST de 10 $ 3.000.000
minutos $0,00 0,00%

R012 | R012.2 $ 850.000

$0,00 0,00%

Disefio e impresion $ 780.000

R012 | RO127 de infografia

$0,00 0,00%

Garantias
R013 R013 | Solo aporte en $3.620.000 | $ 3.620.000,00
efectivo $ 3.620.000,00 | 100,00%
Transferencia de
conocimiento y

R015 R015 | tecnologia $ 23.500.000
Solo aporte en
efectivo $ 0,00 0,00%

TOTALES $500.100.000 | $ 3.620.000,00 $0,00 $0,00 | $3.620.000,00 | 0,72%

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo el convenio presentd ejecucion por valor de
$3.620.000, equivalente a un 0.72% del total establecido para esta fuente de financiacién y que
corresponde al pago de las pdlizas del convenio. Dicha ejecucion sera objeto de validacion para la
segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie
Para la ejecucién del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en
especie.

2. Avance académico

El conviniente a la fecha no ha realizado el carque de las respectivas listas de asistencias en el
drive de la interventoria de acuerdo con los lineamientos establecidos.

3. Certificado de seguridad social y parafiscales
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El Conviniente no remitié la certificacion firmada por el Representante legal Y/o revisor fiscal de
encontrarse al dia en el pago de seguridad social y aportes parafiscales.

4. Certificado de impuestos

El Conviniente no remitio la certificacion firmada por el Representante legal y el contador y/o Revisor
fiscal, de estar al dia en el pago de impuestos derivados de la ejecucion del convenio.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucién de los recursos de
cofinanciacion es la cuenta de ahorros 68396925056 del Bancolombia.

En este sentido, el conviniente entregoé el extracto bancario del mes de octubre de 2025 A la fecha,
la cuenta reporta un saldo de $0 de acuerdo con el ultimo extracto bancario verificado, el cual es
coherente con el informe de ejecucion presupuestal presentado.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso
exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben
corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el
conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciaciéon) y tomando en consideracion los
valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio
“pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentara
a la Interventoria los soportes de las consignaciones o transferencias electronicas realizadas, asi
como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

e Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucién de rubros financiables
SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda reconocer y aceptar
todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

e El Conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2025 formatos F6.1 y F6.2, en el cual
presenta ejecucion por los recursos de cofinanciacion por valor de $64.068.046 los cuales
se encuentran causados. El porcentaje de ejecucion equivale al 3.20% del valor total
aprobado para esta fuente de financiacion.

e En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion presentada por valor de
$3.620.000, los cuales se encuentran pagados y causados. El porcentaje de ejecucion
equivale al 0.72% del valor total aprobado para esta fuente de financiacion.

e De acuerdo con lo anterior se evidencia un porcentaje de ejecucién financiera total del
2.71%, teniendo en cuenta que, al 31 de octubre de 2025, aun no se daba inicio a las
formaciones del convenio.

e Para la fuente de financiacion de contrapartida en especie, no se evidencia ejecucion, ya
que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.
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7. Solicitud
Se solicita al convenio remitir la siguiente informacion:

e Cargar al drive de la interventoria disponible para tales fines, los listados de asistencia y sus
respectivos soportes de evidencia para las formaciones realizadas desde el inicio de las
formaciones a la fecha, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos compartidos por la
interventoria que debe reportarse semanalmente con corte los dias miércoles de cada
semana.

e Remitir a la interventoria, certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal y Representante
Legal, donde conste que el Conviniente se encuentra al dia con el cumplimiento de las
obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y
cuota de aprendizaje y de los impuestos derivados de la ejecucion del convenio.

e Soportes del Pago del impuesto de timbre nacional.

Esta informacion también se requiere para la emisién del primer desembolso del convenio.

Agradecemos la respuesta en un término de dos (2) dias habiles a partir del recibo, con el fin
de generar las verificaciones correspondientes.

Este concepto no constituye aceptacion de la ejecucion financiera y académica del convenio. La
informacion detallada en los documentos presentados sera verificada en las correspondientes visitas
de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones
convenidas, se definira en el concepto de liquidacion del convenio.

Atentamente,

", A - p & /
Omar Raul Martinez Lucia Inés Carrillo Alvarez.
Director Interventoria Interventor Lider

SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltran Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y
Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, profesional de seguimiento Juan Sebastian Espinal:
Correo electrénico: jsespinal@sena.edu.co

Proyecto: Lucia Inés Carrillo Alvarez- Interventor lider
Reviso: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Informacion / Yuly Mufioz Coordinadora
Financiera.
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